San Juan de Pasto, 28 agosto de 2025.

Referencia Oficio CAT-2025_0011

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Centro Internacional de Producción Limpia Lope
Fabian Andrés Jiménez Arciniegas – Líder SENNOVA
Supervisor Contrato

Asunto: Solicitud de adición en valor – Contrato No. CO1.PCCNTR.7861245-2025

Cordial saludo

Por medio del presente, y en mi calidad de contratista del Contrato No. CO1.PCCNTR.7861245-2025, suscrito entre Carlos Alfonso Tarapuez Rosero y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, cuyo objeto es "Contratar el mantenimiento del laboratorio físico, químico y microbiológico del Centro Internacional de Producción Limpia LOPE – SENA Regional Nariño", me permito solicitar formalmente la modificación al contrato, consistente en una adición en su valor.

La presente solicitud tiene como finalidad garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, conforme a las siguientes consideraciones:

Durante el proceso de ejecución se evidenció la necesidad de realizar ajustes en actividades de acabados y adecuaciones menores que, aunque no estaban contempladas en el presupuesto inicial, resultan indispensables para asegurar la correcta terminación y funcionalidad de la obra. Con el fin de mitigar estas situaciones y dar continuidad al desarrollo adecuado del proyecto, se hace necesaria la ejecución de las siguientes actividades adicionales:

- Media caña en concreto 3000 psi, ancho 12 cm.
- Estuco sobre revoque en franjas de ancho inferior a 50 cm.
- Pintura en muros con filos epoxica, en franjas de ancho inferior a 50 cm.
- Desmonte y reinstalación de lavaplatos existente, incluyendo ajuste de instalaciones hidrosanitarias.

Estos ítems adicionales, surgidos en el desarrollo de la ejecución, resultan indispensables para que el proyecto se entregue en condiciones óptimas de calidad, seguridad y funcionalidad, acorde con los objetivos contractuales y las expectativas de la entidad contratante. Cabe precisar que dichas intervenciones son esenciales para garantizar la estabilidad, durabilidad y validez de las garantías pactadas.

A la fecha, el proyecto registra un avance físico aproximado del 52.40%, y las actividades restantes dependen de la inclusión de los ítems solicitados para asegurar la culminación integral de la obra.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo expuesto, se solicita respetuosamente la aprobación de una adición en el valor del contrato por la suma de**: Siete millones doscientos sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y tres con sesenta centavos m/cte. ($ 7.267.653,60)**. conforme a los análisis de precios unitarios, cantidades de obra adicionales y demás soportes técnicos y económicos que se adjuntan a la presente para su respectiva revisión, análisis y aprobación.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier requerimiento adicional que se requiera para dar continuidad al trámite correspondiente.

Anexos:

- Oficio solicitud modificación contrato adición
- Actas comité de obra y lista de asistencia
- Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos
- Acta de comparación y fijación de precios nuevos
- Apus ítems no previstos
- Justificación ítems no previstos
- Pre cotizaciones
- Planilla de seguridad social



CARLOS ALFONSO TARAPUEZ ROSERO
C. C. No. **1.085.285.197** de **Pasto**
Dirección: **Manzana E Casa 6 – Simón Bolívar**, **Pasto - Nariño**
Teléfono: **602 7362495** Ciudad: **Pasto - Nariño**
Email: **c.tarapuez@gmail.com**