GOBERNACION DE LA GUAJIRA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INFORME N0.5 DE SUPERVISIÓN
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2025

Gobernación de La Guajira

INFORMACIÓN GENERAL							
Marque con una X el tipo de documento:							
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro CORDIS	
Número:	CO1.PCCNTR.7505972	de	2025				
Objeto: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL ANOUI UBICADA EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N° 018858 DE 2018, O SEGÚN CORRESPONDA"							
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL EKIRAJIA PAIP 2025						

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN						
Registro Presupuestal (artículo 42 ley):	156	De	17 DE FEBRERO	de	2025
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	21	De	FEBRERO	de	2025
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	25	De	FEBRERO	de	2025
Duración total:	133 DIAS CALENDARIO ESCOLAR				
Fecha de terminación:	22	De	SEPTIEMBRE	de	2025

Prórrogas						
Adicional No.		Tiempo (días calendario)				
1	N/A	N/A				
2	N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		Día	de	Mes	de	Año

Adiciones						
Adicional No.		Valor ($)				
1	N/A	N/A				
2	N/A	N/A				
Valor total:						
Suspensiones						
Adicional No.		Tiempo (días calendario)				
1	N/A	N/A				
2	N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		Día	de	Mes	de	Año
Modificaciones						
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación				
1	N/A	N/A				
2	N/A	N/A				

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No__X___

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta: 236069995363	Banco Davivienda

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas.

GOBERNACION DE LA GUAJIRA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INFORME N0.5 DE SUPERVISIÓN
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2025

Gobernación de La Guajira

No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 1.765.741.835
Valor Adiciones (10)	$ -
Valor Reducciones (11)	$ -
Valor Total (12)	$ 1.765.741.835
Valor pagado (13)	$ 721.425.245
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ 177.836.425,20
Valor total ejecutado (15)	$ 899.261.670
Valor por ejecutar (16)	$ 866.480.165

Valor total anticipo (7)	$ -
Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
				$ -	$ -	0%
FEBRERO			$ 47.589.471	$ -	$ 47.589.471	2,7%
MARZO			$ 200.984.175,80	$ -	$ 200.984.175,80	11,4%
ABRIL			$ 233.914.260,20	$ -	$ 233.914.260,20	13,2%
MAYO			$ 238.937.338,20	$ -	$ 238.937.338,20	13,5%
JUNIO				$ -	$ -	0,0%
JULIO				$ -	$ -	0,0%
AGOSTO				$ -	$ -	0%
SEPTIEMBRE					$ -	0%
OCTUBRE						
NOVIEMBRE			$ -	$ -	$ -	0%
TOTALES			$ 721.425.245	$ -	$ 721.425.245	40,9%

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.02,7%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.02,7%
5. **Valor del anticipo inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones :** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No___X__

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

Gobernación de La Guajira	**GOBERNACION DE LA GUAJIRA** **SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL** **INFORME N0.5 DE SUPERVISIÓN** **PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2025**

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 714. de 2002, art. 50.	**SI X**	**NO**
	Marque con una X	

Estado de avance de la ejecución física a la fecha		**50,93%**
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA/ENTIDAD**	**ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN**
1	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones contractuales.	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** La Unión Temporal Ekirajia PAIP 2025, para el mes de JUNIO de la presente vigencia, asumió con responsabilidad las actividades concernientes a la ejecución de las obligaciones contractuales adquiridas mediante la suscripción del contrato objeto de supervisión, en el cual se evidencia la presentación de la siguiente documentación: - Factura electrónica. - Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales expedido por la Representante Legal de la U.T. - Planilla de seguridad social del personal administrativo. - Planilla de seguridad social personal dinamizador auxiliar de alimentos. - Relación de pago al personal dinamizador auxiliar de alimentos. - Certificado de limpieza y desinfección expedido por la rectora de la I.E.R Anoui del Municipio de Manaure. - Acta de entrega de elementos de aseo mensual y general. - Certificado de cumplimiento de ciclos de menú expedido por el rector de la I.E.R. Anoui del Municipio de Manaure. - Acta de remisión de alimentos a la Institución Etnoeducativa Rural Anoui del Municipio de Manaure. - Acta de seguimiento de comité dinamizador – PAE. - Acta de apertura de buzón de sugerencias. - Formato de compras locales. - Planillas de registro y control diario de asistencia durante el mes de JUNIO de la Institución Etnoeducativa Rural Anoui del Municipio de Manaure. - Certificado de cobertura atendida y el número de complementos alimentarios AM entregados en el mes de JUNIO de 2025, expedidos por la rectora de la Institución Etnoeducativa Rural Anoui del Municipio de Manaure - Certificado de cobertura atendida durante el mes de JUNIO, expedida por la Representante Legal de la Unión Temporal Ekirajia PAIP 2025. - Informe de ejecución de recursos. - Formato de entrega de raciones. - Acta de entrega de agua. **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** Archivo Secretaria de Educación Departamental, oficina PAE – Informe correspondiente al mes de Junio– operador.
2	Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto por	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** Para el mes de JUNIO de la presente vigencia, la Unión Temporal Ekirajia PAIP 2025, dio cumplimiento a las obligaciones contractuales de conformidad a las condiciones pactadas inicialmente en el presente contrato. **Entrega producto Sí __X_ No ____** **Ubicación:** Archivo Secretaria de Educación Departamental, PAE – Informe correspondiente al mes de Junio – operador.

	Secretaría de Educación Departamental, según el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes.	
3	Elaborar y presentar los correspondientes informes parciales y finales en los que se evidencie la correcta ejecución de las obligaciones contractuales con sus respectivos soportes; los cuales deberán ser cargados a la plataforma SECOP II.	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** El CONTRATISTA elaboró y presentó el informe de ejecución correspondiente al mes de JUNIO de 2025, con sus respectivos soportes, evidenciando así, el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en el contrato. Dicho informe es cargado al sistema electrónico para la contratación pública – SECOP II, como un requisito previo al desembolso de los recursos ejecutados para el periodo correspondiente. **Entrega producto Sí __X_ No ____** **Ubicación:** Archivo Secretaria de Educación Departamental, Oficina PAE – Informe correspondiente al mes de Junio– operador.
4	Realizar el aporte al SISS del personal manipulador y suministrar los soportes del pago del mismo (Planilla 51). En todo caso para el personal dinamizador PAE el operador deberá garantizar la vinculación y aporte de manera de oportuna a los sistemas de riesgos laborales, pensión y caja de compensación familiar.	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** Para el presente periodo de ejecución la Unión Temporal Ekirajia PAIP 2025, en el cumplimiento de la presente actividad adjuntó la planilla de seguridad social No. **34354197,** del mes de JUNIO, correspondiente a los aportes al Sistema General de pensión, arl y caja de compensación familiar del personal dinamizador auxiliar de alimentos. Así como también las siguientes planillas de seguridad social del personal administrativo vinculado mediante contratos de prestación de servicios Profesionales:

PERSONAL ADMINISTRATIVO				
Nombre	**Cargo**	**No. planilla**	**Periodo**	**Valor Cancelado**
Haifa Katherine Morillo Epieyu C.C. 1.192.790.752	Representante Legal	4617173677	JUNIO	$ 422.500
Rina del Carmen Pimienta Jusayu C.C. 1.124.409.006	Coordinadora Técnica	9489868635	MAYO	$ 664.800
Rita Gomez Redondo	Aux. Administrativa	9489604231	MAYO	$ 597.500
Belquis del Carmen Morales Andrade	Aux. Administrativa	33473913	MAYO	$ 474.100

		Entrega producto Sí ___ No ____ **Ubicación:** Archivo Secretaria de Educación Departamental, oficina PAE – Informe correspondiente al mes de Junio – operador.
5	En el evento de tener personal vinculado por Contrato laboral, el contratista deberá estar al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA) durante la vigencia del Contrato; para el personal vinculado por prestación de servicios, deberá verificar que el mismo se encuentre cotizando al régimen de	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** La Unión Temporal Ekirajia PAIP 2025, aportó certificación de paz y salvo de los aportes al Sistema General de Pensión, Caja de compensación familiar y riesgos laborales, correspondiente al mes de JUNIO de 2025, del personal dinamizador auxiliar de alimentos, adjuntado la planilla No. **34354197.** Asimismo, adjuntó la planilla de seguridad social del personal administrativo, vinculado mediante contrato de prestación de servicios. **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** Archivo Secretaria de Educación Departamental, oficina PAE – Informe correspondiente al mes de Junio – operador.

	salud, riesgos laborales y pensiones como lo establece la Ley 797 de 2003. En cualquiera de los eventos mencionados anteriormente, el contratista para cada pago deberá realizar el reporte mensual de la situación presentada al supervisor del contrato a efectos de realizar el trámite de las cuentas y dar por cumplida la presente obligación, adjuntando los soportes de pago correspondientes.	
6	Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos en su ejecución.	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** Durante el presente periodo contractual se evidenció que el operador ejecutó la operación del PAE en la I.E.R Anoui en sus 18 sedes anexas en la modalidad de complementos AM, y en su sede principal y sede Wimpiraren, bajo la modalidad de jornada unica. Las cuales se evidencian en los soportes que suministró el operador; como las planillas de control diario de asistencias debidamente diligenciadas, certificado de cobertura emitida y firmada por el Rector de la Institución Etnoeducativa Rural Anoui y el representante legal de la Unión Temporal Ejirrajia PAIP 2025, la relación del pago causado del personal dinamizador auxiliar de alimentos mes de Junio anexos al informe del periodo en mención.
7	Constituir las garantías exigidas en el contrato y mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos, acorde con lo contemplado en la cláusula de garantías, teniendo en cuenta el plazo de ejecución, el valor, las modificaciones en valor y/o plazo, las suspensiones, etc., que afecten su vigencia o su monto.	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** El CONTRATISTA en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios al programa de alimentación escolar No. **CO1.PCCNTR.7505972** de **2025**, constituyó las siguientes garantías:

ASEGURADORA	No DE POLIZA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS MUNDIAL	POLIZA DE CUMPLIMIENTO No 100370974	CUMPLIMIENTO	$ 353.148.367	17/02/2025	25/03/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 176.574.183.50	17/02/2025	25/09/2028
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 353.148.367	17/02/2025	25/09/2026
	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 100095936	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	$ 284.700.000	17/02/2025	25/09/2025
		CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	$ 284.700.000	17/02/2025	25/09/2025
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 284.700.000	17/02/2025	25/09/2025

Estas garantías fueron aprobadas por la oficina asesora del Despacho de La Gobernación de La Guajira, mediante acta de aprobación de fecha veinticuatro (24) de febrero de 2025.

Entrega producto Sí __X__ No ____
Ubicación: Archivo Secretaria de Educación Departamental, PAE – Informe

		correspondiente al mes de Junio– operador.
8	Participar activamente en los Comités Técnicos de Seguimiento que convoque la Secretaría de Educación del Departamento de la Guajira, en el desarrollo de la ejecución del contrato, así mismo Promover la conformación del Comité de Dinamizadores PAE, conforme a lo establecido en la Resolución N° 018858 del 2018.	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** Para el periodo reportado en este informe, el contratista no fue convocado por la Secretaria de Educación Departamental de La Guajira a participar de Comités Técnicos de Seguimiento. De igual manera, la Unión Temporal Ekirajia PAIP 2025, de acuerdo a las actas suministrada en el desarrollo de este informe asistió y participó en el seguimiento al comité dinamizador, convocado por la rectora de la Institución Etnoeducativa Anoui y efectuado el día 18 de junio del 2025, el cual tuvo como objetivo; evaluar la prestación del servicio de alimentación escolar en el comedor. En razón de lo anterior se socializó en este espacio de participación ciudadana, la calidad de los alimentos recibidos y servidos en el comedor escolar, en donde los miembros del comité felicitaron al operador por la entrega puntual y en buen estado de los alimentos. También se resaltó el excelente del comedor por parte del personal dinamizador, en cuanto al proceso de higiene y limpieza, donde los beneficiarios califican este servicio con una calificación de 9 puntos de 10. Es menester destacar que todas estas acciones son realizadas por estos comités, de acuerdo a las funciones establecidas en el numeral 9 de la Resolución 18858 del 2018, con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento del programa de alimentación escolar. **Entrega producto Sí __X___ No _____.** **Ubicación:** Archivo Secretaria de Educación Departamental, oficina PAE – Informe Junio – operador.
9	Presentar la respectiva factura electrónica o su documento equivalente, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, requisitos sin los cuales no se podrán tramitar los respectivos pagos. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de presentar su oferta y celebrar el contrato, por tanto, asumirá toda la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** El CONTRATISTA para la atención del mes de junio, presentó la factura Electronica **N° FEV 5,** por un valor total de **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($177.836.425,20) M/CTE**, conforme a lo establecido en la cláusula Septima del contrato. la cual cumple con los requisitos de ley para su trámite. El valor reflejado en esta factura, corresponde al valor ejecutado por conceptos de complementos alimentarios efectivamente entregados como se evidencia en el certificado de cobertura atendida firmada por el director y el operador, màs el pago del personal dinamizador auxiliar de alimentos, que incluye la planilla 51 para el periodo del mes de Junio de 2025. Cabe resaltar que Los recursos PAE están exentos de cualquier gravamen nacional y los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones departamentales también como lo expresa la ordenanza departamental N°388 de 2014 Los complementos relacionados a continuacion se cancelaron con la siguiente fuente de financiación

información fiscal que se haya entregado. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor de la propuesta presentada por el contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio no esté excluido de tal gravamen por la Ley, así como también incluye todos los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones departamentales, distritales o municipales aplicables.

COMPLEMENTOS ENTREGADOS Y DESCONTADOS UNION TEMPORAL EKIRRAJIA PAIP 2025 MES DE JUNIO												
CONTRATADO INICIALMENTE					PROGRAMADO							
MUNICIPIO	MODALIDAD DE ATENCION	I.E	SEDES	BENEFICIARIOS CONTRATADOS	DIAS PROGRAMADOS DE ATENCION	COMPLEMENTOS PROGRAMADOS	DIAS ATENDIDOS	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS	COMPLEMENTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS	VALOR COMPLEMENTO	TOTAL A PAGAR
MANAURE	COMPLEMETO AM	I.E.R ANOUI	PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS	1.633	14	22.862	14	1.631	-	22.834	$ 3.727	$ 85.102.318
	ALMUERZO	I.E.R ANOUI	PRINCIPAL	623	14	8.722	14	623	-	8.722	$ 4.936	$ 43.051.792
			WIMPIPAREN	92	14	1.288	14	91	-	1.274	$ 4.936	$ 6.288.464
		TOTAL ALMUERZO		715	14	10.010	14	714	-	9.996	$ 4.936	$ 49.340.256
TOTAL CONTRATADO				2.348	14	32.872	14	2.345	-	32.830		$ 134.442.574

CUADRO DE COMPLEMENTOS PROGRAMADOS				
MANAURE	COMPLEMENTOS PROGRAMADOS	VALOR	TOTAL	FUENTE FINANCIACION
AM	22.862	$ 3.727	$ 85.206.674	PGN
ALMUERZO	10.010	$ 4.936	$ 49.409.360	
TOTAL	32.872		$ 134.616.034	

CUADRO DE COMPLEMENTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS				
MANAURE	COMPLEMENTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS	VALOR	TOTAL	FUENTE FINANCIACION
AM	22.834	$ 3.727	85.102.318	PGN
ALMUERZO	9.996	$ 4.936	49.340.256	
TOTAL A PAGAR POR LA OPERACIÓN	32.830		$ 134.442.574	

CUADRO DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS				
MANAURE	COMPLEENTOS NO ENTREGADOS	VALOR	TOTAL	FUENTE FINANCIACION
AM	28	$ 3.727	104.356	PGN
ALMUERZO	14	$ 4.936	69.104	
TOTAL A PAGAR POR LA OPERACIÓN	42		$ 173.460	

- Cuadro del personal dinamizador auxiliar de alimentos donde se validó el valor causado por parte del operador para este periodo de ejecución, mes de junio de 2025.

PAGO PERSONAL DINAMIZADOR AUXILIAR DE ALIMENTOS JUNIO 2025								
RELACION PAGO PERSONAL AUXILIAR DINAMIZADOR ALIMENTOS			TOTAL PAGADO PERSONAL DINAMIZADOR DE ALIMENTOS MES JUNIO-25					
I.E	SEDE	PERSONAL DINAMIZADOR	VALOR CANCELADO (POR DIAS LABORADOS)	PLANILLA 51	DIAS LABORADOS	TOTAL PAGADO DIAS LABORADOS	TOTAL PAGADO PLANILLA 51	TOTAL PAGO PERSONAL DINAMIZADOR
I.E.R ANOUI	PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS	56	$ 37.581	$ 10.815,60	14	$ 29.463.504,00	$ 8.479.430,40	$ 37.942.934,40
COMPLEMENTO AM		56	$ 37.581	$ 10.815,60	14	$ 29.463.504,00	$ 8.479.430,40	$ 37.942.934,40
I.E.R ANOUI	PRINCIPAL	7	$ 44.806	$ 10.815,60	14	$ 4.390.988,00	$ 1.059.928,80	$ 5.450.916,80
	SEDES ANEXAS							
COMPLEMENTOS ALMUERZO		7	$ 44.806	$ 10.815,60	14	$ 4.390.988,00	$ 1.059.928,80	$ 5.450.916,80
TOTAL PERSONAL DINAMIZADOR		63		$ 10.815,60	14	$ 33.854.492,00	$ 9.539.359,20	$ 43.393.851,20

- Consolidado de complementos alimentarios efectivamente entregados

Gobernación de La Guajira


GOBERNACION DE LA GUAJIRA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
INFORME N0.5 DE SUPERVISIÓN
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2025

UNION TEMPORAL EKIRRAJIA PAIP 205													
CONSOLIDADO COMPLEMENTOS ENTREGADOS I.E.R ANOUI													
	COMPLEMENTOS AM					TOTAL COMPLEMENTOS ALMUERZO					TOTAL DINAMIZADORAS VINCULADAS	TOTAL	VALOR TOTAL FACTURADO
PERIODO	BENEFICIARIOS	DIAS ATENDIDOS	TOTAL COMPLEMENTO	DINAMIZADORAS AM	VALOR PAGADO	BENEFICIARIOS	DIAS ATENDIDOS	TOTAL COMPLEMENTO	DINAMIZADORAS ALMUERZO	VALOR PAGADO		COMPLEMENTO AM/PM ENTREGADO	VALOR COMPLEMENTO MAS DINAMIZADORAS
FEBRERO	1.555	4	6.220	56	$ 34.022.778	611	4	2.433	7	$ 13.566.693	63	8.653	$ 47.589.471
MARZO	1.593	20	25.485	56	$ 149.186.787	715	20	11.428	7	$ 64.195.632	63	36.913	$ 200.984.175,80
ABRIL	1.529	19	29.051	56	$ 159.767.059	713	19	13.523	7	$ 74.147.201	63	42.574	$ 233.914.260,20
MAYO	1.604	19	30.461	56	$ 165.022.129	711	19	13.476	7	$ 73.915.209	63	43.937	$ 238.937.338,20
JUNIO	1.631	14	22.834	56	$ 123.045.252	714	14	9.996	7	$ 54.791.173	63	32.830	$ 177.836.425,20
TOTAL		76	114.051				76	50.856				164.907	$ 899.261.670

- Ejecución Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA UNIÓN TEMPORAL EKIRRAJIA PAIP 2025						
	COSTO DE LA OPERACIÓN PERSONAL DINAMIZADOR ALIMENTOS MAS COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS				PORCENTAJES DE EJECUCIÓN	
PERIODO	VALOR CANCELADO PERSONAL DINAMIZADOR AUXILIAR DE ALIMENTOS	PLANILLA 51	VALOR COMPLEMENTOS ENTREGADOS	VALOR TOTAL PAGADO OPERACIÓN	% DE EJECUCION MENSUAL	% DE EJECUCION ACUMULADA
FEBRERO	$ 9.672.712	$ 2.725.531,20	$ 35.191.228	$ 47.589.471	2,7%	2,7%
MARZO	$ 38.690.848	$ 10.902.124,80	$ 151.391.203	$ 200.984.175,80	11,4%	14,1%
ABRIL	$ 45.945.382	$ 12.946.273,20	$ 175.022.605	$ 233.914.260,20	13,2%	27,3%
MAYO	$ 45.945.382	$ 12.946.273,20	$ 180.045.683	$ 238.937.338,20	13,5%	40,9%
JUNIO	$ 33.854.492	$ 9.539.359,20	$ 134.442.574	$ 177.836.425,20	10,1%	50,93%
TOTALES	$ 174.108.816	$ 49.059.561,60	$ 676.093.293	$ 899.261.670		

EJECUCION DEL PERIODO						
VALOR DEL CONTRATO	VALOR OPERACIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO	13,5%	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	INVERSION POR EJECUTAR	PORCENTAJE FALTANTE POR EJECUTAR
$ 1.765.741.835	$ 177.836.425,20	10,1%	$ 899.261.670	50,93%	$ 866.480.165	49,07%



Entrega producto Sí __X___ No _____.

		Ubicación: Archivo Secretaria de Educación Departamental, oficina PAE – Informe Junio– operador.
10	Entregar al finalizar el contrato al supervisor, los documentos y correos que en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones para soportar los informes parciales y el informe final del contrato.	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** Para este periodo correspondiente al mes de Julio se evidenció en los soportes documentales aportados por el operador la certificación de la adecuada ejecución de la operación emitida y firmada por el rector de la Institución Etnoeducativa Rural de Anoui y el representante legal de la Unión Temporal Ekirrajia PAIP, planillas de asistencias donde se evidencia entrega de complementos alimentarios, la relación del pago y soportes electronico del personal dinamizador auxiliar de alimentos correspondiente al mes de mayo y el informe mensual de actividades donde se evidencia el desarrollo de las obligaciones contractuales. Para este periodo de ejecución se evidencia la atención de catorce (14) dias calendarios escolar correspondiente a la operación del mes de junio. **Entrega producto Sí __ No _X___** **Ubicación: N/A.**
11	Solicitar autorización escrita de la Secretaría de Educación Departamental de La Guajira para utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines publicitarios.	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** Para el inicio de la operación del Programa de Alimentación Escolar PAE, la ETC Guajira, entrego al CONTRATISTA los sellos o emblemas oficiales a utilizar durante la vigencia 2025, y se pudo evidenciar en este informe el uso adecuado, con fines publicitarios, además utilizo de manera correcta los emblemas o imagen corporativa autorizada, en lo formatos requeridos para la presentación de la cuenta, cumpliendo con los lineamientos establecidos para tal fin. **Entrega producto Sí _x_ No ____** **Ubicación:** Archivo Secretaria de Educación Departamental, PAE – Informe correspondiente al mes de Junio- operador.
12	Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente.	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** Para el presente periodo de ejecución el operador aportó planilla de pago del personal administrativo de la siguiente manera: **PERSONAL ADMINISTRATIVO** **Nombre** | **Cargo** | **No. planilla** | **Periodo** | **Valor Cancelado** Haifa Katherine Morillo Epieyu C.C. 1.192.790.752 | Representante Legal | 4617173677 | JUNIO | $ 422.500 Rina del Carmen Pimienta Jusayu C.C. 1.124.409.006 | Coordinadora Técnica | 9489868635 | MAYO | $ 664.800 Rita Gomez Redondo | Aux. Administrativa | 9489604231 | MAYO | $ 597.500 Belquis del Carmen Morales Andrade | Aux. Administrativa | 33473913 | MAYO | $ 474.100 Cabe resaltar que las planillas de seguridad social aportadas por el operador fueron validadas en la plataforma establecida para tal fin **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** Archivo Secretaria de Educación Departamental, oficina PAE –Informe correspondiente al mes de Junio– operador.
13	Tramitar las cuentas de cobro dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del último día del mes vencido, so pena de la imposición de multa correspondiente.	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** Bajo la supervisión del contrato **No.CO1.PCCNTR.7505972 de 2025** suscrito entre la Gobernación de La Guajira y la Unión Temporal Ekirrajia PAiP 2025, se realizó las alertas de retraso en la presentación del informe de ejecución y/o factura de cobro correspondiente al mes de junio, con el proposito de incitar a radicar oportunamente los informes dentro de los 10 primeros días calendario de cada mes, y en aras de garantizar la implementación del servicio de alimentación escolar de los niños, niñas y adolescentes objeto de atención. Sin embargo el operador aportó como evidencia el radicado del informe de ejecución correspondiente al mes de junio, de fecha de **22 de agosto del 2025 identificado bajo GJR2025ER012307**. Este informe fue subsanado

<table>
<tr><td></td><td></td><td>mediante el siguiente radicado:

• GJR2025ER013094, radicado virtual en la plataforma del SAC el dia 8 de septiembre, entregado en fisico la documentación el dia 9 de septiembre de 2025.

Entrega producto Sí _X__ No ____
Ubicación: Archivo Secretaría de Educación Departamental de la Guajira, Oficina PAE, Informe mes de junio-operador.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reportar oportunamente las novedades que se presenten en la ejecución del contrato, con el fin de tomar los correctivos necesarios.</td><td>50,93% de Avance:
Descripción del avance: Para el mes de JUNIO de 2025, la Unión Temporal Ekirajia PAIP 2025, solicitó autorización de movimientos en la Institución Etnoeducativa Rural Anoui debido a la fluctuación de la cobertura en dichas sedes. Una vez verificada la cobertura en el sistema integrado de matrícula – SIMAT y al total de cupos contratados en los establecimientos educativos, se procedió a la viabilización de dichos traslados.
Entrega producto Sí ___ No __X__
Ubicación: Archivo Secretaría de Educación Departamental de la Guajira, Oficina PAE, Informe mes de Junio-operador.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Respetar y salvaguardar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política, en la Convención Internacional de los Niños, en la ley 1098 del 2006 y demás normas pertinentes.</td><td>50,93% de Avance:
Descripción del avance: Durante el presente periodo de ejecución el contratista respeto y salvaguardo los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política, en la Convención Internacional de los Niños, en la ley 1098 del 2006 y demás normas pertinentes, lo anterior se pudo evidenciar la entrega de las siguientes cantidades de raciones alimentarias en modalidad complemento AM, durante el mes de JUNIO en los siguientes establecimientos educativos:
<table>
<tr><th>ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</th><th>TITULARES DE DERECHO ATENDIDOS</th><th>MODALIDAD DE COMPLEMENTO</th><th>RACIONES ENTREGADAS</th></tr>
<tr><td rowspan="2">I.E.R. ANOUI</td><td>1.631</td><td>AM</td><td>22.834</td></tr>
<tr><td>714</td><td>AM</td><td>9.996</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>2.345</td><td>N/A</td><td>32.830</td></tr>
</table>
Entrega producto Sí _X__ No ____
Ubicación: Archivo Secretaria de Educación Departamental, oficina PAE –Informe correspondiente al mes de Junio– operador.</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Crear mecanismos de SPQRD, apoyando dentro de los términos, los requerimientos de las entidades de control y Secretara de Educación Departamental.</td><td>50,93% de Avance:
Descripción del avance: El CONTRATISTA cuenta con los siguientes mecanismos de atención, para dar respuesta a los requerimientos exigidos por los entes de control y la Secretaria de educación Departamental.

1. Email: uniontemporalekirajia@gmail.com
2. Línea de atención:3016452786

La ETC cuenta con un correo electrónico institucional con el fin de recepcionar todas las SPQRFD, relacionadas con la ejecución del programa de Alimentación Escolar y es el siguiente:

contactenospaelaguajira@laguajira.gov.co el cual se encuentra publicado en las fichas de visibilidad de cada comedor escolar

Cumpliendo con los lineamientos exigidos para tal fin.

Durante el presente periodo de ejecución contractual no se presentaron requerimientos por parte de los órganos de control.
<table>
<tr><th>Numero de radicado</th><th>Solicitante</th><th>Descripción del requerimiento</th><th>Tramite/respuesta</th></tr>
</table></td></tr>
</table>

		N/A | N/A | N/A | N/A **Entrega producto Sí ___ No _X___** **Ubicación: N/A**
17	Asistir a las convocatorias que efectúe la secretaria de Educación del Departamento de La Guajira durante la ejecución del contrato.	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** En el periodo reportado de este informe, la Unión Temporal Ekirajia PAIP 2025, no fue convocada por la Secretaria de Educación del Departamento de La Guajira. **Entrega producto Sí ___ No _X___** **Ubicación: N/A**
Nº	**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA/ENTIDAD**	**ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN**
.1	Planear, organizar y ejecutar el suministro diario de los complementos alimentarios de conformidad con los ciclos de menús aprobados en el PAIP y garantizar que el personal que lleva a cabo las actividades desarrolladas durante la ejecución del PAE en las diferentes etapas del proceso, tenga la idoneidad y experiencia suficiente para el cumplimiento de sus funciones.	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** El administrador del servicio Unión temporal **Ekirajia PAIP 2025** no solicito durante el mes de junio del presente año a la entidad territorial certificada (ETC) autorización para realizar intercambios de alimentos en los menus entregados en la ración para preparar en sitio. Por tal motivo las minutas brindadas correspondieron estrictamente al menú 20 y del 1 al 13 semanas 4 y 1-3 para un total de 14 días de atención. Las entregas de alimentos perecederos, no perecederos y agua en los establecimientos etnoeducativos y sus sedes anexas se hicieron en dos entregas durante el mes. Para lograr contar con el personal dinamizador de alimentos idóneo, las autoridades tradicionales que tienen injerencia en las sedes etnoeducativas atendidas por el operador, realizaron el aval del personal, con el fin de garantizar la idoneidad para la preparación de las recetas autóctonas y la cosmovisión de los pueblos indígenas; el operador aportó las hojas de vida con los respectivos certificados médicos donde se evidencia que el personal contratado se encuentra apto para las actividades de manipulación de alimentos; aportó los contratos, entre otros documentos que acreditan que el personal cumple con las condiciones para las actividades a desarrollar de acuerdo a lo establecido en sus contratos. La actividad fue realizada al inicio del programa de Alimentación Escolar PAE. **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** Archivo Secretaría de Educación Departamental de la Guajira, Oficina PAE, Informe mes de Junio-operador.
2	Cumplir a cabalidad los Lineamientos Técnicos - Administrativos, condiciones de operación y estándares mínimos del Programa PAE fijados por el Ministerio de Educación Nacional.	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** el operador llevó a cabo las actividades conforme a lo establecido en los lineamientos técnicos – administrativos del Programa PAE. Al momento del arranque, cumplió con la presentación del plan de saneamiento básico, plan de rutas, base de datos del personal dinamizador auxiliar de alimentos con sus respectivas hojas de vida y base de datos de proveedores; de igual manera el operador realizó las actividades de fumigación, entrega de insumos de aseo general y mensual, capacitación inicial en Buenas Prácticas de Manufactura y Estandarización de Minuta, realización de exámenes médicos y certificado médico de aptitud; de igual manera realizó la entrega de carpetas PAE y botiquín; Estas actividades fueron garantizadas en los dos primeros meses de ejecución. Para el mes reportado, el operador realizó las actividades concernientes a la entrega de alimentos e insumos de aseo mensual, cumplimiento de ciclo de minuta, entrega de alimentos según lo establecido en el PAIP, garantizó las actividades de limpieza y desinfección de las áreas utilizadas en el Programa de Alimentación Escolar PAE, entre otras actividades propias del Programa de Alimentación Escolar PAE. **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** Archivo Secretaría de Educación Departamental de la Guajira, Oficina PAE, Informe mes de Junio-operador.
3	Garantizar	**50,93% de Avance:**

	permanentemente la cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega de los complementos alimentarios a los titulares de derechos beneficiarios del programa, en las condiciones del contrato y la normatividad existente, en especial lo previsto en la Ley 21 de 1991 que establece la obligación a los estados en promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, respetando su identidad social y cultural, sus valores, costumbres y tradiciones, y sus instituciones.	**Descripción del avance**: El operador del servicio PAE aportó los documentos donde se evidenció el suministro de la alimentación escolar en cuanto a cantidad, calidad y oportunidad de acuerdo con la minuta concertada con las autoridades indígenas. Se evidenció el certificado correspondiente a las actividades de limpieza y desinfección, donde se menciona que el operador realizó las actividades en cada una de las áreas del comedor escolar (recepción, almacenamiento, preparación, cocción, servido, lavado y al rededores) en la Institución Etnoeducativa Rural Anoui y sus sedes anexas (Kaliyusen #2, Buenos Aires, Jotomana, Opotuleka, Manantial, Asahinapo, Jarsumana, Jar, Paliyu, Puertaka, Tutchon, Urina, Wuayuchenkat, Jawapiakat, Achuaipana, Jurunao, Wuataki, Lounain); con fecha de expedición del 30 de junio de 2025 por la rectora Gabina Bertis. El operador aportó en el informe de actividades la certificación correspondiente a la actividad realizada en el mes reportado El administrador del servicio aportó 112 folios del plan de remisiones a establecimientos etnoeducativos correspondientes al mes de junio en el cual se evidencia dos jornadas de entrega donde se verifico en compañía del representante legal del operador, dinamizadoras auxiliares de alimentos y la rectora la institución la cantidad y calidad de los alimentos entregados. Además, este entrego 56 formatos de agua para consumo a los beneficiarios evidenciando cuatro entregas a las distintas sedes educativas. El operador aportó las remisiones de aseo mensual correspondiente a lavaloza en barra o líquido, detergente en polvo, desinfectante, esponja de brillo, esponja abrasiva, bolsas para manejo de residuos, papel higiénico, jabón antibacterial y tapabocas. Lo anterior, con el fin de garantizar las actividades de limpieza y desinfección propias de los procedimientos del Plan de Saneamiento Básico del operador, para lograr condiciones mínimas donde se aseguren la calidad e inocuidad de las áreas implementadas para el desarrollo del Programa de Alimentación Escolar PAE. El operador realizó la entrega de los insumos de aseo en la Institución Etnoeducativa Rural Anoui y sus sedes anexas (Kaliyusen #2, Buenos Aires, Jotomana, Opotuleka, Manantial, Asahinapo, Jarsumana, Jar, Paliyu, Puertaka, Tutchon, Urina, Wuayuchenkat, Jawapiakat, Achuaipana, Jurunao, Wuataki, Lounain), con fecha de entrega de 03 de junio de 2025 para garantizar las actividades de limpieza y desinfección en el mes de junio. El operador aportó al informe de actividades las remisiones de aseo mensual
		Entrega producto Sí _X__ No ____ **Ubicación:** Archivo Secretaría de Educación Departamental de la Guajira, Oficina PAE, Informe mes de Junio-operador.
4	Planear, organizar y ejecutar la atención del PAE y el suministro diario de los complementos alimentarios en la modalidad, clase, tiempos de consumo, cupos, unidades de servicio y titulares de derecho focalizados, acorde a la priorización definido por la entidad CONTRATANTE conforme al plan de remisiones aprobado en el PAIP, priorización y la focalización realizada al interior de cada establecimiento	**50,93% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador de la Unión Temporal Ekirrajia PAIP 2025, en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE) aporto los documentos donde se evidencia la atención en 14 días del mes de junio a 2.345 beneficiarios en la Institución Etnoeducativa Rural Anoui y sus sedes anexas, ubicadas en el municipio no certificado de Manaure, departamento de La Guajira en la modalidad ración para preparar en sitio se entregaron un total de 32.830 complementos alimentarios entre jornada de la mañana y almuerzo.
		Entrega producto Sí __X___ No _____. **Ubicación:** Archivo Secretaria de Educación Departamental, oficina PAE – Informe Junio– operador.

<table>
<tr><td></td><td>educativo.</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Cumplir los ciclos de menú aprobados en el PAIP.</td><td>50,93% de Avance:
Descripción del avance: El operador suministró la documentación que evidencia la entrega de los alimentos contemplados en el ciclo de menús aprobado en el Plan Alimentario Indígena Propio (PAIP) los días 3 y 11 de junio del año 2025 utilizando el menú 20 y del 1 al 13 semanas 4 y 1-3 para un total de 14 días de atención .Cabe destacar que estos dos ciclos de menús fueron concertados con las autoridades tradicionales con injerencia en los establecimientos etnoeducativos y aprobados por la entidad territorial certificada en diciembre del año 2024.

Asimismo, se constató el recibido formal por parte de los responsables de los establecimientos educativos, quienes, en compañía del personal dinamizador y del operador, verificaron las condiciones organolépticas de los alimentos entregados, así como la cantidad, calidad y presentación de estos. Como evidencia documental, se cuenta con 112 folios correspondientes a los planes de remisión dirigidos a los diferentes establecimientos educativos, donde se registra el detalle de cada entrega realizada.

<table>
<tr><th colspan="3">INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL ANOUI</th></tr>
<tr><th>Fecha de Remisión de Víveres</th><th>Días de atención</th><th>Observación</th></tr>
<tr><td>03/06/2025</td><td>7 días</td><td>Menú 20 y 1-6 semana 4 y 1-2 alimentos perecederos y no perecederos</td></tr>
<tr><td>11/06/2025</td><td>7 días</td><td>Menús 7-13 semana 2-3 alimentos perecederos y no perecederos</td></tr>
</table>
Por otra parte, se realiza la revisión documental de los folios del plan de remisiones a establecimientos educativos, de acuerdo con la modalidad de atención, los días entregados, la cobertura, los menús, las semanas del ciclo y los gramajes, una vez llevado a cabo la validación antes mencionada, no se evidenciaron novedades en la entrega de alimentos a las diferentes sedes. Se evidencia certificación de la rectora sobre el cumplimiento del ciclo de menús.
Con respecto a los formatos de entrega de agua potable para consumo de los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE), durante el mes de junio se realizaron dos entregas con el fin de garantizar el abastecimiento para los 14 días de atención programados. La primera entrega se efectuó el 3 de junio para cubrir los 7 días de servicio y la otra el 11 de junio para completar los otros 7 días restantes, en total, se distribuyeron 32.830 unidades de agua potable, documentadas en 56 folios, las cuales fueron entregadas conforme a la programación y en correspondencia con el número de raciones suministradas. El operador certifica que la totalidad del agua entregada fue utilizada durante el periodo de atención, sin quedar unidades en existencia en las sedes etnoeducativas, cumpliendo así con los lineamientos establecidos y garantizando la adecuada prestación del servicio en condiciones de calidad y suficiencia.

Entrega producto Sí __X___ No _____.
Ubicación: Archivo Secretaria de Educación Departamental, oficina PAE– Informe Junio – operador.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Capacitar a los dinamizadores de alimentos y realizar la entrega de la dotación que emplee para la operación del programa, al iniciar la atención y en el momento que sea necesario (mínimo 2 dotaciones completas.</td><td>50,93% de Avance:
Descripción del avance:
De acuerdo con el plan de capacitación impartido desde la Entidad Territorial Certificada (ETC), el operador dio cumplimiento a la actividad realizando fortalecimiento de capacidades con el tema Almacenamiento – conservación de los alimentos y criterios de aceptación o rechazo de materias primas; la actividad fue realizada por la nutricionista – dietista Rosana Sáenz el día 14 de junio del presente año y en la que se contó con la participación de todo el personal dinamizador auxiliar contratado. El operador aportó al informe de actividades acta de capacitación, listado de asistencia y evidencia fotográfica.

Respecto a la entrega de la dotación, el operador aportó la documentación en el segundo informe de actividades, correspondiente a las dos dotaciones estipuladas para la vigencia 2025, de acuerdo con el formato establecido desde la Entidad</td></tr>
</table>

		Territorial y cumpliendo con la Resolución 2674 de 2013 y respetando los usos y costumbres del territorio de acuerdo con lo establecido en la Resolución 18858 de 2018. La entrega de la indumentaria fue realizada al 100% del personal dinamizador auxiliar contratado. **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** Archivo Secretaría de Educación Departamental de la Guajira, Oficina PAE, Informe mes de Junio-operador.
7	Asistir a las mesas de seguimiento, comités y reuniones del PAE que se convoquen por el MEN, las entidades territoriales, la Supervisión y/o el Comité de Dinamizadores. .	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** Durante el presente periodo de ejecución la Unión Temporal Ekirajia PAIP 2025, de acuerdo a las actas suministrada en el desarrollo de este informe asistió y participó en el seguimiento al ccomité dinamizador, convocado por la rectora de la Institución Etnoeducativa Anoui y efectuado el día 18 de junio del 2025, el cual tuvo como objetivo; evaluar la prestación del servicio de alimentación escolar en el comedor. En razón de lo anterior se socializó en este espacio de participación ciudadana, la calidad de los alimentos recibidos y servidos en el comedor escolar, en donde los miembros del comité felicitaron al operador por la entrega puntual y en buen estado de los alimentos. También se resaltó el excelente del comedor por parte del personal dinamizador, en cuanto al proceso de higiene y limpieza, donde los beneficiarios califican este servicio con una calificación de 9 puntos de 10. Es menester destacar que todas estas acciones son realizadas por estos comités, de acuerdo a las funciones establecidas en el numeral 9 de la Resolución 18858 del 2018, con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento del programa de alimentación escolar. **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** Archivo Secretaría de Educación Departamental de la Guajira, Oficina PAE, Informe mes de Junio-operador.
8	Participar activamente en los comités dinamizadores, reuniones de veeduría ciudadana, control social, mesas públicas, comité de seguimiento operativo, entre otros.	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** Para dar cumplimiento a esta obligación contractual la Unión Temporal Ekirajia PAIP 2025, participó En la reunión de seguimiento al comité dinamizador del establecimiento etnoeductaivo objeto de atención, desarrollado como mecanismo de participación ciudadana, para garantizar la oportuna prestación del servicio del programa de alimentación escolar, por ello en el ejercicio de sus funciones realizaron monitoreo, vigilancia y control a la entrega de los alimentos y a las condiciones de operación del contratista, con la finalidad de corroborar que se le brinde una atención óptima y adecuada a los beneficiarios de esta estrategia de permanencia escolar. **Entrega producto Sí __X_ No ____** **Ubicación:** Archivo Secretaría de Educación Departamental de la Guajira, Oficina PAE, Informe mes de Junio-operador.
9	Disponer del personal administrativo de apoyo requerido para cada contrato, que permita la solvencia suficiente para movilizar informes y cuentas dentro de los términos previstos por el contrato y/o la modalidad adoptada para la ejecución del mismo. En caso de que un operador tenga más de un contrato, deberá acreditar el personal y sus hojas de vida para cada contrato.	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** En el marco de la ejecución del presente contrato La Unión Temporal Ekirajia PAIP 2025, vinculó al siguiente personal administrativo: Personal Administrativo Nombre — Cargo Rina del Carmen Pimienta Jusayu — Coord. Técnica Belquis del Carmen Morales Andrade — Aux. Financiera Rita Gomez Redondo — Aux. Administrativa Haifa Katerine Morillo Epieyu — Representante Legal **Entrega producto Sí _X _ No __ __** **Ubicación:** Archivo Secretaria de Educación Departamental, oficina PAE–Informe correspondiente al mes de Junio – operador.
10	Presentar con cada uno de los informes de ejecución para trámite de pago, el paz y salvo	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** El operador aportó los siguientes paz y salvo correspondientes al mes de JUNIO:

	expedido por los proveedores, así mismo el aportar el pago del personal dinamizador de manera electrónica de la misma manera que se proyectó su ejecución, los pagos realizados con recursos propios (pagos en efectivo) deberán ser soportados con firmas de los interesados y se realizarán las verificaciones de los mismos. So pena de la imposición de multa correspondiente a las novedades e inconsistencias evidenciadas.	- Relación de pagos al personal Dinamizador Auxiliar de Alimentos. - Certificación de aportes al SSS. - Paz y salvo personal administrativo. - Paz y salvo proveedores. **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** Archivo Secretaria de Educación Departamental, oficina PAE – Informe mes de Junio – operador.
11	Fortalecer las compras locales con el fin de dinamizar la economía local, con el fin de dar cumplimiento con lo acordado en el presente contrato y lo dispuesto en la ley 2046 del 2020 y la guía para la implementación del "PAGO CONTRA ENTREGA".	**50,93% de Avance:** **Descripción del avance:** En el período reportado de este informe, se destaca que el operador destino el 44.1% del total de las compras de alimentos del mes de Junio del 2025, en compras locales, dando cumplimiento a la Ley 2046 del 2020, la cual establece que el porcentaje mínimo de compra local a pequeños productores y productores de la agricultura campesina familiar y comunitaria es de un 30%. **Entrega producto Sí _X_ No ____** **Ubicación:** Archivo Secretaría de Educación Departamental de la Guajira, Oficina PAE, Informe mes de Junio-perador.
12	Dar cumplimiento en su integridad a lo dispuesto en la Resolución No. 18858 de 2018 y demás normatividad vigente expedida por la Unidad Administrativa Especial de alimentación escolar.	**50,93% de Avance:** **Descripción del Avance**: El operador dio cumplimiento a las actividades establecidas para garantizar lo dispuesto en la Resolución 18858 de 2018 y demás normatividad expedida; Al momento del arranque, cumplió con la presentación del plan de saneamiento básico, plan de rutas, base de datos del personal dinamizador auxiliar de alimentos con sus respectivas hojas de vida y base de datos de proveedores; de igual manera el operador realizó las actividades de fumigación, entrega de insumos de aseo general y mensual, capacitación inicial en Buenas Prácticas de Manufactura y Estandarización de Minuta, realización de exámenes médicos y certificado médico de aptitud; de igual manera realizó la entrega de carpetas PAE y botiquín, Estas actividades fueron garantizadas en los dos primeros meses de ejecución. Para el mes reportado, el operador realizó las actividades concernientes a la entrega de alimentos e insumos de aseo mensual, cumplimiento de ciclo de minuta, entrega de alimentos según lo establecido en el PAIP, garantizó las actividades de limpieza y desinfección de las áreas utilizadas en el Programa de Alimentación Escolar PAE. Se dio cumplimiento a lo establecido en el Plan Alimentario Indígena Propio (PAIP), realizando la entrega de los alimentos de acuerdo con los ciclos de menús previamente concertados con las autoridades tradicionales con injerencia en el establecimiento Etnoeducativo y aprobados por la entidad territorial certificada. La distribución de los alimentos se llevó a cabo en dos jornadas, los días tres y once de junio del año 2025, garantizando la cobertura de los 14 días de atención programados. Así mismo, se efectuó la entrega de agua potable en las mismas fechas el suministro continuo del recurso para el consumo de los beneficiarios del

		programa, en correspondencia con la duración del servicio alimentario establecido.
		Entrega producto Sí _X__ No ____ **Ubicación:** Archivo Secretaría de Educación Departamental de la Guajira, Oficina PAE, informe mes de Junio-operador.
13	Dar cumplimiento a los diferentes planes y programas para la ejecución e implementación del PAE.	**50,93% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador presentó el plan de saneamiento básico establecido para la vigencia 2025, dando cumplimiento a las actividades contempladas en los programas que conformar dicho documento, presentó los documentos del alistamiento como son plan de rutas, base de datos del personal dinamizador auxiliar de alimentos con sus respectivas hojas de vida, base de datos de proveedores, dichos documentos fueron presentados a inicio de la operación; para el mes reportado dio cumplimiento al plan de capacitación establecido por la Entidad Territorial Certificada, realizando fortalecimiento de capacidades con el personal dinamizador auxiliar contratado.
		Entrega producto Sí _X_ No ____ **Ubicación:** Archivo secretaria de Educación Departamental, oficina PAE – Informe Junio – operador.
14	Respetar las prácticas y costumbres alimentarias de las comunidades indígenas, entre ellas la olla comunitaria (tradición ancestral de los pueblos indígenas que desde lo comunitario transmite los valores culturales de la alimentación propia y fomenta la convivencia armónica, cohesión del pueblo, solidaridad, reciprocidad, la reducción de costos y el buen vivir) Resolución N° 018858 de 2018.	**50,93% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador cuenta con una minuta diferencial construida en el marco de la Resolución 018858 de 2018, la cual fue concertada con las autoridades tradicionales de la comunidad y aprobada por la Entidad Territorial Certificada (ETC) La Guajira en el mes de diciembre de 2024. Esta minuta establece dos ciclos de menús diferenciados: uno correspondiente al complemento alimentario de la jornada de la mañana y otro al almuerzo, ambos formulados con enfoque diferencial y culturalmente pertinente. Los menús contemplan preparaciones propias de la gastronomía del pueblo Wayuu, tales como yajaushi, arroz de cecina, chivo guisado y chicha de maíz, utilizando ingredientes tradicionales como el maíz y el chivo. Las preparaciones fueron definidas a partir de procesos de concertación con la población indígena, garantizando el respeto por sus prácticas alimentarias y fortaleciendo la identidad cultural a través del servicio de alimentación escolar.
		Entrega producto Sí _X__ No ____ **Ubicación:** Archivo Secretaria de Educación Departamental, oficina PAE – Informe correspondiente al mes de Junio– operador.
15	Garantizar el recurso humano suficiente, idóneo, capacitado y competente para desarrollar adecuadamente las diferentes fases del programa, el cual debe cumplir con los requisitos de experiencia, habilidades y obligaciones contenidos en los Lineamientos Técnicos del Programa.	**50,93% de Avance:**
		Descripción del avance: EL CONTRATISTA garantizó el recurso humano suficiente mediante la vinculación de sesenta y tres (63) dinamizadoras auxiliares de alimentos para cada sede, personal idóneo, capacitado y competente para desarrollar adecuadamente las diferentes fases del programa, las cuales cumplen con los requisitos de experiencia, habilidades y obligaciones contenidos en los Lineamientos Técnicos del Programa, y con gran compromiso por cumplir con las obligaciones asumidas por parte del operador.
		Entrega producto Sí _X__ No ____ **Ubicación:** Archivo Secretaría de Educación Departamental de la Guajira, Oficina PAE, Informe mes de Junio-operador.
16	Coadyuvar el ejercicio del	**50,93% de Avance:**

	control social del programa PAE en las sedes educativas a su cargo.	**Descripción del avance:** Para el periodo de ejecución de este informe, se destaca que el operador ccoadyuvo en el ejercicio de control social, participando junto a los miembros del comité dinamizador de la Institución Etnoeducativa Anoui, en la apertura del buzón de sugerencias, efectuada el día 30 de junio del 2025, encontrando lo descrito a continuación: -1 felicitación: excelente servicio en el comedor escolar por parte del personal dinamizador, resaltando la higiene y limpieza. - 1 felicitación: es muy buena la atención cuando los niños reciben los alimentos y muy buenas preparaciones. Cabe destacar que estas actividades se realizaron como estrategia de comunicación asertiva. **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** Archivo Secretaria de Educación Departamental, oficina PAE – Informe correspondiente al mes de Junio– operador.
17	Hacer la atención del PAE durante los días efectivos de operación, que correspondan al calendario escolar según Resolución No. 0477 del 11 de octubre de 2024. En caso de suspensión del servicio, deberá ser reportado en forma inmediata al supervisor del contrato.	**50,93% de Avance** **Descripción del avance**: El contratista durante el presente periodo de atención (junio) brindo una atención de la siguiente manera: - I.E.R Anoui: 14 días calendario escolar; entregó **22.834** complementos AM, a **1.631** beneficiarios, y **9.996** complementos Almuerzo, a **714** beneficiarios, en el municipio de Manaure. **La Unión Temporal Ekirrajia PAIP 2025** entregó un total de **32.830** complementos AM/-Almuerzo, a un total de **2.345** beneficiarios objetos de atencion, para este periodo del mes de junio. El valor cobrado por parte del operador es de : **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($177.836.425,20) M/CTE.** los cuales se pagarán con la fuente de financiación

COMPLEMENTOS ENTREGADOS Y DESCONTADOS UNION TEMPORAL EKIRRAJIA PAIP 2025 MES DE JUNIO

CONTRATADO INICIALMENTE					PROGRAMADO							
MUNICIPIO	MODALIDAD DE ATENCION	I.E	SEDES	BENEFICIARIOS CONTRATADOS	DIAS PROGRAMADOS DE ATENCION	COMPLEMENTOS PROGRAMADOS	DIAS ATENDIDOS	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS	COMPLEMENTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS	VALOR COMPLEMENTO	TOTAL A PAGAR
MANAURE	COMPLEMETO AM	I.E.R ANOUI	PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS	1.633	14	22.862	14	1.631	-	22.834	$ 3.727	$ 85.102.318
	ALMUERZO	I.E.R ANOUI	PRINCIPAL	623	14	8.722	14	623	-	8.722	$ 4.936	$ 43.051.792
			WIMPIPAREN	92	14	1.288	14	91	-	1.274	$ 4.936	$ 6.288.464
		TOTAL ALMUERZO		715	14	10.010	14	714	-	9.996	$ 4.936	$ 49.340.256
TOTAL CONTRATADO				2.348	14	32.872	14	2.345	-	32.830		$ 134.442.574

		CUADRO DE COMPLEMENTOS PROGRAMADOS MANAURE: AM 22.862 $ 3.727 $ 85.206.674; ALMUERZO 10.010 $ 4.936 $ 49.409.360; TOTAL 32.872 $ 134.616.034 FUENTE FINANCIACION: PGN **CUADRO DE COMPLEMENTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS** MANAURE: AM 22.834 $ 3.727 85.102.318; ALMUERZO 9.996 $ 4.936 49.340.256; TOTAL A PAGAR POR LA OPERACIÓN 32.830 $ 134.442.574 FUENTE FINANCIACION: PGN **CUADRO DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS** MANAURE: AM 28 $ 3.727 104.356; ALMUERZO 14 $ 4.936 69.104; TOTAL A PAGAR POR LA OPERACIÓN 42 $ 173.460 FUENTE FINANCIACION: PGN • Cuadro del personal dinamizador auxiliar de alimentos donde se validó el valor causado por parte del operador para este periodo de ejecución, mes de junio de 2025. **PAGO PERSONAL DINAMIZADOR AUXILIAR DE ALIMENTOS JUNIO 2025** RELACION PAGO PERSONAL AUXILIAR DINAMIZADOR ALIMENTOS / TOTAL PAGADO PERSONAL DINAMIZADOR DE ALIMENTOS MES JUNIO-25
		I.E: SEDE: PERSONAL DINAMIZADOR: VALOR CANCELADO (POR DIAS LABORADOS): PLANILLA 51: DIAS LABORADOS: TOTAL PAGADO DIAS LABORADOS: TOTAL PAGADO PLANILLA 51: TOTAL PAGO PERSONAL DINAMIZADOR I.E.R ANOUI — PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS — 56 — $ 37.581 — $ 10.815,60 — 14 — $ 29.463.504,00 — $ 8.479.430,40 — $ 37.942.934,40 **COMPLEMENTO AM — 56 — $ 37.581 — $ 10.815,60 — 14 — $ 29.463.504,00 — $ 8.479.430,40 — $ 37.942.934,40** I.E.R ANOUI — PRINCIPAL / SEDES ANEXAS — 7 — $ 44.806 — $ 10.815,60 — 14 — $ 4.390.988,00 — $ 1.059.928,80 — $ 5.450.916,80 **COMPLEMENTOS ALMUERZO — 7 — $ 44.806 — $ 10.815,60 — 14 — $ 4.390.988,00 — $ 1.059.928,80 — $ 5.450.916,80** **TOTAL PERSONAL DINAMIZADOR — 63 — $ 10.815,60 — 14 — $ 33.854.492,00 — $ 9.539.359,20 — $ 43.393.851,20** **Entrega producto Sí _X_ No ____** **Ubicación:** Archivo Secretaria de Educación Departamental, oficina PAE – Informe correspondiente al mes de Junio– operador.
18	Las demás que señale el Ministerio de Educación Nacional y la Unidad Administrativa Especial de alimentos, en los Lineamientos Técnicos - Administrativos, estándares y condiciones de operación del Programa, que hacen parte integral del presente documento.	**50,93% de Avance** **Descripción del avance:** EL CONTRATISTA acato los Lineamientos Técnicos - Administrativos, estándares y condiciones de operación del Programa, que hacen parte integral del presente documento. No obstante, se toma como porcentaje de avance de la obligación en el tiempo transcurrido en la ejecución del contratoconcertaciones realizadas con la población indígena. **Entrega producto Sí _X_ No ____** **Ubicación:** Archivo Secretaria de Educación Departamental, oficina PAE – Informe correspondiente al mes de Junio– operador.
Nº	**OBLIGACIONES DE**	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**

Gobernación de La Guajira	**GOBERNACION DE LA GUAJIRA** **SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL** **INFORME N0.5 DE SUPERVISIÓN** **PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2025**

	LA SED GUAJIRA	
1	Reservar con destino a este contrato el total de su valor acorde con su presupuesto y con vigencia para el año 2025.	La Gobernación del Departamento de La Guajira apropio lo recursos necesarios para garantizar a través del registro presupuestal No. 156 de 17 de febrero 2025.
2	Expedir el registro presupuestal	La oficina de presupuesto del Departamento de La Guajira expidió el registro presupuestal No. 156 de 17 de Febrero de 2025.
3	Aprobar oportunamente las garantías.	La oficina de contratación del Departamento de la Guajira aprobó las garantías aportadas por el contratista, el día 21 de Febrero de 2025
4	Suscribir el acta de inicio	La representante legal de La Unión Temporal Ekirajia PAIP 2025 suscribió el acta de Inicio el día 25 de Febrero de 2025.
5	Suministrar al contratista la información y documentos que este requiera para la ejecución del contrato.	Para la ejecución contractual la Entidad Territorial suministró al contratista la información requerida de acuerdo con el contrato celebrado entre la Gobernación de La Guajira y La Union Temporal Ekirrajia PAIP 2025, la cual se da cumplimiento a una de las cláusulas contractuales relacionada con la actualización y envío de la base de datos del Sistema Integral de Matricula SIMAT, para la atención de la población beneficiaria del PAE vigencia 2025 mes a mes según reporte realizado por la Oficina de cobertura de la ETC. El reporte el cual se suministró, corresponde al periodo de atención mes de junio, para entrega de complementos alimentarios a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar PAE ; además se sugirió al contratista tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 1- Las bases de datos suministradas por la entidad deberán ser validadas de acuerdo a la atención. 2- En caso de cualquier inconsistencia y/o novedad, esta debe ser reportada por escrito a la entidad territorial y adjuntar las novedades en medio magnético. 3- En caso de presentarse disminución en coberturas en algunas sedes y se requiera movimientos de cupos relacionados con la atención, estos deberán ser reportados con tiempo a la entidad con el fin de estudiar la viabilidad y oportunidad en cada caso con el apoyo de la supervisión del contrato. 4- Para los casos de aumento de cobertura la entidad identificará los casos relevantes y estos serán reportados a la oficina de cobertura para que se verifique dicha información y a su vez sea certificada para atención PAE.
6	Ejercer la supervisión para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se compromete el contratista	Durante el presente periodo de ejecución el supervisor del contrato junto al equipo de apoyo a la supervisión PAE brindo acompañamiento en el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
7	Pagar al contratista el valor del contrato en las condiciones y oportunidad pactadas	El supervisor del contrato previa validación de la documentación aportada por el contratista autorizara el pago de las actas parciales según lo estipulado en la clausula No.7 forma de pago, del contrato No. CO1.PCCNTR7505972 de 2025.
8	Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la entidad contratante.	Durante el presente periodo de ejecución el supervisor del contrato junto al equipo de apoyo a la supervisión PAE realizo monitoreo y control en el ejercicio de las actividades durante los días efectivamente atendidos según lo certificado por los rectores de los Centros Etnoeducativos.
9	Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que haya lugar.	Durante el presente periodo de ejecución no fue necesario adelantar acciones sancionatorias con motivo a la ejecución del contrato No.CO1.PCCNTR7505972 de 2025.
10	Adelantar las acciones conducentes a obtener la	Durante el presente periodo de ejecución no fue necesario adelantar acciones sancionatorias con motivo a la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR7505972 de

Gobernación de La Guajira	**GOBERNACION DE LA GUAJIRA** **SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL** **INFORME N0.5 DE SUPERVISIÓN** **PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR VIGENCIA 2025**

	indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión de la presente contratación	2025.
11	Las demás establecidas en la ley.	Durante el presente periodo de ejecución el operador dio cumplimiento a las demás normas aplicables a la ejecución del presente contrato.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1			

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	**SI**		**NO**	**X**
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**

RECOMENDACIONES	
1	Se solicita al operador radicar los informes parciales de ejecución dentro de los términos establecidos en el contrato.
2	
3	

Este informe corresponde a la atención del **mes de Junio del 2025**

ANEXOS	
Soporte de pagos de Salud y Pensión	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	
OBSERVACIÓN	✓
Personas Naturales	
Persona Jurídica	X
Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: VIVIANA ELENA SIERRA MOSCOTE
Cargo: Profesional Especializado PAE