Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 10/09/2025

Informe de supervisión correspondiente del 01/07/2025 al 31/07/2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Capitán
Nombre y apellidos	Gabriel Mauricio Quesada Perdomo
C.C.	1075227412
Cargo en la dependencia	Responsable Grupo Soporte y Apoyo
Unidad de dependencia	OFPLA
Correo electrónico	Gabriel.quesada1821@correo.policía.gov.co
Teléfono	3233272629

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Subasta 002 - 2024			
Tipo de Contrato	Contrato de compraventa			
Contrato No.	057-1-24			
Unidad	Oficina de Planeación OFPLA			
Objeto	**ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. LOTE NO. 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MOTOCICLETAS NO UNIFORMADAS PARA SERVICIO OPERATIVO (DESDE 150 A 250 CC)**			
Valor Inicial	SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA MIL MILLONES DE PESOS. **$ 713.870.000,00**			
Valor Adición N° 1 (POLFA)	CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS. **$ 49.569.000,00**			
Valor Adición N. 2 (DIPRO-JESEP)	CIENTO SETENTA MIL DOCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS $ **170.206.000,00**			
Valor Total	SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL MILLONES DE PESOS. **$ 933.645.000,00**			
Valor inicial Asignado a OFPLA	CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS. **$ 115.661.000,00**			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
13/12/2024	19/07/2024		13/12/2024	
Aplica Acta de inicio	**SI**	**X**	**NO**	
Fecha de Acta de inicio	19/07/2024			

11 SEP 2025

Scanned with CamScanner

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO	1.152.194.001	GRUPO MOTORRRAD S.A.S	900.910.573-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
13124	22/03/2024	$ 96.153.846,15
13424	22/03/2024	$ 192.307.692,31
13524	22/03/2024	$ 615.384.615,38
32224	15/11/2024	$ 33.046.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
77124	08/07/2024	$ 49.569.000,00
77224	08/07/2024	$ 115.661.000,00
77324	08/07/2024	$ 548.640.000,00
13124	02/09/2024	$ 49.569.000,00
136924	18/11/2024	$ 33.046.000,00
137024	18/11/2024	$137.160.000,00


Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

N/A

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El día 23-07-2025, mediante correo electrónico dirigido a los supervisores, el representante legal lde la empresa MOTORRAD S.A.S. envió una propuesta relacionada con la garantía de posventa y la renovación del SOAT, en el marco del proceso administrativo sancionatorio, con el fin de fuera verificada por parte de los supervisores así mismo emitir concepto correspondiente a FORPO.



Re: Contrato de Compraventa N° 057-1-24 Propuesta de Garantía de Servicio Postventa y Renovación del SOAT

Desde Almacen2 <almacen2@motorrad.com.co>
Fecha Mié 23/07/2025 15:41
Para Jefaturaojure <Jefatura.ojure@forpo.gov.co>
CC FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS <freddy.torres3120@correo.policia.gov.co>; GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO <gabriel.quesada1821@correo.policia.gov.co>

1 archivo adjunto (108 KB)
Propuesta de Garantía de Servicio Postventa y Renovación del SOAT.pdf;

Scanned with CamScanner

MOTORRAD

Medellin, 23 de julio de 2025

Referencia: Contrato de Compraventa N° 057-1-24

ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. LOTE No 1 -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MOTOCICLETAS NO UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO DE POLICIA (Desde 150 a 250 CC) Y LOTE No 3 -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA SERVICIO OPERATIVO (Desde 650 a 1000 CC)

Señores
Supervisión del Contrato N° 057-1-24

Asunto: Propuesta de Garantía de Servicio Postventa y Renovación del SOAT

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

día 21-07-2025, mediante correo electrónico se solicitó al Fondo Rotatorio de la Policía, el estado del proceso jurídico relacionado con el posible incumplimiento del contrato de compraventa No. 057-1-24, ya que a la fecha no se ha logrado ningún avance que permita el recibido a satisfacción de los elementos.

Solicitud información proceso jurídico contrato No. 057-1-24

Desde FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS <freddy.torres3120@correo.policia.gov.co>
Fecha Lun 21/07/2025 21:31
Para FORPO Direccion General <jefatura.digen@forpo.gov.co>
CC Jefatura ADCON <jefatura.adcon@forpo.gov.co>; Jefatura OJURI <jefatura.ojuri@forpo.gov.co>; Mundo Motorrad <mundomotorrad@gmail.com>

Dios y Patria buenas noches.

Respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, considerar la viabilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda, se informe a esta supervisión sobre el estado del proceso jurídico relacionado con el posible incumplimiento del contrato de compraventa No. 057-1-24, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. LOTE No. 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA SERVICIO OPERATIVO (Desde 650 a 1000 CC)". Lo anterior se solicita debido a que, durante la vigencia actual, no se ha logrado ningún avance que permita el recibido a satisfacción de los elementos.

Scanned with CamScanner

El día 24-07-2025, mediante correo electrónico, la supervisión remitió al Fondo Rotatorio de la Policía - FORPO, el comunicado oficial No. GS-2025-054149-DIPRO, en el cual se emitió concepto de viabilidad ORRADSAS favorable respecto a la propuesta presentada por el contratista Grupo MOTORRAD S.A.S. Así mismo, en dicho comunicado se solicitó a FORPO adelantar las actuaciones administrativas correspondientes, con el fin de contar con el soporte jurídico y documental que permita el recibido a satisfacción de los bienes.

Tramite concepto supervisores propuesta MOTORRAD

Desde FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS <freddy.torres3120@correo.policia.gov.co>
Fecha Jue 24/07/2025 23:32
Para FORPO Direccion General <jefatura.digen@forpo.gov.co>; Jefatura OJURI <jefatura.ojuri@forpo.gov.co>; Jefatura ADCON <jefatura.adcon@forpo.gov.co>
CC administracion motorrad <administracion@motorrad.com.co>; Mundo Motorrad <mundomotorrad@gmail.com>; Asesorlicitaciones <asesorlicitaciones@motorrad.com.co>; almacen2@motorrad.com.co <almacen2@motorrad.com.co>; DIPRO SUPRO <dipro.supro@policia.gov.co>; DIPRO ALMIN <dipro.almin@policia.gov.co>; DIPRO CESEC-JEFAT <dipro.cesec-jef@policia.gov.co>; ANDREA PAOLA PAEZ RODRIGUEZ <andrea.paez1350@correo.policia.gov.co>; HUGO ERNESTO SANCHEZ MESA <hugo.sanchez6309@correo.policia.gov.co>; GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO <gabriel.quesada1821@correo.policia.gov.co>; ISMAEL DE AGUAS BOVEA <ismael.de@correo.policia.gov.co>

2 archivos adjuntos (328 KB)
2025-07-24 GS-2025-054149-DIPRO TRAMITE CONCEPTO VIABLE PROPUESTA MOTORRAD X SUPERVISORES.pdf; 2025-07-23 PROPUESTA POR INCUMPLIMIENTO X MOTORRAD A SUPERVISORES.pdf;

GS-2025-054149-DIPRO

GGMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES
GRUPO PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES GUBERNAMENTALES Y DIPLOMÁTICAS

GS- 2025 - / ARPRO – GUPER – 29.25

Bogotá D.C., 24 de julio de 2025

Señora coronel
ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
Cra. 66A 43 - 18
Bogotá D.C.

Asunto: propuesta del contratista para entrega y recibo extemporáneo de elementos – solicitud de actuación administrativa

[illegible] la supervisión remitió nuevamente al Fondo Rotat

Dicho anexo se relaciono en el informe del señor mayor torres.

favorable respecto a la propuesta presentada por el contratista Grupo MOTORRAD S.A.S. Así el comunicado oficial No. GS-2025-054149-DIPRO, en el cual se emitió concepto de mismo, en dicho comunicado se solicitó a FORPO adelantar las actuaciones administrativas correspondientes, con el fin de contar con el soporte jurídico

Scanned with CamScanner

RV: Tramite concepto supervisores propuesta MOTORRAD

Desde FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS <freddy.torres3120@correo.policia.gov.co>
Fecha Jue 31/07/2025 21:57
Para Jefatura OJURI <jefatura.ojun@forpo.gov.co>; FORPO Direccion General <jefatura.digen@forpo.gov.co>; Jefatura ADCON <jefatura.adcon@forpo.gov.co>
CC DIPRO SUPRO <dipro.supro@policia.gov.co>; DIPRO ALMIN <dipro.almin@policia.gov.co>; DIPRO CESEC-JEFAT <dipro.cesec-jef@policia.gov.co>; ANDREA PAOLA PAEZ RODRIGUEZ <andrea.paez1350@correo.policia.gov.co>; HUGO ERNESTO SANCHEZ MESA <hugo.sanchez6309@correo.policia.gov.co>; Mundo Motorrad <mundomotorrad@gmail.com>; Asesorlicitaciones <asesorlicitaciones@motorrad.com.co>; administracion motorrad <administracion@motorrad.com.co>; almacen2@motorrad.com.co <almacen2@motorrad.com.co>; ISMAEL DE AGUAS BOVEA <ismael.de@correo.policia.gov.co>; GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO <gabriel.quesada1821@correo.policia.gov.co>

2 archivos adjuntos (328 KB)
2025-07-24 GS-2025-054149-DIPRO TRAMITE CONCEPTO VIABLE PROPUESTA MOTORRAD X SUPERVISORES.pdf; 2025-07-23 PROPUESTA POR INCUMPLIMIENTO X MOTORRAD A SUPERVISORES.pdf;

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	No aplica	No aplica
Correctivo	No aplica	No aplica
Preventivo y Correctivo	No aplica	No aplica

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad

No aplica toda vez que no se han entregado

5.5 Registro *Fotográfico*

Se anexarán una vez realizada la entrega del objeto.

Scanned with CamScanner

5 Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	FEBRERO	----------	$ 0,00	$ 0,00	% 0,00
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	% 0,00
SALDO			$ 200.000.000,00	$ 0,00	% 0,00

6 Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/07/2025	0,00 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/07/2025	0,00 %

7 Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		----------

8 Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	30/08/2024	$ 49.569.000,00	N/A	El contrato se adiciono por un valor de 49.569.000,00.
	2	15/11/2024	$ 170.206.000,00	N/A	Se adicionaron 02 motocicletas uniformadas a DIPRO y 02 uniformadas a JESEP.
Prórroga	1	30/08/2024	N/A	11/10/2024	Se prórroga por 40 dias para cumplir con el objeto contractual y se efectuó una modificación al marco normativo frente a la imagen institucional.
	2	11/10/2024	N/A	16/11/2024	Se prorroga por un periodo de 35 días más para cumplir con los estándares de calidad sugeridos por DILOF.
Prórroga	3	15/11/2024	N/A	29/11/2024	Se prorroga 13 dias más para el alistamiento de las motocicletas.
	4	29/11/2024	N/A	13/12/2024	Se prorroga por 14 dias para el cumplimiento de las pruebas ILES.

Scanned with CamScanner

Modificación	1	08/07/2024	$ 763.439.000,00	Hasta el 29-11-2024	Clausula cuarta- modificación: modificar parcialmente el Nro. 4 (consideraciones normativas) del anexo nro. 01 Lote Nro. 3 – especificaciones técnicas, motocicletas uniformadas para el servicio operativo (desde 650 a 1000 cc).
Suspensión	-----	---------	---------	---------	---------
Reinicio	-----	---------	---------	---------	---------
Aclaratoria	-----	---------	---------	---------	---------
Otros	-----	---------	---------	---------	---------

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

9 Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		65-44-101231683 Anexo 1	18/07/2024	$ 606.789.500,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 214.161.000,00	08/07/2024	22/02/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$ 35.693.500,00	08/07/2024	22/08/2027
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 356.935.000,00	08/07/2024	22/08/2025
Predios Laborales y Operacionales	----	----------	----------	----------

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Póliza Adición N. 1 y Prorroga N. 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		65-44-101231683 Anexo 1	03/09/2024	$ 648.923.150,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 229.031.700,00	08/07/2024	11/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$ 38.171.950,00	08/07/2024	11/04/2025
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 381.719.500,00	08/07/2024	11/10/2025
Predios Laborales y Operacionales	----	----------	----------	----------

Póliza Adición N. 2 y Prorroga N. 2

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		65-44-101231683 Anexo 1	21/10/2024	$ 648.923.150,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 229.031.700,00	08/07/2024	16/05/2025

Scanned with CamScanner

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$ 38.171.950,00	08/07/2024	16/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 381.719.500,00	08/07/2024	16/11/2025
Predios Laborales y Operacionales	----	----------	----------	----------

Póliza Adición N. 2 y Prorroga N. 3

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		65-44-101231683 Anexo 12	13/12/2024	$ 793.598.250,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 280.093.500,00	08/07/2024	29/05/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$ 46.682.250,00	08/07/2024	29/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 466.822.500,00	08/07/2024	29/11/2025
Predios Laborales y Operacionales	----	----------	----------	----------

Póliza de la Prorroga N. 4

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		65-44-101231683 Anexo 13	16/12/2024	$ 793.598.250,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 280.093.500,00	08/07/2024	13/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$ 46.682.250,00	08/07/2024	13/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	50	$ 466.822.500,00	08/07/2024	13/12/2025
Predios Laborales y Operacionales	----	----------	----------	----------

10 Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	13-12-2024
Motivo de presunto incumplimiento	Se informo mediante comunicado oficial No. GS-2024-073549-DIPRO Y GS-2024-076085-DIPRO
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	18-12-2024
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	El día 24-02-2025 se llevó a cabo la primera audiencia, donde, por parte de FORPO se evaluará en una próxima citación, lo expuesto por parte del contratista respecto al posible incumplimiento mediante el retardo de las matrículas de las motocicletas.
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	Pendiente próxima citación.
Estado a la fecha	Pendiente proceso administrativo sancionatorio por

Scanned with CamScanner

	parte del Área Jurídica de FORPO.

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se ha reiterado de manera verbal en las audiencias realizadas del proceso administrativo sancionatorio por posible incumplimiento, la viabilidad por parte de la entidad contratante de recibir a satisfacción los elementos, siempre y cuando estos cumplan con los requisitos ylo obligaciones contractuales, sin respuesta satisfactoria por parte de la entidad contratante.

A la fecha no se evidencian avances en el proceso administrativo sancionatorio teniendo en cuenta su ultima audiencia efectuada el 26-05-2025

Capitán **GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO**
C.C. 1075227412
Supervisor Contrato de compraventa No. 057-1-2024 LOTE. 1 OFPLA

11 SEP 2025

Scanned with CamScanner