Acta de Recibo Parcial Nro. 1

Número del contrato: SOPI-SAMC-CSU-224-2025
Fecha del contrato: 15 de julio de 2025

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra		Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría		Contrato de Suministro	X
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: ¿Cuál?	

OBJETO CONTRACTUAL

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO, ASIMISMO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTEN SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

CONTRATISTA

Nombre o Razón Social: CONSTRUCIVILES ELITE SAS
NIT: 800165517-6
Representante Legal: LUIS SANTIAGO GOMEZ SABOYA
Cédula de Ciudadanía: 79.785.101
Dirección: Carrera 5 Nro. 9-26 Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215 del municipio de Cajicá Cundinamarca
Correo: facturacion@construcivileselite.com

VALOR

Valor Contratado: TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($360.000.000), MONTO AGOTABLE

Valor Acta de Recibo Parcial Nro. 1 (Presente Acta): DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($225.991.461)

Valor Total Ejecutado: DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($225.991.461)

Saldo Por Ejecutar: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($134.008.539)

ACLARACIONES

Dependencia	Valor contratado	Acta de Recibo Parcial Nro. 1	Ejecutado	Saldo
ADMINISTRACIÓN	$ 40.000.000	$ 35.280.359	$ 35.280.359	$ 4.719.641
OBRAS PUBLICAS	$ 235.000.000	$ 164.127.267	$ 164.127.267	$ 70.872.733
SERVICIOS PÚBLICOS	$ 50.000.000	$ 19.705.741	$ 19.705.741	$ 30.294.259
SEGURIDAD	$ 35.000.000	$ 6.878.094	$ 6.878.094	$ 28.121.906
TOTAL	**$ 360.000.000**	**$ 225.991.461**	**$ 225.991.461**	**$ 134.008.539**

CAMIONETA MITSUBISHI L200 2018 OQD 915					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
7	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO	1	$ 365.658	$ 69.475	$ 435.133
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	1	$ 697.424	$ 132.511	$ 829.935
33	GRADUACIÓN DE FRENOS	1	$ 74.200	$ 14.098	$ 88.298
36	SUMINISTRO E INTSLACION DE TAPA TARRO AUXILIAR DE AGUA	1	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800
MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125 MODELO 2014 PLACA LQH 78C					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARANDELA PIÑON	1	$ 29.680	$ 5.639	$ 35.319
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE ENCENDIDO	1	$ 85.000	$ 16.150	$ 101.150
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENILLA	1	$ 195.888	$ 37.219	$ 233.107
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUNAS DE DIRECCIÓN	1	$ 301.668	$ 57.317	$ 358.985
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRASTRE	1	$ 631.195	$ 119.927	$ 751.122
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS	2	$ 91.414	$ 17.369	$ 217.566
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE LUCES	1	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO FAROLA	1	$ 15.671	$ 2.977	$ 18.648
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA	1	$ 235.000	$ 44.650	$ 279.650
CAMIONETA NISSAN XTRAIL MODELO 2011 PLACA OQD 900					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1	DESMONTE Y MONTE DE CAJA DE VELOCIDADES	1	$ 371.000	$ 70.490	$ 441.490
5	SERVICIO DE ESCANER	1	$ 127.200	$ 24.168	$ 151.368
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	$ 613.782	$ 116.619	$ 730.401
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO DELANTERO	1	$ 535.371	$ 101.720	$ 637.091
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOCKET	1	$ 159.000	$ 30.210	$ 189.210
34	REPARACIÓN DE CLUTH	1	$ 690.000	$ 131.100	$ 821.100

35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJIA	4	$ 165.000	$ 31.350	$ 785.400
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOMBA DE INYECCIÓN	1	$ 1.445.000	$ 274.550	$ 1.719.550
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIADOR	1	$ 1.050.000	$ 199.500	$ 1.249.500
38	SUMINISTRO E INSTALALCIÓN DE TAPA RADIADOR	1	$ 88.900	$ 16.891	$ 105.791
39	REPARACIÓN INYECTOR	4	$ 1.082.900	$ 205.751	$ 5.154.604
40	DESMONTE Y MONTE DE INYECTORES	1	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWICH ELEVAVIDRIOS	1	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200
MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125 MODELO 2022 PLACA VZA 48F					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO**
2	SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN	1	$ 159.000	$ 30.210	$ 189.210
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS	1	$ 63.600	$ 12.084	$ 75.684
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJÍA	1	$ 27.560	$ 5.236	$ 32.796
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRASTRE	1	$ 603.335	$ 114.634	$ 717.969
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DELANTERAS	1	$ 61.480	$ 11.681	$ 73.161
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO DE STOP	1	$ 25.000	$ 4.750	$ 29.750
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE VOLANTE	1	$ 15.000	$ 2.850	$ 17.850
MOTOCICLETA HONDA XR 125 BRIO PLACA PUJ04D					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO**
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENILLA DE REPARTICIÓN	1	$ 449.340	$ 85.375	$ 534.715
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCOS CLUTCH	1	$ 135.816	$ 25.805	$ 161.621
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE TAPA CLUTCH	1	$ 38.160	$ 7.250	$ 45.410
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA DE CLUTCH	1	$ 182.829	$ 34.738	$ 217.567
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRASTRE	1	$ 603.335	$ 114.634	$ 717.969
MOTOCICLETA YAMAHA DT 125 MODELO 1995 PLACA CHY 23A					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO**
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA GASOLINA	1	$ 95.400	$ 18.126	$ 113.526

15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA DE ACELERADOR	1	$ 65.000	$ 12.350	$ 77.350
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑA DE ACELERADOR	1	$ 15.000	$ 2.850	$ 17.850
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PUNZON	1	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
18	MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	1	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200
19	MANTENIMIENTO CARBURADOR	1	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400
BUS MERCEDEZ OL 916 MODELO 2023 PLACA OQD 926					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO**
3	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INTERCOOLER	1	$ 1.007.000	$ 191.330	$ 1.198.330
1	SERVICIO DE GRADUACIÓN CLUTCH	1	$ 74.200	$ 14.098	$ 88.298
6	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUCES	1	$ 195.888	$ 37.219	$ 233.107
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA RELAY	1	$ 457.072	$ 86.844	$ 543.916
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEPÓSITO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	1	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE VENTILADOR	1	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTERO	1	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200
BUS HINO 500 MODELO 2016 PLACA OFK 635					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO**
8	SERVICIO DE GRADUACIÓN FRENOS	1	$ 76.179	$ 14.474	$ 90.653
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLUMILLAS	1	$ 159.000	$ 30.210	$ 189.210
33	REPARACIÓN DE UN VIDRIO LATERAL	1	$ 185.500	$ 35.245	$ 220.745
35	REFUERZO DE BASE DE COMPRESOR, DESMONTE, EXTRACCIÓN DE TORNILLERIA REVENTADA DE BASE DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO FABRICACIÓN DE ROSCA Y PASADOR, MONTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, PURGADA DEL SISTEMA Y PUESTA A PUNTO, MONTE Y DESMONTE DE COMPRESOR DE AIRE Y MANTENIMIENTO	1	$ 2.300.000	$ 437.000	$ 2.737.000
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA DE COMPRESOR DE AIRE	1	$ 160.000	$ 30.400	$ 190.400
37	PURGAR SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE REVERSA	1	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA CONDUCTOR	1	$ 95.000	$ 18.050	$ 113.050
40	RECARGA DE IARE ACONDICIONADO	2	$ 290.000	$ 55.100	$ 690.200

41	LAVADA Y MANTENIMIENTO DE INTERCOLER	1	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200
42	LATONERIA Y PINTURA SACAR GOLPES LATERALES PARTES BAJAS Y ALTAS Y PARTE TRASERA AJUSTAR BOMPER DELANTERO Y TRASERO, ARREGLO DE ESPEJOS DELANTEROS IZQUIERDOS	1	$ 1.660.000	$ 315.400	$ 1.975.400
43	PINTAR TERMOQUIN, PINTURA EN GANZOS DE ESPEJOS DELANTEROS, PINTURA FRANJA AZUL PARTE TRASERA	1	$ 580.000	$ 110.200	$ 690.200
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRULICA	1	$ 2.180.000	$ 414.200	$ 2.594.200
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAJERIA PUERTA CONDUCTOR	1	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800
BUS CHEVROLET NPR MODELO 2000 PLACA OQD 876					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO**
6	GRADUACIÓN FRENOS	2	$ 74.200	$ 14.098	$ 176.596
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA DE CAMBIOS	1	$ 378.000	$ 71.820	$ 449.820
34	REVISON Y MANTENIMIENTO DE CRUCETAS	1	$ 45.200	$ 8.588	$ 53.788
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS DE LOS AMORTIGUADORES	1	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 MODELO 2021					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO**
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLAS	1	$ 1.639.820	$ 311.566	$ 1.951.386
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORONA, DE EJE SIN FIN, JUNTA, DISCOS DE FRICCIÓN, DISCO SEPARADOR, RODAMIENTOS PARA EL SISTEMA DE GIRO DE CUCHILLA	1	$ 32.000.000	$ 6.080.000	$ 38.080.000
VOLQUETA CHEVROLET FVR MODELO 2015 PLACA ODR 623					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO**
2	DESMONTE Y MONTE DE RUEDAS TRASERAS PARA ARREGLOS GENERALES	2	$ 130.592	$ 24.812	$ 310.808
3	DESMONTE Y MONTE DE MUELLE TRASERO	2	$ 402.800	$ 76.532	$ 958.664
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CENTRAL	1	$ 56.180	$ 10.674	$ 66.854
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDOR DE RUEDA	1	$ 112.000	$ 21.280	$ 133.280
33	BAJAR BOMPER ENDERZARLO Y PINTARLO,	1	$ 1.120.000	$ 212.800	$ 1.332.800

	REPARACIÓN DE 2 ESTRIBOS LATERALES, AJUSTAR Y PEGAR CAUCHOS NEGROS LATERALES, BAJAR UNIDAD DERECHA REALIZAR MANTENIMIENTO Y BRILLAR, PINTAR PARTES INSTITUCIONALES				
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO**
9	REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANSFERENCIA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURA	1	$ 7.740.473	$ 1.470.690	$ 9.211.163
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLAS	1	$ 1.272.000	$ 241.680	$ 1.513.680
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPETAS	1	$ 371.000	$ 70.490	$ 441.490
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOUSING	1	$ 10.200.000	$ 1.938.000	$ 12.138.000
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO TANDEM	1	$ 570.000	$ 108.300	$ 678.300
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO CON ARANDELA PARA CANDELERO	1	$ 11.500	$ 2.185	$ 13.685
VOLQUETA CHEVROLET FTR MODELO 2013 PLACA ODR 539					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	**CANT**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO**
5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN	1	$ 6.254.000	$ 1.188.260	$ 7.442.260
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIADOR	1	$ 2.580.000	$ 490.200	$ 3.070.200
51	DESMONTE Y MONTE DE TRASMISIÓN	1	$ 580.000	$ 110.200	$ 690.200
52	DESMONTE DE RADIADOR	1	$ 140.000	$ 26.600	$ 166.600
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO RETROVISOR DERECHO	1	$ 85.000	$ 16.150	$ 101.150
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT POR 2 BUJES DE PASADOR	1	$ 200.000	$ 38.000	$ 238.000
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 2 UNIDADES DE LUZ DELANTERAS	1	$ 360.000	$ 68.400	$ 428.400
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 2 DIRECCIONALES	1	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE 2 AROS DE LAS UNIDADES	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENSAMBLE DE PAREJA ESCUALIZABLES TIPO 15 Y MEDIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENSALMBLE DE PAREJA FIJA TIPO 15 Y MEDIA, SUMISTRO E INSTALACIÓN KIT BALINERA Y CAUCHO TIPO 15 Y MEDIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	1	$ 4.960.000	$ 942.400	$ 5.902.400

	CRUCETAS PAREAS TIPO 15 Y MEDIA				
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA	1	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES ELECTRICAS	1	$ 20.000	$ 3.800	$ 23.800
61	SUINISTRO E INSTALACIÓN DE SOKET DE ELEVADOR	1	$ 14.000	$ 2.660	$ 16.660
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR	1	$ 86.500	$ 16.435	$ 102.935
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE DOS PASOS	1	$ 45.000	$ 8.550	$ 53.550
64	MONTAR Y DESMONTAR BOMPER PARA ARREGLO GENERAL, ARREGLO DE APLICACIONES DE LAS PUERTAS, REPARACIÓN ESTRIBO	1	$ 1.500.000	$ 285.000	$ 1.785.000
65	BAJAR 2 CARDAN COMPLETO PARA CAMBIO	1	$ 220.000	$ 41.800	$ 261.800
66	BAJAR SOPORTE DE BALINERA PARA SUMINISTRO DE PLATINAS Y TORNILLOS	1	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E MODELO 2010					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO**
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA	1	$ 2.008.116	$ 381.542	$ 2.389.658
RETROEXCAVADORA CASE 580M SERIE 2 MODELO 2007					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO**
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIENTE DE BALDE	5	$ 190.800	$ 36.252	$ 1.135.260
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPAVALVULAS	1	$ 418.700	$ 79.553	$ 498.253
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WASA PARA DIENTE DE BALDE	10	$ 4.800	$ 912	$ 57.120
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULA INFERIOR	1	$ 210.000	$ 39.900	$ 249.900
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE	2	$ 107.500	$ 20.425	$ 255.850
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDOR DELANTERO	1	$ 430.000	$ 81.700	$ 511.700
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL	2	$ 780.000	$ 148.200	$ 1.856.400
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBIN	1	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500
68	REPARACIÓN DE LA BOMBA DE INYECCIÓN	1	$ 6.300.000	$ 1.197.000	$ 7.497.000
69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE LINEA DE COMBUSTIBLE	2	$ 180.000	$ 34.200	$ 428.400
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLOS PARA DIENTE DE BALDE	5	$ 22.500	$ 4.275	$ 133.875
VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 MODELO 2006 OCD 654					

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
8	SERVICIO DE DESMONTE Y MONTE DE CAJA	1	$ 414.107	$ 78.680	$ 492.787
23	SERVICIO DE GRADUACIÓN DE FRENOS	2	$ 74.200	$ 14.098	$ 176.596
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PRINCIPAL	1	$ 1.197.800	$ 227.582	$ 1.425.382
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL	1	$ 57.240	$ 10.876	$ 68.116
27	DESMONTE Y MONTE DE MUELLE	5	$ 371.000	$ 70.490	$ 2.207.450
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIAFRAGMA	1	$ 79.500	$ 15.105	$ 94.605
41	SOLDADURA PARA RELLENAR PUNTA DE BARRA CAMBIOS	1	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETE CON CORBATIN	1	$ 560.000	$ 106.400	$ 666.400
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATO CAMARA	1	$ 68.000	$ 12.920	$ 80.920
VIBROCOMPACTADOR CASE SV208 MODELO 2006					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO**
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATIN	1	$ 1.280.000	$ 243.200	$ 1.523.200
28	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE JOYSTICK Y CALIBRACIÓN	1	$ 5.830.000	$ 1.107.700	$ 6.937.700
36	REPARACIÓN DE TURBO	2	$ 2.890.000	$ 549.100	$ 6.878.200
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELENOIDE DE LA BOMBA DE INYECCIÓN	1	$ 1.970.000	$ 374.300	$ 2.344.300
38	SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMINETO A LA BOMBA HIDRAULICA	1	$ 2.200.000	$ 418.000	$ 2.618.000
39	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO BOMBA DE CARGUE	1	$ 1.750.000	$ 332.500	$ 2.082.500
40	MONTE Y DESMONTE DE LA BOMBA HIDRAULICA Y BOMBA DE CARGUE	1	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE AGUA	1	$ 149.860	$ 28.473	$ 178.333
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL ELÉCTRICA	2	$ 3.000	$ 570	$ 7.140
VOLQUETA CHEVROLET C70 MODELO 1993 PLACA OQD 837					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO**
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIADOR	1	$ 3.852.464	$ 731.968	$ 4.584.432
27	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO RADIADOR	1	$ 844.290	$ 160.415	$ 1.004.705
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE CAUCHO DE AJUSTE	1	$ 28.000	$ 5.320	$ 33.320

29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE PUERTA	1	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESORTE	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR BISAGRA CAPO	1	$ 110.000	$ 20.900	$ 130.900
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA	2	$ 190.000	$ 36.100	$ 452.200
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMAFORO	2	$ 580.000	$ 110.200	$ 1.380.400
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA	2	$ 125.000	$ 23.750	$ 297.500
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CORNETAS	1	$ 760.000	$ 144.400	$ 904.400
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO ESTOP TRASEROS	1	$ 520.000	$ 98.800	$ 618.800
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TECHO	1	$ 79.800	$ 15.162	$ 94.962
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORQUILLA	1	$ 310.000	$ 58.900	$ 368.900
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR DE HORQUILLA	1	$ 96.000	$ 18.240	$ 114.240
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR	1	$ 890.000	$ 169.100	$ 1.059.100
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE RETORNO DE COMBUSTIBLE	1	$ 540.000	$ 102.600	$ 642.600
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE SONDEO	1	$ 388.900	$ 73.891	$ 462.791
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA	1	$ 395.000	$ 75.050	$ 470.050
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA DE VENTILADOR	1	$ 230.000	$ 43.700	$ 273.700
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINAL CONTROL DE CAMBIOS	1	$ 62.000	$ 11.780	$ 73.780
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPARRAGOS	1	$ 45.000	$ 8.550	$ 53.550
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA	1	$ 305.000	$ 57.950	$ 362.950
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNE BATERIA	1	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE CABLE # 15	1	$ 3.500	$ 665	$ 4.165
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR	1	$ 8.200	$ 1.558	$ 9.758
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PORTA FUSIBLES	1	$ 82.000	$ 15.580	$ 97.580
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR	1	$ 15.500	$ 2.945	$ 18.445
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO DE PRESION DE AIRE	1	$ 112.000	$ 21.280	$ 133.280
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUADOR DE ACEITE	1	$ 132.000	$ 25.080	$ 157.080
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCADOR DE TEMPERATURA	1	$ 205.000	$ 38.950	$ 243.950
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PACHA	1	$ 9.000	$ 1.710	$ 10.710

57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PITO DE ALARMA	1	$ 159.800	$ 30.362	$ 190.162
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PITOS	1	$ 162.000	$ 30.780	$ 192.780
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PLASTICO	1	$ 22.000	$ 4.180	$ 26.180
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOKET ELEVADOR	1	$ 7.950	$ 1.511	$ 9.461
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWICH CONTROL LUCES	1	$ 79.800	$ 15.162	$ 94.962
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SWICH DIRECCION UNIVERSAL	1	$ 205.000	$ 38.950	$ 243.950
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACOMETRO	1	$ 610.000	$ 115.900	$ 725.900
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES HEMBRA Y MACHO	1	$ 118.000	$ 22.420	$ 140.420
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VOLTIMETRO	1	$ 98.000	$ 18.620	$ 116.620
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE	1	$ 79.000	$ 15.010	$ 94.010
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBIN	1	$ 362.000	$ 68.780	$ 430.780
69	SUMINISTRO0 E INSTALACIÓN DE LICUADORA	1	$ 385.000	$ 73.150	$ 458.150
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BASES DE LICUADORAS	1	$ 201.600	$ 38.304	$ 239.904
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPLORADORAS	1	$ 229.644	$ 43.632	$ 273.276
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO LED AMARILLO	1	$ 7.362	$ 1.399	$ 8.761
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELECTRICA	1	$ 220.000	$ 41.800	$ 261.800
74	REPARACIÓN DE EXOSTO	1	$ 610.000	$ 115.900	$ 725.900
75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT CLOCH	1	$ 2.950.000	$ 560.500	$ 3.510.500
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA RADIADOR	1	$ 88.900	$ 16.891	$ 105.791
77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOOSTER	1	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACORES	1	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE AIRE DE 3/8	17	$ 135.000	$ 25.650	$ 2.731.050
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE AIRE	1	$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600
82	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE FRENO	1	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700
83	SUMINISTRO E INSTALALCIÓN DE TORRE DE BOMBA	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR	1	$ 580.000	$ 110.200	$ 690.200
85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUCHIN	1	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA RELAY	1	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA	1	$ 85.000	$ 16.150	$ 101.150

	CHILLONA				
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURA VALVULA TRALY	1	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CAMARA TRASERA	1	$ 105.000	$ 19.950	$ 124.950
90	SUMINISTRO E INSTALALCIÓN DE PERA FULLER	1	$ 220.000	$ 41.800	$ 261.800
91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA PERA DE FRENO	1	$ 360.000	$ 68.400	$ 428.400
92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA PALANCA	1	$ 230.000	$ 43.700	$ 273.700
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CORNETA	1	$ 85.000	$ 16.150	$ 101.150
94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIAFRAGMA	1	$ 25.000	$ 4.750	$ 29.750
95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CAMARA	1	$ 58.000	$ 11.020	$ 69.020
96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE CENTRO CAMARA	1	$ 79.800	$ 15.162	$ 94.962
97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA 1/52 * METRO	1	$ 5.200	$ 988	$ 6.188
98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PASOS	1	$ 310.000	$ 58.900	$ 368.900
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA MEDIDORADE ACEITE	1	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200
101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PRENSADO	1	$ 98.000	$ 18.620	$ 116.620
102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURA BARRA CAJA	1	$ 14.500	$ 2.755	$ 17.255
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA TAPA COMBUSTIBLE	1	$ 260.000	$ 49.400	$ 309.400
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 15 MODELO 1993					
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA	1	$ 626.884	$ 119.108	$ 745.992
COMPACTADOR BASURA HINO 500 DOBLE TROQUE MODELO 2016 PLACA ODT 266					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO**
2	SUMINISTRO E INSTALALCIÓN DE EXPLORADORA	4	$ 275.600	$ 52.364	$ 1.311.856
8	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA RADIADOR E INTERCOOLER	1	$ 848.848	$ 161.281	$ 1.010.129
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPAS MUELLES	1	$ 265.000	$ 50.350	$ 315.350
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PRINCIPAL DELANTERA	1	$ 1.279.802	$ 243.162	$ 1.522.964
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA HIDRAULICA 4000 PSI	1	$ 826.800	$ 157.092	$ 983.892
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICUADORA	2	$ 296.800	$ 56.392	$ 706.384

43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE CULATA	1	$ 345.000	$ 65.550	$ 410.550
44	FABRICACIÓN Y MECANIZADO E INSTALACIÓN DE PASADOR PARA BOTELLA QUE SUBE Y BAJA LA CORTINA	2	$ 405.000	$ 76.950	$ 963.900
45	FABRICACIÓN Y MECANIZADA E INSTALACIÓN QUE ASEGURAN LA CUCHILLA A LA CORTINA	1	$ 930.000	$ 176.700	$ 1.106.700
46	FABRICACIÓN Y MECANIZADO E INSTALACIÓN BUJES PARA LA CUCHILLA DEL COMPACTADOR	1	$ 620.000	$ 117.800	$ 737.800
47	BAJAR BOTELLA DE LA CORTINA PRINCIPAL Y VOLVER A MONTAR	1	$ 430.000	$ 81.700	$ 511.700
48	MANO DE OBRA DE DESMONTAR LA CUCHILLA, CAMBIAR BUJES, PASADORES Y VOLVER A ARMAR	1	$ 500.000	$ 95.000	$ 595.000
49	MECANIZADO GENERAL Y MANTENIMIENTO CORTINA PRINCIPAL	1	$ 610.000	$ 115.900	$ 725.900
50	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, MECANIZADO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE BOTELLA HIDRAULICA	1	$ 4.860.000	$ 923.400	$ 5.783.400

MOTOCICLETA KAWASAKI KLX150L MY16 PLACA NYH89D

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS	1	$ 94.340	$ 17.925	$ 112.265
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES DE SUSPENSION	1	$ 593.600	$ 112.784	$ 706.384
16	SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN	2	$ 341.172	$ 64.823	$ 811.990
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO DE FRENO	1	$ 434.218	$ 82.501	$ 516.719
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS	2	$ 265.747	$ 50.492	$ 632.478
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJIA	2	$ 56.000	$ 10.640	$ 133.280
25	MANTENIMIENTO DE SWICH	1	$ 55.000	$ 10.450	$ 65.450
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA DE CLUTH	1	$ 15.000	$ 2.850	$ 17.850
27	PUNTO CADENA	1	$ 20.000	$ 3.800	$ 23.800

PATRULLA POLICIA CHEVROLET DMAX MODELO 2010 PLACA EJK 958

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA ALTERNADOR	1	$ 112.421	$ 21.360	$ 133.781
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA	1	$ 1.166.000	$ 221.540	$ 1.387.540
69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORDAZA	1	$ 860.000	$ 163.400	$ 1.023.400

	DELANTERA DERECHA				
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DE FRENO	1	$ 360.400	$ 68.476	$ 428.876
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE FRENO	2	$ 172.000	$ 32.680	$ 409.360
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORDAZA DELANTERA IZQUIERDA	1	$ 860.000	$ 163.400	$ 1.023.400
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE FRENO DERECHA	1	$ 210.000	$ 39.900	$ 249.900
74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE FRENO IZQUIERDA	1	$ 210.000	$ 39.900	$ 249.900
75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE DE ENCENDIDO	2	$ 55.000	$ 10.450	$ 130.900
PATRULLA POLICIA NISSAN FRONTIER NP 300 MODELO 2018 PLACA OQD 917					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO**
3	SERVICIO DE ESCANNÈR	1	$ 127.200	$ 24.168	$ 151.368
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA ESCOBILLAS DEL ARRANQUE	1	$ 190.000	$ 36.100	$ 226.100
MOTOCICLETA YAMAHA MODELO 2015 PLACA RUU13D					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**PRECIO IVA INCLUIDO OFERTADO**
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS	1	$ 179.890	$ 34.179	$ 214.069
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO FAROLA	1	$ 65.000	$ 12.350	$ 77.350
9	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARRANQUE	1	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650
10	ENCAMIZADA PISTA VALINERA LLANTA TRASERA	2	$ 150.000	$ 28.500	$ 357.000
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA 5/20 ORIGINAL	1	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE LUCES	1	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200
VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)					**$ 225.991.461**

PERIODO DE LA PRESENTE ACTA

Desde el 22 de julio de 2025 hasta el 08 de septiembre de 2025

PLAZO

Plazo: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Inicio: 22 DE JULIO DE 2025
Fecha de Terminación Proyectada: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Nombre: JAIRO ALEXANDER RIAÑO MORENO
Dependencia: Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Villapinzón, Cundinamarca, el ocho (8) de septiembre de 2025.

LUIS SANTIAGO GOMEZ SABOYA
Representante Legal
CONSTRUCIVILES ELITE SAS
Contratista

JAIRO ALEXANDER RIAÑO MORENO
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
Supervisor

Proyectó: Brayan Romero – Apoyo Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura

Construciviles Elite S.A.S.

CONSTRUCIVILES ELITE SAS
NIT 800.165.517-6
CRA 5 9 26 SUR EDI SABANA PARK T3
OFI 215
Tel: (57) 3173692993
Cajicá - Colombia
eliteservicesgerencia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 949

Señores	MUNICIPIO DE VILLAPINZON			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.445-3	**Teléfono**	(601) 8565125 - Ext. 000	**Generación**	10/09/2025, 13:00
Dirección	CRA 5 4 25	**Ciudad**	Villapinzón - Colombia	**Expedición**	10/09/2025, 13:00
				Vencimiento	08/09/2025

Ítem	Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	600		SEC. GOBIERNO OQD-915 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO	1.00	365,658.00	19 %	435,133.02
2	600		SEC. GOBIERNO OQD-915 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	1.00	697,424.00	19 %	829,934.56
3	600		SEC. GOBIERNO OQD-915 GRADUACIÓN DE FRENOS	1.00	74,200.00	19 %	88,298.00
4	600		SEC. GOBIERNO OQD-915 SUMINISTRO E INTALACION DE TAPA TARRO AUXILIAR DE AGUA	1.00	120,000.00	19 %	142,800.00
5	601		SEC. GOBIERNO LQH-78C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARANDELA PIÑON	1.00	29,680.00	19 %	35,319.20
6	601		SEC. GOBIERNO LQH-78C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE ENCENDIDO	1.00	85,000.00	19 %	101,150.00
7	601		SEC. GOBIERNO LQH-78C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENILLA	1.00	195,888.00	19 %	233,106.72
8	601		SEC. GOBIERNO LQH-78C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUNAS DE DIRECCIÓN	1.00	301,668.00	19 %	358,984.92
9	601		SEC. GOBIERNO LQH-78C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRASTRE	1.00	631,195.00	19 %	751,122.05
10	601		SEC. GOBIERNO LQH-78C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS	2.00	91,414.00	19 %	217,565.32
11	601		SEC. GOBIERNO LQH-78C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE LUCES	1.00	280,000.00	19 %	333,200.00
12	601		SEC. GOBIERNO LQH-78C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO FAROLA	1.00	15,671.00	19 %	18,648.49
13	601		SEC. GOBIERNO LQH-78C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA	1.00	235,000.00	19 %	279,650.00
14	602		SEC. GOBIERNO OQD-900 DESMONTE Y MONTE DE CAJA DE VELOCIDADES	1.00	371,000.00	19 %	441,490.00
15	602		SEC. GOBIERNO OQD-900 SERVICIO DE ESCANER	1.00	127,200.00	19 %	151,368.00
16	602		SEC. GOBIERNO OQD-900 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1.00	613,782.00	19 %	730,400.58
17	602		SEC. GOBIERNO OQD-900 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO DELANTERO	1.00	535,371.00	19 %	637,091.49
18	602		SEC. GOBIERNO OQD-900 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOCKET	1.00	159,000.00	19 %	189,210.00
19	602		SEC. GOBIERNO OQD-900 REPARACIÓN DE CLUTCH	1.00	690,000.00	19 %	821,100.00
20	602		SEC. GOBIERNO OQD-900 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJIA	4.00	165,000.00	19 %	785,400.00
21	602		SEC. GOBIERNO OQD-900 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOMBA DE INYECCIÓN	1.00	1,445,000.00	19 %	1,719,550.00
22	602		SEC. GOBIERNO OQD-900 SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE RADIADOR	1.00	1,050,000.00	19 %	1,249,500.00
23	602		SEC. GOBIERNO OQD-900 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA RADIADOR	1.00	88,900.00	19 %	105,791.00
24	602		SEC. GOBIERNO OQD-900 REPARACIÓN INYECTOR	4.00	1,082,900.00	19 %	5,154,604.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
25	602		SEC. GOBIERNO OQD-900 DESMONTE Y MONTE DE INYECTORES	1.00	350,000.00	19 %	416,500.00
26	602		SEC. GOBIERNO OQD-900 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ELEVAVIDRIOS	1.00	480,000.00	19 %	571,200.00

Total items: 26

Total Bruto	14,116,065.00
IVA 19%	2,682,052.35
Total a Pagar	16,798,117.35

Valor en Letras:

Dieciseis millones setecientos noventa y ocho mil ciento diecisiete pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 por $ 16,798,117.35

Observaciones:

DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE N° 4625 6999 8083
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 335 000035 65

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085108642 aprobado en 20241211 prefijo FE desde el número 814 al 1200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa

CUFE: 5c0c447868060e99d9f780fbb58e137bffb3cb8037eb911d22ba5287ca3f48bd9891c9d495e4cce10e84e5f2a0e86d16

Construciviles Elite S.A.S.

CONSTRUCIVILES ELITE SAS
NIT 800.165.517-6
CRA 5 9 26 SUR EDI SABANA PARK T3
OFI 215
Tel: (57) 3173692993
Cajicá - Colombia
eliteservicesgerencia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 950

Señores	MUNICIPIO DE VILLAPINZON			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.445-3	**Teléfono**	(601) 8565125 - Ext. 000	**Generación**	10/09/2025, 13:01
Dirección	CRA 5 4 25	**Ciudad**	Villapinzón - Colombia	**Expedición**	10/09/2025, 13:02
				Vencimiento	08/09/2025

Ítem		Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	258			VZA 48F DESARROLLO AGROPECUARIO SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN	1.00	159,000.00	19 %	189,210.00
2	258			VZA 48F DESARROLLO AGROPECUARIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS	1.00	63,600.00	19 %	75,684.00
3	258			VZA 48F DESARROLLO AGROPECUARIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJÍA	1.00	27,560.00	19 %	32,796.40
4	258			VZA 48F DESARROLLO AGROPECUARIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRASTRE	1.00	603,335.00	19 %	717,968.65
5	258			VZA 48F DESARROLLO AGROPECUARIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DELANTERAS	1.00	61,480.00	19 %	73,161.20
6	258			VZA 48F DESARROLLO AGROPECUARIO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO DE STOP	1.00	25,000.00	19 %	29,750.00
7	258			VZA 48F DESARROLLO AGROPECUARIO SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE VOLANTE	1.00	15,000.00	19 %	17,850.00
8	236			PUJ 04D DESARROLLO AGROPECUARIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENILLA DE REPARTICIÓN	1.00	449,340.00	19 %	534,714.60
9	236			PUJ 04D DESARROLLO AGROPECUARIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCOS CLUTCH	1.00	135,816.00	19 %	161,621.04
10	236			PUJ 04D DESARROLLO AGROPECUARIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE TAPA CLUTCH	1.00	38,160.00	19 %	45,410.40
11	236			PUJ 04D DESARROLLO AGROPECUARIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA DE CLUTCH	1.00	182,829.00	19 %	217,566.51
12	236			PUJ 04D DESARROLLO AGROPECUARIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRASTRE	1.00	603,335.00	19 %	717,968.65
13	254			CHY 23A DESARROLLO AGROPECUARIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA GASOLINA	1.00	95,400.00	19 %	113,526.00
14	254			CHY 23A DESARROLLO AGROPECUARIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA DE ACELERADOR	1.00	65,000.00	19 %	77,350.00
15	254			CHY 23A DESARROLLO AGROPECUARIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑA DE ACELERADOR	1.00	15,000.00	19 %	17,850.00
16	254			CHY 23A DESARROLLO AGROPECUARIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PUNZON	1.00	250,000.00	19 %	297,500.00
17	254			CHY 23A DESARROLLO AGROPECUARIO MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	1.00	180,000.00	19 %	214,200.00
18	254			CHY 23A DESARROLLO AGROPECUARIO MANTENIMIENTO CARBURADOR	1.00	60,000.00	19 %	71,400.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 18

Total Bruto	3,029,855.00
IVA 19%	575,672.45
Total a Pagar	3,605,527.45

Valor en Letras:

Tres millones seiscientos cinco mil quinientos veintisiete pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 por	$	3,605,527.45

Observaciones:

DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE N° 4625 6999 8083
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 335 000035 65

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085108642 aprobado en 20241211 prefijo FE desde el número 814 al 1200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa

CUFE: 9e6ca9ca3c7c4f3d3155b602347bba372175a6928d4ddb2fdb2ca99eaf915f3c20195a8fad84ffaeedba316203f58fa0

Construciviles Elite S.A.S.

CONSTRUCIVILES ELITE SAS
NIT 800.165.517-6
CRA 5 9 26 SUR EDI SABANA PARK T3
OFI 215
Tel: (57) 3173692993
Cajicá - Colombia
eliteservicesgerencia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 951

Señores	MUNICIPIO DE VILLAPINZON			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.445-3	**Teléfono**	(601) 8565125 - Ext. 000	**Generación**	10/09/2025, 13:03
Dirección	CRA 5 4 25	**Ciudad**	Villapinzón - Colombia	**Expedición**	10/09/2025, 13:03
				Vencimiento	08/09/2025

Ítem		Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	256			OQD 926 DESARROLLO SOCIAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INTERCOOLER	1.00	1,007,000.00	19 %	1,198,330.00
2	256			OQD 926 DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE GRADUACIÓN CLUTCH	1.00	74,200.00	19 %	88,298.00
3	256			OQD 926 DESARROLLO SOCIAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUCES	1.00	195,888.00	19 %	233,106.72
4	256			OQD 926 DESARROLLO SOCIAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA RELAY	1.00	457,072.00	19 %	543,915.68
5	256			OQD 926 DESARROLLO SOCIAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEPÓSITO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	1.00	280,000.00	19 %	333,200.00
6	256			OQD 926 DESARROLLO SOCIAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE VENTILADOR	1.00	370,000.00	19 %	440,300.00
7	256			OQD 926 DESARROLLO SOCIAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTERO	1.00	380,000.00	19 %	452,200.00
8	605			SEC. DESARROLLO SOCIAL OFK-635 SERVICIO DE GRADUACIÓN FRENOS	1.00	76,179.00	19 %	90,653.01
9	605			SEC. DESARROLLO SOCIAL OFK-635 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLUMILLAS	1.00	159,000.00	19 %	189,210.00
10	605			SEC. DESARROLLO SOCIAL OFK-635 REPARACIÓN DE UN VIDRIO LATERAL	1.00	185,500.00	19 %	220,745.00
11	605			SEC. DESARROLLO SOCIAL OFK-635 REFUERZO DE BASE DE COMPRESOR,DESMONTE ,EXTRACCIÓN DE TORNILLERIA REVENTADA DE BASE DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO FABRICACIÓN DE ROSCA Y PASADOR ,MONTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN,PURGADA DEL SISTEMA Y PUESTA A PUNTO,MONTE Y DESMONTE DE COMPRESOR DE AIRE Y MANTENIMIENTO	1.00	2,300,000.00	19 %	2,737,000.00
12	605			SEC. DESARROLLO SOCIAL OFK-635 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA DE COMPRESOR DE AIRE	1.00	160,000.00	19 %	190,400.00
13	605			SEC. DESARROLLO SOCIAL OFK-635 PURGAR SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1.00	180,000.00	19 %	214,200.00
14	605			SEC. DESARROLLO SOCIAL OFK-635 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE REVERSA	1.00	250,000.00	19 %	297,500.00
15	605			SEC. DESARROLLO SOCIAL OFK-635 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA CONDUCTOR	1.00	95,000.00	19 %	113,050.00
16	605			SEC. DESARROLLO SOCIAL OFK-635 RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO	2.00	290,000.00	19 %	690,200.00
17	605			SEC. DESARROLLO SOCIAL OFK-635 LAVADA Y MANTENIMIENTO DE INTERCOOLER	1.00	380,000.00	19 %	452,200.00
18	605			SEC. DESARROLLO SOCIAL OFK-635 LATONERIA Y PINTURA SACAR GOLPES LATERALES PARTES BAJAS Y ALTAS Y PARTE TRASERA AJUSTAR BOMPER DELANTERO Y TRASERO,ARREGLO DE ESPEJOS DELANTEROS IZQUIERDOS	1.00	1,660,000.00	19 %	1,975,400.00
19	605			SEC. DESARROLLO SOCIAL OFK-635 PINTAR TERMOQUIN,PINTURA EN GANZOS DE ESPEJOS DELANTEROS,PINTURA FRANJA AZUL PARTE TRASERA	1.00	580,000.00	19 %	690,200.00
20	605			SEC. DESARROLLO SOCIAL OFK-635 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRULICA	1.00	2,180,000.00	19 %	2,594,200.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

5

Ítem	Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
21	605		SEC. DESARROLLO SOCIAL OFK-635 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAJERIA PUERTA CONDUCTOR	1.00	320,000.00	19 %	380,800.00
22	259		OQD 876 DESARROLLO SOCIAL GRADUACIÓN FRENOS	2.00	74,200.00	19 %	176,596.00
23	259		OQD 876 DESARROLLO SOCIAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA DE CAMBIOS	1.00	378,000.00	19 %	449,820.00
24	259		OQD 876 DESARROLLO SOCIAL REVISON Y MANTENIMIENTO DE CRUCETAS	1.00	45,200.00	19 %	53,788.00
25	259		OQD 876 DESARROLLO SOCIAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS DE LOS AMORTIGUADORES	1.00	60,000.00	19 %	71,400.00

Total items: 25

Total Bruto	12,501,439.00
IVA 19%	2,375,273.41
Total a Pagar	14,876,712.41

Valor en Letras:

Catorce millones ochocientos setenta y seis mil setecientos doce pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 por	$	14,213,406.41
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 002 vence el 2025-09-08 por	$	663,306.00

Observaciones:

DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE N° 4625 6999 8083
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 335 000035 65

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085108642 aprobado en 20241211 prefijo FE desde el número 814 al 1200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa

CUFE: befd47b3ecd53ab95338733dc1293eb83409005525caaf54260db56a570e37512523b507ec27783287673c48b6a6538c

Construciviles Elite S.A.S.

CONSTRUCIVILES ELITE SAS
NIT 800.165.517-6
CRA 5 9 26 SUR EDI SABANA PARK T3
OFI 215
Tel: (57) 3173692993
Cajicá - Colombia
eliteservicesgerencia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 952

Señores	MUNICIPIO DE VILLAPINZON			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.445-3	**Teléfono**	(601) 8565125 - Ext. 000	**Generación**	10/09/2025, 11:54
Dirección	CRA 5 4 25	**Ciudad**	Villapinzón - Colombia	**Expedición**	10/09/2025, 12:45
				Vencimiento	10/09/2025

Ítem		Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	614			SEC. OBRAS PUBLICAS 120K2021 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLAS	1.00	1,639,820.00	19 %	1,951,385.80
2	614			SEC. OBRAS PUBLICAS 120K2021 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORONA, DE EJE SIN FIN,JUNTA,DISCOS DE FRICCIÓN,DISCO SEPARADOR,RODAMIENTOS PARA EL SISTEMA DE GIRO DE CUCHILLA	1.00	32,000,000.00	19 %	38,080,000.00
3	607			SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-623 DESMONTE Y MONTE DE RUEDAS TRASERAS PARA ARREGLOS GENERALES	2.00	130,592.00	19 %	310,808.96
4	607			SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-623 DESMONTE Y MONTE DE MUELLE TRASERO	2.00	402,800.00	19 %	958,664.00
5	607			SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-623 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CENTRAL	1.00	56,180.00	19 %	66,854.20
6	607			SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-623 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDOR DE RUEDA	1.00	112,000.00	19 %	133,280.00
7	607			SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-623 BAJAR BOMPER ENDERZARLO Y PINTARLO,REPARACIÓN DE 2 ESTRIBOS LATERALES,AJUSTAR Y PEGAR CAUCHOS NEGROS LATERALES,BAJAR UNIDAD DERECHA REALIZAR MANTENIMIENTO Y BRILLAR,PINTAR PARTES INSTITUCIONALES	1.00	1,120,000.00	19 %	1,332,800.00
8	615			SEC. OBRAS PUBLICAS 120K 2013 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANSFERENCIA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURA	1.00	7,740,473.00	19 %	9,211,162.87
9	615			SEC. OBRAS PUBLICAS 120K 2013 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLAS	1.00	1,272,000.00	19 %	1,513,680.00
10	615			SEC. OBRAS PUBLICAS 120K 2013 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPETAS	1.00	371,000.00	19 %	441,490.00
11	615			SEC. OBRAS PUBLICAS 120K 2013 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOUSING	1.00	10,200,000.00	19 %	12,138,000.00
12	615			SEC. OBRAS PUBLICAS 120K 2013 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO TANDEM	1.00	570,000.00	19 %	678,300.00
13	615			SEC. OBRAS PUBLICAS 120K 2013 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO CON ARANDELA PARA CANDELERO	1.00	11,500.00	19 %	13,685.00
14	608			SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-539 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN	1.00	6,254,000.00	19 %	7,442,260.00
15	608			SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-539 SUMINISTRO E INSTALACION DE RADIADOR	1.00	2,580,000.00	19 %	3,070,200.00
16	608			SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-539 DESMONTE Y MONTE DE TRASMISIÓN	1.00	580,000.00	19 %	690,200.00
17	608			SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-539 DESMONTE DE RADIADOR	1.00	140,000.00	19 %	166,600.00
18	608			SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-539 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO RETROVISOR DERECHO	1.00	85,000.00	19 %	101,150.00
19	608			SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-539 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT POR 2 BUJES DE PASADOR	1.00	200,000.00	19 %	238,000.00
20	608			SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-539 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 2 UNIDADES DE LUZ DELANTERAS	1.00	360,000.00	19 %	428,400.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
21	608		SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-539 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA	1.00	280,000.00	19 %	333,200.00
22	608		SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-539 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES ELECTRICAS	1.00	20,000.00	19 %	23,800.00
23	608		SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-539 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOKET DE ELEVADOR	1.00	14,000.00	19 %	16,660.00
24	608		SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-539 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR	1.00	86,500.00	19 %	102,935.00
25	608		SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-539 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE DOS PASOS	1.00	45,000.00	19 %	53,550.00
26	608		SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-539 MONTAR Y DESMONTAR BOMPER PARA ARREGLO GENERAL,ARREGLO DE APLICACIONES DE LAS PUERTAS,REPARACIÓN ESTRIBO	1.00	1,500,000.00	19 %	1,785,000.00
27	608		SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-539 BAJAR 2 CARDAN COMPLETO PARA CAMBIO	1.00	220,000.00	19 %	261,800.00
28	608		SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-539 BAJAR SOPORTE DE BALINERA PARA SUMINISTRO DE PLATINAS Y TORNILLOS	1.00	450,000.00	19 %	535,500.00
29	609		SEC. OBRAS PUBLICAS 416E SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA	1.00	2,008,116.00	19 %	2,389,658.04
30	611		SEC. OBRAS PUBLICAS 580M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIENTE DE BALDE	5.00	190,800.00	19 %	1,135,260.00
31	611		SEC. OBRAS PUBLICAS 580M SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPAVALVULAS	1.00	418,700.00	19 %	498,253.00
32	611		SEC. OBRAS PUBLICAS 580M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WASA PARA DIENTE DE BALDE	10.00	4,800.00	19 %	57,120.00
33	611		SEC. OBRAS PUBLICAS 580M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULA INFERIOR	1.00	210,000.00	19 %	249,900.00
34	611		SEC. OBRAS PUBLICAS 580M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE	2.00	107,500.00	19 %	255,850.00
35	611		SEC. OBRAS PUBLICAS 580M SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDOR DELANTERO	1.00	430,000.00	19 %	511,700.00
36	611		SEC. OBRAS PUBLICAS 580M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL	2.00	780,000.00	19 %	1,856,400.00
37	611		SEC. OBRAS PUBLICAS 580M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBIN	1.00	950,000.00	19 %	1,130,500.00
38	611		SEC. OBRAS PUBLICAS 580M REPARACIÓN DE LA BOMBA DE INYECCIÓN	1.00	6,300,000.00	19 %	7,497,000.00
39	611		SEC. OBRAS PUBLICAS 580M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE LINEA DE COMBUSTIBLE	2.00	180,000.00	19 %	428,400.00
40	611		SEC. OBRAS PUBLICAS 580M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLOS PARA DIENTE DE BALDE	5.00	22,500.00	19 %	133,875.00
41	610		SEC. OBRAS PUBLICAS OCD-654 SERVICIO DE DESMONTE Y MONTE DE CAJA	1.00	414,107.00	19 %	492,787.33
42	610		SEC. OBRAS PUBLICAS OCD-654 SERVICIO DE GRADUACIÓN DE FRENOS	2.00	74,200.00	19 %	176,596.00
43	610		SEC. OBRAS PUBLICAS OCD-654 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PRINCIPAL	1.00	1,197,800.00	19 %	1,425,382.00
44	610		SEC. OBRAS PUBLICAS OCD-654 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL	1.00	57,240.00	19 %	68,115.60
45	610		SEC. OBRAS PUBLICAS OCD-654 DESMONTE Y MONTE DE MUELLE	5.00	371,000.00	19 %	2,207,450.00
46	610		SEC. OBRAS PUBLICAS OCD-654 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIAFRAGMA	1.00	79,500.00	19 %	94,605.00
47	610		SEC. OBRAS PUBLICAS OCD-654 SOLDADURA PARA RELLENAR PUNTA DE BARRA CAMBIOS	1.00	120,000.00	19 %	142,800.00
48	610		SEC. OBRAS PUBLICAS OCD-654 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETE CON CORBATIN	1.00	560,000.00	19 %	666,400.00
49	610		SEC. OBRAS PUBLICAS OCD-654 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATO CAMARA	1.00	68,000.00	19 %	80,920.00
50	612		SEC. OBRAS PUBLICAS SV208 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATIN	1.00	1,280,000.00	19 %	1,523,200.00

Ítem	Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
51	612		SEC. OBRAS PUBLICAS SV208 REPARACIÓN,MANTENIMIENTO DE JOYSTICK Y CALIBRACIÓN	1.00	5,830,000.00	19 %	6,937,700.00
52	612		SEC. OBRAS PUBLICAS SV208 REPARACIÓN DE TURBO	2.00	2,890,000.00	19 %	6,878,200.00
53	612		SEC. OBRAS PUBLICAS SV208 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELENOIDE DE LA BOMBA DE INYECCIÓN	1.00	1,970,000.00	19 %	2,344,300.00
54	612		SEC. OBRAS PUBLICAS SV208 SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMINETO A LA BOMBA HIDRAULICA	1.00	2,200,000.00	19 %	2,618,000.00
55	612		SEC. OBRAS PUBLICAS SV208 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO BOMBA DE CARGUE	1.00	1,750,000.00	19 %	2,082,500.00
56	612		SEC. OBRAS PUBLICAS SV208 MONTE Y DESMONTE DE LA BOMBA HIDRAULICA Y BOMBA DE CARGUE	1.00	380,000.00	19 %	452,200.00
57	612		SEC. OBRAS PUBLICAS SV208 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE AGUA	1.00	149,860.00	19 %	178,333.40
58	612		SEC. OBRAS PUBLICAS SV208 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL ELÉCTRICA	2.00	3,000.00	19 %	7,140.00
59	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIADOR	1.00	3,852,464.00	19 %	4,584,432.16
60	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO RADIADOR	1.00	844,290.00	19 %	1,004,705.10
61	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE CAUCHO DE AJUSTE	1.00	28,000.00	19 %	33,320.00
62	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE PUERTA	1.00	350,000.00	19 %	416,500.00
63	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESORTE	1.00	150,000.00	19 %	178,500.00
64	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR BISAGRA CAPO	1.00	110,000.00	19 %	130,900.00
65	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA	2.00	190,000.00	19 %	452,200.00
66	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMAFORO	2.00	580,000.00	19 %	1,380,400.00
67	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA	2.00	125,000.00	19 %	297,500.00
68	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CORNETAS	1.00	760,000.00	19 %	904,400.00
69	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO STOP TRASEROS	1.00	520,000.00	19 %	618,800.00
70	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TECHO	1.00	79,800.00	19 %	94,962.00
71	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORQUILLA	1.00	310,000.00	19 %	368,900.00
72	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR DE HORQUILLA	1.00	96,000.00	19 %	114,240.00
73	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR	1.00	890,000.00	19 %	1,059,100.00
74	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE RETORNO DE COMBUSTIBLE	1.00	540,000.00	19 %	642,600.00
75	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE SONDEO	1.00	388,900.00	19 %	462,791.00
76	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA	1.00	395,000.00	19 %	470,050.00
77	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA DE VENTILADOR	1.00	230,000.00	19 %	273,700.00
78	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINAL CONTROL DE CAMBIOS	1.00	62,000.00	19 %	73,780.00
79	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPARRAGOS	1.00	45,000.00	19 %	53,550.00
80	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA	1.00	305,000.00	19 %	362,950.00

Ítem	Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
81	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNE BATERIA	1.00	28,500.00	19 %	33,915.00
82	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE CABLE # 15	1.00	3,500.00	19 %	4,165.00
83	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR	1.00	8,200.00	19 %	9,758.00
84	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PORTA FUSIBLES	1.00	82,000.00	19 %	97,580.00
85	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR	1.00	15,500.00	19 %	18,445.00
86	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO DE PRESION DE AIRE	1.00	112,000.00	19 %	133,280.00
87	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUADOR DE ACEITE	1.00	132,000.00	19 %	157,080.00
88	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCADOR DE TEMPERATURA	1.00	205,000.00	19 %	243,950.00
89	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PACHA	1.00	9,000.00	19 %	10,710.00
90	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PITO DE ALARMA	1.00	159,800.00	19 %	190,162.00
91	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PITOS	1.00	162,000.00	19 %	192,780.00
92	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PLASTICO	1.00	22,000.00	19 %	26,180.00
93	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOKET ELEVADOR	1.00	7,950.00	19 %	9,460.50
94	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWICH CONTROL LUCES	1.00	79,800.00	19 %	94,962.00
95	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 S UMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SWICH DIRECCION UNIVERSAL	1.00	205,000.00	19 %	243,950.00
96	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACOMETRO	1.00	610,000.00	19 %	725,900.00
97	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES HEMBRA Y MACHO	1.00	118,000.00	19 %	140,420.00
98	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VOLTIMETRO	1.00	98,000.00	19 %	116,620.00
99	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE	1.00	79,000.00	19 %	94,010.00
100	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBIN	1.00	362,000.00	19 %	430,780.00
101	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO0 E INSTALACIÓN DE LICUADORA	1.00	385,000.00	19 %	458,150.00
102	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BASES DE LICUADORAS	1.00	201,600.00	19 %	239,904.00
103	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPLORADORAS	1.00	229,644.00	19 %	273,276.36
104	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO LED AMARILLO	1.00	7,362.00	19 %	8,760.78
105	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELECTRICA	1.00	220,000.00	19 %	261,800.00
106	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 REPARACIÓN DE EXOSTO	1.00	610,000.00	19 %	725,900.00
107	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT CLOCH	1.00	2,950,000.00	19 %	3,510,500.00
108	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA RADIADOR	1.00	88,900.00	19 %	105,791.00
109	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOOSTER	1.00	130,000.00	19 %	154,700.00
110	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACORES	1.00	120,000.00	19 %	142,800.00

Ítem	Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
111	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE AIRE DE 3/8	17.00	135,000.00	19 %	2,731,050.00
112	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE AIRE	1.00	640,000.00	19 %	761,600.00
113	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE FRENO	1.00	130,000.00	19 %	154,700.00
114	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALALCIÓN DE TORRE DE BOMBA	1.00	150,000.00	19 %	178,500.00
115	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR	1.00	580,000.00	19 %	690,200.00
116	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUCHIN	1.00	80,000.00	19 %	95,200.00
117	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA RELAY	1.00	60,000.00	19 %	71,400.00
118	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHILLONA	1.00	85,000.00	19 %	101,150.00
119	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURA VALVULA TRALY	1.00	280,000.00	19 %	333,200.00
120	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CAMARA TRASERA	1.00	105,000.00	19 %	124,950.00
121	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALALCIÓN DE PERA FULLER	1.00	220,000.00	19 %	261,800.00
122	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA PERA DE FRENO	1.00	360,000.00	19 %	428,400.00
123	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA PALANCA	1.00	230,000.00	19 %	273,700.00
124	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CORNETA	1.00	85,000.00	19 %	101,150.00
125	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIAFRAGMA	1.00	25,000.00	19 %	29,750.00
126	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CAMARA	1.00	58,000.00	19 %	69,020.00
127	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE CENTRO CAMARA	1.00	79,800.00	19 %	94,962.00
128	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA 1/52 * METRO	1.00	5,200.00	19 %	6,188.00
129	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PASOS	1.00	310,000.00	19 %	368,900.00
130	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA MEDIDORADE ACEITE	1.00	180,000.00	19 %	214,200.00
131	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PRENSADO	1.00	98,000.00	19 %	116,620.00
132	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURA BARRA CAJA	1.00	14,500.00	19 %	17,255.00
133	1403		SE. OBRAS PUBLICAS OQD-837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA TAPA COMBUSTIBLE	1.00	260,000.00	19 %	309,400.00
134	257		SEC OBRAS PUBLICAS VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC1993 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA	1.00	626,884.00	19 %	745,991.96
135	608		SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-539 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE DOS DIRECCIONALES	1.00	280,000.00	19 %	333,200.00
136	608		SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-539 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE 2 AROS DE LAS UNIDADES	1.00	150,000.00	19 %	178,500.00
137	608		SEC. OBRAS PUBLICAS ODR-539 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENSAMBLE DE PAREJA ESCUALIZABLES TIPO 15 Y MEDIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENSALMBLE DE PAREJA FIJA TIPO 15 Y MEDIA,SUMISTRO E INSTALACIÓN KIT BALINERA Y CAUCHO TIPO 15 Y MEDIA,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETAS PAREAS TIPO 15 Y MEDIA	1.00	4,960,000.00	19 %	5,902,400.00

Total items: 137

Total Bruto	137,922,074.00
IVA 19%	26,205,194.06
Total a Pagar	164,127,268.06

Valor en Letras:

Ciento sesenta y cuatro millones ciento veintisiete mil doscientos sesenta y ocho pesos m/cte con seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-10 por	$	164,127,268.06

Observaciones:

DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE N° 4625 6999 8083
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 335 000035 65

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085108642 aprobado en 20241211 prefijo FE desde el número 814 al 1200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa

CUFE: aeefd183dc29b6854bb088cf5c37472c0191bc74854e473a1fb581a2803f6585e71102f9d8f307ba3ae0efded80a3bbe



CONSTRUCIVILES ELITE SAS
NIT 800.165.517-6
CRA 5 9 26 SUR EDI SABANA PARK T3
OFI 215
Tel: (57) 3173692993
Cajicá - Colombia
eliteservicesgerencia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 953

Señores	MUNICIPIO DE VILLAPINZON			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.445-3	**Teléfono**	(601) 8565125 - Ext. 000	**Generación**	10/09/2025, 13:08
Dirección	CRA 5 4 25	**Ciudad**	Villapinzón - Colombia	**Expedición**	10/09/2025, 13:04
				Vencimiento	08/09/2025

Ítem		Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	613			SERVICIOS PUBLICOS ODT-266 SUMINISTRO E INSTALALCIÓN DE EXPLORADORA	4.00	275,600.00	19 %	1,311,856.00
2	613			SERVICIOS PUBLICOS ODT-266 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA RADIADOR E INTERCOOLER	1.00	848,848.00	19 %	1,010,129.12
3	613			SERVICIOS PUBLICOS ODT-266 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPAS MUELLES	1.00	265,000.00	19 %	315,350.00
4	613			SERVICIOS PUBLICOS ODT-266 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PRINCIPAL DELANTERA	1.00	1,279,802.00	19 %	1,522,964.38
5	613			SERVICIOS PUBLICOS ODT-266 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA HIDRAULICA 4000 PSI	1.00	826,800.00	19 %	983,892.00
6	613			SERVICIOS PUBLICOS ODT-266 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICUADORA	2.00	296,800.00	19 %	706,384.00
7	613			SERVICIOS PUBLICOS ODT-266 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE CULATA	1.00	345,000.00	19 %	410,550.00
8	613			SERVICIOS PUBLICOS ODT-266 FABRICACIÓN Y MECANIZADO E INSTALACIÓN DE PASADOR PARA BOTELLA QUE SUBE Y BAJA LA CORTINA	2.00	405,000.00	19 %	963,900.00
9	613			SERVICIOS PUBLICOS ODT-266 FABRICACIÓN Y MECANIZADA E INSTALACIÓN QUE ASEGURAN LA CUCHILLA A LA CORTINA	1.00	930,000.00	19 %	1,106,700.00
10	613			SERVICIOS PUBLICOS ODT-266 FABRICACIÓN Y MECANIZADO E INSTALACIÓN BUJES PARA LA CUCHILLA DEL COMPACTADOR	1.00	620,000.00	19 %	737,800.00
11	613			SERVICIOS PUBLICOS ODT-266 BAJAR BOTELLA DE LA CORTINA PRINCIPAL Y VOLVER A MONTAR	1.00	430,000.00	19 %	511,700.00
12	613			SERVICIOS PUBLICOS ODT-266 MANO DE OBRA DE DESMONTAR LA CUCHILLA, CAMBIAR BUJES, PASADORES Y VOLVER A ARMAR	1.00	500,000.00	19 %	595,000.00
13	613			SERVICIOS PUBLICOS ODT-266 MECANIZADO GENERAL Y MANTENIMIENTO CORTINA PRINCIPAL	1.00	610,000.00	19 %	725,900.00
14	613			SERVICIOS PUBLICOS ODT-266 REPARACIÓN,MANTENIMIENTO, MECANIZADO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE BOTELLA HIDRAULICA	1.00	4,860,000.00	19 %	5,783,400.00
15	616			SERVICIOS PUBLICOS NYH-89D SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS	1.00	94,340.00	19 %	112,264.60
16	616			SERVICIOS PUBLICOS NYH-89D SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES DE SUSPENSION	1.00	593,600.00	19 %	706,384.00
17	616			SERVICIOS PUBLICOS NYH-89D SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN	2.00	341,172.00	19 %	811,989.36
18	616			SERVICIOS PUBLICOS NYH-89D SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO DE FRENO	1.00	434,218.00	19 %	516,719.42
19	616			SERVICIOS PUBLICOS NYH-89D SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS	2.00	265,747.00	19 %	632,477.86
20	616			SERVICIOS PUBLICOS NYH-89D SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJIA	2.00	56,000.00	19 %	133,280.00
21	616			SERVICIOS PUBLICOS NYH-89D MANTENIMIENTO DE SWICH	1.00	55,000.00	19 %	65,450.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
22	616		SERVICIOS PUBLICOS NYH-89D SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA DE CLUTH	1.00	15,000.00	19 %	17,850.00
23	616		SERVICIOS PUBLICOS NYH-89D PUNTO CADENA	1.00	20,000.00	19 %	23,800.00

Total items: 23

Total Bruto	16,559,446.00
IVA 19%	3,146,294.74
Total a Pagar	19,705,740.74

Valor en Letras:

Diecinueve millones setecientos cinco mil setecientos cuarenta pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 por $ 19,705,740.74

Observaciones:

DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE N° 4625 6999 8083
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 335 000035 65

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085108642 aprobado en 20241211 prefijo FE desde el número 814 al 1200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: 4a12fb573058659891c0b86cc29b0a7b3d76758b1a1dc067a6174700fae2fc3651d0cab6239a5431df010c35c9f22a5d

Construciviles Elite S.A.S.

CONSTRUCIVILES ELITE SAS
NIT 800.165.517-6
CRA 5 9 26 SUR EDI SABANA PARK T3
OFI 215
Tel: (57) 3173692993
Cajicá - Colombia
eliteservicesgerencia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 954

Señores	MUNICIPIO DE VILLAPINZON			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.445-3	**Teléfono**	(601) 8565125 - Ext. 000	**Generación**	10/09/2025, 12:53
Dirección	CRA 5 4 25	**Ciudad**	Villapinzón - Colombia	**Expedición**	10/09/2025, 12:53
				Vencimiento	10/09/2025

Ítem		Código	Marca	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	618			SEC. SEGURIDAD EJK-958 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA ALTERNADOR	1.00	112,421.00	19 %	133,780.99
2	618			SEC. SEGURIDAD EJK-958 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA	1.00	1,166,000.00	19 %	1,387,540.00
3	618			SEC. SEGURIDAD EJK-958 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORDAZA DELANTERA DERECHA	1.00	860,000.00	19 %	1,023,400.00
4	618			SEC. SEGURIDAD EJK-958 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DE FRENO	1.00	360,400.00	19 %	428,876.00
5	618			SEC. SEGURIDAD EJK-958 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE FRENO	2.00	172,000.00	19 %	409,360.00
6	618			SEC. SEGURIDAD EJK-958 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORDAZA DELANTERA IZQUIERDA	1.00	860,000.00	19 %	1,023,400.00
7	618			SEC. SEGURIDAD EJK-958 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE FRENO DERECHA	1.00	210,000.00	19 %	249,900.00
8	618			SEC. SEGURIDAD EJK-958 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE FRENO IZQUIERDA	1.00	210,000.00	19 %	249,900.00
9	618			SEC. SEGURIDAD EJK-958 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE DE ENCENDIDO	2.00	55,000.00	19 %	130,900.00
10	619			SEC.SEGURIDAD OQD-917 SERVICIO DE ESCANNER	1.00	127,200.00	19 %	151,368.00
11	619			SEC.SEGURIDAD OQD-917 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA ESCOBILLAS DEL ARRANQUE	1.00	190,000.00	19 %	226,100.00
12	621			SEC.SEGURIDAD RUU-13D SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS	1.00	179,890.00	19 %	214,069.10
13	621			SEC.SEGURIDAD RUU-13D SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO FAROLA	1.00	65,000.00	19 %	77,350.00
14	621			SEC.SEGURIDAD RUU-13D REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARRANQUE	1.00	35,000.00	19 %	41,650.00
15	621			SEC.SEGURIDAD RUU-13D ENCAMIZADA PISTA VALINERA LLANTA TRASERA	2.00	150,000.00	19 %	357,000.00
16	621			SEC.SEGURIDAD RUU-13D SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA 5/20 ORIGINAL	1.00	270,000.00	19 %	321,300.00
17	621			SEC.SEGURIDAD RUU-13D SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE LUCES	1.00	380,000.00	19 %	452,200.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 17

Total Bruto	5,779,911.00
IVA 19%	1,098,183.09
Total a Pagar	6,878,094.09

Valor en Letras:

Seis millones ochocientos setenta y ocho mil noventa y cuatro pesos m/cte con nueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-10 por	$	6,878,094.09

Observaciones:

DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE N° 4625 6999 8083
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 335 000035 65

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085108642 aprobado en 20241211 prefijo FE desde el número 814 al 1200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa

CUFE: fe6e46ff3ddca30046b880d66ff45aa19a24de7cb1dca7bea8d73adec577541255333164d500cd26fbc63fa7654bb89f

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

CAJICA, CUNDINAMARCA, 05/05/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSTRUCIVILES ELITE SAS** con NIT **800.165.517-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 462569998083

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141188789248

(415)7707212489984(8020) 000014118878924 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 6 5 5 1 7	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCIVILES ELITE SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCIVILES ELITE SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CR 5 9 26 SUR CC CENTRO EMPRESARIAL SABANA PARK TO 3 OF 215

42. Correo electrónico facturacion@construcivileselite.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 2 3 3 5 1 6	3 1 0 2 1 6 7 5 8 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 2 0	1 9 9 2 0 4 2 0	4 5 1 1	1 9 9 2 0 4 2 0	4 7 3 2	4 5 4 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																					Exportadores				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ SABOYA LUIS SANTIAGO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 01-07-2025 09:58:18AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141188789248

(415)7707212489984(8020) 000014118878924 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 1 6 5 5 1 7	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	5 4 6	0 0 5
73. Fecha	1 9 9 2 0 4 2 1	2 0 1 9 0 1 1 4
74. Número de notaría	4 6	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 2 0 4 2 7	2 0 1 9 0 1 1 7
77. No. Matrícula mercantil	0 0 4 9 6 4 3 3	0 0 4 9 6 4 3 3
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 9 2 0 4 2 1	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 1	2 0 1 5 0 7 1 8		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141188789248

(415)7707212489984(8020) 000014118878924 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 6 5 5 1 7	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 7 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 9 7 8 5 1 0 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	SABOYA	LUIS	SANTIAGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 5 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 2 4 2 0 2 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	BARRERO	PAULA	ANDREA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Documento Informativo

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141188789248

(415)7707212489984(8020) 000014118878924 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 6 5 5 1 7	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 3 3 6 5 3 4 6	1	1 8 7 7 5 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ALFONSO	VALDERRAMA	LIDA	YECENIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 0 6 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 7 3 9 6 5 0	1	2 3 9 5 6 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ARIZA	ALMANZA	JAZMIN	JOHANNA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 1 1 0 1

DOCUMENTO DE CONSULTA

Construciviles Elite S.A.S.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL Y/O
CONTADOR DE CONSTRUCIVILES ELITE SAS.
NIT: N.º 800.165.517-6

LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA

, C.C. N.º 33.365.346
Y T.P. N.º 187752 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certifican:

- Que CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S, de acuerdo con planillas de pago de los últimos seis (6) meses, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.
- Que CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S, de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.
- Que CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S, ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

Como constancia se firma en Cajicá, Cundinamarca, a los ocho (08) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA
C.C. N.º 33.365.346
T.P. N.º 187752-

LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYÁ
C.C. 79.785.101 de Bogotá
Representante Legal de CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S.
Nit: 800.165.517-6



FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1975

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67
ESTATURA

A+
G.S RH

M
SEXO

20-JUN-1994 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0100150-00309375-M-0079785101-2011062!

0027260872A 1

36588858



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.785.101
GOMEZ SABOYA

APELLIDOS
LUIS SANTIAGO

NOMBRES

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8EA94EF6483A6F50

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 33365346 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 187752-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



187752-T

LIDA YECENIA
ALFONSO VALDERRAMA
C.C. 33365348
RESOLUCION INSCRIPCION 140 FECHA 12/03/2014
UNIVERSIDAD DE BOYACA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 198573

188391

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **33365346**

ALFONSO VALDERRAMA
APELLIDOS

LIDA YECENIA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-JUL-1981**

PAUNA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-DIC-1999 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0700100-70080192-F-0033365346-20000504 **00035** 00125H 01 083318535

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800165517	6	CONSTRUCIVILES ELITE SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
25-126	CLL 1 SUR 8 99 BRR GRAN COLOMBIA		1234567			ELITESERVICESGERENCIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34645692	E	2025-09-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.570.200	9.600	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	34645692	2025-09-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 20471840	GARCIA BERNAL MARIELA	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	5	121.500	S	1970001
2	CC 21103563	GOMEZ SABOYA ADRIANA LUCIA	1.623.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.623.500	259.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.623.500	65.000	COMPENSAR-CCF24	1.623.500	65.000	1.623.500	8.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	398.300	S	3452001
3	CC 52666311	GARZON CONTRERAS MARIA ALEXANDRA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	3452001
4	CC 1016084012	OCHOA GAITAN MAYCOL STEVEN	1.423.500	F	X															0			29	29	29	29	PROTECCION-230201	1.376.050	220.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.376.050	172.100	COMPENSAR-CCF24	1.376.050	55.100	1.376.050	33.600	0,02436	1.376.050	27.600	41.300	0	0	01	0	549.900	N	3452001
5	CC 1030623457	OROZCO ALVAREZ RAUL ANDREY	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3452001
6	CC 1032420206	GARCIA BARRERO PAULA ANDREA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	SKANDIA-230901	1.500.000	240.000	0	0	ALIANSALUD EPS-EPS001	1.500.000	60.000	COMPENSAR-CCF24	1.500.000	60.000	1.500.000	7.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	367.900	S	3452001
7	CC 1032467142	PEREZ ALARCON DANIEL FELIPE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	3452001
8	CC 1069098667	MENDEZ ABELLA PABLO ANDRES	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	3452001
9	CC 1070012224	RODRIGUEZ POVEDA DIANA MARCELA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	3452001
10	CC 1077150514	CHAPARRO GOMEZ ANA LUCIA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	COMPENSAR-CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	3452001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800165517	6	CONSTRUCIVILES ELITE SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
25-126	CLL 1 SUR 8 99 BRR GRAN COLOMBIA		1234567			ELITESERVICESGERENCIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34645692	E	2025-09-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.570.200	9.600	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	34645692	2025-09-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.040.550	14.464.050	14.464.050	14.464.050	1.376.050

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				9	2.086.800	0	5.400	0	2.092.200
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.139.000	0	2.900	0	1.141.900
PROTECCION	230201	800229739	0	3	707.800	0	1.800	0	709.600
SKANDIA	230901	800253055	2	1	240.000	0	700	0	240.700
EPS(Administradoras: 4)				10	696.100	0	2.000	0	698.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	57.000	0	200	0	57.200
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	3	171.000	0	500	0	171.500
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	5	408.100	0	1.100	0	409.200
ALIANSALUD EPS	EPS001	830113831	0	1	60.000	0	200	0	60.200
ARP(Administradoras: 1)				10	129.700	0	400	0	130.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	10	129.700	0	400	0	130.100
CCF(Administradoras: 1)				10	579.100	0	1.500	0	580.600
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	10	579.100	0	1.500	0	580.600
SENA(Administradoras: 1)				1	27.600	0	100	0	27.700
SENA	PASENA	899999034	1	1	27.600	0	100	0	27.700
ICBF(Administradoras: 1)				1	41.300	0	200	0	41.500
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	41.300	0	200	0	41.500
Gran Total					3.560.600	0	9.600	0	3.570.200

Construciviles Elite S.A.S.

Cajicá 8 de septiembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
Carrera 5 No. 4 – 25
VILLAPINZON, CUNDINAMARCA

REF: informe de actividades - contrato de mantenimiento No SOPI-SAMC-CSU-224-2025

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo, por medio de la presente nos permitimos dar Informe de vehículos a cargo de la ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON derivado del contrato de mantenimiento No SOPI-SAMC-CSU-224-2025.El servicio requerido consiste en la reparación y mantenimiento integral preventivo y correctivo (con suministro de repuestos) del parque automotor, es decir, con su respectiva mano de obra y suministro de repuestos y accesorios en general según las necesidades y marcas de cada uno de los vehículos tendientes a la adecuada conservación del parque automotor, que permitan desplazamientos adecuados y seguros para los funcionarios de la Entidad.

Los cuales por sus años de servicio y desgaste presentan deterioro en general por lo que requieren de constantes reparaciones con el fin de prestar un adecuado servicio, para el normal cumplimiento de los procesos misionales.

El conductor u operador de la entidad deberá conocer la operación y funcionamiento del vehículo esto permitirá identificar medidas preventivas y correctivas del parque automotor con el fin de evitar daños por el mal uso del vehículo. La capacitación y certificación de los conductores son elementos esenciales para garantizar la seguridad y la calidad del servicio. El mal uso del vehículo, maquinaria y equipos de la entidad será tenido en cuenta al momento del diagnóstico dado por el personal de la empresa que realiza el mantenimiento.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Cajicá, Cundinamarca a los ocho (08) días del mes de septiembre (09) del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYÁ
C.C. 79.785.101 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S
NIT 800.165.517-6


Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.

SECRETARIA DE GOBIERNO

CAMIONETA MITSUBISHI L200 2018 OQD 915					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
7	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO	1	$ 365.658	$ 69.475	$ 435.133
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	1	$ 697.424	$ 132.511	$ 829.935
33	GRADUACIÓN DE FRENOS	1	$ 74.200	$ 14.098	$ 88.298
36	SUMINISTRO E INTSLACION DE TAPA TARRO AUXILIAR DE AGUA	1	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800

REGISTRO FOTOGRAFICO











Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.




MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125 MODELO 2014 PLACA LQH 78C					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARANDELA PIÑON	1	$ 29.680	$ 5.639	$ 35.319
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE ENCENDIDO	1	$ 85.000	$ 16.150	$ 101.150
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENILLA	1	$ 195.888	$ 37.219	$ 233.107
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUNAS DE DIRECCIÓN	1	$ 301.668	$ 57.317	$ 358.985
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRASTRE	1	$ 631.195	$ 119.927	$ 751.122
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS	2	$ 91.414	$ 17.369	$ 217.566
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE LUCES	1	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO FAROLA	1	$ 15.671	$ 2.977	$ 18.648
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA	1	$ 235.000	$ 44.650	$ 279.650

REGISTRO FOTOGRAFICO



Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.



CAMIONETA NISSAN XTRAIL MODELO 2011 PLACA OQD 900					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1	DESMONTE Y MONTE DE CAJA DE VELOCIDADES	1	$ 371.000	$ 70.490	$ 441.490
5	SERVICIO DE ESCANER	1	$ 127.200	$ 24.168	$ 151.368
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	$ 613.782	$ 116.619	$ 730.401
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS FRENO DELANTERO	1	$ 535.371	$ 101.720	$ 637.091
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOCKET	1	$ 159.000	$ 30.210	$ 189.210
34	REPARACIÓN DE CLUTH	1	$ 690.000	$ 131.100	$ 821.100
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJIA	4	$ 165.000	$ 31.350	$ 785.400
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOMBA DE INYECCIÓN	1	$ 1.445.000	$ 274.550	$ 1.719.550
37	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE RADIADOR	1	$ 1.050.000	$ 199.500	$ 1.249.500
38	SUMINISTRO E INSTALALCIÓN DE TAPA RADIADOR	1	$ 88.900	$ 16.891	$ 105.791
39	REPARACIÓN INYECTOR	4	$ 1.082.900	$ 205.751	$ 5.154.604
40	DESMONTE Y MONTE DE INYECTORES	1	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWICH ELEVAVIDRIOS	1	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com


Construciviles Elite S.A.S.

REGISTRO FOTOGRAFICO














Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com









Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.

Cajicá 8 de septiembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
Carrera 5 No. 4 – 25
VILLAPINZON, CUNDINAMARCA

REF: informe de actividades - contrato de mantenimiento No SOPI-SAMC-CSU-224-2025

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo, por medio de la presente nos permitimos dar Informe de vehículos a cargo de la ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON derivado del contrato de mantenimiento No SOPI-SAMC-CSU-224-2025.El servicio requerido consiste en la reparación y mantenimiento integral preventivo y correctivo (con suministro de repuestos) del parque automotor, es decir, con su respectiva mano de obra y suministro de repuestos y accesorios en general según las necesidades y marcas de cada uno de los vehículos tendientes a la adecuada conservación del parque automotor, que permitan desplazamientos adecuados y seguros para los funcionarios de la Entidad.

Los cuales por sus años de servicio y desgaste presentan deterioro en general por lo que requieren de constantes reparaciones con el fin de prestar un adecuado servicio, para el normal cumplimiento de los procesos misionales.

El conductor u operador de la entidad deberá conocer la operación y funcionamiento del vehículo esto permitirá identificar medidas preventivas y correctivas del parque automotor con el fin de evitar daños por el mal uso del vehículo. La capacitación y certificación de los conductores son elementos esenciales para garantizar la seguridad y la calidad del servicio. El mal uso del vehículo, maquinaria y equipos de la entidad será tenido en cuenta al momento del diagnóstico dado por el personal de la empresa que realiza el mantenimiento.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Cajicá, Cundinamarca a los ocho (08) días del mes de septiembre (09) del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYÁ
C.C. 79.785.101 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S
NIT 800.165.517-6

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.


DESARROLLO AGROPECUARIO


MOTOCICLETA HONDA XR 125 BRIO PLACA PUJ04D					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENILLA DE REPARTICIÓN	1	$ 449.340	$ 85.375	$ 534.715
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCOS CLUTCH	1	$ 135.816	$ 25.805	$ 161.621
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE TAPA CLUTCH	1	$ 38.160	$ 7.250	$ 45.410
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA DE CLUTCH	1	$ 182.829	$ 34.738	$ 217.567
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRASTRE	1	$ 603.335	$ 114.634	$ 717.969

REGISTRO FOTOGRAFICO



Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com





MOTOCICLETA HONDA XR 125 BRIO PLACA PUJ04D					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENILLA DE REPARTICIÓN	1	$ 449.340	$ 85.375	$ 534.715
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCOS CLUTCH	1	$ 135.816	$ 25.805	$ 161.621
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE TAPA CLUTCH	1	$ 38.160	$ 7.250	$ 45.410
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA DE CLUTCH	1	$ 182.829	$ 34.738	$ 217.567
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRASTRE	1	$ 603.335	$ 114.634	$ 717.969


REGISTRO FOTOGRAFICO





Construciviles Elite S.A.S.









MOTOCICLETA YAMAHA DT 125 MODELO 1995 PLACA CHY 23A					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA GASOLINA	1	$ 95.400	$ 18.126	$ 113.526
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA DE ACELERADOR	1	$ 65.000	$ 12.350	$ 77.350
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑA DE ACELERADOR	1	$ 15.000	$ 2.850	$ 17.850
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PUNZON	1	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
18	MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	1	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200
19	MANTENIMIENTO CARBURADOR	1	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com


Construciviles Elite S.A.S.

REGISTRO FOTOGRAFICO













Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.

Cajicá 8 de septiembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
Carrera 5 No. 4 – 25
VILLAPINZON, CUNDINAMARCA

REF: informe de actividades - contrato de mantenimiento No SOPI-SAMC-CSU-224-2025

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo, por medio de la presente nos permitimos dar Informe de vehículos a cargo de la ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON derivado del contrato de mantenimiento No SOPI-SAMC-CSU-224-2025.El servicio requerido consiste en la reparación y mantenimiento integral preventivo y correctivo (con suministro de repuestos) del parque automotor, es decir, con su respectiva mano de obra y suministro de repuestos y accesorios en general según las necesidades y marcas de cada uno de los vehículos tendientes a la adecuada conservación del parque automotor, que permitan desplazamientos adecuados y seguros para los funcionarios de la Entidad.

Los cuales por sus años de servicio y desgaste presentan deterioro en general por lo que requieren de constantes reparaciones con el fin de prestar un adecuado servicio, para el normal cumplimiento de los procesos misionales.

El conductor u operador de la entidad deberá conocer la operación y funcionamiento del vehículo esto permitirá identificar medidas preventivas y correctivas del parque automotor con el fin de evitar daños por el mal uso del vehículo. La capacitación y certificación de los conductores son elementos esenciales para garantizar la seguridad y la calidad del servicio. El mal uso del vehículo, maquinaria y equipos de la entidad será tenido en cuenta al momento del diagnóstico dado por el personal de la empresa que realiza el mantenimiento.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Cajicá, Cundinamarca a los ocho (08) días del mes de septiembre (09) del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYÁ
C.C. 79.785.101 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S
NIT 800.165.517-6

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.

DESARROLLO SOCIAL

BUS MERCEDEZ OL 916 MODELO 2023 PLACA OQD 926					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
3	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INTERCOOLER	1	$ 1.007.000	$ 191.330	$ 1.198.330
1	SERVICIO DE GRADUACIÓN CLUTCH	1	$ 74.200	$ 14.098	$ 88.298
6	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUCES	1	$ 195.888	$ 37.219	$ 233.107
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA RELAY	1	$ 457.072	$ 86.844	$ 543.916
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEPÓSITO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	1	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE VENTILADOR	1	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTERO	1	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200

REGISTRO FOTOGRAFICO






Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.













Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.



BUS HINO 500 MODELO 2016 PLACA OFK 635					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
8	SERVICIO DE GRADUACIÓN FRENOS	1	$ 76.179	$ 14.474	$ 90.653
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLUMILLAS	1	$ 159.000	$ 30.210	$ 189.210
33	REPARACIÓN DE UN VIDRIO LATERAL	1	$ 185.500	$ 35.245	$ 220.745
35	REFUERZO DE BASE DE COMPRESOR, DESMONTE, EXTRACCIÓN DE TORNILLERIA REVENTADA DE BASE DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO FABRICACIÓN DE ROSCA Y PASADOR, MONTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, PURGADA DEL SISTEMA Y PUESTA A PUNTO, MONTE Y DESMONTE DE COMPRESOR DE AIRE Y MANTENIMIENTO	1	$ 2.300.000	$ 437.000	$ 2.737.000
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA DE COMPRESOR DE AIRE	1	$ 160.000	$ 30.400	$ 190.400
37	PURGAR SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE REVERSA	1	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA CONDUCTOR	1	$ 95.000	$ 18.050	$ 113.050
40	RECARGA DE IARE ACONDICIONADO	2	$ 290.000	$ 55.100	$ 690.200
41	LAVADA Y MANTENIMIENTO DE INTERCOLER	1	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200
42	LATONERIA Y PINTURA SACAR GOLPES LATERALES PARTES BAJAS Y ALTAS Y PARTE TRASERA AJUSTAR BOMPER DELANTERO Y TRASERO, ARREGLO DE ESPEJOS DELANTEROS IZQUIERDOS	1	$ 1.660.000	$ 315.400	$ 1.975.400

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com


43	PINTAR TERMOQUIN, PINTURA EN GANZOS DE ESPEJOS DELANTEROS, PINTURA FRANJA AZUL PARTE TRASERA	1	$ 580.000	$ 110.200	$ 690.200
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRULICA	1	$ 2.180.000	$ 414.200	$ 2.594.200
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAJERIA PUERTA CONDUCTOR	1	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800

REGISTRO FOTOGRAFICO










Construciviles Elite S.A.S.













Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com






BUS CHEVROLET NPR MODELO 2000 PLACA OQD 876					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
6	GRADUACIÓN FRENOS	2	$ 74.200	$ 14.098	$ 176.596
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA DE CAMBIOS	1	$ 378.000	$ 71.820	$ 449.820
34	REVISON Y MANTENIMIENTO DE CRUCETAS	1	$ 45.200	$ 8.588	$ 53.788
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS DE LOS AMORTIGUADORES	1	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400

REGISTRO FOTOGRAFICO





Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construcivileselite.com









Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.

Cajicá 8 de septiembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
Carrera 5 No. 4 – 25
VILLAPINZON, CUNDINAMARCA

REF: informe de actividades - contrato de mantenimiento No SOPI-SAMC-CSU-224-2025

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo, por medio de la presente nos permitimos dar Informe de vehículos a cargo de la ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON derivado del contrato de mantenimiento No SOPI-SAMC-CSU-224-2025.El servicio requerido consiste en la reparación y mantenimiento integral preventivo y correctivo (con suministro de repuestos) del parque automotor, es decir, con su respectiva mano de obra y suministro de repuestos y accesorios en general según las necesidades y marcas de cada uno de los vehículos tendientes a la adecuada conservación del parque automotor, que permitan desplazamientos adecuados y seguros para los funcionarios de la Entidad.

Los cuales por sus años de servicio y desgaste presentan deterioro en general por lo que requieren de constantes reparaciones con el fin de prestar un adecuado servicio, para el normal cumplimiento de los procesos misionales.

El conductor u operador de la entidad deberá conocer la operación y funcionamiento del vehículo esto permitirá identificar medidas preventivas y correctivas del parque automotor con el fin de evitar daños por el mal uso del vehículo. La capacitación y certificación de los conductores son elementos esenciales para garantizar la seguridad y la calidad del servicio. El mal uso del vehículo, maquinaria y equipos de la entidad será tenido en cuenta al momento del diagnóstico dado por el personal de la empresa que realiza el mantenimiento.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Cajicá, Cundinamarca a los ocho (08) días del mes de septiembre (09) del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYÁ
C.C. 79.785.101 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S
NIT 800.165.517-6

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.

OBRAS PUBLICAS

MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 MODELO 2021					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLAS	1	$ 1.639.820	$ 311.566	$ 1.951.386
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORONA, DE EJE SIN FIN, JUNTA, DISCOS DE FRICCIÓN, DISCO SEPARADOR, RODAMIENTOS PARA EL SISTEMA DE GIRO DE CUCHILLA	1	$ 32.000.000	$ 6.080.000	$ 38.080.000

REGISTRO FOTOGRAFICO



Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construcivileselite.com

Construciviles Elite S.A.S.

VOLQUETA CHEVROLET FVR MODELO 2015 PLACA ODR 623					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
2	DESMONTE Y MONTE DE RUEDAS TRASERAS PARA ARREGLOS GENERALES	2	$ 130.592	$ 24.812	$ 310.808
3	DESMONTE Y MONTE DE MUELLE TRASERO	2	$ 402.800	$ 76.532	$ 958.664
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CENTRAL	1	$ 56.180	$ 10.674	$ 66.854
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDOR DE RUEDA	1	$ 112.000	$ 21.280	$ 133.280
33	BAJAR BOMPER ENDERZARLO Y PINTARLO, REPARACIÓN DE 2 ESTRIBOS LATERALES, AJUSTAR Y PEGAR CAUCHOS NEGROS LATERALES, BAJAR UNIDAD DERECHA REALIZAR MANTENIMIENTO Y BRILLAR, PINTAR PARTES INSTITUCIONALES	1	$ 1.120.000	$ 212.800	$ 1.332.800

REGISTRO FOTOGRAFICO



Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construcivileselite.com





MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
9	REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANSFERENCIA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURA	1	$ 7.740.473	$ 1.470.690	$ 9.211.163
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLAS	1	$ 1.272.000	$ 241.680	$ 1.513.680
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPETAS	1	$ 371.000	$ 70.490	$ 441.490
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOUSING	1	$ 10.200.000	$ 1.938.000	$ 12.138.000
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO TANDEM	1	$ 570.000	$ 108.300	$ 678.300
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO CON ARANDELA PARA CANDELERO	1	$ 11.500	$ 2.185	$ 13.685


REGISTRO FOTOGRAFICO






Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.











Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com


Construciviles Elite S.A.S.

VOLQUETA CHEVROLET FTR MODELO 2013 PLACA ODR 539					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN	1	$ 6.254.000	$ 1.188.260	$ 7.442.260
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIADOR	1	$ 2.580.000	$ 490.200	$ 3.070.200
51	DESMONTE Y MONTE DE TRASMISIÓN	1	$ 580.000	$ 110.200	$ 690.200
52	DESMONTE DE RADIADOR	1	$ 140.000	$ 26.600	$ 166.600
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO RETROVISOR DERECHO	1	$ 85.000	$ 16.150	$ 101.150
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT POR 2 BUJES DE PASADOR	1	$ 200.000	$ 38.000	$ 238.000
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 2 UNIDADES DE LUZ DELANTERAS	1	$ 360.000	$ 68.400	$ 428.400
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 2 DIRECCIONALES	1	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE 2 AROS DE LAS UNIDADES	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENSAMBLE DE PAREJA ESCUALIZABLES TIPO 15 Y MEDIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENSALMBLE DE PAREJA FIJA TIPO 15 Y MEDIA, SUMISTRO E INSTALACIÓN KIT BALINERA Y CAUCHO TIPO 15 Y MEDIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETAS PAREAS TIPO 15 Y MEDIA	1	$ 4.960.000	$ 942.400	$ 5.902.400
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA	1	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES ELECTRICAS	1	$ 20.000	$ 3.800	$ 23.800
61	SUINISTRO E INSTALACIÓN DE SOKET DE ELEVADOR	1	$ 14.000	$ 2.660	$ 16.660
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR	1	$ 86.500	$ 16.435	$ 102.935
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE DOS PASOS	1	$ 45.000	$ 8.550	$ 53.550
64	MONTAR Y DESMONTAR BOMPER PARA ARREGLO GENERAL, ARREGLO DE APLICACIONES DE LAS PUERTAS, REPARACIÓN ESTRIBO	1	$ 1.500.000	$ 285.000	$ 1.785.000
65	BAJAR 2 CARDAN COMPLETO PARA CAMBIO	1	$ 220.000	$ 41.800	$ 261.800
66	BAJAR SOPORTE DE BALINERA PARA SUMINISTRO DE PLATINAS Y TORNILLOS	1	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.

REGISTRO FOTOGRAFICO















Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.














Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com





RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E MODELO 2010					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA	1	$ 2.008.116	$ 381.542	$ 2.389.658

REGISTRO FOTOGRAFICO





Construciviles Elite S.A.S.

RETROEXCAVADORA CASE 580M SERIE 2 MODELO 2007					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIENTE DE BALDE	5	$ 190.800	$ 36.252	$ 1.135.260
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE TAPAVALVULAS	1	$ 418.700	$ 79.553	$ 498.253
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WASA PARA DIENTE DE BALDE	10	$ 4.800	$ 912	$ 57.120
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULA INFERIOR	1	$ 210.000	$ 39.900	$ 249.900
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE	2	$ 107.500	$ 20.425	$ 255.850
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDOR DELANTERO	1	$ 430.000	$ 81.700	$ 511.700
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL	2	$ 780.000	$ 148.200	$ 1.856.400
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBIN	1	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500
68	REPARACIÓN DE LA BOMBA DE INYECCIÓN	1	$ 6.300.000	$ 1.197.000	$ 7.497.000
69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE LINEA DE COMBUSTIBLE	2	$ 180.000	$ 34.200	$ 428.400
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLOS PARA DIENTE DE BALDE	5	$ 22.500	$ 4.275	$ 133.875


REGISTRO FOTOGRAFICO





Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com


Construciviles Elite S.A.S.













Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.



VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 MODELO 2006 OCD 654					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
8	SERVICIO DE DESMONTE Y MONTE DE CAJA	1	$ 414.107	$ 78.680	$ 492.787
23	SERVICIO DE GRADUACIÓN DE FRENOS	2	$ 74.200	$ 14.098	$ 176.596
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PRINCIPAL	1	$ 1.197.800	$ 227.582	$ 1.425.382
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL	1	$ 57.240	$ 10.876	$ 68.116
27	DESMONTE Y MONTE DE MUELLE	5	$ 371.000	$ 70.490	$ 2.207.450
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIAFRAGMA	1	$ 79.500	$ 15.105	$ 94.605
41	SOLDADURA PARA RELLENAR PUNTA DE BARRA CAMBIOS	1	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETE CON CORBATIN	1	$ 560.000	$ 106.400	$ 666.400

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATO CAMARA	1	$ 68.000	$ 12.920	$ 80.920

REGISTRO FOTOGRAFICO













Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construcivileselite.com






VIBROCOMPACTADOR CASE SV208 MODELO 2006					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATIN	1	$ 1.280.000	$ 243.200	$ 1.523.200
28	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE JOYSTICK Y CALIBRACIÓN	1	$ 5.830.000	$ 1.107.700	$ 6.937.700
36	REPARACIÓN DE TURBO	2	$ 2.890.000	$ 549.100	$ 6.878.200
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELENOIDE DE LA BOMBA DE INYECCIÓN	1	$ 1.970.000	$ 374.300	$ 2.344.300
38	SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMINETO A LA BOMBA HIDRAULICA	1	$ 2.200.000	$ 418.000	$ 2.618.000
39	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO BOMBA DE CARGUE	1	$ 1.750.000	$ 332.500	$ 2.082.500
40	MONTE Y DESMONTE DE LA BOMBA HIDRAULICA Y BOMBA DE CARGUE	1	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE AGUA	1	$ 149.860	$ 28.473	$ 178.333
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL ELÉCTRICA	2	$ 3.000	$ 570	$ 7.140

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com


Construciviles Elite S.A.S.

REGISTRO FOTOGRAFICO









VOLQUETA CHEVROLET C70 MODELO 1993 PLACA OQD 837					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIADOR	1	$ 3.852.464	$ 731.968	$ 4.584.432
27	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO RADIADOR	1	$ 844.290	$ 160.415	$ 1.004.705
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE CAUCHO DE AJUSTE	1	$ 28.000	$ 5.320	$ 33.320
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE PUERTA	1	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESORTE	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR BISAGRA CAPO	1	$ 110.000	$ 20.900	$ 130.900
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROLA	2	$ 190.000	$ 36.100	$ 452.200

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMAFORO	2	$ 580.000	$ 110.200	$ 1.380.400
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA	2	$ 125.000	$ 23.750	$ 297.500
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CORNETAS	1	$ 760.000	$ 144.400	$ 904.400
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO ESTOP TRASEROS	1	$ 520.000	$ 98.800	$ 618.800
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TECHO	1	$ 79.800	$ 15.162	$ 94.962
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORQUILLA	1	$ 310.000	$ 58.900	$ 368.900
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR DE HORQUILLA	1	$ 96.000	$ 18.240	$ 114.240
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR	1	$ 890.000	$ 169.100	$ 1.059.100
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE RETORNO DE COMBUSTIBLE	1	$ 540.000	$ 102.600	$ 642.600
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE SONDEO	1	$ 388.900	$ 73.891	$ 462.791
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA	1	$ 395.000	$ 75.050	$ 470.050
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA DE VENTILADOR	1	$ 230.000	$ 43.700	$ 273.700
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINAL CONTROL DE CAMBIOS	1	$ 62.000	$ 11.780	$ 73.780
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPARRAGOS	1	$ 45.000	$ 8.550	$ 53.550
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA	1	$ 305.000	$ 57.950	$ 362.950
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNE BATERIA	1	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE CABLE # 15	1	$ 3.500	$ 665	$ 4.165
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR	1	$ 8.200	$ 1.558	$ 9.758
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PORTA FUSIBLES	1	$ 82.000	$ 15.580	$ 97.580
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR	1	$ 15.500	$ 2.945	$ 18.445
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO DE PRESION DE AIRE	1	$ 112.000	$ 21.280	$ 133.280
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUADOR DE ACEITE	1	$ 132.000	$ 25.080	$ 157.080
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCADOR DE TEMPERATURA	1	$ 205.000	$ 38.950	$ 243.950
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PACHA	1	$ 9.000	$ 1.710	$ 10.710
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PITO DE ALARMA	1	$ 159.800	$ 30.362	$ 190.162
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PITOS	1	$ 162.000	$ 30.780	$ 192.780
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PLASTICO	1	$ 22.000	$ 4.180	$ 26.180
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOKET ELEVADOR	1	$ 7.950	$ 1.511	$ 9.461
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWICH CONTROL LUCES	1	$ 79.800	$ 15.162	$ 94.962
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SWICH DIRECCION UNIVERSAL	1	$ 205.000	$ 38.950	$ 243.950
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACOMETRO	1	$ 610.000	$ 115.900	$ 725.900
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES HEMBRA Y MACHO	1	$ 118.000	$ 22.420	$ 140.420
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VOLTIMETRO	1	$ 98.000	$ 18.620	$ 116.620

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE	1	$ 79.000	$ 15.010	$ 94.010
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBIN	1	$ 362.000	$ 68.780	$ 430.780
69	SUMINISTRO0 E INSTALACIÓN DE LICUADORA	1	$ 385.000	$ 73.150	$ 458.150
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BASES DE LICUADORAS	1	$ 201.600	$ 38.304	$ 239.904
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPLORADORAS	1	$ 229.644	$ 43.632	$ 273.276
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO LED AMARILLO	1	$ 7.362	$ 1.399	$ 8.761
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELECTRICA	1	$ 220.000	$ 41.800	$ 261.800
74	REPARACIÓN DE EXOSTO	1	$ 610.000	$ 115.900	$ 725.900
75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT CLOCH	1	$ 2.950.000	$ 560.500	$ 3.510.500
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA RADIADOR	1	$ 88.900	$ 16.891	$ 105.791
77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOOSTER	1	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACORES	1	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE AIRE DE 3/8	17	$ 135.000	$ 25.650	$ 2.731.050
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE AIRE	1	$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600
82	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE FRENO	1	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700
83	SUMINISTRO E INSTALALCIÓN DE TORRE DE BOMBA	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR	1	$ 580.000	$ 110.200	$ 690.200
85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUCHIN	1	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA RELAY	1	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHILLONA	1	$ 85.000	$ 16.150	$ 101.150
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURA VALVULA TRALY	1	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CAMARA TRASERA	1	$ 105.000	$ 19.950	$ 124.950
90	SUMINISTRO E INSTALALCIÓN DE PERA FULLER	1	$ 220.000	$ 41.800	$ 261.800
91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA PERA DE FRENO	1	$ 360.000	$ 68.400	$ 428.400
92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA PALANCA	1	$ 230.000	$ 43.700	$ 273.700
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CORNETA	1	$ 85.000	$ 16.150	$ 101.150
94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIAFRAGMA	1	$ 25.000	$ 4.750	$ 29.750
95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CAMARA	1	$ 58.000	$ 11.020	$ 69.020
96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE CENTRO CAMARA	1	$ 79.800	$ 15.162	$ 94.962
97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA 1/52 * METRO	1	$ 5.200	$ 988	$ 6.188
98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PASOS	1	$ 310.000	$ 58.900	$ 368.900
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA MEDIDORADE ACEITE	1	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200
101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PRENSADO	1	$ 98.000	$ 18.620	$ 116.620

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURA BARRA CAJA	1	$ 14.500	$ 2.755	$ 17.255
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUAYA TAPA COMBUSTIBLE	1	$ 260.000	$ 49.400	$ 309.400

REGISTRO FOTOGRAFICO













Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.















Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.













Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construcivileselite.com

VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 15 MODELO 1993					
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA	1	$ 626.884	$ 119.108	$ 745.992

REGISTRO FOTOGRAFICO



Construciviles Elite S.A.S.

Cajicá 8 de septiembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
Carrera 5 No. 4 – 25
VILLAPINZON, CUNDINAMARCA

REF: informe de actividades - contrato de mantenimiento No SOPI-SAMC-CSU-224-2025

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo, por medio de la presente nos permitimos dar Informe de vehículos a cargo de la ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON derivado del contrato de mantenimiento No SOPI-SAMC-CSU-224-2025.El servicio requerido consiste en la reparación y mantenimiento integral preventivo y correctivo (con suministro de repuestos) del parque automotor, es decir, con su respectiva mano de obra y suministro de repuestos y accesorios en general según las necesidades y marcas de cada uno de los vehículos tendientes a la adecuada conservación del parque automotor, que permitan desplazamientos adecuados y seguros para los funcionarios de la Entidad.

Los cuales por sus años de servicio y desgaste presentan deterioro en general por lo que requieren de constantes reparaciones con el fin de prestar un adecuado servicio, para el normal cumplimiento de los procesos misionales.

El conductor u operador de la entidad deberá conocer la operación y funcionamiento del vehículo esto permitirá identificar medidas preventivas y correctivas del parque automotor con el fin de evitar daños por el mal uso del vehículo. La capacitación y certificación de los conductores son elementos esenciales para garantizar la seguridad y la calidad del servicio. El mal uso del vehículo, maquinaria y equipos de la entidad será tenido en cuenta al momento del diagnóstico dado por el personal de la empresa que realiza el mantenimiento.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Cajicá, Cundinamarca a los ocho (08) días del mes de septiembre (09) del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYÁ
C.C. 79.785.101 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S
NIT 800.165.517-6

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.

SERVICIOS PUBLICOS

COMPACTADOR BASURA HINO 500 DOBLE TROQUE MODELO 2016 PLACA ODT 266					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
2	SUMINISTRO E INSTALALCIÓN DE EXPLORADORA	4	$ 275.600	$ 52.364	$ 1.311.856
8	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA RADIADOR E INTERCOOLER	1	$ 848.848	$ 161.281	$ 1.010.129
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPAS MUELLES	1	$ 265.000	$ 50.350	$ 315.350
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PRINCIPAL DELANTERA	1	$ 1.279.802	$ 243.162	$ 1.522.964
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA HIDRAULICA 4000 PSI	1	$ 826.800	$ 157.092	$ 983.892
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICUADORA	2	$ 296.800	$ 56.392	$ 706.384
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE CULATA	1	$ 345.000	$ 65.550	$ 410.550
44	FABRICACIÓN Y MECANIZADO E INSTALACIÓN DE PASADOR PARA BOTELLA QUE SUBE Y BAJA LA CORTINA	2	$ 405.000	$ 76.950	$ 963.900
45	FABRICACIÓN Y MECANIZADA E INSTALACIÓN QUE ASEGURAN LA CUCHILLA A LA CORTINA	1	$ 930.000	$ 176.700	$ 1.106.700
46	FABRICACIÓN Y MECANIZADO E INSTALACIÓN BUJES PARA LA CUCHILLA DEL COMPACTADOR	1	$ 620.000	$ 117.800	$ 737.800
47	BAJAR BOTELLA DE LA CORTINA PRINCIPAL Y VOLVER A MONTAR	1	$ 430.000	$ 81.700	$ 511.700
48	MANO DE OBRA DE DESMONTAR LA CUCHILLA, CAMBIAR BUJES, PASADORES Y VOLVER A ARMAR	1	$ 500.000	$ 95.000	$ 595.000
49	MECANIZADO GENERAL Y MANTENIMIENTO CORTINA PRINCIPAL	1	$ 610.000	$ 115.900	$ 725.900
50	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, MECANIZADO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE BOTELLA HIDRAULICA	1	$ 4.860.000	$ 923.400	$ 5.783.400

REGISTRO FOTOGRAFICO





Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com














Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com


Construciviles Elite S.A.S.














Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com


Construciviles Elite S.A.S.

MOTOCICLETA KAWASAKI KLX150L MY16 PLACA NYH89D					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS	1	$ 94.340	$ 17.925	$ 112.265
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES DE SUSPENSION	1	$ 593.600	$ 112.784	$ 706.384
16	SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN	2	$ 341.172	$ 64.823	$ 811.990
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO DE FRENO	1	$ 434.218	$ 82.501	$ 516.719
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS	2	$ 265.747	$ 50.492	$ 632.478
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJIA	2	$ 56.000	$ 10.640	$ 133.280
25	MANTENIMIENTO DE SWICH	1	$ 55.000	$ 10.450	$ 65.450
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA DE CLUTH	1	$ 15.000	$ 2.850	$ 17.850
27	PUNTO CADENA	1	$ 20.000	$ 3.800	$ 23.800

REGISTRO FOTOGRAFICO



Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com





Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.

Cajicá 8 de septiembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
Carrera 5 No. 4 – 25
VILLAPINZON, CUNDINAMARCA

REF: informe de actividades - contrato de mantenimiento No SOPI-SAMC-CSU-224-2025

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo, por medio de la presente nos permitimos dar Informe de vehículos a cargo de la ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON derivado del contrato de mantenimiento No SOPI-SAMC-CSU-224-2025.El servicio requerido consiste en la reparación y mantenimiento integral preventivo y correctivo (con suministro de repuestos) del parque automotor, es decir, con su respectiva mano de obra y suministro de repuestos y accesorios en general según las necesidades y marcas de cada uno de los vehículos tendientes a la adecuada conservación del parque automotor, que permitan desplazamientos adecuados y seguros para los funcionarios de la Entidad.

Los cuales por sus años de servicio y desgaste presentan deterioro en general por lo que requieren de constantes reparaciones con el fin de prestar un adecuado servicio, para el normal cumplimiento de los procesos misionales.

El conductor u operador de la entidad deberá conocer la operación y funcionamiento del vehículo esto permitirá identificar medidas preventivas y correctivas del parque automotor con el fin de evitar daños por el mal uso del vehículo. La capacitación y certificación de los conductores son elementos esenciales para garantizar la seguridad y la calidad del servicio. El mal uso del vehículo, maquinaria y equipos de la entidad será tenido en cuenta al momento del diagnóstico dado por el personal de la empresa que realiza el mantenimiento.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Cajicá, Cundinamarca a los ocho (08) días del mes de septiembre (09) del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYÁ
C.C. 79.785.101 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S
NIT 800.165.517-6

Construciviles Elite S.A.S.

SEGURIDAD

PATRULLA POLICIA CHEVROLET DMAX MODELO 2010 PLACA EJK 958					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA ALTERNADOR	1	$ 112.421	$ 21.360	$ 133.781
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA	1	$ 1.166.000	$ 221.540	$ 1.387.540
69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORDAZA DELANTERA DERECHA	1	$ 860.000	$ 163.400	$ 1.023.400
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DE FRENO	1	$ 360.400	$ 68.476	$ 428.876
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE FRENO	2	$ 172.000	$ 32.680	$ 409.360
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORDAZA DELANTERA IZQUIERDA	1	$ 860.000	$ 163.400	$ 1.023.400
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE FRENO DERECHA	1	$ 210.000	$ 39.900	$ 249.900
74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE FRENO IZQUIERDA	1	$ 210.000	$ 39.900	$ 249.900
75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE DE ENCENDIDO	2	$ 55.000	$ 10.450	$ 130.900

REGISTGRO FOTOGRAFICO





Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com















Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construcivileselite.com

Construciviles Elite S.A.S.







PATRULLA POLICIA NISSAN FRONTIER NP 300 MODELO 2018 PLACA OQD 917					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO
3	SERVICIO DE ESCANNER	1	$ 127.200	$ 24.168	$ 151.368
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA ESCOBILLAS DEL ARRANQUE	1	$ 190.000	$ 36.100	$ 226.100

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.

REGISTGRO FOTOGRAFICO




MOTOCICLETA YAMAHA MODELO 2015 PLACA RUU13D					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	PRECIO IVA INCLUIDO OFERTADO
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS	1	$ 179.890	$ 34.179	$ 214.069
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO FAROLA	1	$ 65.000	$ 12.350	$ 77.350
9	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARRANQUE	1	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650
10	ENCAMIZADA PISTA VALINERA LLANTA TRASERA	2	$ 150.000	$ 28.500	$ 357.000
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA 5/20 ORIGINAL	1	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE LUCES	1	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com

Construciviles Elite S.A.S.


REGISTGRO FOTOGRAFICO














Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com