INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: CONTRATO GJ 064 DE 2024

1. **NOMBRE CONTRATISTA: UT TEAM-SETERCOPY**
2. **OBJETO:** "ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, ELEMENTOS DE RED, ALMACENAMIENTO, FUENTES DE ENERGÍA Y RESPALDO ELÉCTRICO, ASÍ COMO TABLETAS DIGITALES Y SOLUCIONES DE PANTALLAS INTERACTIVAS Y ELEMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA CON SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PETI DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO. LOTE 2 "ADQUISICIÓN DE TABLETAS DIGITALES DE ANIMACIÓN DIGITAL PARA LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO"
3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO: QUINIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($570.147.583) IVA incluido.**
4. **PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo estimado para la ejecución del contrato será de 90 días calendario a partir del inicio del contrato en la plataforma SECOP II en todo caso sin superar la vigencia fiscal 2024.**
5. **FECHA DE ACTA INICIO: 4 días del mes de Octubre de 2024.**
6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN: El plazo estimado para la ejecución del contrato será de 90 días calendario a partir del inicio del contrato en la plataforma SECOP II en todo caso sin superar la vigencia fiscal 2024.**
7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN: Valor de la adición (en letras y en números): DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ML (285.073.792) IVA incluido Valor total con adición (en letras y en números): OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ML ($855.221.375) IVA incluido**

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

AMPLIACIONES: SI: _____ NO: _____

ADICIONES: SI: __x____ NO: ____

¿El contrato tuvo otras modificaciones y/o novedades? SI_____ NO __x___

Cuáles: _____ (cesiones, modificaciones, suspensiones, reinicios) NO APLICA.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ACTIVIDADES: Durante los meses de septiembre a noviembre del año 2024 el contratista ha cumplido a cabalidad con las siguientes actividades:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBSERVACIONES
Entregar en las instalaciones de la institución los bienes objeto del contrato en los plazos establecidos y en atención a las indicaciones que sean impartidas por el supervisor del contrato.	El contratista realizo la entrega de los bienes con las características indicadas en el contrato y sus cantidades correctas.
Garantizar que la totalidad de los bienes sean nuevos, de óptima calidad y se encuentren en perfecto estado de funcionamiento.	El contratista entrego los elementos y artículos indicados en el contrato en perfecto estado.
Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo establecido, de conformidad con las especificaciones señaladas en los estudios previos.	El contratista hizo la entrega de los elementos y artículos indicados en el contrato en el tiempo estipulado en el contrato.
Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente.	El contratista cumplió con el pago de los parafiscales.

INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830513039
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERTECOPY SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 42 72-04	TELÉFONO:	4444500
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - SEGURIDADFEBMAR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7949505957		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		2			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1051689403

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	14	$ 4.457.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.338.700
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 288.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	8	$ 2.087.700
		SUBTOTAL:	29	**$ 9.172.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 52.100
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	2	$ 104.700
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 140.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 58.100
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	23	$ 1.851.600
		SUBTOTAL:	29	**$ 2.273.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	29	$ 2.278.400
		SUBTOTAL:	29	**$ 2.278.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800003700	14-11	14-11 - ARL SURA	29	$ 593.800
		SUBTOTAL:	29	**$ 593.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 14.297.300**
VALOR MORA:	**$ 21.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 14.318.400**

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

PROBABILIDAD DEL RIESGO

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

IMPACTO DEL RIESGO

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

La valoración total del riesgo se obtiene sumando las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad: Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Probabilidad: Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Probabilidad: Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probabilidad: Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Probabilidad: Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

IMPACTO DEL RIESGO

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

La valoración total del riesgo se obtiene sumando las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CATEGORÌA DEL RIESGO

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: El contratista entregó cada uno de los ítems y bienes en completo durante el mes de septiembre y Noviembre del año 2024 contratado por la institución.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

  El contratista entregó cada uno de los ítems y bienes en completo estado con las especificaciones técnicas y la cantidad indicada en el objeto del contrato GJ 064 del 2024.

Adicional el contratista hace llegar la factura electrónica del mes de cobro venta FACTURA N1 del Lote 2 del contrato GJ064 DE 2024

- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 100%

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo 2023-2026, “Tradición, Transformación, Innovación” establece las prioridades del desarrollo de la Institución Universitaria Pascual Bravo para el cuatrienio a través del planteamiento prioridades y estrategias de acción junto con el conjunto de medios que se utilizaran para alcanzar las metas y objetivos propuestos. Como la unidad básica de soporte del plan de desarrollo son los proyectos, es importante establecer procesos de seguimiento y evaluación de los logros obtenidos en materia de avances físicos, grados de cumplimiento de las metas y esfuerzo financiero.

  El componente programático del plan está definido por cinco Dimensiones estratégicas, entre las que se encuentra la Dimensión Estratégica 4: “UNA ORGANIZACIÓN AGIL E INSPIRADORA” la cual pretende lograr una organización que cuente con personas inspiradoras, que trabajen en equipos empoderados con ciclos rápidos de aprendizaje y toma de decisiones, que ejerzan un liderazgo compartido y usen tecnologías habilitadoras avanzadas para impulsar, a partir de su identidad institucional, un modelo de gobernanza y sistema de bienestar para la felicidad en el cumplimiento de sus objetivos misionales.

  Dentro de los principales componentes de la Dimensión Estratégica 4 se encuentra el programa 4.1: “Una Gobernanza para la transformación” y el proyecto 4.1.3 Campus Verde, Inteligente e Inclusivo, el cual tiene los siguientes objetivos y metas:

  Objetivo general: actualización de los recursos físicos y tecnológicos de acuerdo con los planes maestros de infraestructura y tecnología en concordancia con las misiones institucionales.

Alcance de la Solución:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 2

La Institución cuenta con tabletas Wacom cintiq pro de 24” en las aulas y laboratorios de animación digital por lo que a fin de no causar disparidades en los procesos formativos se requiere mantener homogeneidad tecnología situación que solo se logra con la adquisición de tabletas digitales con características y/o referencias iguales o superiores a las siguientes:

ITEMS	CONDICIONES TÉCNICAS	CANTIDAD
1	Tableta Digitalizadora para diseño gráfico y animación digital Tableta Wacom Cintiq Pro 24 DTK2420K0 Digitalizadora para diseño gráfico y animación digital 24" Pulgadas con Lapiz NO Touch CON Cintiq Pro 24 Ergo Stand ACK62801K Eleva, inclina y gira tu Cintiq Pro 24 para conseguir la posición de trabajo que mejor se adapte a ti Crea una superficie cómoda y estable donde crear Gira tu Cintiq Pro para dibujar desde un ángulo nuevo, como si de una hoja de papel se tratase Fácil de ajustar a lo largo del día	**32**

Tableta Digitalizadora para diseño gráfico y animación digital

Cintiq Pro 24" Pen - only NO Touch –
DTK2420K0
Área activa: 522 x 294 mm
Tamaño de pantalla: 59.94 cm (23,6"),
Peso: 7,2Kg sin soporte Niveles de Presión: 8192,
Resolución nativa: 3840 x 2160 4K ultra HD,
Rendimiento de color: 1070 millones (10 bits), 99 % de Adobe RGB
Relación de aspecto: 16:9,
Brillo: 350 cd/m Relación de contraste: 1000:1,
Índice de respuesta: 12ms,
Conectividad: *4 puertos USB 3.0 *1 puerto USB-C, *1 puerto HDMI 2.0 *1 DisplayPort, *2 puertos USB-A (uno para el
dongle del mando a distancia, Expresskey) *Clavija para auriculares, *Microfono integrado,
Multimedia:
*Mando a distancia Expresskey, *17 Express Keys personalizables específicos de cada aplicación + Touch Ring (En control remoto ExpressKey) *Modo precisión *Cambio de pantalla *Menú radial y teclado número en pantalla *Desplazamiento dedicado *Zoom *Tamaño de pincel,*Ajustes para ahorrar tiempo.

Ergonomía: *Soporte ergonómico Wacom

*Wacom Cintiq pro 24" , *Lápiz wacom pro pen 2 sin baterías con dos botones laterales programables, con un juego de anillos de 4 colores *Mando a distancia ExpressKey (con dongle USB-A RF y cable cargador micro-USB, a USB de 30 cm), portalápices con 10 puntas de repuesto (6 estándar,4 de rotulador) *Herramienta para extraer las puntas *Portalápices *Fuente de alimentación de CA de 180 W con cable de corriente.
Cintiq Pro 24 Ergo Stand ACK62801K Eleva, inclina y gira tu Cintiq Pro 24 para conseguir la posición de trabajo que mejor se adapte a ti Crea una superficie cómoda y estable donde crear Gira tu Cintiq Pro para dibujar desde un ángulo nuevo, como si de una hoja de papel se tratase Fácil de ajustar a lo largo del día.
Garantía: 2 años

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO (Valor del contrato inicial más sus adiciones en caso de que existan)	$570.147.583
VALOR ADICIONADO:	$ 285.073.792
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$855.221.375
VALOR TOTAL CON ADICION CONTRATO:	$855.221.375
VALOR TOTAL EJECUTADO (Valor que se ha causado hasta la fecha)	$570.147.583
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA (Valor de la cuenta de cobro entregada como anexo para el presente informe)	$570.147.583
SALDO DEL CONTRATO (Valor total del contrato menos valor total ejecutado)	$285.073.792

– Relación de los pagos realizados – deberá indicar

_

Registro Presupuestal	No. Factura	Fecha de la Factura	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)	Fecha de pago
14886	N1	2024-11-14	2024-11-30	$570.147.583	2024-11-30

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: NO APLICA.

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada) NO APLICA.

- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada) NO APLICA.

- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación (cuando es el caso) NO APLICA.

- Relación de los pagos anticipados (cuando es el caso) NO APLICA.

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique): NO APLICA.

INFORME JURÍDICO

PRORROGAS: SI: ___ ___ NO: ____x____

ADICIONES: SI: __x__ NO: _____

MODIFICACIONES: SI: _____ NO: ____x___

SUSPENSIONES: SI: _____ NO: ____x____

REINICIOS: SI: _____ NO: ____x____

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; relatar en forma clara y completa las reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. También debe dejarse claro, la disponibilidad de recursos para el pago de dichas reclamaciones y a partir de qué momento se efectuará su pago. (cuando aplique) (En caso de que no aplique se deberá indicar que al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes (según cada caso y presentar el detalle de la gestión, estado y seguimiento respectivo). (cuando aplique) (En caso de que no aplique se deberá indicar que el contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento). el contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento


- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: (esta información deberá ser acumulativa si es el caso de ampliaciones o modificaciones al contrato que tengan relación con las pólizas.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/09/2024	30/06/2025	$83,740,426.30	$83,740,426.30
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/09/2024	30/12/2025	$125,610,639.45	$125,610,639.45
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/09/2024	30/12/2027	$41,870,213.15	$41,870,213.15
CALIDAD DEL SERVICIO	24/09/2024	30/04/2025	$83,740,426.30	$83,740,426.30

- ACLARACIONES



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101233366	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	11	2024	24	09	2024	00:00	30	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	UT TEAM-SETERCOPY	NIT: 901.872.300-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 49 SUR NRO. 45 A - 300 OF 1607	ENVIGADO, ANTIOQUIA	3148889358

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	NIT: 890.980.153-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 73 NRO. 73 A - 226	MEDELLIN, ANTIOQUIA	4480520

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. GJ 064 DE 2024 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE HARDWARE, SOFTWARE, ELEMENTOS DE RED, ALMACENAMIENTO, FUENTES DE ENERGIA Y RESPALDO ELECTRICO, ASI COMO TABLETAS DIGITALES Y SOLUCIONES DE PANTALLAS INTERACTIVAS Y ELEMENTOS DE
VIDEOCONFERENCIA CON SERVICIO DE INSTALACION,CONFIGURACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA PETI DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO. LOTE 2 ADQUISICION DE TABLETAS DIGITALES DE ANIMACION DIGITAL PARA LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES


AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/09/2024	30/06/2025	$83,740,426.30	$83,740,426.30
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/09/2024	30/12/2025	$125,610,639.45	$125,610,639.45
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/09/2024	30/12/2027	$41,870,213.15	$41,870,213.15
CALIDAD DEL SERVICIO	24/09/2024	30/04/2025	$83,740,426.30	$83,740,426.30

ACLARACIONES

.

SE DEJA CONSTANCIA QUE SEGUN OTRO SI No.1 AL CONTRATO SE AUMENTA EL VALOR DEL MISMO , ALCANZANDO UN VALOR TOTAL DE 837.404.263 Y SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LA GARANTIAS QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINANCION DEL CONTRATO 30/12/2024
DEMAS CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.

➢



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101233366	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	11	2024	24	09	2024	00:00	30	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UT TEAM-SETERCOPY		NIT: 901.872.300-4
DIRECCIÓN: CL 49 SUR NRO. 45 A - 300 OF 1607	CIUDAD: ENVIGADO, ANTIOQUIA	TELÉFONO: 3148889358

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO		NIT: 890.980.153-1
DIRECCIÓN: CL 73 NRO. 73 A - 226	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO 4480520
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. GJ 064 DE 2024 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE HARDWARE, SOFTWARE, ELEMENTOS DE RED, ALMACENAMIENTO, FUENTES DE ENERGIA Y RESPALDO ELECTRICO, ASI COMO TABLETAS DIGITALES Y SOLUCIONES DE PANTALLAS INTERACTIVAS Y ELEMENTOS DE
VIDEOCONFERENCIA CON SERVICIO DE INSTALACION,CONFIGURACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA PETI DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO. LOTE 2 ADQUISICION DE TABLETAS DIGITALES DE ANIMACION DIGITAL PARA LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/09/2024	30/06/2025	$83,740,426.30	$83,740,426.30
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/09/2024	30/12/2025	$125,610,639.45	$125,610,639.45
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/09/2024	30/12/2027	$41,870,213.15	$41,870,213.15
CALIDAD DEL SERVICIO	24/09/2024	30/04/2025	$83,740,426.30	$83,740,426.30

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista UT TEAM-SETERCOPY ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los insumos y bienes se entregaron oportunamente y que estos cumplieron con la cantidad y especificaciones técnicas exigidas en el contrato.


ANEXO A

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR ÍTEM ANTES DE IVA
1	"Tableta Digitalizadora para diseño gráfico y animación digital Tableta Wacom Cintiq Pro 24 DTK2420K0 Digitalizadora para diseño gráfico y animación digital 24"" Pulgadas con Lapiz NO Touch CON Cintiq Pro 24 Ergo Stand ACK62801K Eleva, inclina y gira tu Cintiq Pro 24 para conseguir la posición de trabajo que mejor se adapte a ti Crea una superficie cómoda y estable donde crear Gira tu Cintiq Pro para dibujar desde un ángulo nuevo, como si de una hoja de papel se tratase Fácil de ajustar a lo largo del día" 32	UN	32	$ 14.972.363	19%	$ 479.115.616
SUBTOTAL						$ 479.115.616
VALOR IVA						$ 91.031.967
VALOR TOTAL DEL CONTRATO						**$ 570.147.583**




wacom
Edge Stand


wacom



TEAM IT S.A.S.

NIT: 900.446.662-5
Calle 49 Sur 45 A 300 Of 1607
Tel: 6051070

F-GPE-07 / 11 Abril 2019 / V1

COMPROBANTE ENTREGA DE MERCANCIA
N° 5046

Nombre Cliente:	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
NIT:	890980153
Dirección de Envío:	Calle 73 # 73A – 226 bloque 25 sotano
Contacto:	Helen Manjerez
Telefono:	3137885676

Fecha de Entrega:	13/11/2024
Contrato:	GI 064 DE 2024
Contacto Entrega:	
Asesor comercial TEAM IT:	Lina Martinez

CANTIDAD	REFERENCIA PRODUCTO	DESCRIPCION	SERIALES
32	DTK2420K0	Tableta Wacom Cintiq Pro 24DTK2420K0 Digializadora para diseño gráfico y animación digital 24" Pulgadas con Lapiz NO Touch Area activa: 522 x 294 mm Tamaño de pantalla: 59.94 cm (23,6") Peso: 7,2Kg sin soporte Niveles de Presión: 8192 Resolución nativa: 3840 x 2160 4K ultra HD Rendimiento de color: 1070 millones (10 bits), 99 % de Adobe RGB Relación de aspecto: 16:9 Brillo: 350 cd/m Relación de contraste: 1000:1 Indice de respuesta: 12ms Conectividad: *4 puertos USB 3.0 *1 puerto USB-C *1 puerto HDMI 2.0 *1 DisplayPort *2 puertos USB-A (uno para el dongle del mando a distancia Expresskey) *Clavija para auricalares *Microfono integrado Multimedia:	Seriales Anexos
32	ACK62801K	Cintiq Pro 24 Ergo Stand	N/A

Observaciones:

La firma y sello del presente comprobante , se entiende que el comprador acepta la descripcion y cantidad del documento

TEAM IT S.A.S
Nit 900.446.662-5

Firma y Sello TEAM IT S.A.S.

Firma y Sello Comprador Aceptante

TEAM IT

SERIALES ACTA DE ENTREGA 5046

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIALES
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000210
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000212
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000591
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000205
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000564
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000598
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000570
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000592
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000207
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000596
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000211
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000202
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000565
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000209
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000201
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000203
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000200
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000605
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000208
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000569
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000594
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000206
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000604
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000593

1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000215
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000558
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000216
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000572
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000199
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000214
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000204
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000213

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de

QUINIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($570.147.583) IVA incluido.

Por lo anterior se firma el día 25 Noviembre del año 2024.

JOHN JAIRO PIZARRO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Supervisor

Proyectó: Nombre – Cargo Proyectó: Sol Beatriz Jaramillo Giraldo Cargo: Apoyo a la oficina de tecnología e informática	Revisó: John Jairo Pizarro Cargo: Profesional Especializado	Aprobó: John Jairo Pizarro Cargo: Profesional Especializado
Firma:	Firma:	Firma: