ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	2
FECHA	29/08/2025
CONTRATO №	2505090657 LP -004-2025 LOTE 1
OBJETO	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" LOTE 1
FECHA DE INICIO	3/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	2/10/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES
VALOR	$ 2.306.381.346
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE OBRA
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	$ 461.276.269
CONTRATISTA	GRUPO MSG SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO FCR

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	PRELIMINARES														
1	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (después de 50m de acarreo libre)	M3 - HM	1,00	$ 174.709,00	$ 174.709,00	431,70		-100	331,70	$ 57.950.975,00	0,00	$ 0,00	90,29	$ 15.774.476,00	27,22%
2	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m	M2	1,00	$ 2.428,00	$ 2.428,00	2187,55		-0,05	2187,50	$ 5.311.250,00	72,00	$ 174.816,00	384,55	$ 933.687,00	17,58%
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1,00	$ 17.912,00	$ 17.912,00	200,00			200,00	$ 3.582.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1,00	$ 13.751,00	$ 13.751,00	104,94			104,94	$ 1.443.030,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 206.265,00	14,29%
5	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de via y laterales con andenes	ML	1,00	$ 5.994,00	$ 5.994,00	1886,22			1886,22	$ 11.306.003,00	452,30	$ 2.711.086,00	721,90	$ 4.327.069,00	38,27%
	MOVIMIENTO DE TIERRRAS														
6	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMUN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 46.528,00	$ 46.528,00	4273,74		-1500	2773,74	$ 129.056.575,00	30,23	$ 1.406.541,00	641,08	$ 29.828.170,00	23,11%

7	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0 0 A 2 0 M	M3	1,00	$ 64 888,00	$ 64 888,00	707,75		-200	507,75	$ 32 946 882,00	0,00	$ 0,00	101,16	$ 6 564 070,00	**19,92%**
8	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0 0 A 2 0 M	M3	1,00	$ 64 888,00	$ 64 888,00	194,22			194,22	$ 12 602 547,00	45,16	$ 2 930 342,00	72,92	$ 4 731 633,00	**37,55%**
9	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0 0 A 2 0 M	M3	1,00	$ 82 368,00	$ 82 368,00	120,00			120,00	$ 9 884 160,00	9,51	$ 783 320,00	21,32	$ 1 756 086,00	**17,77%**
10	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0 0 A 2 0 M	M3	1,00	$ 50 517,00	$ 50 517,00	200,00			200,00	$ 10 103 400,00	104,36	$ 5 271 954,00	112,52	$ 5 684 173,00	**56,26%**
11	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0 0 A 2 0 M	M3	1,00	$ 73 114,00	$ 73 114,00	546,21		-100	446,21	$ 32 624 198,00	31,71	$ 2 318 445,00	109,78	$ 8 026 455,00	**24,60%**
12	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	$ 42 020,00	$ 42 020,00	250,00			250,00	$ 10 505 000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
13	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	$ 51 456,00	$ 51 456,00	3900,00		-1000	2900,00	$ 149 222 400,00	278,86	$ 14 349 020,00	835,86	$ 43 010 012,00	**28,82%**
14	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1,00	$ 46 096,00	$ 46 096,00	166,09			166,09	$ 7 656 085,00	14,45	$ 666 087,00	38,19	$ 1 760 406,00	**22,99%**
15	FILTRO EN PIEDRA	M3	1,00	$ 178 931,00	$ 178 931,00	30,22			30,22	$ 5 407 295,00	7,43	$ 1 329 457,00	11,75	$ 2 102 439,00	**38,88%**
16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0 60 x 0 60 m) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	ML	1,00	$ 173 334,00	$ 173 334,00	50,00			50,00	$ 8 666 700,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
17	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	1,00	$ 102 275,00	$ 102 275,00	144,83			144,83	$ 14 812 488,00	17,90	$ 1 830 723,00	38,60	$ 3 947 815,00	**26,65%**
	CIMIENTOS														
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	$ 1 119 532,00	$ 1 119 532,00	25,00			25,00	$ 27 988 300,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0 35 m	M3	1,00	$ 1 051 858,00	$ 1 051 858,00	40,00			40,00	$ 42 074 320,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
	PISOS BASES Y RELLENOS														
20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000	M2	1,00	$ 14 528,00	$ 14 528,00	239,28			239,28	$ 3 476 260,00	62,70	$ 910 906,00	96,90	$ 1 407 763,00	**40,50%**

21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	1,00	$ 172.377,00	$ 172.377,00	160,50			160,50	$ 27.666.509,00	113,89	$ 19.632.017,00	136,83	$ 23.586.345,00	**85,25%**
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F 6 mm c/ 15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	KG	1,00	$ 9.859,00	$ 9.859,00	300,00			300,00	$ 2.957.700,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
23	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	1,00	$ 8.993,00	$ 8.993,00	12975,00			12975,00	$ 116.684.175,00	1767,79	$ 15.897.735,00	4193,94	$ 37.716.102,00	**32,32%**
	VÍAS														
24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1,00	$ 248.637,00	$ 248.637,00	40,00			40,00	$ 9.945.480,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1,00	$ 242.090,00	$ 242.090,00	20,00			20,00	$ 4.841.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	1,00	$ 172.377,00	$ 172.377,00	40,00			40,00	$ 6.895.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1,00	$ 144.655,00	$ 144.655,00	133,96			133,96	$ 19.377.984,00	53,28	$ 7.707.218,00	86,72	$ 12.544.482,00	**64,74%**
	CAPA DE RODADURA														
28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.059.192,00	$ 1.059.192,00	30,00			30,00	$ 31.775.760,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE PARA CONCRETOS Y PAVIMENTOS RIGIDOS	KG	1,00	$ 32.771,00	$ 32.771,00	861,40			861,40	$ 28.228.939,00	253,69	$ 8.313.675,00	376,81	$ 12.348.441,00	**43,74%**
30	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 mm profundidad un tercio del espesor	ML	1,00	$ 12.699,00	$ 12.699,00	852,86			852,86	$ 10.830.469,00	62,80	$ 797.497,00	184,70	$ 2.345.505,00	**21,66%**
31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	1,00	$ 15.195,00	$ 15.195,00	300,00			300,00	$ 4.558.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**

	OBRAS EXTERIORES														
32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUNETA PARA VÍA VEHICULAR CONCRETO CLASE II PRODUCIDO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.096.428,00	$ 1.096.428,00	350,00		-45	305,00	$ 334.410.540,00	46,19	$ 50.644.009,00	87,07	$ 95.465.986,00	**28,55%**
33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	1,00	$ 24.496,00	$ 24.496,00	300,00			300,00	$ 7.348.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
	ALCANTARILLADO														
34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 24" PARA ALCANTARILLADO	ML	1,00	$ 967.283,00	$ 967.283,00	24,00			24,00	$ 23.214.792,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC PERFILADA (36") ALCANTARILLADO	ML	1,00	$ 2.394.026,00	$ 2.394.026,00	18,00			18,00	$ 43.092.468,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 14.364.156,00	**33,33%**
	ESTABILIDAD DE TALUDES														
36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M3	1,00	$ 1.352.992,00	$ 1.352.992,00	200,00			200,00	$ 270.598.400,00	44,52	$ 60.235.204,00	84,61	$ 114.476.653,00	**42,31%**
37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO CICLOPEO DE PROPORCION 70% DE CONCRETO 3000 PSI 30% PIEDRA	M3	1,00	$ 1.152.940,00	$ 1.152.940,00	110,00			110,00	$ 126.823.400,00	11,70	$ 13.489.398,00	26,54	$ 30.599.028,00	**24,13%**
38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GAVIONES EN MALLA GALVANIZADA TRIPLETORSION 2*1*1 CAL 12	M3	1,00	$ 427.069,00	$ 427.069,00	40,00			40,00	$ 17.082.760,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANALES CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RAPIDAS CON TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.432.522,00	$ 1.432.522,00	15,00			15,00	$ 21.487.830,00	17,23	$ 24.682.354,00	17,23	$ 24.682.354,00	**114,87%**
40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENROCADOS CON LIGANTE DE CONCRETO 3000 PSI PARA PROTECCION DE ENTREGAS O REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACION: CONCRETO 40%, PIEDRA 60%	M3	1,00	$ 702.766,00	$ 702.766,00	15,00			15,00	$ 10.541.490,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANALES EN COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1	M3	1,00	$ 550.334,00	$ 550.334,00	20,00			20,00	$ 11.006.680,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GAVIONES CON COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1	M3	1,00	$ 602.808,00	$ 602.808,00	10,00			10,00	$ 6.028.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DRENES HORIZONTALES EN TIERRA CON TUBERÍA Ø 3" SANITARIA PERFORADA CON EQUIPO MECÁNICO	ML	1,00	$ 188.291,00	$ 188.291,00	30,00			30,00	$ 5.648.730,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**
44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN ROCA CON EQUIPO MECANICO <10M	ML	1,00	$ 302.779,00	$ 302.779,00	20,00			20,00	$ 6.055.580,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	**0,00%**

45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHOS EN GUADUA	M2	1,00	$ 92.972,00	$ 92.972,00	100,00			100,00	$ 9.297.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLÁSTICOS PARA PROTECCION EN TALUDES	M2	1,00	$ 7.281,00	$ 7.281,00	100,00			100,00	$ 728.100,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL IMPERMETABLE IMPERTEX O SIMILAR	M2	1,00	$ 36.079,00	$ 36.079,00	1600,00			1600,00	$ 57.726.400,00	117,81	$ 4.250.467,00	892,50	$ 32.200.508,00	55,78%
	DEMOLICIONES														
48	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	M3	1,00	$ 192.894,00	$ 192.894,00	135,94			135,94	$ 26.222.010,00	37,64	$ 7.260.530,00	57,07	$ 11.008.461,00	41,98%
49	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1,00	$ 147.478,00	$ 147.478,00	16,09			16,09	$ 2.372.921,00	0,00	$ 0,00	2,30	$ 339.199,00	14,29%
50	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1,00	$ 130.580,00	$ 130.580,00	10,00			10,00	$ 1.305.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
51	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1,00	$ 152.952,00	$ 152.952,00	10,00			10,00	$ 1.529.520,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	OTROS ITEMS														
52	EXCAVACION PARA PILOTES D=< a 45 cm (0-6)m	ML	1,00	$ 79.915,00	$ 79.915,00	50,00			50,00	$ 3.995.750,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
53	CONFORMACION TALUDES SISTEMA MANUAL	M3	1,00	$ 49.229,00	$ 49.229,00	949,96			949,96	$ 46.765.581,00	0,00	$ 0,00	193,45	$ 9.523.350,00	20,36%
54	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	M2	1,00	$ 19.000,00	$ 19.000,00	3100,00			3100,00	$ 58.900.000,00	503,89	$ 9.573.910,00	783,39	$ 14.884.410,00	25,27%
55	JORNAL AYUDANTE	DIA	1,00	$ 109.508,00	$ 109.508,00	127,00			127,00	$ 13.907.516,00	109,00	$ 11.936.372,00	144,00	$ 15.769.152,00	113,39%
56	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	$ 98.950,00	$ 98.950,00	60,00			60,00	$ 5.937.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
57	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00	$ 139.208,00	$ 139.208,00	100,00			100,00	$ 13.920.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

58	TRANSPORTE DE AGREGADOS, ESCOMBROS, SOBRANTES	M3-KM	1,00	$ 1.880,00	$ 1.880,00	1715,05	0,59		1715,64	$ 3.225.403,00	546,73	$ 1.027.852,00	787,72	$ 1.480.914,00	45,91%
59	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	1,00	$ 92.814,00	$ 92.814,00	99,48			99,48	$ 9.233.137,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
60	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms)	ML	1,00	$ 10.843,00	$ 10.843,00	304,51			304,51	$ 3.301.802,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
61	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DETUBERÍA PVC TIPO PAVCO DE 100 MM PARA SUBDRENES Y DRENAJES	M	1,00	$ 35.693,00	$ 35.693,00	100,00			100,00	$ 3.569.300,00	22,50	$ 803.093,00	32,00	$ 1.142.176,00	32,00%
62	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR HASTA 5 KM	M3	1,00	$ 123.848,00	$ 123.848,00	907,36		-300	607,36	$ 75.220.321,00	218,56	$ 27.068.219,00	348,15	$ 43.117.681,00	57,32%
	ITEMS NO PREVISTOS														
NP001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI	M3	1,00	$ 786.768,00	$ 786.768,00	1,00	9,00		10,00	$ 7.867.680,00	5,62	$ 4.421.636,00	5,62	$ 4.421.636,00	56,20%
NP002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	1,00	$ 7.799,00	$ 7.799,00	1,00	17,64		18,64	$ 145.373,00	7,00	$ 54.593,00	7,00	$ 54.593,00	37,55%
NP003	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1,00	$ 293.086,00	$ 293.086,00	1,00	718,00		719,00	$ 210.728.834,00	180,00	$ 52.755.480,00	180,00	$ 52.755.480,00	25,03%
NP004	SUMINISTRO E INSTALACION DE SACOS EN SUELO CEMENTO RELACION 10:1	UN	1,00	$ 21.945,00	$ 21.945,00	1,00	99,00		100,00	$ 2.194.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN POSTES DE CONCRETO, ALAMBRE DE PÚA Y MACHONES DE CONCRETO DE 3000 PSI	ML	1,00	$ 181.251,00	$ 181.251,00	1,00	25,00		26,00	$ 4.712.526,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1 MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	1,00	$ 235.819,00	$ 235.819,00	1,00	50,00		51,00	$ 12.026.769,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP007	DEFENSA METALICA VEHICULAR TIPO INVIAS	ML	1,00	$ 782.489,00	$ 782.489,00	1,00	9,00		10,00	$ 7.824.890,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
SUBTOTAL					$ 1.727.367.695,00					$ 1.727.367.695,00		$ 266.052.993,00		$ 512.947.222,00	
			A	27,52%	$ 475.371.590,0					$ 475.371.590,0		$ 73.217.784,0		$ 141.163.075,0	
			U	6%	$ 103.642.062,0					$ 103.642.062,0		$ 15.963.180,0		$ 30.776.833,0	
					-$ 1,0					-$ 1,0		-$ 1,0			
TOTAL					$ 2.306.381.346					$ 2.306.381.346		$ 355.233.956	15,40%	$ 684.887.130	29,70%

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.306.381.346		VALOR ANTICIPO	$ 461.276.269
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 329.653.174,00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 92.255.254
VALOR PRESENTE ACTA		$ 355.233.956	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 71.046.791
SALDO POR EJECUTAR		$ 1.621.494.216,00	SALDO POR AMORTIZAR	$ 297.974.224
VALOR ADICIONES	0			
SUMAS IGUALES	$ 2.306.381.346	$ 2.306.381.346	SUMAS IGUALES	$ 461.276.269

VALOR PRESENTE ACTA	$ 355.233.956		VALOR A PAGAR EN LETRAS	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 71.046.791			
VALOR A PAGAR	$ 284.187.165			

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

Ana Gonzalez R	
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ	NOMBRE: RICARDO TABARES GONZALEZ
C.C. 1.019.015.582	C.C. 75.076.406
CONTRATISTA	INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.