REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

ACTA DE INICIO

En el Municipio de Guaduas, a los doce (12) días del mes de SEPTIEMBRE de dos mil Veinticinco (2025), en la alcaldía del Municipio de Guaduas Cundinamarca, se reunieron **MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO,** SECRETARIA DE PLANEACIÓN y **VICTOR BENESIO CAMARGO AGUILAR,** representante legal de la empresa **VICTOR CAMARGO IB CONSTRUCCIONES SAS** en calidad de Contratista, con el fin de efectuar el Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 242-2025

Contratista	**VICTOR CAMARGO IB CONSTRUCCIONES SAS**
Nit./ CC	901.617.488-8
Contrato No	242-2025
Naturaleza de Contrato	OBRA
Objeto	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA
Valor Inicial del contrato	**CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 129.999.673,00) M/CTE**
Forma de Pago	El Municipio de Guaduas, cancelará el valor del contrato así: Se pagará mediante pagos parciales por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste así. -Un primer pago equivalente al 40% del valor total del contrato el cual se realizará una vez se haya ejecutado el 40% del valor contractual conforme a las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión, pagos parciales por avance de obra hasta completar el 90% del valor total del contrato de acuerdo con los avances de obra y las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión o interventoría y demás requisitos dispuestos en las normas de contratación estatal- Un pago final equivalente al 10% del valor total del contrato que será cancelado cuando se haya ejecutado el 100% de las actividades contractuales
Fecha de Suscripción	22 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de Iniciación	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de Terminación	11 DE DICIEMBRE DE 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	22/08/2025	2025000719	$129.999.673,00

INFORMACIÓN DE LA POLIZA			
TIPO	N°	ANEXO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	CV-100053222	0	Desde 22/08/2025 hasta 22/05/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONTRATISTA REQUIERA CONTRATAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CV-100053222	0	Desde 22/08/2025 hasta 22/11/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	CV-100053222	0	Desde 22/11/2025 hasta 22/11/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CV-100014883	0	Desde 22/08/2025 hasta 22/11/2030

MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO
Secretaria de Planeación
Supervisora

VICTOR CAMARGO IB CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.617.488-8
R.L VICTOR BENESIO CAMARGO AGUILAR
Contratista

Reviso: Adriana R. Carrillo M. – Apoyo a Secretaria de Planeación
Aprobó : Maria Angelica Martinez – Secretaria de Planeación