Superintendencia de Notariado y Registro

DRC-620
SNR2025EE-212575-1
Bogotá, D.C., 10 de septiembre de 2025

Doctores

JVM INGENIERIA SAS BIC
jvmintersnr2365@gmail.com
Bogotá D.C. Bogotá D.C.

Asunto: Aprobación del cronograma inicial Contrato de Interventoría N°.2443-2025; Objeto contractual: "contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental, control de costos y control de programación para las obras de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de inmuebles donde funcionan oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional, por agrupaciones – grupo 1"

Respetados ingenieros de acuerdo al manual de supervisión mediante el presente y de acuerdo a nuestras obligaciones contractuales, y posterior a la revisión del cronograma de obra e interventoría presentado por el interventor JVM INGENIERIA SAS mediante comunicado JVM–SNR-007–2443–2025 de fecha 01 de septiembre de 23025, este cronograma se encuentra dentro de los tiempos de fecha de terminación y se evidencio un proceso lógico en las intervenciones de acuerdo al objeto contractual de contrato de obra No. 2193-2025 cuyo asunto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES – GRUPO 1". Sin embargo, es importante mencionar que, si bien se cuenta con este cronograma base, el mismo va sufrir cambios o actualizaciones posterior a las visitas en cada una de las ORIP (actividades nuevas y posibles cambio en las jornadas de trabajo).

CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERAS

Superintendencia de Notariado y Registro

Director Regional Central
Dirección Regional Central

Documento Firmado Electrónicamente

Anexo: No
Copia
Elaboró: MARIA FERNANDA BARAJAS AGUILERA / DRC
Revisó: . CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERAS / DRC
Aprobó: . LUIS ALEJANDRO CHAPARRO RODRIGUEZ / DAF