Cto. No. 4600102887	Interventoría al Mejoramiento de andenes, vías, espacio público y demás obras complementarias de los proyectos priorizados por Presupuesto Participativo PDL-PP" Zona 2 Corregimientos	CRONOGRAMA INTERVENTORÍA PP - CONTRATO No. 4600102887 (MOD 4)							
								oct-25	
		Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24
	Actividad	14/09/2025	15/09/2025	22/09/2025	29/09/2025	6/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	27/10/ - 01/112025
PRELIMINARES	Acompañamiento al Contratista para la elaboración/cierre de actas de vecindad y entorno comuna 50, 80 y 90								
	Acompañamiento a la socialización del proyecto hacia la comunidad reuniones de Inicio sector a intervenir comuna 50, 80 y 90								
SEGUIMIENTO Y CONTROL DOCUMENTAL	Recorridos y comités de Obra (Alcaldía, Contratista e Interventoría) comuna 50, 80 y 90								
	Aprobación y supervisión de la implementación en obra del PASAO por parte del Contratista de Obra. Comuna 50, 80 y 90								
	Capacitaciones Charlas de seguridad,Inducciones SST, Cierre de hallazgos.Inspecciones de elementos de emergencia, Inspecciones de vehículos y maquinaria, Capacitación mensual. Comuna 50, 80 y 90								
	Control al cronograma de obra presentado por el Contratista y aprobado por la Interventoría. Comuna 50, 80 y 90								
	Control y seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Obra. Comuna 50, 80 y 90								
	Medición y conciliación de cantidades de obra en conjunto con el Contratista Comuna 50, 80 y 90								
	Revisión y aprobación de las Actas de Obra								
	Presentación Actas de Costos de Interventoría								
	Revisión de la correspondencia remitida por el Contratista y el Municipio referente al Contrato. Comuna 50, 80 y 90								
	Elaboración de comunicaciones para dar respuesta a la correspondencia enviada por el Contratista y el Contratante								
	Revisión de documentación contractual y especificaciones técnicas.								
	Elaboración de informes semanales y diligenciamiento de formatos de control de actividades especificas sociales, ambientales, técnicas y sst.								
	Presentación al Municipio de los Informes Semanales.								
	Presentación al Municipio de Informes Mensuales.								
	Revisión y entrega de observaciones a los documentos entregados por el Contratista.								
	Resolver consultas y estudiar las observaciones del Contratista y emitir concepto que estime conveniente.								
	Controlar y revisar los ensayos de campo y laboratorio que ejecute el Contratista en las diferentes actividades en las Comuna 50, 80 y 90								
	Recorrido e Inspecciones en obra Social, Ambiental SST y Técnico								
	Revisión de los certificados de calidad de origen de los materiales.								
SEGUI VIGIL Y CONTROL EN OBRA	COMUNAS; 50, 80 y 90								
LIQUIDACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENORÍA									

Elaboró: Ing Willia H Amaya Z
Ing. Residente GRB
GERMÁN RAMÍREZ BARBOSA - Interventoría Cto. No. 4600102887