GRB | GERMAN RAMIREZ BARBOSA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION

Medellín, agosto 12 de 2025 **GRB-4600102887- 053-2025**

Señor,
JUAN PABLO MONTOYA GIL
Supervisor
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Referencia: Contrato No. 4600102887 de 2024, *"INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL– PP."*

Asunto: Solicitud de ampliación y adición al contrato No.4600102887 de 2024, para la supervisión, seguimiento y aseguramiento de las actividades de terminación de las obras de la adición No. 1 para las comunas 50 de San Sebastian de Palmitas y 80 de San Antonio de Prado.

Respetado ingeniero,

En concordancia con la aceptación de la ampliación del contrato de obra, solicitado por el contratista mediante el oficio **FE-4600102867-025-2025** del **11 de agosto de 2025,** con asunto "Solicitud formal de ampliación de plazo – Contrato 4600102867-2024, Mejoramiento de andenes, vías, espacio público y demás obras complementarias de los proyectos priorizados por presupuesto participativo PDL–PP", con el cual solicita una ampliación de 45 días, desde el 1 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2025, al cual se emitió aval por parte de la interventoría mediante nuestro comunicado**, GRB-46102887-052-2025** de fecha 12 de agosto de 2025 con asunto "Aceptación ampliación del contrato No.4600102867 de 2024, específicamente a las obras de la adición No. 1 para las comunas 50 de San Sebastian de Palmitas y 80 de San Antonio de Prado."

Por lo anterior, nos permitimos solicitar, para el contrato de interventoría No. 4600102887 de 2024, ampliación de plazo por 45 días calendario, desde el 15 de septiembre de 2025 al 29 de octubre de 2025 ambas fechas inclusive; así mismo se solicita la adición de recursos por valor de CIENTO VENTICINCO MILLONES DE PESOS ($125.000.000), para cubrir las actividades propias de la labor de interventoría en cuanto a control, vigilancia y seguimiento durante el periodo a prorrogar. Con la adición solicitada se cubrirá la totalidad de costos relacionados para el pago de salarios del personal profesional, técnico y otros costos directos.

Cordialmente,

Ing. German Ramirez Barbosa
Director de interventoría

Calle 124 No. 15-29 Oficina 409 Teléfono: 2139043
e-mail: grbingenieros@hotmail.com
Bogotá -Colombia