Interior	CORPORACION NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría	CORPORACION NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita No. 08

LUGAR:	Vereda Aranzazu Resguardo Ricaurte
FECHA:	14 de agosto de 2025
CONTRATO No.:	052 de 2025
OBJETO:	Construccion sist acueducto Aranzazu
CONTRATISTA:	ARAMCO INGENIEROS SAS
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Ernesto Bravo Lasso	Ing Apoyo Supervision	
Felipe Avila Ramirez	Apoyo Contratista	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita a sitio de obra en la localidad de Aranzazu con el fin de realizar seguimiento, supervision y control de las actividades de obra que se estan realizando. Se encuentran trabajando 1 maestro y 4 ayudantes, que si usan los elementos basicos de trabajo y proteccion personal. Se encuentran ejecutando actividades de colocacion de formaleta para el filtro grueso ascendente. Una persona con un caballo esta realizando acarreos de arena desde la via principal hasta el sitio de trabajos para las estructuras de la planta potabilizadora. Se cuenta con dia obleado.

En compañia de contratista se realiza recorrido hasta el sitio de bocatoma y desarenador, donde se verifica y establece la altura de rasante para la ejecucion de losa de fondo del desarenador, de tal manera que no se entierre el desarenador y la salida del mismo tenga la suficiente altura para que funcione la red conductora sin inconvenientes. Acompaña el recorrido el señor Jorge Gutierrez de la comunidad de Aranzazu, conocedor de las tuberias existentes, con quien se identifican puntos y tramos donde la conduccion desde actual bocatoma a sitio de PTAP cambia los diametros, identificando asi los sectores y posibles tramos a intervenir con el cambio de tuberias. Se recomienda al contratista fortalezca el grupo de trabajadores, de tal forma pueda avanzar en actividades que puede adelantar en sitio de PTAP, como es el formaleteo y fundicion de otras estructuras del sistema.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS