SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 604 DE 2025

COMITÉ TECNICO No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
001	29	08	2025	10:00 AM	12:00 PM
Tema(s) a Tratar:	• Solicitud de revisión de actividades a realizar mediante el contrato de obra pública N.º 604 de 2025.				
Convocada por:	CONTRATISTA DE OBRA				

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/SECRETARIA
NESTOR MANUEL DELGADO GOMEZ	CONTRATISTA
MARIA ALEJANDRA QUINTERO PINEDA	APOYO/SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR DE APOYO
JORGE ANDRES ECHAVEZ PORRAS	SUBSECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR

TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS

Se inicia la reunión con la intervención del contratista quien realiza una breve descripción de las actividades a ejecutar mediante el contrato.

El contratista manifiesta que desde el inicio día 27 de agosto de 2025, le fue solicitado por el Teniente coronel Jorge Emmanuel Bolívar el cambio en las actividades previamente solicitadas, debido a que por parte de la policía nacional fue aprobado con recursos propios la intervención del salón, por lo anterior el Teniente coronel Jorge Emmanuel bolivar solicito la revisión una a una de las actividades contractuales con el fin de intervenir otras áreas que tenían mayor necesidad de mejoramiento como lo eran las salas de reflexión.

Dada la solicitud impetrada de manera oficial por medio de carta recibida del Teniente coronel Jorge Emmanuel Bolivar se da la necesidad de realizar un nuevo balance de obra en el que se contemplen todas las peticiones hechas por el Coronel en cumplimiento del objeto contractual.

SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 604 DE 2025

COMPROMISOS	Realizar por parte del contratista de obra un nuevo balance de cantidades a ejecutar para presentar el dia lunes 01 de septiembre de 2025.

ASISTENTES NOMBRE Y CARGO	FIRMA
NESTOR MANUEL DELGADO GOMEZ CONTRATISTA	NESTOR MANUEL DELGADO G.
ING. MARIA ALEJANDRA QUINTERO PINEDA PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUPERVISOR DE APOYO	
JORGE ANDRES ECHAVEZ PORRAS SUBSECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR	

Recibido
Sergio Polanco
29/Ag/25
4:46 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
ESTACION DE POLICIA VILLA DEL ROSARIO

No. GS-2025-104218/DISPO TRES - ESVIL 29.

Villa de Rosario, 29 de Agosto del 2025

2025000340021641

ALCALDÍA DE VILLA DEL ROSARIO
Fecha: 2025-08-29 09:10
Dependencia: OFICINA DE CORRESPONDENCIA
Asunto: SOLICITUD
Número de Folios: 0
Anexos: N/A

Doctor
JORGE ANDRES ECHAVES PORRAS
Subsecretario de Vias e Infraestructuras
VILLA DEL ROSARIO

Asunto: Priorizacion de mejoras en sala de P.P.L.

Por medio de la presente, solicitamos a usted como supervisor del contrato de obra para el mantenimiento y mejoras locativas de la sala de los P.P.L (Estación de Policía Villa del Rosario), que se priorice las actividades y trabajos en la misma sala solicitando que se refuercen los trabajos y/o materiales que se van a ejecutar en el lugar con más rejas, adecuaciones y mejoras con la red eléctrica, para de este modo brindar o garantizar seguridad en la estación, como a su vez, para el municipio y comunidad en general. esto obedece a que inicialmente las necesidades reportadas como son batería de baños y pintura de las oficinas, serán ejecutadas por recursos propios de la institución.

Agradezco la atención y pronta colaboración a la presente solicitud.

Atentamente.

Teniente Coronel **BOLIVAR JORGE EMMANUEL**
Comandante Estación de Policía Villa del Rosario

Fecha de elaboración: 29/08/2024
Ubicación: Documentos oficios 2025

Avenida Carrera 7 No 4- 37 Parque Principal
Tel. 5703072
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA