Rioblanco, Septiembre 09 2025

SEÑORES:
ALCALDÍA MUNICIPAL
RIOBLANCO-TOLIMA

TECHNOLOGY
Soluciones Integrales

Referencia: **Informe de Actividades**

Cordial Saludo.

La presente tiene como fin presentar el informe de actividades del contrato MC 050 de agosto 13 de 2025 del periodo comprendido agosto 2025 primer pago 19 dias:

- ✓ Servicio de internet simétrico de 175 megas con tecnología fibra óptica; soporte y configuración de ipv4; para las dependencias que se encuentran en el palacio municipal y puntos externos, área de contratación, casa de la música, biblioteca municipal, hogar geriátrico, inspección de policía herrera y kiosko vive digital herrera.
- ✓ Prestación de Backups en 3 ocasiones que se presentó ausencia del servicio en el palacio municipal evitando así la parada prolongada del mismo

Agradezco la atención prestada

Cordialmente,

DANNIEL MAURICIO CARDENAS MENDEZ
GERENTE
TECHNOLOGY SOLUCIONES INTEGRALES SAS.

INFORME SUPERVISOR

1. TIPO DE CONTRATO

[ ]	OBRA	[ ]	SUMINISTRO	[x]	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	[ ]	COMPRAVENTA
[ ]	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	[ ]	OTROS_____				

2. DATOS GENERALES

PERÍODO DEL INFORME	13	08	2025	AL	31	08	2025	

3. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**ADRIANA PATRICIA TRIANA CARVAJAL**
DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CARGO O CONTRATO	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

4. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO NO.	MINIMA CUANTIA-PRESTACION DE SERVICIOS No. 050 - 2025
FECHA DEL CONTRATO	**13 DE AGOSTO DE 2025**
CONTRATISTA	**TECHNOLOGY SOLUCIONES INTEGRALES,** NIT 901535264-2
REPRESENTANTE LEGAL	**DANIEL MAURICIO CARDENAS MENDEZ,** C.C. No. 14281264 Rioblanco Tolima

OBJETO DEL CONTRATO	**"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE INTERNET SIMETRICO PARA LAS DEPENDENCIAS Y PUNTOS EXTERNOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO– TOLIMA",**
VALOR DEL CONTRATO	**VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS M/CTE. ($27.105.000.00).**
VALOR ADICIONADO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS M/CTE. ($27.105.000.00).**
PLAZO INICIAL	**CUATRO (04) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO**
PLAZO PRORROGADO	N/A
PLAZO TOTAL	**CUATRO (04) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO**
FORMA DE PAGO	El valor del contrato será pagado por la Alcaldía Municipal de Rioblanco en CINCO (05) PAGOS; Un primer pago por concepto de diecinueve (19) días de servicio proporcional al valor ofertado por el proponente en primer orden de elegibilidad y CUATRO (4) PAGOS MENSUALES equivalentes al valor ofertado por el proponente en primer orden de elegibilidad, previa presentación de los documentos soporte de pago: 1. Informe de actividades. 2. Informe de supervisión y/o Certificado de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. 3. Factura (Régimen Común) o Documento Equivalente (Régimen Simplificado) si a ello hubiese lugar. 4. Pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	31 DE DICIEMBRE DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	**2025000467 DE AGOSTO/05/2025**
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	**2025000582 DE AGOSTO/13/2025**

5. CONDICIONES TECNICAS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 175 MEGAS CON TECNOLOGÍA FIBRA ÓPTICA; SOPORTE Y CONFIGURACIÓN DE IPV4; PARA LAS DEPENDENCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PALACIO MUNICIPAL Y PUNTOS EXTERNOS, AREA DE CONTRATACIÓN, CASA DE LA MUSICA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, HOGAR GERIATRICO, INSPECCION DE POLICIA HERRERA Y KIOSKO VIVE DIGITAL HERRERA.

6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

(En las casillas de cumplimiento marque con una X)

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD	SI CUMPLE	NO CUMPLE	REPROGRAMAR
1	Prestar los servicios requeridos por el Municipio de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en el contrato.	x		
2	Realizar estudio de factibilidad para la instalación de los puntos de conexión requeridos.	x		
3	El contratista debe poner a disposición los dispositivos necesarios para la instalación y adecuación del servicio, garantizar el mismo, materiales, elementos y suministros de las más altas calidades.	x		
4	El contratista debe asumir todos los costos y gastos que implique el desplazamiento de personal, equipos, insumos y materiales a los diferentes lugares donde se requiera cumplir actividades	x		

5	El contratista deberá contar con backup de 50 megas de velocidad que se deberá habilitar en un entorno secundario diseñado para mantener la operatividad en el caso de desastres y evitar la parada del servicio prolongada	x		
6	Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios que se le hayan encomendado	x		
7	Identificar los residuos o desechos peligrosos que se generen en la prestación del servicio a contratar y propender por su manejo y correcta disposición final.	x		
8	Disponer de recurso humano calificado, equipo y herramientas suficientes y necesarias para la prestación del servicio	x		
9	La demás que desprendan de la naturaleza del contrato	x		

7. INFORMCION FINANCIERA

ESTADO FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO		
CONCEPTO	**VALORES ESPECIFICOS**	**VARLOR PACTADO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$27.105.000.00	
VALOR ADICIONADO	0	
ANTICIPO		0
VALOR PRESENTE ACTA		$3.705.000.00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$23.400.000.00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (VALOR ACTA FINAL)		
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		
VALOR DEL CONTRATO (Sumas iguales)	$27.105.000.00	$27.105.000.00

8. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	No. PLANILLA DE PAGO	PERÍODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	9489663213	2025 – AGOSTO	2025/09/09	
SALUD				115.600.00
PENSION				461.800.00
ARL				30.400.00
VALOR TOTAL				607.800.00

9. ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES EJECUCIÓN:

SI	X		NO

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

- Informe Contratista.
- Certificado Contador encontrarse a paz y salvo Seguridad social y Parafiscales.
- Planillas de seguridad social
- factura de Cobro

(Relacione como soportes, planillas, registros fotográficos y demás documentación anexa al informe del contratista)

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO:

SI	X	NO	

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO

11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

(Relacione las observaciones adicionales que tenga al cumplimiento de las obligaciones contractuales)

ADRIANA PATRICIA TRIANA CARVAJAL
Secretaria General y de Gobierno

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 001
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA-PRESTACION DE SERVICIOS No. 050 DE 2025

LUGAR:	Rioblanco – Tolima
FECHA:	09 SEPTIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA

CONTRATISTA:	**TECHNOLOGY SOLUCIONES INTEGRALES,** NIT 901535264-2
REPRESENTANTE LEGAL:	**DANIEL MAURICIO CARDENAS MENDEZ,** C.C. No. 14281264 Rioblanco Tolima.
SUPERVISOR:	**SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO**
OBJETO: "	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE INTERNET SIMETRICO PARA LAS DEPENDENCIAS Y PUNTOS EXTERNOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO– TOLIMA".**
VALOR:	**VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS M/CTE. ($27.105.000.00). MCTE**
FECHA DE INICIO:	**13 DE AGOSTO DE 2025**
PLAZO:	**CUATRO (04) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.**

En el municipio de Rioblanco Tolima a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron por parte del municipio la Dra. **ADRIANA PATRICIA TRIANA CARVAJAL,** secretaria general y de Gobierno quien obra como supervisor(a) del contrato y el señor **DANIEL MAURICIO CARDENAS MENDEZ,** C.C. No. 14281264 Rioblanco Tolima, RL: **TECHNOLOGY SOLUCIONES INTEGRALES,** NIT 901535264-2, en su calidad de contratista con el fin de suscribir acta de pago parcial No. 001 del contrato de **MINIMA CUANTIA-PRESTACION DE SERVICIOS No. 050** de 2025, cuyo objeto se mencionó anteriormente conforme a las siguientes especificaciones:

A. EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA – PRESTACION DE SERVICIOS

Objeto original: **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE INTERNET SIMETRICO PARA LAS DEPENDENCIAS Y PUNTOS EXTERNOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO– TOLIMA","**

B. EJECUCION TECNICA:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 175 MEGAS CON TECNOLOGÍA FIBRA ÓPTICA; SOPORTE Y CONFIGURACIÓN DE IPV4; PARA LAS DEPENDENCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PALACIO MUNICIPAL Y PUNTOS EXTERNOS, AREA DE CONTRATACIÓN, CASA DE LA MUSICA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, HOGAR GERIATRICO, INSPECCION DE POLICIA HERRERA Y KIOSKO VIVE DIGITAL HERRERA.

1. BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE FINANIERO		
CONCEPTO	**VALORES ESPECIFICOS**	**VARLOR PACTADO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$27.105.000.00**	
VALOR ADICIONADO	0	
ANTICIPO		0
VALOR PRESENTE ACTA		$3.705.000.00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$23.400.000.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (VALOR ACTA FINAL)		
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		
VALOR DEL CONTRATO (Sumas iguales)	**$27.105.000.00**	**$27.105.000.00**

Para constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron.

ADRIANA PATRICIA TRIANA CARVAJAL
Secretaria General y de Gobierno

DANIEL MAURICIO CARDENAS MENDEZ
C.C. No. 14281264 Rioblanco Tolima
RP: **TECHNOLOGY SOLUCIONES INTEGRALES**
NIT 901535264-2
Contratista.

Proyectó y Elaboró: NV.

LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO
DE MINIMA CUANTIA-PRESTACION DE SERVICIOS No. 050 DE 2025

Que la **ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA** y **DANIEL MAURICIO CARDENAS MENDEZ,** C.C. No. 14281264 Rioblanco Tolima, RL: **TECHNOLOGY SOLUCIONES INTEGRALES,** NIT 901535264-2, suscribieron el Contrato de **MINIMA CUANTIA- PRESTACION DE SERVICIOS No. 050** del 13 de agosto de 2025, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE INTERNET SIMETRICO PARA LAS DEPENDENCIAS Y PUNTOS EXTERNOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO– TOLIMA".**

INFORME PARCIAL No. 01
MINIMA CUANTIA- PRESTACION DE SERVICIOS No. 050 DE 2025

MINIMA CUANTIA No. 050 DE 13 DE AGOSTO 2025	
ENTIDAD	**ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA NIT: 890702040-7**
CONTRTISTA	**TECHNOLOGY SOLUCIONES INTEGRALES, NIT 901535264-2**
REPRESENTANTE LEGAL	**DANIEL MAURICIO CARDENAS MENDEZ,** C.C. No. 14281264 Rioblanco Tolima
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS M/CTE. ($27.105.000.00).**
VALOR ADICIONADO	**N/A**
VALOR TOTAL	**VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS M/CTE. ($27.105.000.00).**
PLAZO INICIAL	**CUATRO (04) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO**
PLAZO PRORROGADO	N/A
PLAZO TOTAL	**CUATRO (04) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO**
FECHA ACTA DE INICIO	13 AGOSTO 2025
CDP	**2025000467 DE AGOSTO/05/2025**
CDP ADICION	N/A
RP	**2025000582 DE AGOSTO/13/2025**
RP ADICION	**N/A**

SUPERVISOR	ADRIANA PATRICIA TRIANA CARVAJAL

Que el objeto y obligaciones contratadas fueron realizadas por el Contratista y recibido por la **ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA** a satisfacción de manera parcial No. 01

Que, durante el plazo de ejecución parcial 01 del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral y riesgos laborales cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.

ESTADO FINANCIERO

BALANCE FINANIERO		
CONCEPTO	**VALORES ESPECIFICOS**	**VARLOR PACTADO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$27.105.000.00**	
VALOR ADICIONADO	0	
ANTICIPO		0
VALOR PRESENTE ACTA		$3.705.000.00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$23.400.000.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (VALOR ACTA FINAL)		
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		
VALOR DEL CONTRATO (Sumas iguales)	$27.105.000.00	$27.105.000.00

La presente certificación se expide en RIOBLANCO-TOLIMA, a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2025

ADRIANA PATRICIA TRIANA CARVAJAL
Secretaria General y de Gobierno.

Proyectó y Elaboró: NV.