Popayán, 2023-07-10 Radicación: 20231400312081

Ingeniero:
JUAN CARLOS COLLAZOS
Contratista

jcarloscollazos@hotmail.com

Asunto: Aviso de Incumplimiento al contrato No 20211800019027

Cordial saludo:

Mediante la presente me permito manifestar que, hasta la fecha no se ha dado continuidad a las actividades pendientes en el frente de obra del barrio bellavista, en el cual desde hace 3 semanas aproximadamente se encuentra la estructura de pavimento imprimada y a la intemperie, siendo importante aclarar que en caso de requerir nuevamente la imprimación del tramo para instalación de la mezcla asfáltica, no se realizarán pagos adicionales por ello, además en el frente de obra del barrio Campobello desde hace 2 semanas aproximadamente fue instalada y aceptada por parte de la supervisión la estructura de pavimento, sin embargo, hasta la fecha no se ha programado la fundición de las losas de concreto MR40, es importante mencionar que de acuerdo a su solicitud de prórroga el contrato vence el día 17 de julio del presente, por lo cual se le informa que en caso de no continuar con las actividades de ejecución del contrato de acuerdo a lo programado, incurre en el incumpliendo la Cláusula DECIMA del contrato No 20211800019027, cuyo objeto es "CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN",, dentro de la cual se especifican las obligaciones del contratista, siendo una de ellas "*...4) Presentar cronograma de obra y dar estricto cumplimiento al mismo...)*

Cordialmente.

ING. KARINA BETANCOURT GÓMEZ
Secretaria de Infraestructura.
Proyectó: Ing. Michelle Vannessa Proaño. Contratista S. Infraestructura.
Revisó: Ing. Pablo Aguilar. Profesional Universitario.
Anexo: N/A.
Copia: N/A.
Archivado: PQR/Externa