6 DIC. 2024

Popayán, 05 de diciembre de 2024

PARA PAGO
TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Señores
TESORERA MUNICIPAL
Alcaldía de Popayán
Ciudad

Asunto: Solicitud de Pago Acta 04 - Contrato de obra No. 20211800019027 de 2021, que tiene por objeto: "CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN"

Cordial Saludo.

Solicito muy comedidamente, efectuar el trámite de pago de acta parcial 04 referente al CONTRATO DE OBRA No. 20211800019027 de 2021, suscrito entre el municipio de Popayán y el contratista JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA, para lo cual remito los siguientes documentos:

- Acta de Pago Parcial 04
- RDP
- CDP
- Factura Electrónica de venta
- Minuta del contrato
- Pantallazo de Secop II
- Acta de inicio
- Acta de suspensión 1
- Acta de reinicio1
- Modificatorio 1
- Modificatorio 2
- Acta de suspensión 2
- Acta de reinicio 2
- Acta de suspensión 3
- Acta de reinicio 3
- Modificatorio 3
- Modificatorio 4

- Modificatorio 5
- Modificatorio 6
- Resolución de aprobación de pólizas
- RUT actualizado
- Certificación Bancaria
- Control del expediente del contrato
- Seguridad social y parafiscales planillas Nos.27079177, 26650579, 8624694319, 26002075, 25812685, 27355107, 27355146, 27067517, 26411550, 26411527.
- Oficio de supervisión
- Pago de estampillas

Atentamente,

ING. PABLO EMIDIO AGUILAR
Supervisor

Proyectó: Ing. Tatiana Navia - Contratista
Anexo: 147 folios
Copia: N/A
Archivado en según TRD: Carpeta Contractual

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

NIT: 76305303-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CL 55N CR 13 59 IN 40, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 6028369293

Email. jcarloscollazos@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764082261813 válida desde 2024-10-27 hasta 2025-04-27 rango desde JCP30 hasta JCP50.

Cliente:	Municipio de Popayan
NIT :	891580006
Dirección:	Municipio de Popayan, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8243032
Email:	tesoreria@popayan.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	JCP38
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	09:49:33-05:00
FECHA FIRMADO:	05/12/2024 09:49:36

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	12	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	APPOP4	ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 4 POPAYÁN PAGO ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 4 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20211800019027 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2021, Valor ejecutado $ 64,758,327,Amortización Anticipo $ 40.131.752Total a pagar presente acta:$ 24.626.575	WSD	1,00	$24.626.575,00				0,00	$24.626.575,00

Notas:

SON: (veinticuatro millones seiscientos veintiseis mil quinientos setenta y cinco pesos)

CUFE: 90b04dfe332bd3eda31807829b04d7f75752d13f4022aa1c231fa9202368268ab49178d917bab472d0def798bee0a7f9

Subtotal:	$24.626.575,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$24.626.575,00

Firma Digital: R6mpX35dTsHDTvBgabBn7wKNjWv883w8EDxSllocps2Ngc30bcFpUk2zGu2hYyxB
XAnBq/WIHlye2Zs+P5OWF3DdohWuvw16xouJNYARCwU1oEx2FZ
qtL16uVDjoVSZn /5fRfua23DtDWfWLkETAnlcX6HNMasIbJYjtPOrap2z/lxwaTAiltUgJLf+f5vAqr 5wrYN4bK7nlQNRFhEbxH+q0KaZxci3UhWlo
NU0gNH8X5cE9k0hgNUyLv4SL2P4lx cts5kztg8cyQYLcO9xEwsni+9LrwhjGMjTWn9Y74elad4r+w9wE37gNloLKp6x+8 d4CTbT/TKPL2WjW4XgT7
1w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ALCALDÍA P... PAYÁN
OFICINA AS... RIDICA
ACTA DE PAGO ... AL DE OBRA

F-GC-CT-12
Versión: 03

OBJETO: "CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20211800019027 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2021

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 364.840.233
VALOR CONTRATO ADICIONAL: $152.914.500

CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

SUPERVISOR: PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO

DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2021.CEN.01.1533,2021.CEN.01.1534,2021.CEN.01.1525,2021.CEN.01.1536,2021.CEN.01.1537,2021.CEN.01.1540,2021.CEN.01.1624,2021.CEN.01.1625,2021.CEN.01.1626, 2022.CEN.01.4461, 2022.CEN.01.5596, 2023.CEN.01.4328,2024.CEN.01.3542

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2021.CEN.01.4465,2021.CEN.01.4466,2021.CEN.4467,2021.CEN.01.4468,2021.CEN.01.4469,2021.CEN.01.4470,2021.CEN.01.4471,2021.CEN.01.4472,2021.CEN.01.4473 DEL 25 DE OCTUBRE Y 2022.CEN.01.7167, 2022.CEN.01.7168 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 2023.CEN.01.4768 DE JULIO DE 2023;2024.CEN.01.03361

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	31/12/2021	ACTA DE INICIO:	28/10/2021
SUSPENSION Nº 1:	28/12/2021	REINICIO Nº1:	29/03/2022
PLAZO ADICIONAL 1:	2.5 MESES	PLAZO ADICIONAL 2:	1.5 MESES
SUSPENSION Nº 2:	29/07/2022	REINICIO Nº2:	7/12/2022
PLAZO ADICIONAL 3:	HASTA 31/12/2022		
SUSPENSION Nº 3:	26/12/2022	REINICIO Nº3:	21/03/2023
PLAZO ADICIONAL 4:	2 MESES	PLAZO ADICIONAL 5:	1 MES
PLAZO ADICIONAL 5:	21 DÍAS		
TERMINACIÓN:	1/07/2023		

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 4

FECHA: 17 DE JULIO DE 2023

			CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 DESDE LA CALLE 33N HACIA LA CALLE 30N. URBANIZACION CAMPOBELLO												
	CAPITULO II - EXPLANACIONES												
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	257	$ 1,710.61	$ 439,626	235.32	$ 402,540	235.32	$ 402,540			235.32	$ 402,540
2.2	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m²	49	$ 14,377.27	$ 704,486		$ 0	0.00	$ -			0.00	$ 0
2.3	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	41	$ 5,609.09	$ 229,973		$ 0	0.00	$ -			0.00	$ 0
2.4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m³	74	$ 11,107.58	$ 821,961	60.91	$ 676,562	60.91	$ 676,562			60.91	$ 676,562
2.5	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	107	$ 4,644.70	$ 496,983	109.02	$ 506,365	109.02	$ 506,365			109.02	$ 506,365
					$ 2,693,029		$ 1,585,467		$ 1,585,467				$ 1,585,467
	CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES												
3.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	265	$ 1,236.36	$ 327,636	231.63	$ 286,379	231.63	$ 286,379			231.63	$ 286,379
3.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³	40	$ 79,239.39	$ 3,169,576	36.20	$ 2,868,466	36.20	$ 2,868,466			36.20	$ 2,868,466
					$ 3,497,212		$ 3,154,845		$ 3,154,845				$ 3,154,845
	CAPITULO V - PAVIMENTOS DE CONCRETO												
5.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40)	m²	32	$ 746,485.61	$ 23,887,539	35.11	$ 26,209,110	35.11	$ 26,209,110			35.11	$ 26,209,110
					$ 23,887,539		$ 26,209,110		$ 26,209,110				$ 26,209,110
	CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
6.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	23	$ 17,931.82	$ 412,432	22.16	$ 397,369	22.16	$ 397,369			22.16	$ 397,369
6.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	4	$ 43,190.91	$ 172,764		$ -		$ -				$ 0
6.3	CONCRETO REBISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	4	$ 571,512.88	$ 2,286,052		$ -		$ -				$ 0
6.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Sencillo	und	2	$ 621,515.15	$ 1,243,030	2.00	$ 1,243,030	2.00	$ 1,243,030			2.00	$ 1,243,030
6.5	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	kg	1580	$ 6,728.03	$ 10,630,288	736.25	$ 4,953,512	736.25	$ 4,953,512			736.25	$ 4,953,512
6.6	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =80CM A 15CM - H=35CM (Incluye 1.5 cm Mortero de Enboquillamiento 1:4 y base de apoyo en concreto 2000PSI))	m	82	$ 64,000.00	$ 5,248,000		$ -		$ -				$ 0
6.7	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 200mm (8")	m	12	$ 63,253.79	$ 759,045	9.10	$ 575,609	9.10	$ 575,609			9.10	$ 575,609
					$ 20,751,611		$ 7,169,820		$ 7,169,820				$ 7,169,820
	CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES												
9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	1076	$ 1,116.67	$ 1,201,533	1,417.23	$ 1,582,574	1417.23	$ 1,582,574			1,417.23	$ 1,582,574
9.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	1335.1	$ 1,117.42	$ 1,491,873	517.66	$ 578,446	517.66	$ 578,446			517.66	$ 578,446
					$ 2,693,406		$ 2,161,020		$ 2,161,020				$ 2,161,020
	NO PREVISTOS												
3.20	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3		$ 100,231.82		2.72	$ 272,631	1.81	$ 181,420			1.81	$ 181,420
NP01	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	m³		$ 125,353.00		0.79	$ 99,029	0.79	$ 99,029			0.79	$ 99,029
NP 02	GEOTEXTIL TIPO T-2500 O SIMILAR TEJIDO	m²		$ 12,863.00		119.20	$ 1,533,270	119.20	$ 1,533,270			119.20	$ 1,533,270
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PVC LISO PARA AGUAS LLUVIAS	m		$ 49,592.00		14.00	$ 694,288	14.00	$ 694,288			14.00	$ 694,288
NP22	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) (Brocal Camara de inspeccion, incluye tapa), incluye acero de refuerzo	m³		$ 1,488,674.00		0.78	$ 1,161,166	0.78	$ 1,161,166			0.78	$ 1,161,166
NP28	FILTRO FRANCES GEOTEXTIL NT 1800 MATERIAL GRANULAR UNIFORME MAYOR A DOS PULGADAS, INCLUYE TUBERÍA CORRUGADA DE DRENAJE 4"	m		$ 155,933.00		34.07	$ 5,312,637	34.07	$ 5,312,637		$ 0.00	34.07	$ 5,312,637
NP29	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PARA ESTRUCTURAS	m³		$ 672,465.00		1.26	$ 847,306	1.15	$ 773,335	0.11	$ 73,971.00	1.26	$ 847,306
							$ 9,920,327		$ 9,755,145		$ 73,971		$ 9,829,116
	NO PREVISTOS TRAMO DE PAVIMENTO MARGEN DERECHO												
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²		$ 1,710.61		364.58	$ 623,853	244.58	$ 418,380	120.00	$ 205,273	364.58	$ 623,653
NP07	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	m³		$ 125,353.00		5.10	$ 639,300	0	$ -	5.10	$ 639,300	5.10	$ 639,300
2.3	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	m		$ 5,609.09		0.00	$ 0	0	$ -		$ 0	0.00	$ 0
2.4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m³		$ 11,107.58		59.97	$ 666,121	36.69	$ 407,537	23.28	$ 258,584	59.97	$ 666,121
2.5	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³		$ 4,644.70		85.89	$ 398,933	47.7	$ 221,552	38.19	$ 177,381	85.89	$ 398,933
3.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²		$ 1,236.36		360.98	$ 446,303	244.58	$ 302,390	116.40	$ 143,913	360.98	$ 446,303
3.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³		$ 79,239.39		78.58	$ 6,227,424	36.69	$ 2,907,293	24.93	$ 1,975,436	61.62	$ 4,882,731
5.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40)	m³		$ 746,485.61		57.44	$ 42,878,133	0	$ -	57.14	$ 42,654,188	57.14	$ 42,654,188
6.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³		$ 17,931.82		6.10	$ 109,384	0	$ -	6.10	$ 109,384	6.10	$ 109,384
6.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Sencillo	und		$ 621,515.15		0.00	$ 0	0	$ -		$ 0	0.00	$ 0

ALCALDÍA DE [illegible]PAYÁN

OFICINA ASI [illegible]RIDICA

ACTA DE PAGO [illegible] DE OBRA

F-GC-CT-12

Versión: 03

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20211800019027 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2021

CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

SUPERVISOR: PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO

OBJETO: "CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN"

VALOR CONTRATO PRINCIPAL $ 564.943.233

VALOR CONTRATO ADICIONAL $152.914.500

DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2021.CEN.01.1533,2021.CEN.01.1534,2021.CEN.01.1535,2021.CEN.01.1536,2021.CEN.01.1537,2021.CEN.01.1540,2021.CEN.01.1624,2021.CEN.01.1625,2021.CEN.01.1626, 2022.CEN.01.4481, 2022.CEN.01.5596, 2023.CEN.01.4328,2024.CEN.01.3542

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2021.CEN.01.4465,2021.CEN.01.4466,2021.CEN.4467,2021.CEN.01.4468,2021.CEN.01.4469,2021.CEN.01.4470,2021.CEN.01.4471,2021.CEN.01.4472,2021.CEN.01.4473 DEL 25 DE OCTUBRE Y 2022.CEN.01.7167, 2022.CEN.01.7168 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 2023.CEN.01.4768 DE JULIO DE 2023,2024.CEN.01.03361

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	31/12/2021	ACTA DE INICIO:	28/10/2021
SUSPENSION Nº 1:	25/12/2021	REINICIO Nº1:	29/03/2022
PLAZO ADICIONAL 1:	2.5 MESES	PLAZO ADICIONAL 2:	1.5 MESES
SUSPENSION Nº 2:	29/07/2022	REINICIO Nº2:	7/12/2022
PLAZO ADICIONAL 3:	HASTA 31/12/2022		
SUSPENSION Nº 3:	26/12/2022	REINICIO Nº3:	21/03/2023
PLAZO ADICIONAL 4:	2 MESES	PLAZO ADICIONAL 5:	1 MES
PLAZO ADICIONAL 6:	21 DÍAS		
TERMINACIÓN:	17/07/2023		

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 4

FECHA: 17 DE JULIO DE 2023

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
6.5	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	kg		$ 6,726.05		248.15	$ 1,669,561	0	$ -	248.15	$ 1,669,561	248.15	$ 1,669,561
6.6	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =80CM A 15CM - H=35CM (Incluye 1.5 cm Mortero de Emboquillamiento 1:4 y base de apoyo en concreto 2000PSI))	m		$ 64,000.00		0.00	$ 0	0	$ -		$ 0	0.00	$ 0
6.7	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 200mm (8")	m		$ 63,253.79		0.00	$ 0	0	$ -		$ 0	0.00	$ 0
NP 02	GEOTEXTIL TIPO T-2500 O SIMILAR	m²		$ 12,863.00		13.14	$ 169,020	0	$ -	13.14	$ 169,020	13.14	$ 169,020
9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km		$ 1,116.67		1,116.56	$ 1,246,848	620.06	$ 692,400	496.52	$ 554,447	1,116.58	$ 1,246,847
9.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km		$ 1,117.42		1,098.51	$ 1,227,502	524.57	$ 586,279	383.81	$ 428,879	908.48	$ 1,015,158
NP30	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =80CM A 15CM - H=35CM (Incluye 1.5 cm Mortero de Emboquillamiento 1:4 y base de apoyo en concreto 2000PSI))	m		$ 76,843.00		80.40	$ 6,182,099					0.00	$ 0
							$ 62,484,281		$ 8,536,831		$ 44,868,368		$ 54,621,199
	SUBTOTAL OBRAS				$ 83,622,797		$ 112,864,670		$ 86,870,938		$ 49,099,339.00		$ 104,630,277
	PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 2,197,700		$ 4,395,400		$ 2,197,700				$ 2,197,700
	MONITOREO Y PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 0.5%				$ 267,814								
	SUBTOTAL OBRAS										$ 15,696,988.00		$ 33,481,689
	AIU			32%	$ 17,127,295		$ 36,052,862		$ 17,782,700		$ 84,798,327.00		$ 140,309,866
	VALOR TOTAL				$ 73,115,406		$ 153,112,632		$ 76,561,338				

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 64N DESDE LA CARRERA 19 HACIA LA CARRERA 18A Y EMPALME DE LA CARRERA 18 CON CALLE 64N, BARRIO BELLAVISTA

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
	CAPITULO II - EXPLANACIONES												
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	206.45	$ 1,710.61	$ 353,155	198.10	$ 338,871	198.1	$ 338,871			198.10	$ 338,871
2.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m³	91.59	$ 13,012.88	$ 1,191,850	88.25	$ 1,148,387	88.25	$ 1,148,387			88.25	$ 1,148,387
2.3	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	117.15	$ 4,644.70	$ 544,126	114.73	$ 532,886	114.73	$ 532,886			114.73	$ 532,886
					$ 2,089,130		$ 2,020,144		$ 2,020,144				$ 2,020,144
	CAPITULO III - APIRMADOS, SUB-BASES Y BASES												
3.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	213.01	$ 1,236.36	$ 263,358	174.63	$ 215,906	146.19	$ 180,744			146.19	$ 180,744
3.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³	42.6	$ 80,880.36	$ 3,445,501	36.23	$ 2,849,413	30.94	$ 2,502,437			30.94	$ 2,502,437
3.3	BASE GRANULAR CLASE A	m³	29.49	$ 88,643.18	$ 2,614,087	26.55	$ 2,353,476	21.5	$ 1,905,828			21.50	$ 1,905,828
					$ 6,322,945		$ 5,418,795		$ 4,589,009				$ 4,589,009
	CAPITULO IV - PAVIMENTOS ASFÁLTICOS												
4.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	m²	196.82	$ 2,907.58	$ 571,688	171.02	$ 497,254	143.42	$ 417,005			143.42	$ 417,005
4.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 No incluye Transporte	m³	15.73	$ 597,842.42	$ 9,400,915	13.70	$ 8,187,701	11.49	$ 6,866,911			11.49	$ 6,866,911
					$ 9,972,603		$ 8,684,956		$ 7,283,916				$ 7,283,916
	CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
6.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	23.92	$ 17,931.82	$ 428,929	25.47	$ 456,723	4.29	$ 76,928			4.29	$ 76,928
6.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	6.88	$ 43,190.91	$ 297,153	14.45	$ 624,109	0	$ -			0.00	$ 0
6.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	6.88	$ 571,512.88	$ 3,932,009	5.00	$ 2,857,564	0	$ -			0.00	$ 0
6.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =80CM A 15CM - H=35CM (Incluye 1.5 cm Mortero de Emboquillamiento 1:4 y base de apoyo en concreto 2000PSI))	m	65.54	$ 64,000.00	$ 4,194,560	86.51	$ 5,536,640	43.65	$ 2,793,600			43.65	$ 2,793,600
					$ 8,852,651		$ 9,476,036		$ 2,870,528				$ 2,870,528
	CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES												
9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	1167.98	$ 1,116.67	$ 1,304,244	2,217.54	$ 2,476,253	1804.53	$ 2,015,059			1,804.53	$ 2,015,059
9.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	2389.92	$ 1,117.42	$ 2,670,555	1,063.62	$ 1,222,261	1038.61	$ 1,160,568			1,038.61	$ 1,160,568
9.3	TRANSPORTE DE LA MEZCLA ASFÁLTICA	m3- Km	2752.68	$ 1,105.30	$ 3,042,546	119.21	$ 131,763	119.21	$ 131,763			119.21	$ 131,763
					$ 7,017,346		$ 3,838,277		$ 3,307,390				$ 3,307,390

	ALCALDÍA D PAYAN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASI RIDICA	Versión: 03
	ACTA DE PAGO P AL DE OBRA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBJETO: "CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN"	CRONOLOGIA DEL CONTRATO			
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20211800019027 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2021	VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 364.943.233	PLAZO INICIAL:	31/12/2021	ACTA DE INICIO:	28/10/2021
	VALOR CONTRATO ADICIONAL: $152.914.500	SUSPENSION Nº 1:	29/12/2021	REINICIO Nº1:	29/03/2022
		PLAZO ADICIONAL 1:	2.5 MESES	PLAZO ADICIONAL 2:	1.5 MESES
		SUSPENSION Nº 2:	29/07/2022	REINICIO Nº2:	7/12/2022
		PLAZO ADICIONAL 3:	HASTA 31/12/2022		
		SUSPENSION Nº 3:	29/12/2022	REINICIO Nº3:	21/03/2023
CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2021.CEN.01.1533,2021.CEN.01.1534,2021.CEN.01.1535,2021.CEN.01.1536,2021.CEN.01.1537,2021.CEN.01.1540,2021.CEN.01.1624,2021.CEN.01.1525,2021.CEN.01.1626, 2022.CEN.01.4481, 2022.CEN.01.5595, 2023.CEN.01.4328,2024.CEN.01.3542	PLAZO ADICIONAL 4:	2 MESES	PLAZO ADICIONAL 5:	1 MES
SUPERVISOR: PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO		PLAZO ADICIONAL 6:	21 DÍAS		
	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. 2021.CEN.01.4465,2021.CEN.01.4466,2021.CEN.4467,2021.CEN.01.4468,2021.CEN.01.4469,2021.CEN.01.4470,2021.CEN.01.4471,2021.CEN.01.4472,2021.CEN.01.4473 DEL 25 DE OCTUBRE Y 2022.CEN.01.7167, 2022.CEN.01.7168 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 2023.CEN.01.4768 DE JULIO DE 2023,2024.CEN.01.03361	TERMINACIÓN:	17/07/2023		

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 4

FECHA: 17 DE JULIO DE 2023

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	NO PREVISTOS												
6.40	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Sencillo	und		$ 621,515.00		4.00	$ 2,486,060	4	$ 2,486,060			4.00	$ 2,486,060
6.70	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 200mm (8")	m		$ 63,254.00		11.50	$ 727,421	11.5	$ 727,421			11.50	$ 727,421
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 160mm (6")	m		$ 57,044.00		4.30	$ 245,289	4.3	$ 245,289			4.30	$ 245,289
NP27	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m³		$ 82,321.00		3.29	$ 270,836	3.29	$ 270,836			3.29	$ 270,836
NP16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT SILLA YEE 6"-6"	und		$ 247,580.00		1.00	$ 247,580	1	$ 247,580			1.00	$ 247,580
NP17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE SILLA 8"-10"	und		$ 339,332.00		2.00	$ 678,664	2	$ 678,664			2.00	$ 678,664
NP22	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) (Brocal Camara de Inspeccion, Incluye tapa), incluye acero de refuerzo	m³		$ 1,486,674.00		1.19	$ 1,778,859	1.19	$ 1,778,859			1.19	$ 1,778,859
NP24	EMPALME DE TUBERÍA A RECÁMARA	und		$ 91,970.00		3.00	$ 275,910	3	$ 275,910			3.00	$ 275,910
NP25	NIVELACION CAJA DE TELECOMUNICACIONES EN CONCRETO, INCLUYE TAPA Y ACERO DE REFUERZO	Glb		$ 625,774.00		1.00	$ 625,774	1	$ 625,774			1.00	$ 625,774
9.20	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m³		$ 52,893.94		28.26	$ 1,494,783	28.26	$ 1,494,783			28.26	$ 1,494,783
NP29	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PARA ESTRUCTURAS	m³		$ 672,465.00		0.21	$ 141,218					0.00	$ 0
							$ 8,972,394		$ 8,831,176				$ 8,831,176
	NO PREVISTOS REPOSICIÓN DEDES DE ALCANTARILLADO												
NP03	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	m		$ 1,756.00		31.95	$ 56,104	0	$ -			0.00	$ 0
6.10	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³		$ 17,931.82		170.26	$ 3,051,995	7.84	$ 140,585			7.84	$ 140,585
NP04	RETIRO DE TUBERIA PVC 12" EXISTENTE	m		$ 7,259.00		31.95	$ 231,925	0	$ -			0.00	$ 0
NP05	DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION	m		$ 118,118.00		7.10	$ 838,638	0	$ -			0.00	$ 0
NP06	ENTIBADO APUNTALADO CARA EN CONTACTO CON TALUD	m²		$ 51,890.00		190.28	$ 9,835,573	0	$ -			0.00	$ 0
NP07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA CIMIENTACION DE TUBERIA PVC	m³		$ 147,077.00		5.75	$ 845,693	0	$ -			0.00	$ 0
NP08	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO	m³		$ 13,490.00		50.47	$ 680,840	0	$ -			0.00	$ 0
NP09	RELLENO CON TIERRA AMARILLA	m³		$ 56,589.00		117.77	$ 6,664,487	0	$ -			0.00	$ 0
2.30	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³		$ 4,644.70		177.07	$ 822,436	0	$ -			0.00	$ 0
9.10	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km		$ 1,116.67		154.41	$ 172,421	152.88	$ 170,716			152.88	$ 170,716
NP10	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE	m		$ 7,870.00		14.96	$ 114,743	0	$ -			0.00	$ 0
NP11	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE. Espesor hasta 0.11 m.	m²		$ 13,265.00		8.98	$ 119,120	0	$ -			0.00	$ 0
NP12	EXCAVACIONES VARIAS EN CONGLOMERADO	m³		$ 20,249.00		4.49	$ 90,918	0	$ -			0.00	$ 0
3.20	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³		$ 80,880.30		1.98	$ 160,143	0	$ -			0.00	$ 0
3.30	BASE GRANULAR CLASE A	m³		$ 88,643.18		1.48	$ 131,192	0	$ -			0.00	$ 0
4.10	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	m²		$ 2,907.58		9.87	$ 28,698	0	$ -			0.00	$ 0
4.20	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 No Incluye Transporte	m³		$ 597,642.42		0.79	$ 472,138	0	$ -			0.00	$ 0
9.20	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km		$ 1,117.42		190.76	$ 213,160	0	$ -			0.00	$ 0
9.30	TRANSPORTE DE LA MEZCLA ASFÁLTICA	m3- Km		$ 1,105.30		71.89	$ 79,460	0	$ -			0.00	$ 0
NP13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 750 mm (33") PARA ALCANTARILLADO.	ML		$ 858,500.00		31.00	$ 26,613,500		$ -				$ 0
							$ 51,223,184		$ 311,301				$ 311,301
	SUBTOTAL OBRAS				$ 34,264,674		$ 89,824,786		$ 29,213,464				$ 29,213,464
	PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 1,406,479		$ 1,406,479		$ -				$ -
	MONITOREO Y PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 0.5%				$ 171,273								
	SUBTOTAL OBRAS				$ 10,961,496		$ 28,679,931		$ 9,348,308				$ 9,348,308
	AIU	32%			$ 46,793,922		$ 119,711,196		$ 38,561,772				$ 38,561,772
	VALOR TOTAL												

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

	ALCALDIA [illegible]PAYÁN	F-GC-CT-12
	OFICINA AI JRIDICA	Versión: 03
	ACTA DE PAGO AL DE OBRA	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20211800019027 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2021

CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

SUPERVISOR: PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO

OBJETO: "CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN"

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 384.943.233

VALOR CONTRATO ADICIONAL: $152.914.500

DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2021.CEN.01.1533,2021.CEN.01.1534,2021.CEN.01.1535,2021.CEN.01.1536,2021.CEN.01.1537,2021.CEN.01.1540,2021.CEN.01.1624,2021.CEN.01.1625,2021.CEN.01.1626, 2022.CEN.01.4481, 2022.CEN.01.5590, 2023.CEN.01.4328,2024.CEN.01.3542

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2021.CEN.01.4465,2021.CEN.01.4466,2021.CEN.4467,2021.CEN.01.4468,2021.CEN.01.4469,2021.CEN.01.4470,2021.CEN.01.4471,2021.CEN.01.4472,2021.CEN.01.4473 DEL 25 DE OCTUBRE Y 2022.CEN.01.7157, 2022.CEN.01.7168 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2022. 2023.CEN.01.4768 DE JULIO DE 2023,2024 CEN.01.03361

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	31/12/2021	ACTA DE INICIO:	28/10/2021
SUSPENSION Nº 1:	28/12/2021	REINICIO Nº1:	29/03/2022
PLAZO ADICIONAL 1:	2.5 MESES	PLAZO ADICIONAL 2:	1.5 MESES
SUSPENSION Nº 2:	29/07/2022	REINICIO Nº2:	7/12/2022
PLAZO ADICIONAL 3:	HASTA 31/12/2022		
SUSPENSION Nº 3:	26/12/2022	REINICIO Nº3:	21/03/2023
PLAZO ADICIONAL 4:	2 MESES	PLAZO ADICIONAL 5:	1 MES
PLAZO ADICIONAL 6:	21 DÍAS		
TERMINACIÓN:	17/07/2023		

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 4

FECHA: 17 DE JULIO DE 2023

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	1 PRELIMINARES												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	11.5	$ 1,668.18	$ 19,184	8.30	$ 13,846	8.3	$ 13,846			8.30	$ 13,846
1.2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO.	M3	40.2	$ 18,436.36	$ 660,742	31.24	$ 513,472	31.24	$ 513,472			31.24	$ 513,472
1.3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) Solado	M3	1.72	$ 466,238.64	$ 801,930	1.09	$ 508,200	1.09	$ 508,200			1.09	$ 508,200
1.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	42.3	$ 43,190.91	$ 1,826,975	6.21	$ 268,216	6.21	$ 268,216			6.21	$ 268,216
					$ 3,308,832		$ 1,303,734		$ 1,303,734				$ 1,303,734
	2 ESTRUCTURAS												
2.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Muros	M3	19.54	$ 672,600.76	$ 13,142,819	18.36	$ 12,348,950	18.36	$ 12,348,950			18.36	$ 12,348,950
2.2	ACERO DE REFUERZO fy 4200 Mpa	KG	1285	$ 6,726.03	$ 8,510,958	1,347.84	$ 9,068,277	1146.45	$ 7,713,350			1,146.45	$ 7,713,350
					$ 21,653,877		$ 21,417,227		$ 20,062,300				$ 20,062,300
	3 INSTALACIONES												
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENES D=2" EN TUBERIA SANITARIA PVC	ML	4.82	$ 9,043.18	$ 41,780	4.00	$ 36,173	4	$ 36,173			4.00	$ 36,173
3.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	8.15	$ 100,231.82	$ 816,889	21.17	$ 2,122,224	20.2	$ 2,024,683			20.20	$ 2,024,683
3.3	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	67.32	$ 8,379.55	$ 564,111	73.84	$ 618,746	73.84	$ 618,746			73.84	$ 618,746
					$ 1,422,780		$ 2,777,143		$ 2,679,603				$ 2,679,603
	4 TRANSPORTE												
4.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	40.2	$ 1,116.67	$ 44,890	373.26	$ 416,807	373.26	$ 416,807			373.26	$ 416,807
					$ 44,890		$ 416,807		$ 416,807				$ 416,807
	NO PREVISTOS												
	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km		$ 1,117.42		412.00	$ 460,379	412	$ 460,379			412.00	$ 460,379
NP11	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE. Espesor hasta 0.11 m.	m²		$ 13,265.00		0.66	$ 8,755	0.66	$ 8,755			0.66	$ 8,755
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA, DIAMETRO 4"	m		$ 17,608.00		8.30	$ 146,146	8.3	$ 146,146			8.30	$ 146,146
							$ 615,280		$ 615,280				$ 615,280
	SUBTOTAL OBRAS				$ 26,430,079		$ 26,630,192		$ 26,077,723				$ 26,077,723
	PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 1,085,340		$ 1,085,340		$ -				$ 0
	MONITOREO ARQUEOLÓGICO (INCLUYE PERMISO DE INTERVENSION 0.5%)				$ 132,150		$ -		$ -				
	AIU	32%			$ 8,457,625		$ 8,469,662		$ 8,024,871				$ 8,024,871
	VALOR TOTAL				$ 36,105,194		$ 36,105,194		$ 33,102,594				$ 33,102,594

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES Y BARDINELES) DE LA CALLE 11 DESDE LA CARRERA 20 HACIA LA CARRERA 18A - CARRERA 19A DESDE LA CALLE 11 HACIA LA CALLE 13A. BARRIO SANTA FE.

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
	CAPITULO II - EXPLANACIONES												
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	13.00	$ 1,710.61	$ 22,238	67.60	$ 115,637	57.6	$ 115,637			67.60	$ 115,637
2.2	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m²	108.00	$ 14,377.27	$ 1,552,745	29.30	$ 421,254	29.3	$ 421,254			29.30	$ 421,254
2.3	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	90.00	$ 5,609.09	$ 504,818			0	$ -			0.00	$ 0
2.4	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	47.00	$ 4,644.70	$ 218,301	46.18	$ 214,492	46.18	$ 214,492			46.18	$ 214,492
					$ 2,298,102		$ 751,383		$ 751,383				$ 751,383
	CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES												
3.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	25.00	$ 1,236.36	$ 30,909	47.32	$ 58,505	47.32	$ 58,505			47.32	$ 58,505
					$ 30,909		$ 58,505		$ 58,505				$ 58,505
	CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
6.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	27.00	$ 17,931.82	$ 484,159	29.66	$ 531,858	29.66	$ 531,858			29.66	$ 531,858
6.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	10.00	$ 43,190.91	$ 431,909	4.73	$ 204,379	4.732	$ 204,379			4.732	$ 204,379
6.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	9.00	$ 571,512.58	$ 5,143,613	4.73	$ 2,703,256	4.73	$ 2,703,256			4.73	$ 2,703,256
6.4	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (0,15 m. x 0,25 m. x 0,40 m.)	m	87.00	$ 56,477.27	$ 4,913,523	166.98	$ 9,430,332	135.2	$ 7,635,727			135.2	$ 7,635,727
					$ 10,973,207		$ 12,868,826		$ 11,075,220				$ 11,075,220
	CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES												

	ALCALDÍA	PAYÁN	F-GC-CT-12
	OFICINA A	JURIDICA	Versión: 03
	ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA		

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20211800019027 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2021

CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

SUPERVISOR: PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO

OBJETO: "CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN"

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 364.943.233

VALOR CONTRATO ADICIONAL: $152.914.500

DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2021.CEN.01.1533,2021.CEN.01.1534,2021.CEN.01.1535,2021.CEN.01.1536,2021.CEN.01.1537,2021.CEN.01.1540,2021.CEN.01.1624,2021.CEN.01.1625,2021.CEN.01.1626, 2022.CEN.01.4481, 2022.CEN.01.5995, 2023.CEN.01.4328,2024.CEN.01.3542

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2021.CEN.01.4465,2021.CEN.01.4466,2021.CEN.4467,2021.CEN.01.4468,2021.CEN.01.4469,2021.CEN.01.4470,2021.CEN.01.4471,2021.CEN.01.4472,2021.CEN.01.4473 DEL 25 DE OCTUBRE Y 2022.CEN.01.7187, 2022.CEN.01.7168 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 2023.CEN.01.4758 DE JULIO DE 2023,2024.CEN.01.03361

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	31/12/2021	ACTA DE INICIO:	28/10/2021
SUSPENSION Nº 1:	28/12/2021	REINICIO Nº1:	29/03/2022
PLAZO ADICIONAL 1:	2.5 MESES	PLAZO ADICIONAL 2:	1.5 MESES
SUSPENSION Nº 2:	29/07/2022	REINICIO Nº2:	7/12/2022
PLAZO ADICIONAL 3:	HASTA 31/12/2022		
SUSPENSION Nº 3:	26/12/2022	REINICIO Nº3:	21/03/2023
PLAZO ADICIONAL 4:	2 MESES	PLAZO ADICIONAL 5:	1 MES
PLAZO ADICIONAL 6:	21 DÍAS		
TERMINACIÓN:	17/07/2023		

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 4

FECHA: 17 DE JULIO DE 2023

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	467.00	$ 1,115.91	$ 521,130	415.58	$ 463,750	415.58	$ 463,750	415.58			$ 463,750
9.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	300.00	$ 1,117.42	$ 335,227	61.52	$ 68,744	61.52	$ 68,744	61.52			$ 68,744
					$ 856,357		$ 532,494		$ 532,494				$ 532,494
	SUBTOTAL OBRAS				$ 14,158,875		$ 14,212,206		$ 12,417,602				$ 12,417,602
	PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 581,322		$ 581,322		$ -				$ -
	MONITOREO Y PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 0.5%				$ 70,793								
	AIU	32%			$ 4,830,744		$ 4,847,906		$ 3,973,633				$ 3,973,633
	VALOR TOTAL				$ 19,341,434		$ 19,341,434		$ 16,391,236				$ 16,391,236
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
	CAPITULO II - EXPLANACIONES												
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	105.00	$ 1,711	$ 179,614	175.32	$ 299,903	175.32	$ 299,903	175.32	$ 299,903		
2.2	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m²	40.00	$ 14,377	$ 575,091	2.00	$ 28,755	2	$ 28,755	2	$ 28,755		
2.3	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	33.00	$ 5,609	$ 185,100	0.00	$ 0	0	$ -	0	$ -		
2.4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m³	39.00	$ 11,108	$ 433,195	50.41	$ 559,933	50.41	$ 559,933	50.41	$ 559,933		
2.5	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	99.00	$ 4,845	$ 459,825	65.53	$ 304,367	65.53	$ 304,367	65.53	$ 304,367		
					$ 1,832,825		$ 1,192,958		$ 1,192,958		$ 1,192,958		
	CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES												
3.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	108.00	$ 1,236	$ 133,527	140.04	$ 173,140	140.04	$ 173,140	140.04	$ 173,140		
3.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³	22.00	$ 79,239	$ 1,743,267	26.06	$ 2,064,979	26.06	$ 2,064,979	26.06	$ 2,064,979		
					$ 1,875,794		$ 2,238,119		$ 2,238,119		$ 2,238,119		
	CAPITULO IV - PAVIMENTOS DE CONCRETO												
5.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40)	m³	18.00	$ 746,488	$ 11,843,770	16.70	$ 13,959,281	16.7	$ 13,959,281	16.7	$ 13,959,281		
					$ 11,843,770		$ 13,959,281		$ 13,959,281		$ 13,959,281		
	CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
6.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	17.00	$ 17,932	$ 304,841	1.84	$ 32,995	1.84	$ 32,995	1.84	$ 32,995		
6.20	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	3.50	$ 43,191	$ 151,168	5.13	$ 221,569	5.13	$ 221,569	5.13	$ 221,569		
6.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	3.50	$ 571,513	$ 2,000,295	3.27	$ 1,868,847	3.27	$ 1,868,847	3.27	$ 1,868,847		
6.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Sencillo	und	2.00	$ 621,515	$ 1,243,030	3.00	$ 1,864,545	3	$ 1,864,545	3	$ 1,864,545		
6.5	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	kg	1,927.00	$ 6,728	$ 12,964,914	960.88	$ 6,464,843	574.44	$ 3,864,850	574.44	$ 3,864,850		
6.6	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO: INCLUYE LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =60CM A 15CM - H=35CM (Incluye 1.5 cm Mortero de Emboquillamiento 1:4 y base de apoyo en concreto 2000PSI))	m	33.00	$ 64,000	$ 2,112,000	72.58	$ 4,645,120	72.58	$ 4,645,120	72.58	$ 4,645,120		
6.70	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 200mm (8")	m	12.00	$ 63,254	$ 758,045	1.50	$ 94,881	1.5	$ 94,881	1.5	$ 94,881		
					$ 19,536,294		$ 16,192,800		$ 12,592,807		$ 12,592,807		
	CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES												
9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	990.00	$ 1,117	$ 1,105,500	445.62	$ 497,609	445.62	$ 497,609	445.62	$ 497,609		
9.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	785.00	$ 1,117	$ 854,630	790.67	$ 883,514	790.67	$ 883,514	790.67	$ 883,514		
					$ 1,960,130		$ 1,381,123		$ 1,381,123		$ 1,381,123		
	NO PREVISTOS												
NP05	DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION	m		$ 118,118		2.55	$ 301,201	2.55	$ 301,201	2.55	$ 301,201		
NP08	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO	m³		$ 13,490		1.33	$ 17,942	1.33	$ 17,942	1.33	$ 17,942		
NP20	RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO 10" EXISTENTE	m		$ 23,624		6.00	$ 141,744	6	$ 141,744	6.00	$ 141,744		
NP23	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) (Cilindro Camara de Inspeccion)	m³		$ 843,138		1.50	$ 1,264,707	1.5	$ 1,264,707	1.50	$ 1,264,707		
NP22	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) (Brocal Camara de Inspeccion, Incluye tapa), Incluye acero de refuerzo	m³		$ 1,488,874		0.37	$ 550,809	0.37	$ 550,809	0.37	$ 550,809		
NP29	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PARA ESTRUCTURAS	m³		$ 672,465		1.56	$ 1,049,045	1.56	$ 1,049,045	1.56	$ 1,049,045		

ALCALDÍA POPAYÁN		F-GC-CT-12
OFICINA JURIDICA		Versión: 03
ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA		

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20211800019027 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2021

CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

SUPERVISOR: PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO

OBJETO: "CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN"

VALOR CONTRATO PRINCIPAL $ 364.643.233

VALOR CONTRATO ADICIONAL $152.914.500

DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2021.CEN.01.1533,2021.CEN.01.1534,2021.CEN.01.1535,2021.CEN.01.1536,2021.CEN.01.1537,2021.CEN.01.1540,2021.CEN.01.1624,2021.CEN.01.1625,2021.CEN.01.1626, 2022.CEN.01.4481, 2022.CEN.01.5595, 2023.CEN.01.4328,2024.CEN.01.3542

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. 2021.CEN.01.4465,2021.CEN.01.4466,2021.CEN.4467,2021.CEN.01.4468,2021.CEN.01.4469,2021.CEN.01.4470,2021.CEN.01.4471,2021.CEN.01.4472,2021.CEN.01.4473 DEL 25 DE OCTUBRE Y 2022.CEN.01.7167, 2022.CEN.01.7168 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 2023.CEN.01.4768 DE JULIO DE 2023,2024.CEN.01.03361

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	31/12/2021	ACTA DE INICIO:	28/10/2021
SUSPENSION Nº 1:	25/12/2021	REINICIO Nº1:	29/03/2022
PLAZO ADICIONAL 1:	2.5 MESES	PLAZO ADICIONAL 2:	1.5 MESES
SUSPENSION Nº 2:	29/07/2022	REINICIO Nº2:	7/12/2022
PLAZO ADICIONAL 3:	HASTA 31/12/2022		
SUSPENSION Nº 3:	26/12/2022	REINICIO Nº3:	21/03/2023
PLAZO ADICIONAL 4:	2 MESES	PLAZO ADICIONAL 5:	1 MES
PLAZO ADICIONAL 6:	21 DÍAS		
TERMINACIÓN:	17/07/2023		

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 4

FECHA: 17 DE JULIO DE 2023

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
					$ 0		$ 3,325,448		$ 3,325,448				$ 3,325,448
	SUBTOTAL OBRAS				$ 37,149,013		$ 37,289,729		$ 34,689,736				$ 34,689,736
	PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 1,525,330		$ 1,525,330						$ -
	MONITOREO Y PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 0.5%				$ 185,745								
	AIU	32%			$ 11,887,684		$ 11,937,713		$ 11,100,716				$ 11,100,716
	VALOR TOTAL				$ 50,747,772		$ 50,747,772		$ 45,790,452				$ 45,790,452
	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES Y SARDINELES) EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 6 Y 6A Y LAS CARRERAS 21 Y 22, BARRIO LLANO LARGO Y SU TECHO												
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
	CAPITULO II - EXPLANACIONES												
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	22.14	$ 1,710.61	$ 37,873	265.96	$ 454,953	265.96	$ 454,953			265.96	$ 454,953
2.2	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m²	175.89	$ 14,377.27	$ 2,528,819	231.76	$ 3,332,077	231.76	$ 3,332,077			231.76	$ 3,332,077
2.3	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	225.32	$ 5,609.09	$ 1,263,840	183.23	$ 1,027,754	183.23	$ 1,027,754			183.23	$ 1,027,754
2.4	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	105.78	$ 4,644.70	$ 491,316	88.30	$ 410,127	88.3	$ 410,127	88.3		88.3	$ 410,127
					$ 4,321,848		$ 5,224,911		$ 5,224,911				$ 5,224,911
	CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES												
3.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	38.90	$ 1,236.36	$ 45,622		$ -		$ -				$ 0
					$ 45,622		$ -		$ -				$ 0
	CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
6.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	66.42	$ 17,931.82	$ 1,191,031	30.09	$ 539,568	30.09	$ 539,568	30.09		30.09	$ 539,568
6.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	15.38	$ 43,190.91	$ 664,276	23.63	$ 1,020,601	23.63	$ 1,020,601			23.63	$ 1,020,601
6.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	15.38	$ 571,512.88	$ 8,789,858	23.63	$ 13,504,849	23.63	$ 13,504,849			23.63	$ 13,504,849
6.4	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (0,15 m. x 0,25 m. x 0.40 m.)	m	360.62	$ 56,477.27	$ 20,366,834	277.31	$ 15,661,655	224.75	$ 12,693,267	224.75		224.75	$ 12,693,267
					$ 31,012,009		$ 30,726,673		$ 27,756,285				$ 27,756,285
	CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES												
9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m³-Km	1,043.04	$ 1,116.67	$ 1,164,726	794.72	$ 887,437	794.72	$ 887,437	794.72		794.72	$ 887,437
9.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	506.76	$ 1,116.67	$ 565,882	368.63	$ 411,637	368.63	$ 411,637			368.63	$ 411,637
					$ 1,730,610		$ 1,299,074		$ 1,299,074				$ 1,299,074
	SUBTOTAL OBRAS				$ 37,110,089		$ 37,250,667		$ 34,282,270				$ 34,282,270
	PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 1,523,084		$ 1,523,084		$ -				$ 0
	MONITOREO Y PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 0.5%				$ 185,550								
	AIU	32%			$ 11,875,228		$ 11,920,210		$ 10,970,326				$ 10,970,326
	VALOR TOTAL				$ 60,693,951		$ 60,693,951		$ 46,282,896				$ 46,282,896
	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 6 DESDE CARRERA 23A HACIA LA CARRERA 27B (TRAMO FALTANTE), BARRIOS PERPETUO SOCORRO Y SANTA HELENA												
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
	CAPITULO II - EXPLANACIONES												
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	206.30	$ 1,710.61	$ 352,898	208.00	$ 355,806	208	$ 355,806			208.00	$ 355,806
2.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m³	124.03	$ 13,012.88	$ 1,613,987	265.81	$ 2,678,181	134.24	$ 1,746,849	134.24		134.24	$ 1,746,849
2.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m³	42.98	$ 52,893.94	$ 2,273,362	77.00	$ 4,072,833	41.6	$ 2,200,388	41.60		41.60	$ 2,200,388
2.4	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	146.13	$ 4,644.70	$ 678,730	267.56	$ 1,242,689	174.51	$ 810,546	174.51		174.51	$ 810,546
					$ 4,918,996		$ 8,349,509		$ 5,113,589				$ 5,113,589
	CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES												
3.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	213.67	$ 1,236.36	$ 264,174	208.00	$ 257,164	208	$ 257,164	208		208	$ 257,164
3.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³	30.70	$ 80,860.30	$ 2,483,025	31.20	$ 2,523,465	31.2	$ 2,523,465	31.2		31.2	$ 2,523,465
3.3	BASE GRANULAR CLASE A	m³	28.24	$ 88,643.18	$ 2,503,283	30.95	$ 2,743,506	30.95	$ 2,743,506	30.95		30.95	$ 2,743,506
					$ 5,250,482		$ 5,524,135		$ 5,524,135				$ 5,524,135
	CAPITULO V - PAVIMENTOS ASFALTICOS												

ALCALDÍA DE POPAYÁN

OFICINA JURIDICA

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

F-GC-CT-12

Versión: 03

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20211500019027 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2021

CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

SUPERVISOR: PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO

OBJETO: "CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN"

VALOR CONTRATO PRINCIPAL $ 364.943.233

VALOR CONTRATO ADICIONAL $152.914.500

DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2021.CEN.01.1533,2021.CEN.01.1534,2021.CEN.01.1535,2021.CEN.01.1536,2021.CEN.01.1537,2021.CEN.01.1540,2021.CEN.01.1624,2021.CEN.01.1625,2021.CEN.01.1626, 2022.CEN.01.4481, 2022.CEN.01.5596, 2023.CEN.01.4328,2024.CEN.01.3542

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2021.CEN.01.4465,2021.CEN.01.4466,2021.CEN.4467,2021.CEN.01.4468,2021.CEN.01.4469,2021.CEN.01.4470,2021.CEN.01.4471,2021.CEN.01.4472,2021.CEN.01.4473 DEL 25 DE OCTUBRE Y 2022.CEN.01.7167, 2022.CEN.01.7168 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 2023.CEN.01.4768 DE JULIO DE 2023;2024.CEN.01.03361

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	31/12/2021	ACTA DE INICIO:	28/10/2021
SUSPENSION Nº 1:	28/12/2021	REINICIO Nº1:	29/03/2022
PLAZO ADICIONAL 1:	2.5 MESES	PLAZO ADICIONAL 2:	1.5 MESES
SUSPENSION Nº 2:	29/07/2022	REINICIO Nº2:	7/12/2022
PLAZO ADICIONAL 3:	HASTA 31/12/2022		
SUSPENSION Nº 3:	26/12/2022	REINICIO Nº3:	21/03/2023
PLAZO ADICIONAL 4:	2 MESES	PLAZO ADICIONAL 5:	1 MES
PLAZO ADICIONAL 6:	21 DÍAS		
TERMINACIÓN:	17/07/2023		

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 4

FECHA: 17 DE JULIO DE 2023

				CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	m²	196.48	$ 2,907.58	$ 571,280	194.08	$ 564,302	194.08	$ 564,302			194.08	$ 564,302
4.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 No incluye Transporte	m²	15.96	$ 597,642.42	$ 9,538,373	15.53	$ 9,281,387	0	$ -			0	$ 0
					$ 10,109,653		$ 9,845,689		$ 564,302				$ 564,302
	CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
6.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m³	20.88	$ 8,655.30	$ 180,723	20.92	$ 181,069	13.36	$ 115,635			13.36	$ 115,635
6.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	3.88	$ 43,190.91	$ 158,943	8.13	$ 351,069	0	$ -			0	$ 0
6.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	3.88	$ 571,512.88	$ 2,103,157	0.00	$ 0	0	$ -			0	$ 0
6.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Sencillo	und	2.46	$ 821,515.15	$ 1,528,927	1.00	$ 621,515	0	$ -			0	$ 0
6.5	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (0,15 m. x 0,25 m. x 0,40 m.)	m	65.08	$ 56,477.27	$ 3,675,541	72.46	$ 4,092,343	72.46	$ 4,092,343			72.46	$ 4,092,343
6.6	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 200mm (8")	m	14.74	$ 63,253.79	$ 932,361		$ -	0	$ -			0	$ 0
					$ 8,579,681		$ 5,246,396		$ 4,207,978				$ 4,207,978
	CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES												
9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	1,417.11	$ 1,116.67	$ 1,582,440	1,785.46	$ 1,993,764	1707.82	$ 1,907,066			1707.82	$ 1,907,066
9.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	3,238.24	$ 1,117.42	$ 3,618,486	1,933.80	$ 2,160,875	1836.74	$ 2,052,418			1836.74	$ 2,052,418
9.3	TRANSPORTE DE LA MEZCLA ASFÁLTICA	m3- Km	2,755.83	$ 1,105.30	$ 3,045,806	97.06	$ 107,281	0	$ -			0	$ 0
					$ 8,246,734		$ 4,261,920		$ 3,959,484				$ 3,959,484
	NO PREVISTOS												
NP05	DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION	m		$ 118,118.00		2.20	$ 259,860	2.2	$ 259,860			2.20	$ 259,860
NP14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 254mm (10")	m		$ 87,344.00		24.00	$ 2,096,256	12	$ 1,048,128			12	$ 1,048,128
NP21	RETIRO DE TUBERIA 8" PVC EXISTENTE	m		$ 7,525.00		12.00	$ 90,300	12	$ 90,300			12	$ 90,300
NP23	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) (Cilindro Camara de Inspeccion)	m³		$ 843,138.00		1.30	$ 1,096,079	1.3	$ 1,096,079			1.3	$ 1,096,079
NP22	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) (Brocal Camara de Inspeccion, Incluye tapa), incluye acero de refuerzo	m³		$ 1,033,988.00		0.37	$ 382,576	0.37	$ 382,576			0.37	$ 382,576
NP08	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO	m³		$ 13,490.00		6.95	$ 93,756					0	$ 0
							$ 4,018,827		$ 2,876,943				$ 2,876,943
	SUBTOTAL OBRAS				$ 37,105,526		$ 37,246,077		$ 22,246,431				$ 22,246,431
	PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 1,528,404		$ 1,528,404		$ -				$ 0
	MONITOREO Y PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 0.5%				$ 185,526								
	AIU	32%			$ 11,873,768		$ 11,918,745		$ 7,118,858				$ 7,118,858
	VALOR TOTAL				$ 50,693,226		$ 50,693,226		$ 29,365,289				$ 29,365,289

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (COMPLEMENTO DE ANDENES Y BARDINELES) DE LA CARRERA 26 ENTRE CALLES 2 Y3 - CALLE 2 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 - CARRERA 28 ENTRE CALLES 4A Y 5. BARRIOS CAMILO TORRES Y JUNIN

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
	CAPITULO II - EXPLANACIONES												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	39.03	$ 1,710.61	$ 66,765	181.56	$ 310,576	181.56	$ 310,576			181.56	$ 310,576
1.2	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m²	310.43	$ 14,377.27	$ 4,463,137	6.46	$ 92,877	6.46	$ 92,877			6.46	$ 92,877
1.3	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	11.80	$ 5,809.09	$ 66,187	7.60	$ 42,629	7.60	$ 42,629			7.6	$ 42,629
1.4	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	97.12	$ 4,644.70	$ 451,093	55.59	$ 258,199	55.59	$ 258,199			55.59	$ 258,199
					$ 5,047,182		$ 704,283		$ 704,283				$ 704,283
	CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES												
3.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	64.45	$ 1,238.38	$ 79,684		$ -	0.00	$ -			0	$ 0
					$ 79,684		$ -		$ 0				$ 0
	CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
5.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	59.00	$ 17,931.82	$ 1,057,977	41.51	$ 744,350	41.51	$ 744,350			41.51	$ 744,350
5.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	26.32	$ 43,190.91	$ 1,136,785	15.16	$ 654,774	15.16	$ 654,774			15.16	$ 654,774
5.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	26.32	$ 571,512.88	$ 15,042,219	17.90	$ 10,230,081	17.90	$ 10,230,081			17.9	$ 10,230,081
5.4	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (0.15 m. x 0.25 m. x 0.40 m.)	m	52.65	$ 56,477.27	$ 2,973,528	256.73	$ 14,499,180	214.37	$ 12,107,033			214.37	$ 12,107,033
					$ 20,210,509		$ 26,128,385						
	CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES								$ 23,736,238				$ 23,736,238

ALCALD[illegible]AYÁN

OFICINA ASESORA JURIDICA

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

F-GC-CT-12

Versión: 03

OBJETO: "CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2021180001902? DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2021

CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

SUPERVISOR: PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 364,943,233

VALOR CONTRATO ADICIONAL: $152,914,500

DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2021.CEN.01.1533,2021.CEN.01.1534,2021.CEN.01.1535,2021.CEN.01.1536,2021.CEN.01.1537,2021.CEN.01.1540,2021.CEN.01.1624,2021.CEN.01.1625,2021.CEN.01.1626, 2022.CEN.01.4481, 2022.CEN.01.5596, 2023.CEN.01.4328,2024.CEN.01.3542

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2021.CEN.01.4465,2021.CEN.01.4466,2021.CEN.4467,2021.CEN.01.4468,2021.CEN.01.4469,2021.CEN.01.4470,2021.CEN.01.4471,2021.CEN.01.4472,2021.CEN.01.4473 DEL 25 DE OCTUBRE Y 2022.CEN.01.7167, 2022.CEN.01.7168 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2022, 2023.CEN.01.4768 DE JULIO DE 2023,2024.CEN.01.03361

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	31/12/2021	ACTA DE INICIO:	44,497.00
SUSPENSION N° 1:	26/12/2021	REINICIO N°1:	44,649.00
PLAZO ADICIONAL 1:	2.5 MESES	PLAZO ADICIONAL 2:	1.5 MESES
SUSPENSION N° 2:	29 de julio de 2022	REINICIO N°2:	44,902.00
PLAZO ADICIONAL 3:	HASTA 31/12/2022		
SUSPENSION N° 3:	26/12/2022	REINICIO N°3:	45,006.00
PLAZO ADICIONAL 4:	2 MESES	PLAZO ADICIONAL 5:	1 MES
PLAZO ADICIONAL 6:	21 DÍAS		
TERMINACIÓN:	17 de julio de 2023		

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 4

FECHA: 17 DE JULIO DE 2023

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	967.61	$ 1,116.67	$ 1,080,488	389.15	$ 434,551	389.15	$ 434,551			389.15	$ 434,551
9.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	904.07	$ 1,116.67	$ 1,009,545	236.50	$ 264,092	236.50	$ 264,092			236.5	$ 264,092
					$ 2,090,043		$ 698,643		$ 698,643				$ 698,643
	SUBTOTAL OBRAS				$ 27,427,418		$ 27,531,310		$ 25,139,164				$ 25,139,164
	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 1,110,998		$ 1,110,998						$ 0
	MONITOREO ARQUEOLÓGICO (INCLUYE PERMISO DE INTERVENSION 0.5%)				$ 137,137								
	AIU	32%			$ 8,776,774		$ 8,810,019		$ 8,044,532				$ 8,044,532
	VALOR TOTAL				$ 37,452,327		$ 37,452,327		$ 33,183,696				$ 33,183,696
A	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los ítem)				$ 267,158,171	$ 382,349,528	$ 382,349,527		$ 238,637,328		$ 49,059,339		$ 287,696,667
	PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 10,868,857		$ 13,156,357		$ 2,197,700		$ -		$ 2,197,700
	MONITOREO Y PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 0.5%				$ 1,335,790						$ -		
B	A.I.U (32%)				$ 85,490,615		$ 122,351,849		$ 76,363,944		$ 15,698,988		$ 92,062,933
			ADMINISTRACIÓN	25%	$ 66,789,543		$ 95,587,382						
			IMPREVISTOS	2%	$ 5,343,163		$ 7,646,991						
			UTILIDAD	5%	$ 13,357,909		$ 19,117,476						
C	TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (A+B)			152,914,500	$ 364,943,233	517,857,733.00	$ 517,857,733		$ 317,196,972		$ 64,758,327		$ 381,957,300
	COSTO DIRECTO				$ 267,158,171		$ 382,349,527		$ 238,637,328		$ 49,059,339		$ 287,696,667
	COSTO INDIRECTO A U I 32%				$ 85,490,615		$ 122,351,849		$ 76,363,944		$ 15,698,988		$ 92,062,933
	COSTO TOTAL				$ 364,943,233		$ 517,857,733		$ 317,196,972		$ 64,758,327		$ 381,957,259

BALANCE A LA FECHA		
VALOR CONTRATO PPAL		$ 364,943,233
VALOR CONTRATO ADICIONAL		$ 152,914,500
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 517,857,733
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 381,957,299	
SALDO POR EJECUTAR	$ 135,900,434	
SUMAS IGUALES $	$ 517,857,733	$ 517,857,733

BALANCE DEL ANTICIPO:			
VALOR ANTICIPO		$ 103,571,547	
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ 63,439,794		
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 40,131,752		
SALDO POR AMORTIZAR	$ 0		
SUMAS IGUALES $	$ 103,571,547	$ 103,571,547	

VALOR RETEGARANTIA 10%	$ 0
ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ 0
RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ 0
SALDO RETEGARANTIA	$ 0
SUMAS IGUALES	$ 0

BALANCE RETEGARANTIA

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 64,758,327
VALOR ANTICIPO A AMORTIZAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 40,131,752
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 24,626,575

SON : VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE

	NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
CAMPOBELLO	2021.CEN.01.4467	$ 73,115,406	72,986,647		VIG EXPIRADA
BELLAVISTA	2021.CEN.01.4468	$ 49,793,922			VIG EXPIRADA
VILLAS DEL SUR	2021.CEN.01.4466	$ 39,105,195			VIG EXPIRADA
SANTA FE	2021.CEN.01.4469	$ 19,341,434			VIG EXPIRADA
31 DE MARZO	2021.CEN.01.4470	$ 50,747,772	50,747,772		VIG EXPIRADA
LLANO LARGO	2021.CEN.01.4469	$ 41,838,951	36,786,293		VIG EXPIRADA
LLANO LARGO	2021.CEN.01.4471	$ 9,655,000			VIG EXPIRADA
SANTA HELENA	2021.CEN.01.4472	$ 50,693,226			VIG EXPIRADA
CAMILO TORRES	2021.CEN.01.4473	$ 37,452,327		$ -	VIG EXPIRADA
BELLAVISTA	2022.CEN.01.7167	$ 72,817,274	7,415,147	$ -	VIG EXPIRADA
CAMPOBELLO	2022.CEN.01.7168	$ 79,997,226	79,567,988	$ -	VIG EXPIRADA
	2023.CEN.01.4768	$ 204,420,521	109,824,876		VIG EXPIRADA
	2024.CEN.01.03361	$ 94,595,643		$ 24,626,575	$ 69,969,068
	TOTAL RDP PRESENTE ACTA				24,626,575

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR: PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO

FIRMA:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ACTA DE ACACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 4	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
	ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN - CAUCA	Nº 20211800019027 DEL 2021
		FECHA: 17/07/2023
		VALOR: $ 517,857,733

CONTRATISTA:	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	OBJETO:	"CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN"
SUPERVISOR:	PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO	PERIODO:	desde (07/12/2022) hasta (27/06/2023)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 04	
	DESCRIPCION	UNID.	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 DESDE LA CALLE 32N HACIA LA CALLE 30N. URBANIZACION CAMPOBELLO									
	CAPITULO II - EXPLANACIONES									
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	257	$ 1,711	$ 439,626.00	-	-21.66	($ 37,086.00)	235.32	$ 402,540.00
2.2	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m²	49	$ 14,377	$ 704,486.00	-	-49.00	($ 704,486.00)	0.00	$ 0.00
2.3	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	41	$ 5,609	$ 229,973.00	-	-41.00	($ 229,973.00)	0.00	$ 0.00
2.4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m³	74	$ 11,108	$ 821,961.00	-	-13.09	($ 145,398.00)	60.91	$ 676,562.00
2.5	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	107	$ 4,645	$ 496,983.00	+	2.02	$ 9,382.00	109.02	$ 506,365.00
					$ 2,693,029.00			**-$ 1,107,561.00**		**$ 1,585,467.00**
	CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES									
3.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	265	$ 1,236	$ 327,636.00	-	-33.37	($ 41,257.00)	231.63	$ 286,379.00
3.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³	40	$ 79,239	$ 3,169,576.00	-	-3.80	($ 301,110.00)	36.20	$ 2,868,466.00
					$ 3,497,212.00			**-$ 342,367.00**		**$ 3,154,845.00**
	CAPITULO V - PAVIMENTOS DE CONCRETO									
5.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40)	m³	32	$ 746,486	$ 23,887,539.00	+	3.11	$ 2,321,570.00	35.11	$ 26,209,110.00
					$ 23,887,539.00			**$ 2,321,570.00**		**$ 26,209,110.00**
	CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
6.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	23	$ 17,932	$ 412,432.00	-	-0.84	($ 15,063.00)	22.16	$ 397,369.00
6.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	4	$ 43,191	$ 172,764.00	-	-4.00	($ 172,764.00)		$ 0.00
6.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	4	$ 571,513	$ 2,286,052.00	-	-4.00	($ 2,286,052.00)		$ 0.00
6.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Sencillo	und	2	$ 621,515	$ 1,243,030.00		0.00	$ 0.00	2.00	$ 1,243,030.00
6.5	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	kg	1580	$ 6,728	$ 10,630,288.00	-	-843.75	($ 5,676,776.00)	736.25	$ 4,953,512.00
6.6	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =80CM A 15CM - H=35CM (Incluye 1.5 cm Mortero de Emboquillamiento 1:4 y base de apoyo en concreto 2000PSI))	m	82	$ 64,000	$ 5,248,000.00	-	-82.00	($ 5,248,000.00)		$ 0.00
6.7	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 200mm (8")	m	12	$ 63,254	$ 759,045.00	-	-2.90	($ 183,436.00)	9.10	$ 575,609.00
					$ 20,751,811.00			**-$ 13,582,091.00**		**$ 7,169,520.00**
	CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES									
9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m³-Km	1076	$ 1,117	$ 1,201,533.00	+	341.23	$ 381,040.00	1,417.23	$ 1,582,574.00
9.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	1335.1	$ 1,117	$ 1,491,873.00	-	-817.44	($ 913,427.00)	517.66	$ 578,446.00
					$ 2,693,406.00			**-$ 532,387.00**		**$ 2,161,020.00**
	NO PREVISTOS									
3.20	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3		$ 100,231.82		+	2.72	$ 272,631.00	2.72	$ 272,631.00
NP01	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	m³		$ 125,353.00		+	0.79	$ 99,029.00	0.79	$ 99,029.00
NP 02	GEOTEXTIL TIPO T-2500 O SIMILAR TEJIDO	m²		$ 12,863.00		+	119.20	$ 1,533,270.00	119.20	$ 1,533,270.00
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PVC LISO PARA AGUAS LLUVIAS	m		$ 49,592.00		+	14.00	$ 694,288.00	14.00	$ 694,288.00
NP22	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) (Brocal Camara de Inspeccion, Incluye tapa), incluye acero de refuerzo	m³		$ 1,488,674.00		+	0.78	$ 1,161,166.00	0.78	$ 1,161,166.00
NP28	FILTRO FRANCES GEOTEXTIL NT 1800 MATERIAL GRANULAR UNIFORME MAYOR A DOS PULGADAS, INCLUYE TUBERÍA CORRUGADA DE DRENAJE 4"	m		$ 155,933.00		+	34.07	$ 5,312,637.00	34.07	$ 5,312,637.00
NP29	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PARA ESTRUCTURAS	m³		$ 672,465.00		+	1.26	$ 847,306.00	1.26	$ 847,306.00
								$ 9,920,327.00		**$ 9,920,327**
	NO PREVISTOS TRAMO DE PAVIMENTO MARGEN DERECHO									
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²		$ 1,710.61		+	$ 364.58	$ 623,653.00	364.58	$ 623,653.00
NP01	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO	m³		$ 125,353.00		+	$ 6.10	$ 839,300.00	6.10	$ 839,300.00
2.3	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	m		$ 5,609.09			$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m³		$ 11,107.58		+	$ 59.97	$ 666,121.00	59.97	$ 666,121.00
2.5	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³		$ 4,644.70		+	$ 85.89	$ 398,933.00	85.89	$ 398,933.00
3.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²		$ 1,236.36		+	$ 360.98	$ 446,303.00	360.98	$ 446,303.00
3.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³		$ 79,239.39		+	$ 78.59	$ 6,227,424.00	78.59	$ 6,227,424.00
5.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40)	m³		$ 746,485.61		+	$ 57.44	$ 42,878,133.00	57.44	$ 42,878,133.00
6.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³		$ 17,931.82		+	$ 6.10	$ 109,384.00	6.10	$ 109,384.00
6.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Sencillo	und		$ 621,515.15			$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.5	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	kg		$ 6,728.03		+	$ 248.15	$ 1,669,561.00	248.15	$ 1,669,561.00
6.6	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =80CM A 15CM - H=35CM (Incluye 1.5 cm Mortero de Emboquillamiento 1:4 y base de apoyo en concreto 2000PSI))	m		$ 64,000.00			$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.7	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 200mm (8")	m		$ 63,253.79			$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP 02	GEOTEXTIL TIPO T-2500 O SIMILAR	m²		$ 12,863.00		+	$ 13.14	$ 169,020.00	13.14	$ 169,020.00
9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m³-Km		$ 1,116.67		+	$ 1,116.58	$ 1,246,848.00	1,116.58	$ 1,246,848.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ACTA DE [illegible]CACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 4	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
	ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN - CAUCA	Nº 20211800019027 DEL 2021
		FECHA: 17/07/2023
		VALOR: $ 517.857.733

CONTRATISTA:	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	OBJETO:	"CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNÍN"
SUPERVISOR:	PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO	PERIODO:	desde (07/12/2022) hasta (27/06/2023)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 04	
	DESCRIPCION	UNID.	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
9.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km		$ 1,117.42		+	$ 1,098.51	$ 1,227,502.00	1,098.51	$ 1,227,502.00
NP30	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =80CM A 15CM - H=35CM (Incluye 1.5 cm Mortero de Emboquillamiento 1:4 y base de apoyo en concreto 2000PSI))	m		$ 76,643.00		+	$ 80.40	$ 6,162,099.00	80.40	$ 6,162,099
								$ 62,464,281.00		$ 62,464,281.00
	SUBTOTAL OBRAS				$ 53,522,797.00			$ 59,141,773.00		$ 112,564,570.00
	PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 2,197,700.00			$ 2,197,700.00		$ 4,395,400.00
	MONITOREO Y PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 0.5%				$ 267,614.00			$ (267,614.00)		
	SUBTOTAL OBRAS									
	AIU			32%	$ 17,127,295.00			$ 18,925,367.00		$ 36,052,662.00
	VALOR TOTAL				$ 73,115,406.00			$ 79,997,226.00		$ 153,112,632.00

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 64N DESDE LA CARRERA 10 HACIA LA CARRERA 10A Y EMPALME DE LA CARRERA 10 CON CALLE 64N, BARRIO BELLAVISTA

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT MODIF 3	VALOR TOTAL MODIFICACION 3
	CAPITULO II - EXPLANACIONES									
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	206.45	$ 1,711	$ 353,155.00	-	-8.35	($ 14,284.00)	198.10	$ 338,871.00
2.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m³	91.59	$ 13,013	$ 1,191,850.00	-	-3.34	($ 43,463.00)	88.25	$ 1,148,387.00
2.3	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	117.15	$ 4,645	$ 544,126.00	-	-2.42	($ 11,240.00)	114.73	$ 532,886.00
					$ 2,089,130.00			-$ 68,987.00		$ 2,020,144.00
	CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES									
3.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	213.01	$ 1,236	$ 263,358.00	-	-38.38	($ 47,452.00)	174.63	$ 215,906.00
3.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³	42.6	$ 80,880	$ 3,445,501.00	-	-7.37	($ 596,088.00)	35.23	$ 2,849,413.00
3.3	BASE GRANULAR CLASE A	m³	29.49	$ 88,643	$ 2,614,087.00	-	-2.94	($ 260,611.00)	26.55	$ 2,353,476.00
					$ 6,322,946.00			-$ 904,151.00		$ 5,418,795.00
	CAPITULO IV - PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									
4.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	m²	196.62	$ 2,908	$ 571,688.00	-	-25.60	($ 74,434.00)	171.02	$ 497,254.00
4.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 No incluye Transporte	m³	15.73	$ 597,642	$ 9,400,915.00	-	-2.03	($ 1,213,214.00)	13.70	$ 8,187,701.00
					$ 9,972,603.00			-$ 1,287,648.00		$ 8,684,955.00
	CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
6.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	m³	23.92	$ 17,932	$ 428,929.00	+	1.55	$ 27,794.00	25.47	$ 456,723.00
6.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	6.88	$ 43,191	$ 297,153.00	+	7.57	$ 326,955.00	14.45	$ 624,109.00
6.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	6.88	$ 571,513	$ 3,932,009.00	-	-1.88	($ 1,074,444.00)	5.00	$ 2,857,564.00
6.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =80CM A 15CM - H=35CM (Incluye 1.5 cm Mortero de Emboquillamiento 1:4 y base de apoyo en concreto 2000PSI))	m	65.54	$ 84,000	$ 4,194,560.00	+	20.97	$ 1,342,080.00	86.51	$ 5,536,640.00
					$ 8,852,651.00			$ 622,385.00		$ 9,475,036.00
	CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES									
9.10	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	1167.98	$ 1,117	$ 1,304,244.00	+	1,049.56	$ 1,172,009.00	2,217.54	$ 2,476,253.00
9.20	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	2389.92	$ 1,117	$ 2,670,555.00	-	-1,296.10	($ 1,448,294.00)	1,093.82	$ 1,222,261.00
9.30	TRANSPORTE DE LA MEZCLA ASFÁLTICA	m3- Km	2752.68	$ 1,105	$ 3,042,546.00	-	-2,633.47	($ 2,910,782.00)	119.21	$ 131,763.00
					$ 7,017,345.00			($ 3,187,067.00)		$ 3,830,277.00
	NO PREVISTOS									
8.40	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Sencillo	und		$ 621,515		+	4.00	$ 2,486,060.00	4.00	$ 2,486,060.00
8.70	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 200mm (8")	m		$ 63,254		+	11.50	$ 727,421.00	11.50	$ 727,421.00
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 160mm (6")	m		$ 57,044		+	4.30	$ 245,289.00	4.30	$ 245,289.00
NP27	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m³		$ 82,321		+	3.29	$ 270,836.00	3.29	$ 270,836.00
NP16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT SILLA YEE 6"-6"	und		$ 247,580		+	1.00	$ 247,580.00	1.00	$ 247,580.00
NP17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE SILLA 8"-10"	und		$ 339,332		+	2.00	$ 678,664.00	2.00	$ 678,664.00
NP22	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) (Brocal Camara de inspeccion, Incluye tapa), Incluye acero de refuerzo	m³		$ 1,488,674		+	1.19	$ 1,778,859.00	1.19	$ 1,778,859.00
NP24	EMPALME DE TUBERÍA A RECÁMARA	ung		$ 91,970		+	3.00	$ 275,910.00	3.00	$ 275,910.00
NP25	NIVELACION CAJA DE TELECOMUNICACIONES EN CONCRETO, INCLUYE TAPA Y ACERO DE REFUERZO	Glb		$ 625,774		+	1.00	$ 625,774.00	1.00	$ 625,774.00
9.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m³		$ 52,894		+	28.26	$ 1,494,783.00	28.26	$ 1,494,783.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ACTA DE CACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 4	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
	ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN - CAUCA	Nº 20211600019027 DEL 2021
		FECHA: 17/07/2023
		VALOR: $ 517,857,733

CONTRATISTA:	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	OBJETO:	"CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN"
SUPERVISOR:	PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO	PERIODO:	desde (07/12/2022) hasta (27/06/2023)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 04	
	DESCRIPCION	UNID.	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
NP29	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PARA ESTRUCTURAS	m³		$ 672,465		+	0.21	$ 141,218.00	0.21	$ 141,218.00
								$ 8,972,394.00		$ 8,972,394.00
	NO PREVISTOS REPOSICIÓN DEDES DE ALCANTARILLADO									
NP03	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	m		$ 1,756		+	31.95	$ 56,104.00	31.95	$ 56,104.00
6.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³		$ 17,932		+	170.20	$ 3,051,995.00	170.20	$ 3,051,995.00
NP04	RETIRO DE TUBERIA PVC 12" EXISTENTE	m		$ 7,259		+	31.95	$ 231,925.00	31.95	$ 231,925.00
NP05	DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION	m		$ 118,118		+	7.10	$ 838,638.00	7.10	$ 838,638.00
NP06	ENTIBADO APUNTALADO CARA EN CONTACTO CON TALUD	m²		$ 51,690		+	190.28	$ 9,835,573.00	190.28	$ 9,835,573.00
NP07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA CIMENTACION DE TUBERIA PVC	m³		$ 147,077		+	5.75	$ 845,693.00	5.75	$ 845,693.00
NP08	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO	m³		$ 13,490		+	50.47	$ 680,840.00	50.47	$ 680,840.00
NP09	RELLENO CON TIERRA AMARILLA	m³		$ 56,589		+	117.77	$ 6,664,487.00	117.77	$ 6,664,487.00
2.3	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³		$ 4,645		+	177.07	$ 822,436.00	177.07	$ 822,436.00
9.10	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km		$ 1,117		+	154.41	$ 172,421.00	154.41	$ 172,421.00
NP10	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE	m		$ 7,670		+	14.96	$ 114,743.00	14.96	$ 114,743.00
NP11	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE. Espesor hasta 0.11 m	m²		$ 13,265		+	8.98	$ 119,120.00	8.98	$ 119,120.00
NP12	EXCAVACIONES VARIAS EN CONGLOMERADO	m³		$ 20,249		+	4.49	$ 90,918.00	4.49	$ 90,918.00
3.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³		$ 80,880		+	1.98	$ 160,143.00	1.98	$ 160,143.00
3.3	BASE GRANULAR CLASE A	m³		$ 88,643		+	1.48	$ 131,192.00	1.48	$ 131,192.00
4.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	m²		$ 2,908		+	9.87	$ 28,698.00	9.87	$ 28,698.00
4.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 No incluye Transporte	m³		$ 597,642		+	0.79	$ 472,138.00	0.79	$ 472,138.00
9.20	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km		$ 1,117		+	190.76	$ 213,160.00	190.76	$ 213,160.00
9.30	TRANSPORTE DE LA MEZCLA ASFÁLTICA	m3- Km		$ 1,105		+	71.89	$ 79,460.00	71.89	$ 79,460.00
NP13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 750 mm (33") PARA ALCANTARILLADO.	ML		$ 858,500		+	31.00	$ 26,613,500.00	31.00	$ 26,613,500.00
								$ 51,223,184.00		$ 51,223,184.00
	SUBTOTAL OBRAS				$ 34,254,674.00			$ 55,370,111.00		$ 89,624,785.60
	AJUSTE POR DECIMALES									
	PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 1,406,479.00					$ 1,406,479.00
	MONITOREO Y PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 0.5%				$ 171,273.00			$ (171,273.00)		
	SUBTOTAL OBRAS									
	AIU	32%			$ 10,961,496.00			$ 17,718,436.00		$ 28,679,931.00
	VALOR TOTAL				$ 46,793,922.00			$ 72,917,274.00		$ 119,711,196.00

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (CONTINUACION DE MURO DE CONTENCION), ENTRE LA INTERSECCION DE LA CARRERA 16B CON TRANSV 17 (PANAMERICANA) Y LA INSTITUCION EDUCATIVA TEJIENDO VIDA , BARRIO VILLAS DEL SUR

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT MODIF 3	VALOR TOTAL MODIFICACION 3
	1 PRELIMINARES									
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	11.5	$ 1,668	$ 19,184.00	-	-3.20	($ 5,338.00)	8.30	$ 13,846.00
1.2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO.	M3	40.2	$ 16,436	$ 660,742.00	-	-8.96	($ 147,270.00)	31.24	$ 513,472.00
1.3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) Solado	M3	1.72	$ 466,239	$ 801,930.00	-	-0.63	($ 293,730.00)	1.09	$ 508,200.00
1.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	42.3	$ 43,191	$ 1,826,975.00	-	-36.09	($ 1,558,760.00)	6.21	$ 268,216.00
					$ 3,308,832.00			-$ 2,005,097.00		$ 1,303,734.00
	2 ESTRUCTURAS									
2.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Muros	M3	19.54	$ 672,601	$ 13,142,619.00	-	-1.18	($ 793,669.00)	18.3600	$ 12,348,950.00
2.2	ACERO DE REFUERZO fy 4200 Mpa	KG	1265	$ 8,728	$ 8,510,958.00	+	82.84	$ 557,318.00	1,347.84	$ 9,068,277.00
					$ 21,653,577.00			-$ 236,351.00		$ 21,417,227.00
	3 INSTALACIONES									
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENES D=2" EN TUBERIA SANITARIA PVC	ML	4.62	$ 9,043	$ 41,780.00	-	-0.62	($ 5,607.00)	4.00	$ 36,173.00
3.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	8.15	$ 100,232	$ 816,889.00	+	13.02	$ 1,305,335.00	21.17	$ 2,122,224.00
3.3	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	67.32	$ 8,380	$ 564,111.00	+	6.52	$ 54,635.00	73.84	$ 618,746.00
					$ 1,422,780.00		0.00	$ 1,354,363.00		$ 2,777,143.00
	4 TRANSPORTE									
4.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	40.2	$ 1,117	$ 44,890.00	+	333.06	$ 371,917.00	373.26	$ 416,807.00
					$ 44,890.00			$ 371,917.00		$ 416,807.00
	NO PREVISTOS									
	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km		$ 1,117.42	$ 0.00	+	412.00	$ 460,379.00	412.00	$ 460,379.00
NP11	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE. Espesor hasta 0.11 m	m²		$ 13,265.00		+	0.66	$ 8,755.00	0.66	$ 8,755.00
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA, DIAMETRO 4"	m		$ 17,608.00	$ 0.00	+	8.30	$ 146,146.00	8.30	$ 146,146.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE ...CACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 4

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN - CAUCA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Nº 20211800019027 DEL 2021
FECHA: 17/07/2023
VALOR: $ 517,857,733

CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

OBJETO: "CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN"

SUPERVISOR: PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO

PERIODO: desde (07/12/2022) hasta (27/06/2023)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No 04	
	DESCRIPCION	UNID.	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
								$ 615,280.00		$ 615,280.00
	AJUSTE POR DECIMALES									
	SUBTOTAL OBRAS				$ 26,430,079.00			$ 100,114.00		$ 26,530,192
	PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 1,085,340.00			$ -		$ 1,085,340.00
	MONITOREO ARQUEOLÓGICO (INCLUYE PERMISO DE INTERVENSION 0.5%)				$ 132,150.00			-$ 132,150.00		
	SUBTOTAL OBRAS									
	AIU	32%			$ 8,457,625.00			$ 32,036.00		$ 8,489,662.00
	VALOR TOTAL				$ 36,105,194.00			$ -		$ 36,105,194

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES Y SARDINELES) DE LA CALLE 11 DESDE LA CARRERA 20 HACIA LA CARRERA 19A - CARRERA 19A DESDE LA CALLE 11 HACIA LA CALLE 13A. BARRIO SANTA FE.

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT MODIF 3	VALOR TOTAL MODIFICACION 3
	CAPITULO II - EXPLANACIONES									
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	13.00	$ 1,711	$ 22,238.00	+	54.60	$ 93,399.00	67.60	$ 115,637.00
2.2	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m²	108.00	$ 14,377	$ 1,552,745.00	-	-78.70	($ 1,131,491.00)	29.30	$ 421,254.00
2.3	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	90.00	$ 5,609	$ 504,818.00	-	-90.00	($ 504,818.00)	0.00	$ 0.00
2.4	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	47.00	$ 4,645	$ 218,301.00	-	-0.82	($ 3,809.00)	46.18	$ 214,492.00
					$ 2,298,102.00			**-$ 1,546,719.00**		**$ 751,383.00**
	CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES									
3.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	25.00	$ 1,236	$ 30,909.00	+	22.32	$ 27,596.00	47.32	$ 58,505.00
					$ 30,909.00			**$ 27,596.00**		**$ 58,505.00**
	CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
6.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	27.00	$ 17,932	$ 484,159.00	+	2.66	$ 47,699.00	29.66	$ 531,858.00
6.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	10.00	$ 43,191	$ 431,909.00	-	-5.27	($ 227,530.00)	4.73	$ 204,379.00
6.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	9.00	$ 571,513	$ 5,143,616.00	-	-4.27	($ 2,440,360.00)	4.73	$ 2,703,256.00
6.4	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (0,15 m. x 0,25 m. x 0,40 m.)	m	87.00	$ 56,477	$ 4,913,523.00	+	79.98	$ 4,516,809.00	166.98	$ 9,430,332.00
					$ 10,973,207.00			**$ 1,896,618.00**		**$ 12,869,825.00**
	CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES									
9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	467.00	$ 1,116	$ 521,130.00	-	-51.42	($ 57,380.00)	415.58	$ 463,750.00
9.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	300.00	$ 1,117	$ 335,227.00	-	-238.48	($ 266,483.00)	61.52	$ 68,744.00
					$ 856,357.00			**-$ 323,863.00**		**$ 532,494.00**
	AJUSTE POR DECIMALES									
	SUBTOTAL OBRAS				$ 14,158,575.00			$ 53,631.00		$ 14,212,206
	PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 581,322.00			$ -		$ 581,322.00
	MONITOREO Y PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 0.5%				$ 70,793.00			-$ 70,793.00		
	SUBTOTAL OBRAS									
	AIU	32%			$ 4,530,744.00			$ 17,162.00		$ 4,547,906.00
	VALOR TOTAL				$ 19,341,434.00			$ -		$ 19,341,434

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 15 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 33-22 HACIA LA TRANSVERSAL 33C. BARRIO 31 DE MARZO.

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT MODIF 3	VALOR TOTAL MODIFICACION 3
	CAPITULO II - EXPLANACIONES									
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	105.00	$ 1,711	$ 179,614.00	+	70.32	$ 120,290.00	175.32	$ 299,903.00
2.2	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m²	40.00	$ 14,377	$ 575,091.00	-	-38.00	($ 546,336.00)	2.00	$ 28,755.00
2.3	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	33.00	$ 5,609	$ 185,100.00	-	-33.00	($ 185,100.00)	0.00	$ 0.00
2.4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m³	39.00	$ 11,108	$ 433,195.00	+	11.41	$ 126,737.00	50.41	$ 559,933.00
2.5	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	99.00	$ 4,645	$ 459,825.00	-	-33.47	($ 155,458.00)	65.53	$ 304,367.00
					$ 1,832,825.00			**($ 639,867.00)**		**$ 1,192,958.00**
	CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES									
3.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	108.00	$ 1,236	$ 133,527.00	+	32.04	$ 39,613.00	140.04	$ 173,140.00
3.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³	22.00	$ 79,239	$ 1,743,267.00	+	4.06	$ 321,712.00	26.06	$ 2,064,979.00
					$ 1,876,794.00			**$ 361,325.00**		**$ 2,238,119.00**
	CAPITULO IV - PAVIMENTOS DE CONCRETO									
5.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40)	m³	16.00	$ 746,486	$ 11,943,770.00	+	2.70	$ 2,015,511.00	18.70	$ 13,959,281.00
					$ 11,943,770.00			**$ 2,015,511.00**		**$ 13,959,281.00**
	CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES									

SECRETARIA ... INFRAESTRUCTURA

ACTA DE ...CACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 4

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN - CAUCA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
N° 20211800019027 DEL 2021
FECHA: 17/07/2023
VALOR: $ 517.857,733

CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

OBJETO: "CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN"

SUPERVISOR: PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO

PERIODO: desde (07/12/2022) hasta (27/06/2023)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 04	
	DESCRIPCION	UNID.	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
6.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	17.00	$ 17,932	$ 304,841.00	-	-15.16	($ 271,846.00)	1.84	$ 32,995.00
	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	3.50	$ 43,191	$ 151,168.00	+	1.63	$ 70,401.00	5.13	$ 221,569.00
	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	3.50	$ 571,513	$ 2,000,295.00	-	-0.23	($ 131,448.00)	3.27	$ 1,868,847.00
	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Sencillo	und	2.00	$ 621,515	$ 1,243,030.00	+	1.00	$ 621,515.00	3.00	$ 1,864,545.00
	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	kg	1,927.00	$ 6,726	$ 12,964,914.00	-	-966.12	($ 6,500,071.00)	960.88	$ 6,464,843.00
	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =80CM A 15CM - H=35CM (Incluye 1.5 cm Mortero de Emboquillamiento 1:4 y base de apoyo en concreto 2000PSI))	m	33.00	$ 64,000	$ 2,112,000.00	+	39.58	$ 2,533,120.00	72.58	$ 4,645,120.00
	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 200mm (8")	m	12.00	$ 63,254	$ 759,045.00	-	-10.50	($ 664,185.00)	1.50	$ 94,881.00
					$ 19,535,294.00			($ 4,342,494.00)		$ 15,192,800.00
	CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES									
9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	990.00	$ 1,117	$ 1,105,500.00	-	-544.38	($ 607,891.00)	445.62	$ 497,609.00
9.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	765.00	$ 1,117	$ 854,830.00	+	25.67	$ 28,684.00	790.67	$ 883,514.00
					$ 1,960,330.00			$ (579,207.00)		$ 1,381,123.00
	NO PREVISTOS									
NP05	DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION	m		$ 118,118		+	2.55	$ 301,201.00	2.55	$ 301,201.00
NP06	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO	m³		$ 13,490		+	1.33	$ 17,942.00	1.33	$ 17,942.00
NP20	RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO 10" EXISTENTE	m		$ 23,624		+	6.00	$ 141,744.00	6.00	$ 141,744.00
NP23	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) (Cilindro Camara de Inspeccion)	m³		$ 843,138		+	1.50	$ 1,264,707.00	1.50	$ 1,264,707.00
NP22	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) (Brocal Camara de Inspeccion, Incluye tapa), incluye acero de refuerzo	m³		$ 1,488,674		+	0.37	$ 550,809.00	0.37	$ 550,809.00
NP29	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PARA ESTRUCTURAS	m³		$ 672,465			1.56	$ 1,049,045.00	1.56	$ 1,049,045.00
								$ 3,325,448.00		$ 3,325,448.00
	AJUSTE POR DECIMALES									
	SUBTOTAL OBRAS				$ 37,149,013.00			$ 140,716.00		$ 37,289,729.00
	PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 1,525,330.00					$ 1,525,330.00
	MONITOREO Y PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 0.5%				$ 185,745.00			($ 185,745.00)		
	AIU	32%			$ 11,887,684.00			$ 45,029.00		$ 11,932,713.00
	VALOR TOTAL				$ 50,747,772.00			$ -		$ 50,747,772.00

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES Y SARDINELES) EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 6 Y 6A Y LAS CARRERAS 21 Y 22. BARRIO LLANO LARGO Y SU TECHO

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT MODIF 3	VALOR TOTAL MODIFICACION 3
	CAPITULO II - EXPLANACIONES									
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	22.14	$ 1,711	$ 37,873.00	+	243.82	$ 417,080.00	265.96	$ 454,953.00
2.2	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m²	175.89	$ 14,377	$ 2,528,819.00	+	55.87	$ 803,258.00	231.76	$ 3,332,077.00
2.3	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	225.32	$ 5,609	$ 1,263,840.00	-	-42.09	($ 236,087.00)	183.23	$ 1,027,754.00
2.4	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	105.78	$ 4,645	$ 491,318.00	-	-17.48	($ 81,189.00)	88.30	$ 410,127.00
					$ 4,321,848.00			$ 903,062.00		$ 5,224,911.00
	CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES									
3.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	36.90	$ 1,236	$ 45,622.00	-	-36.90	($ 45,622.00)	0.00	$ 0.00
					$ 45,622.00					
	CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES							-$ 45,622.00		$ 0.00
6.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	66.42	$ 17,932	$ 1,191,031.00	-	-36.33	($ 651,463.00)	30.09	$ 539,568.00
6.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	15.38	$ 43,191	$ 664,276.00	+	8.25	$ 356,325.00	23.63	$ 1,020,601.00
6.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	15.38	$ 571,513	$ 8,789,868.00	+	8.25	$ 4,714,981.00	23.63	$ 13,504,849.00
6.4	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (0,15 m. x 0,25 m. x 0,40 m.)	m	360.62	$ 56,477	$ 20,366,834.00	-	-83.31	($ 4,705,179.00)	277.30	$ 15,661,655.00
					$ 31,012,009.00			($ 285,336.00)		$ 30,726,673.00
	CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES									
9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	1,043.04	$ 1,117	$ 1,164,728.00	-	-248.32	($ 277,291.00)	794.72	$ 887,437.00
9.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	506.76	$ 1,117	$ 565,882.00	-	-138.13	($ 154,245.00)	368.63	$ 411,637.00
					$ 1,730,610.00			($ 431,536.00)		$ 1,299,074.00
	AJUSTE POR DECIMALES									
	SUBTOTAL OBRAS				$ 37,110,089.00			$ 140,568.00		$ 37,250,657
	PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 1,523,084.00			$ -		$ 1,523,084.00
	MONITOREO Y PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 0.5%				$ 185,550.00			$ (185,550.00)		
	SUBTOTAL OBRAS									

SECRETARIA [illegible] INFRAESTRUCTURA	ACTA DE [illegible]CACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 4	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
	ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN - CAUCA	N° 202118000019027 DEL 2021	
		FECHA: 17/07/2023	
		VALOR:	$ 517,857,735

CONTRATISTA:	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	OBJETO:	"CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN"
SUPERVISOR:	PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO	PERIODO:	desde (07/12/2022) hasta (27/06/2023)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 04	
	DESCRIPCION	UNID.	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
	AIU	32%			$ 11,875,228.00			$ 44,982.00		$ 11,920,210.00
	VALOR TOTAL				$ 50,693,951.00			$ -		$ 50,693,951.00
	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 8 DESDE CARRERA 23A HACIA LA CARRERA 27B (TRAMO FALTANTE), BARRIOS PERPETUO SOCORRO Y SANTA HELENA									
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT MODIF 3	VALOR TOTAL MODIFICACION 3
	CAPITULO II - EXPLANACIONES									
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	206.30	$ 1,711	$ 352,898.00	+	1.70	$ 2,908.00	208.00	$ 355,806.00
2.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m³	124.03	$ 13,013	$ 1,613,987.00	+	81.78	$ 1,064,193.00	205.81	$ 2,678,181.00
2.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m³	42.98	$ 52,894	$ 2,273,382.00	+	34.02	$ 1,799,452.00	77.00	$ 4,072,833.00
2.4	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	146.13	$ 4,645	$ 678,730.00	+	121.42	$ 563,959.00	267.55	$ 1,242,689.00
					$ 4,918,996.00			$ 3,430,512.00		$ 8,349,509.00
	CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES									
3.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	213.67	$ 1,236	$ 264,174.00	-	-5.67	($ 7,010.00)	208.00	$ 257,164.00
3.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³	30.70	$ 80,880	$ 2,483,025.00	+	0.50	$ 40,440.00	31.20	$ 2,523,465.00
3.3	BASE GRANULAR CLASE A	m³	28.24	$ 86,843	$ 2,503,283.00	+	2.71	$ 240,223.00	30.95	$ 2,743,506.00
					$ 5,250,482.00			$ 273,653.00		$ 5,624,135.00
	CAPITULO V - PAVIMENTOS ASFALTICOS									
4.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	m²	196.48	$ 2,908	$ 571,280.00	-	($ 2.40)	($ 6,978.00)	194.08	$ 564,302.00
4.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 No incluye Transporte	m³	15.96	$ 597,642	$ 9,538,373.00	-	($ 0.43)	($ 256,986.00)	15.53	$ 9,281,387.00
					$ 10,109,653.00			($ 263,964.00)		$ 9,845,689.00
	CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
6.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m³	20.88	$ 8,655	$ 180,723.00	+	0.04	$ 346.00	20.92	$ 181,069.00
6.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	3.68	$ 43,191	$ 158,943.00	+	4.45	$ 192,126.00	8.13	$ 351,069.00
6.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	3.68	$ 571,513	$ 2,103,167.00	-	-3.68	($ 2,103,167.00)	0.00	$ 0.00
6.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Sencillo	und	2.46	$ 621,515	$ 1,528,927.00	-	-1.46	($ 907,412.00)	1.00	$ 621,515.00
6.5	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (0,15 m. x 0,25 m. x 0,40 m.)	m	65.08	$ 56,477	$ 3,675,541.00	+	7.38	$ 416,802.00	72.46	$ 4,092,343.00
6.6	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 200mm (8")	m	14.74	$ 63,254	$ 932,361.00	-	-14.74	($ 932,361.00)	0.00	$ 0.00
					$ 8,579,661.00			-$ 3,333,666.00		$ 5,245,996.00
	CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES									
9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	1,417.11	$ 1,117	$ 1,582,440.00	+	368.35	$ 411,324.00	1,785.46	$ 1,993,764.00
9.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	3,238.24	$ 1,117	$ 3,618,488.00	-	-1,304.44	($ 1,457,613.00)	1,933.80	$ 2,160,875.00
9.3	TRANSPORTE DE LA MEZCLA ASFÁLTICA	m3- Km	2,755.83	$ 1,105	$ 3,045,806.00	-	-2,658.57	($ 2,938,525.00)	97.06	$ 107,281.00
					$ 8,246,734.00			($ 3,984,814.00)		$ 4,261,920.00
	NO PREVISTOS									
NP05	DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION	m		$ 118,118.00		+	2.20	$ 259,860.00	2.20	$ 259,860.00
NP14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 254mm (10")	m		$ 87,344.00		+	24.00	$ 2,096,256.00	24.00	$ 2,096,256.00
NP21	RETIRO DE TUBERIA 6" PVC EXISTENTE	m		$ 7,525.00		+	12.00	$ 90,300.00	12.00	$ 90,300.00
NP23	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) (Cilindro Camara de Inspeccion)	m³		$ 843,138.00		+	1.30	$ 1,096,079.00	1.30	$ 1,096,079.00
NP22	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) (Brocal Camara de Inspeccion, Incluye tapa), incluye acero de refuerzo	m³		$ 1,033,988.00		+	0.37	$ 382,576.00	0.37	$ 382,576.00
NP08	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO	m³		$ 13,490.00		+	6.95	$ 93,756.00	6.95	$ 93,756.00
								$ 3,925,071.00		$ 4,018,827.00
	AJUSTE POR DECIMALES									
	SUBTOTAL OBRAS				$ 37,105,526.00			$ 46,796.00		$ 37,246,077
	PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 1,528,404.00			$ -		$ 1,528,404.00
	MONITOREO Y PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 0.5%				$ 185,528.00			-$ 185,528.00		
	SUBTOTAL OBRAS									
	AIU	32%			$ 11,873,768.00			$ 14,975.00		$ 11,918,745.00
	VALOR TOTAL				$ 50,693,226.00			-$ 123,758.00		$ 50,893,226
	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (COMPLEMENTO DE ANDENES Y SARDINELES) DE LA CARRERA 26 ENTRE CALLES 2 Y3 - CALLE 2 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 - CARRERA 28 ENTRE CALLES 4A Y 5, BARRIOS CAMILO TORRES Y JUNIN									
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT MODIF 3	VALOR TOTAL MODIFICACION 3
	CAPITULO II - EXPLANACIONES									

SECRETARIA ...INFRAESTRUCTURA	ACTA DE ...CACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 4	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
		Nº 20211800019027 DEL 2021
	ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN - CAUCA	FECHA: 17/07/2023
		VALOR: $ 517,857,733

CONTRATISTA:	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	OBJETO:	"CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN"
SUPERVISOR:	PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO	PERIODO:	desde (07/12/2022) hasta (27/06/2023)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 04	
	DESCRIPCION	UNID.	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	39.03	$ 1,711	$ 66,765.00	+	142.53	$ 243,813.00	181.56	$ 310,578.00
1.2	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m²	310.43	$ 14,377	$ 4,463,137.00	-	-303.97	($ 4,370,260.00)	6.46	$ 92,877.00
1.3	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	11.80	$ 5,609	$ 66,187.00	-	-4.20	($ 23,558.00)	7.60	$ 42,629.00
1.4	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	m³	97.12	$ 4,645	$ 451,093.00	-	-41.53	($ 192,894.00)	55.59	$ 258,199.00
					$ 5,047,182.00			-$ 4,342,899.00		$ 704,283.00
	CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES									
3.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	64.45	$ 1,236	$ 79,684.00	-	-64.45	($ 79,684.00)	0.00	$ 0.00
					$ 79,684.00			-$ 79,684.00		$ 0.00
	CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
5.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	59.00	$ 17,932	$ 1,057,977.00	-	-17.49	($ 313,628.00)	41.51	$ 744,350.00
5.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	26.32	$ 43,191	$ 1,136,785.00	-	-11.16	($ 482,011.00)	15.16	$ 654,774.00
5.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	m³	26.32	$ 571,513	$ 15,042,219.00	-	-8.42	($ 4,812,138.00)	17.90	$ 10,230,081.00
5.4	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (0,15 m. x 0,25 m. x 0,40 m.)	m	52.65	$ 56,477	$ 2,973,528.00	+	204.08	$ 11,525,651.00	256.73	$ 14,499,180.00
					$ 20,210,509.00			$ 5,917,874.00		$ 26,128,385.00
	CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES									
9.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m³-Km	967.61	$ 1,117	$ 1,080,498.00	-	-578.46	($ 645,947.00)	389.15	$ 434,551.00
9.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	904.07	$ 1,117	$ 1,009,545.00	-	-667.57	($ 745,453.00)	236.50	$ 264,092.00
	AJUSTE POR DECIMALES				$ 2,090,043.00			-$ 1,391,400.00		$ 698,643.00
	SUBTOTAL OBRAS				$ 27,427,418.00			$ 103,892.00		$ 27,531,310
	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 1,110,998.00					$ 1,110,998.00
	MONITOREO ARQUEOLÓGICO (INCLUYE PERMISO DE INTERVENSION 0.5%)				$ 137,137.00			-$ 137,137.00		
	SUBTOTAL OBRAS									
	AIU	32%			$ 8,776,774.00			$ 33,245.00		$ 8,810,019.00
	VALOR TOTAL				$ 37,452,327.00			$ -		$ 37,452,327.00
A	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)				$ 267,158,171			$ 115,097,601		$ 382,349,527
	PLAN DE GESTION INTEGRAL EN OBRA (AMBIENTAL Y TRANSITO)				$ 10,958,657.00			$ 2,197,700.00		$ 13,156,357.00
	MONITOREO Y PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 0.5%				$ 1,335,790.00			$ (1,335,790.00)		$ -
B	A.I.U (32%)				$ 85,490,615			$ 36,831,232		$ 122,351,849
			ADMINISTACIÓN	25%	$ 66,789,543		25%	$ 28,774,400	25%	$ 95,587,382
			IMPREVISTOS	2%	$ 5,343,163		2%	$ 2,301,952	2%	$ 7,646,991
			UTILIDAD	5%	$ 13,357,909		5%	$ 5,754,880	5%	$ 19,117,476
C	TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (A+B)				$ 364,943,233			$ 152,790,743		$ 517,857,733

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA

FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR: PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO

FIRMA

MUNICIPIO DE POPAYÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 DESDE LA CALLE 32N HACIA LA CALLE 30N. URBANIZACION CAMPOBELLO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	17	MM	7	AA	2023		CORTE N°	4		ELABORÓ	ING. JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
CONTRATISTA			JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA								CONTRATO N°	N° 20211800019027 DEL 2021
SUPERVISOR			PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO									

CAPITULO	Localización y replanteo	ITEM	2.1	UNID.	m2	UBICACIÓN	CAMPOBELLO



Localización y replanteo	Dimensiones			AREA	Total
	Largo	ancho	Alto		
TRAMO 20 ML	20	6			120.00

MUNICIPIO DE POPAYÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 DESDE LA CALLE 32N HACIA LA CALLE 30N. URBANIZACION CAMPOBELLO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	17	MM	7	AA	2023		CORTE Nº	3		ELABORÓ	ING. JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	
CONTRATISTA		JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA									CONTRATO Nº	Nº 20211800019027 DEL 2021	
SUPERVISOR		PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO											

CAPITULO	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	ITEM	2.4	UNID.	m³	UBICACIÓN	CAMPOBELLO



EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	Dimensiones			AREA	Total
	Largo	ancho	Alto		
TRAMO 20 ML	20.00	5.82	0.2		23.28
Subtotal					23.28
Vienen					
TOTAL					23.28

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
CONTRATISTA

PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE POPAYÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 DESDE LA CALLE 32N HACIA LA CALLE 30N. URBANIZACION CAMPOBELLO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	17	MM	7	AA	2023		CORTE N°	4		ELABORÓ	ING. JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
CONTRATISTA			JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA								CONTRATO N°	Nº 20211800019027 DEL 2021
SUPERVISOR			PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO									

CAPITULO	CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	ITEM	2.5	UNID.	m³	UBICACIÓN	CAMPOBELLO



CONFORMACION DE ZONA DE DISPOSICION DE SOBRANTES, INCLUYE REGALIAS	Dimensiones			Volumen	Total
	Volumen	Distancia	Expansión		
TRAMO 20 ML	23.28		1.3		30.26
EXCAVACIONES VARIAS	6.10		1.30		7.93
				Subtotal	38.19
				Vienen	
				TOTAL	38.19

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
CONTRATISTA

PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE POPAYÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 DESDE LA CALLE 32N HACIA LA CALLE 30N. URBANIZACION CAMPOBELLO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	17	MM	7	AA	2023		CORTE N°	4		ELABORÓ	ING. JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
CONTRATISTA		JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA									CONTRATO N°	Nº 20211800019027 DEL 2021
SUPERVISOR		PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO										

CAPITULO	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	ITEM	3.1	UNID.	m²	UBICACIÓN	CAMPOBELLO



CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	Dimensiones			Volumen	Total
	Longitud	Ancho	espesor		
TRAMO 20 ML	20	5.82		116.4	116.40

MUNICIPIO DE POPAYÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 DESDE LA CALLE 32N HACIA LA CALLE 30N. URBANIZACION CAMPOBELLO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	17	MM	7	AA	2023		CORTE N°	4		ELABORÓ	ING. JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
CONTRATISTA			JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA								CONTRATO N°	Nº 20211800019027 DEL 2021
SUPERVISOR			PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO									

CAPITULO	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	ITEM	3.2	UNID.	m³	UBICACIÓN	CAMPOBELLO







SUB-BASE GRANULAR CLASE A	Dimensiones			Volumen	Total
	Longitud	Ancho	espesor		
TRAMO 20 ML	20	5.82	0.15	17.46	17.46
FALLOS	5	1.50	0.20	1.5	1.50
	8	1.20	0.20	1.92	1.92
CURVA CAMBIO PERALTE	6.4	3.34	0.12	2.57	2.57
LOSA EMPALME	1.70	3.00	0.15	0.77	0.77
CONFINAMIENTO BORDILLO	8.10	0.35	0.25	0.70875	0.71

MUNICIPIO DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 DESDE LA CALLE 32N HACIA LA CALLE 30N. URBANIZACION CAMPOBELLO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	14	MM	7	AA	2023		CORTE N°	4		ELABORÓ	ING. JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
CONTRATISTA			JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA								CONTRATO N°	Nº 20211800019027 DEL 2021
SUPERVISOR			PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO									

CAPITULO	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40)	ITEM	5.1	UNID.	m³	UBICACIÓN	CAMPOBELLO



PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40)	Dimensiones			Volumen	Total
	Longitud	Ancho	espesor		
CURVA	5.9	3.32	0.16	3.14	3.14
RECTA	72.00	3.00	0.16	34.56	34.56
TRAMO 20ML	20.00	5.82	0.16	18.62	18.62
LOSA EMPALME	1.70	3.00	0.16	0.82	0.82
			Subtotal		57.14
			Vienen		
			TOTAL		57.14

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
CONTRATISTA

PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE POPAYÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 DESDE LA CALLE 32N HACIA LA CALLE 30N. URBANIZACION CAMPOBELLO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	14	MM	7	AA	2023		CORTE N°	4		ELABORÓ	ING. JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
CONTRATISTA									JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA		CONTRATO N°	Nº 20211800019027 DEL 2021
SUPERVISOR									PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO			

CAPITULO	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	ITEM	6.1	UNID.	m³	UBICACIÓN	CAMPOBELLO





BORDILLO	Dimensiones			Cantidad	Total
	Longitud	Ancho	espesor		
FILTRO	6.40	0.4	0.3	0.768	0.77
	0.70	0.66	0.30	0.1386	0.14
	1.00	1.00	1.00	1	1.00
FALLOS	5	1.50	0.20	1.5	1.50
	8	1.20	0.20	1.92	1.92
LOSA EMPALME	1.70	3.00	0.15	0.765	0.77

MUNICIPIO DE POPAYÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 DESDE LA CALLE 32N HACIA LA CALLE 30N. URBANIZACION CAMPOBELLO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	10	MM	7	AA	2023		CORTE N°	4		ELABORÓ	ING. JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
CONTRATISTA		JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA									CONTRATO N°	N° 20211800019027 DEL 2021
SUPERVISOR		PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO										

CAPITULO	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	ITEM	6.5	UNID.	kg	UBICACIÓN	CAMPOBELLO



Localización	Dimensiones			Cant	Total
	Diametro	long	peso Kg		
LOSA 1 - REPOSICIÓN	1/2"	2.80	1	8	22.40
		1.05	1	33	34.65
		0.40	1	4	1.60
		0.48	1	2	0.96
		0.60	1	4	2.40
		0.50	1	2	1.00
		0.70	1	2	1.40
		0.80	1	6	4.80
		1.40	1	2	2.80
		1.50	1	2	3.00
		2.90	1	2	5.80
LOSA 2 - CURVA	1/2"	1.78	1	2	3.56
		1.58	1	2	3.16
		1.55	1	2	3.10
		1.46	1	2	2.92
		1.36	1	2	2.72
		1.26	1	2	2.52
		1.16	1	2	2.32
		1.05	1	2	2.10
		0.95	1	2	1.90
		0.9	1	2	1.80
		0.8	1	2	1.60
		0.65	1	2	1.30
		0.54	1	2	1.08
		0.45	1	2	0.90
		0.36	1	2	0.72
		3	1	8	24.00
		2.00	1	10	20.00
		3.22	1	6	19.32
LOSA 3 - CURVA	1/2"	1.80	1	2	3.60
		1.70	1	2	3.40
		1.60	1	2	3.20
		1.50	1	2	3.00
		1.34	1	2	2.68
		1.21	1	2	2.42
		1.17	1	2	2.34
		1.10	1	2	2.20
		1.00	1	2	2.00
		0.90	1	2	1.80
		0.80	1	2	1.60
		0.75	1	2	1.50
		0.67	1	2	1.34
		0.60	1	2	1.20
		0.40	1	2	0.80
		3.10	1	2	6.20
		2.43	1	2	4.86
		3.05	1	2	6.10
		2.44	1	2	4.88
		3.03	1	2	6.06
		2.47	1	2	4.94
		3.10	1	2	6.20
	Subtotal				248.15
	TOTAL				248.15

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
CONTRATISTA

PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE POPAYÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 DESDE LA CALLE 32N HACIA LA CALLE 30N. URBANIZACION CAMPOBELLO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	10	MM	7	AA	2023		CORTE N°	4		ELABORÓ	ING. JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
CONTRATISTA			JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA								CONTRATO N°	Nº 20211800019027 DEL 2021
SUPERVISOR			PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO									

CAPITULO	GEOTEXTIL TIPO T-2500 O SIMILAR	ITEM	NP 02	UNID.	m²	UBICACIÓN	CAMPOBELLO



Localización	Dimensiones			Cantidad	Total
	Longitud	Ancho	espesor		
FILTRO	6.40	0.4	0.3	11.52	11.52
TRAPECIO INICIAL	0.70	0.66	0.30	1.62	1.62

MUNICIPIO DE POPAYÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 DESDE LA CALLE 32N HACIA LA CALLE 30N. URBANIZACION CAMPOBELLO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	17	MM	7	AA	2023		CORTE N°	4		ELABORÓ	ING. JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
CONTRATISTA			JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA								CONTRATO N°	Nº 20211800019027 DEL 2021
SUPERVISOR			PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO									

CAPITULO	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	ITEM	9.1	UNID.	m³-Km	UBICACIÓN	CAMPOBELLO



Localización	Dimensiones			Cant	Total
	Volumen	Distancia	Factor		
EXCAVACION EXPLANACION	23.28	13	1.3		393.43
EXCAVACIONES VARIAS	6.10	13	1.3		103.09

MUNICIPIO DE POPAYÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 DESDE LA CALLE 32N HACIA LA CALLE 30N. URBANIZACION CAMPOBELLO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	17	MM	7	AA	2023		CORTE N°	4		ELABORÓ	ING. JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
CONTRATISTA			JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA								CONTRATO N°	N° 20211800019027 DEL 2021
SUPERVISOR			PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO									

CAPITULO	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	ITEM	9.2	UNID.	m3- Km	UBICACIÓN	CAMPOBELLO



Localización	Dimensiones			Cant	Total
	Volumen	Distancia	Factor		
MATERIAL DRENANTE	1.91	11	1.3	1	27.31
SUBBASE	24.93	11	1.3	1	356
			Subtotal		383.81
			Vienen		
			TOTAL		383.81

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
CONTRATISTA

PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE POPAYÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 DESDE LA CALLE 32N HACIA LA CALLE 30N. URBANIZACION CAMPOBELLO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	17	MM	7	AA	2023		CORTE N°	4		ELABORÓ	ING. JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
CONTRATISTA			JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA								CONTRATO N°	Nº 20211800019027 DEL 2021
SUPERVISOR			PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO									

CAPITULO	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	ITEM	NP07	UNID.	m³	UBICACIÓN	CAMPOBELLO



DEMOLICION DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	Dimensiones			AREA	Total
	Largo	ancho	Alto		
LOSA EMPALME	1.7	3			5.10

MUNICIPIO DE POPAYÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 DESDE LA CALLE 32N HACIA LA CALLE 30N. URBANIZACION CAMPOBELLO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	10	MM	7	AA	2023		CORTE N°	4		ELABORÓ	ING. JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
CONTRATISTA												JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
SUPERVISOR											CONTRATO N°	N° 20211800019027 DEL 2021
PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO												

CAPITULO	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PARA ESTRUCTURAS	ITEM	NP29	UNID.	m³	UBICACIÓN	CAMPOBELLO



FOTOS



Localización	Dimensiones			Cantidad	Total
	Longitud	Ancho	espesor		
SALIDA AGUA	1.20	0.95	0.1	0.114	0.11

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764082261813

(415)7707212489984(8020) 001876408226181 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
7 6 3 0 5 3 0 3	3	COLLAZOS	PALTA	JUAN	CARLOS

11. Razón social

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Popayán — Cód. 1 7

24. Dirección: CL 56 N 10 21 BRR VILLA DEL VIENTO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cauca	Popayán

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN

2024-10-27 / 10:31:56 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: COLLAZOS PALTA JUAN CARLOS

1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación: 76305303 — 1004. DV: 3

1005. Cod. Representación

1006. Organización: COLLAZOS PALTA JUAN CARLOS

997. Fecha formalización: 2024-10-27/10:31:56

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764082261813

(415)7707212489984(8020) 0018764082261813

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
76305303	3	COLLAZOS	PALTA	JUAN	CARLOS

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	COLLAZOS PALTA JUAN CARLOS CL 56 N 10 21 BRR VILLA DEL VIENTO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	JCP	30	50	6	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14996473297

(415)7707212489984(8020) 000001499647329 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 6 3 0 5 3 0 3	3	Impuestos y Aduanas de Popayán	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 6 3 0 5 3 0 3	1 9 8 5 0 8 3 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
COLLAZOS	PALTA	JUAN	CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CL 56 N 10 21 BRR VILLA DEL VIENTO

42. Correo electrónico: jcarloscollazos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 6 2 8 0 0 3 9	3 1 3 2 3 8 8 7 7 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	1 9 9 7 1 1 0 1	4 2 1 0	1 9 9 7 1 1 0 1	4 3 3 0	4 2 9 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2024 - 03 - 17 / 15 : 36 : 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: COLLAZOS PALTA JUAN CARLOS

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 17-03-2024 03:36:55PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14996473297

(415)7707212489984(8020) 000001499647329 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 6 3 0 5 3 0 3	3	Impuestos y Aduanas de Popayán	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 6 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764069708229

(415)7707212489984(8020) 001876406970822 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
7 6 3 0 5 3 0 3	3	COLLAZOS	PALTA	JUAN	CARLOS

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Popayán — Cód. 1 7

24. Dirección
CL 56 N 10 21 BRR VILLA DEL VIENTO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cauca	Popayán

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante

DIAN
2024-04-26 / 10:23:31 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres COLLAZOS PALTA JUAN CARLOS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 76305303 1004. DV 3
1005. Cod. Representación
1006. Organización COLLAZOS PALTA JUAN CARLOS

997. Fecha formalización 2024-04-26/22:23:31

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764069708229

(415)7707212489984(8020) 001876406970822 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
76305303	3	COLLAZOS	PALTA	JUAN	CARLOS

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	COLLAZOS PALTA JUAN CARLOS CL 56 N 10 21 BRR VILLA DEL VIENTO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	JCP	25	50	6	HABILITACIÓN	2
2									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ENDOSO DE RECURSOS CONTRATO Nº 20211800019027 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2021

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA identificado con cedula de ciudadanía No 76.305.303 de Popayán, y residente en la ciudad de Popayán, le solicito de manera respetuosa al Municipio de Popayán, oficina de Tesorería Municipal se cancelen en la modalidad de ENDOSO la totalidad de los dineros provenientes del acta de pago parcial de obra No 4 correspondiente al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20211800019027 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2021 y que tiene por objeto "CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN". suscrito con dicha entidad, a la empresa CONSTRUCTORA HERMANOS COLLAZOS SAMBONI SAS, identificada con NIT. 901422768-7, en la cuenta de ahorros No **253018139** del **BANCO A.V VILLAS**.

Se anexa certificación Bancaria.

Se firma en Popayán a los (5) días del mes de diciembre de 2024.

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
C.C 76.305.303 DE POPAYAN
Ing. Contratista.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

COD 98349

En la ciudad de Popayán, Departamento de Cauca, República de Colombia, el cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), en la Notaría tercera (3) del Círculo de Popayán, compareció: JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0076305303 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

98349-1



bae52eee90

05/12/2024 09:13:07

-------- Firma autógrafa --------

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

NOTARIA TERCERA DE POPAYAN
LA PRESENTE DILIGENCIA SE SURTIÓ POR PETICIÓN EXPRESA DEL COMPARECIENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
MAGNOLIA COLLAZOS FERNANDEZ
Notaria Tercera Encargada
POPAYAN - CAUCA

MAGNOLIA COLLAZOS FERNANDEZ
Notaria (3) del Círculo de Popayán Departamento de Cauca - Encargada
Consulte este documento en: https://notariadigital.notariasegura.com.co
Número de Transacción: bae52eee90 05/12/2024 09:13:15

REPUBLICA DE COLOMBIA
COLLAZOS FERNANDEZ
Notaria Encargada
CAUCA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7630303	0	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19 1	CALLE 53N NO 11 52		8362073			JCARLOSCOLLAZOS@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-07	27079177	1	2023-07-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	358.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27079177	2023-08-02	Pagada							

	EMPLEADO				NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	BPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tde Cot.	Sub Tipo Cot.			
1	CC 7630303	COLLAZOS PALTA JUAN CARLOS	1.160.000																0			30	30	0	30	PROTECCION 230201	1.160.000	185.600	0	0	SOS-EPS EPS018	1.160.000	145.000	SIN CCF SINCCF	0	0	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	358.900	N	4453001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7630303	0	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19 1	CALLE 53N NO 11 52		8362073			JCARLOSCOLLAZOS@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-07	27079177	1	2023-07-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	358.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27079177		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	0	185.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	0	145.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	145.000	0	0	0	145.000
ARP(Administradoras: 1)				1	28.300	0	0	0	28.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	28.300	0	0	0	28.300
Gran Total					358.900	0	0	0	358.900

EMPLEADO					DIAS					PENSIÓN								CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	AFP	EPS	CCF	ARL		NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 76305303	COLLAZOS PALTA JUAN CARLOS	1.160.000		30	30	0	30		PROTECCION 230201	1.160.000	185.600	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.160.000	145.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	358.900	N	4453001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 76305303	0	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 53N NO 11 52		8362073			JCARLOSCOLLAZOS@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-07	27079177	I	2023-07-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	358.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27079177		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	0	185.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	0	145.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	145.000	0	0	0	145.000
ARP(Administradoras: 1)				1	28.300	0	0	0	28.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	28.300	0	0	0	28.300
Gran Total					358.900	0	0	0	358.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 76305303	0	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 53N NO 11 52		8362073		JCARLOSCOLLAZOS@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	26650579	I	2023-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	358.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26650579	2023-07-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
	CC 76305303	COLLAZOS PALTA JUAN CARLOS	1.160.000																0				30	30	0	30	PROTECCION 230201	1.160.000	185.600	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.160.000	145.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	358.900	N	4453001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 76305303	0	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 53N NO 11 52		8362073		JCARLOSCOLLAZOS@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	26650579	I	2023-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	358.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26650579		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	0	185.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	0	145.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	145.000	0	0	0	145.000
ARP(Administradoras: 1)				1	28.300	0	0	0	28.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	28.300	0	0	0	28.300
Gran Total					358.900	0	0	0	358.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7630633	0	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 53N NO 11 52	8362073	JCARLOSCOLLAZOS@HOTMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-05	2023-05	86248984319	I	2023-05-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	358.900	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	999963186	2023-06-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exenio de Parafiscales	Actividad Economica
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 7630633	COLLAZOS PALTA JUAN CARLOS	1.160.000																	0			30	30	0	30	PROTECCION 230201	1.160.000	185.600	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.160.000	145.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	358.900	N	4453001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7630633	0	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 53N NO 11 52	8362073	JCARLOSCOLLAZOS@HOTMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-05	2023-05	86248984319	I	2023-05-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	358.900	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	999963186		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	0	185.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	0	145.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	145.000	0	0	0	145.000
ARP(Administradoras: 1)				1	28.300	0	0	0	28.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	28.300	0	0	0	28.300
Gran Total					358.900	0	0	0	358.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 76305303	0	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 53N NO 11-52		8362073		JCARLOSCOLLAZOS@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-04	26002075	I	2023-04-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	358.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26002075	2023-05-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPS1	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 76305303	COLLAZOS PALTA JUAN CARLOS	1.160.000																	0			30	30	0	30	PROTECCION (230201)	1.160.000	185.600	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.160.000	145.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	358.900	N	4453001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 76305303	0	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 53N NO 11-52		8362073		JCARLOSCOLLAZOS@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-04	26002075	I	2023-04-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	358.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26002075		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	0	185.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	0	145.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	145.000	0	0	0	145.000
ARP(Administradoras: 1)				1	28.300	0	0	0	28.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	28.300	0	0	0	28.300
Gran Total					358.900	0	0	0	358.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7630380	0	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 53N NO 11 52		8362073		JCARLOSCOLLAZOS@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-03	2023-03	25812685	I	2023-03-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	358.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	25812685	2023-04-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 7630380	LOLLAZOS PALTA JUAN CARLOS	1.160.000																	0			30	30	0	30	PROTECCION -230201	1.160.000	185.600	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.160.000	145.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	29.300	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	358.900	N	4453001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7630380	0	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 53N NO 11 52		8362073		JCARLOSCOLLAZOS@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-03	2023-03	25812685	I	2023-03-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	358.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	25812685		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	0	185.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	0	145.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	145.000	0	0	0	145.000
ARP(Administradoras: 1)				1	28.300	0	0	0	28.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	28.300	0	0	0	28.300
Gran Total					358.900	0	0	0	358.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 76305303	3	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	B	112021	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO				EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 53 NO 11 52	8326490				PAGOSYPLANILLAS@ALTOSEGUROS.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-07	27355107	E	2023-08-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.878.300	82.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	27355107	2023-07-05	Pagada							

N	EMPLEADO			NOVEDADES												DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exonera de Parafiscales	Actividad Económica
	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPS1	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
	CC 1061[illegible]	GUEVOCUE LOPEZ DARIO ALEXANDER	1.160.000	F															U			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S AIC 0(CAUCA-EPSIC)	1.160.000	46.400	COMFACAUC A-CCF14	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	4453001
	CC 1061[illegible]	FIGUEROA FLOR ARIANNY	1.160.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION 25-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFACAUC A-CCF14	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5421001
	CC 1061[illegible]	PORTILLO BRAZO JAIRO ALEXANDER	1.160.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION 25-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.160.000	46.400	COMFACAUC A-CCF14	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	4453001
	CC 1061[illegible]	BRAVO GUEVARA CAREN YESELI	1.160.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFACAUC A-CCF14	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5421001
	CC 1061[illegible]	BRAZO ROSA DIEGO ANDRES	1.160.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.160.000	46.400	COMFACAUC A-CCF14	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5421001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 76305303	3	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	B	112021	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO				EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 53 NO 11 52	8326490				PAGOSYPLANILLAS@ALTOSEGUROS.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-07	27355107	E	2023-08-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.878.300	82.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	27355107		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	928.000	0	42.400	0	970.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	371.200	0	17.000	0	388.200
PORVENIR	230301	800224808	8	3	556.800	0	25.400	0	582.200
EPS(Administradoras: 3)				5	232.000	0	10.800	0	242.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	92.800	0	4.300	0	97.100
EPS S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	1	46.400	0	2.200	0	48.600
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	2	92.800	0	4.300	0	97.100
Gran Total					1.160.000	0	53.200	0	1.213.200

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	V	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTER MOR.	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				5	404.000	0	18.500	0	422.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	404.000	0	18.500	0	422.500
CCF(Administradoras: 1)				5	232.000	0	10.600	0	242.600
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	5	232.000	0	10.600	0	242.600
Gran Total					1.796.000	0	82.300	0	1.878.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NIT 7680503	3	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	B	112021	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 53 NO 11 52	8326490	PAGOSYPLANILLAS@ALTOSEGUROS.COM.CO	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27355146	E	2023-08-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	692.500	9.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	27355146	2023-08-02	Pagada							

N	EMPLEADO ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	DIAS AFP	EPS	CCF	ARL	PENSIÓN NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	SALUD NOMBRE	IBC	Cot	CCF NOMBRE	IBC	Cot	RIESGOS IBC	Cot.	TARIFA ARL	PARAF IBC	SENA Cot.	ICBF Cot.	ESAP Cot.	MIN Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1036953	QUETOCUE LOPEZ DARIO ALEXANDER	1.160.000	F	X															0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	657.334	105.200	0	0	EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3	657.334	26.300	COMFACAUCA-CCF14	657.334	26.300	657.334	45.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	203.600	S	4453001
2	CC 1051 9004	FIGUEROA PLOR HIGINIO	1.160.000	F	X															0			3	3	3	3	COLPENSION-85-25-14	116.000	18.600	0	0	SANITAS-EPS005	116.000	4.700	COMFACAUCA-CCF14	116.000	4.700	116.000	9.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	36.100	S	5421001
3	CC 1651827	PORTILLO PRAZO FABIO ALEXANDER	1.160.000	F	X															0			17	17	17	17	COLPENSION-85-25-14	657.334	105.200	0	0	SOS-EPS-EPS018	657.334	26.300	COMFACAUCA-CCF14	657.334	26.300	657.334	45.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	203.600	S	4453001
4	CC 1061735156	BRAVO GUEVARA CAREN YESELLI	1.160.000	F	X															0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	116.000	18.600	0	0	SANITAS-EPS005	116.000	4.700	COMFACAUCA-CCF14	116.000	4.700	116.000	9.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	36.100	S	5421001
5	CC 1061822481	PRAZO JOSA DIEGO ANDRES	1.160.000	F	X															0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	657.334	105.200	0	0	SOS-EPS-EPS018	657.334	26.300	COMFACAUCA-CCF14	657.334	26.300	657.334	45.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	203.600	S	5421001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NIT 7680503	3	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	B	112021	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 53 NO 11 52	8326490	PAGOSYPLANILLAS@ALTOSEGUROS.COM.CO	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27355146	E	2023-08-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	692.500	9.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	27355146		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.204.002	2.204.002	2.204.002	2.204.002	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	352.800	0	4.800	0	357.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	123.800	0	1.700	0	125.500
PORVENIR	230301	800224808	8	3	229.000	0	3.100	0	232.100
EPS(Administradoras: 3)				5	88.300	0	1.400	0	89.700
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	2	52.600	0	800	0	53.400
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	1	26.300	0	400	0	26.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	9.400	0	200	0	9.600
Gran Total					441.100	0	6.200	0	447.300

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT		AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERE MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				5	153.600	0	2.100	0	155.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	153.800	0	2.100	0	155.700
CCF(Administradoras: 1)				5	88.300	0	1.200	0	89.500
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	5	88.300	0	1.200	0	89.500
Gran Total					683.000	0	9.500	0	692.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT		AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTEREL MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				5	266.600	0	22.400	0	289.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	266.600	0	22.400	0	289.000
CCF(Administradoras: 1)				5	153.400	0	12.900	0	166.300
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	5	153.400	0	12.900	0	166.300
Gran Total					1.186.100	0	99.700	0	1.285.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 76305303	3	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	B	112021	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 53 NO 11 52		8326490			PAGOSYPLANILLAS@ALTOSEGUROS.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-05	26411550	E	2023-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	726.200	7.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	26411550	2023-05-03	Pagada							

N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
					ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1030553331	QUETOCUE LOPEZ DIARIO ALEXANDER	1.160.000	FIJO	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3	1.160.000	46.400	COMFACAUCA-CCF14	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,05960	0	0	0	0	0	01	6	359.200	S	4453001
2	CC 36318275	PORTILLO BRAZO FABIO ALEXANDRE	1.160.000	FIJO	X															0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3	1.160.000	46.400	COMFACAUCA-CCF14	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,05960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	4453001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 76305303	3	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	B	112021	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 53 NO 11 52		8326490			PAGOSYPLANILLAS@ALTOSEGUROS.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-05	2023-05	26411550	E	2023-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	726.200	7.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	26411550		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	371.200	0	4.000	0	375.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	185.600	0	2.000	0	187.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	185.600	0	2.000	0	187.600
EPS(Administradoras: 2)				2	92.800	0	1.000	0	93.800
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	46.400	0	500	0	46.900
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	1	46.400	0	500	0	46.900
ARP(Administradoras: 1)				2	161.600	0	1.800	0	163.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	161.600	0	1.800	0	163.400
CCF(Administradoras: 1)				2	92.800	0	1.000	0	93.800
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	2	92.800	0	1.000	0	93.800
Gran Total					718.400	0	7.800	0	726.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 76305303	3	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	8	112021	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 53 NO 11 62		8326490		PAGOSYPLANILLAS@ALTOSEGUROS.COM.CO			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-05	26411550	E	2023-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	726.200	7.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	26411650		Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	371.200	0	4.000	0	375.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	185.600	0	2.000	0	187.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	185.600	0	2.000	0	187.600
EPS(Administradoras: 2)				2	92.800	0	1.000	0	93.800
SOS EPS	EPS018	805001157	2	1	46.400	0	500	0	46.900
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	1	46.400	0	500	0	46.900
ARP(Administradoras: 1)				2	161.600	0	1.800	0	163.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	161.600	0	1.800	0	163.400
CCF(Administradoras: 1)				2	92.800	0	1.000	0	93.800
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	2	92.800	0	1.000	0	93.800
Gran Total					718.400	0	7.800	0	726.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 76305303	3	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	B	112021	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19 1	CALLE 53 NO 11 52		8326490			PAGOSYPLANILLAS@ALTOSEGUROS.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-03	2023-04	26411527	E	2023-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	176.500	8.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	26411527	2023-04-04	Pagada							

N	EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 76305303	QUEDUCUE LOPEZ DARIO ALEXANDER	1.160.000		F	X	X													0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	270.667	43.400	0	0	EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3	270.667	10.900	COMFACAUCA-CCF14	270.667	10.900	270.667	18.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	84.100	S	4453001
2	CC 76318275	PORTILLO ERAZO PAULO ALEXANDER	1.160.000		F	X	X													0			7	7	7	7	COLPENSION-25-14	270.667	43.400	0	0	SOS-EPS-EPS018	270.667	10.900	COMFACAUCA-CCF14	270.667	10.900	270.667	18.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	84.100	S	4453001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 76305303	3	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	B	112021	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19 1	CALLE 53 NO 11 52		8326490			PAGOSYPLANILLAS@ALTOSEGUROS.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-03	2023-04	26411527	E	2023-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	176.500	8.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	26411527		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
541.334	541.334	541.334	541.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	86.800	0	4.200	0	91.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	43.400	0	2.100	0	45.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	43.400	0	2.100	0	45.500
EPS(Administradoras: 2)				2	21.800	0	1.200	0	23.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	10.900	0	600	0	11.500
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	1	10.900	0	600	0	11.500
ARP(Administradoras: 1)				2	37.800	0	1.800	0	39.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	37.800	0	1.800	0	39.600
CCF(Administradoras: 1)				2	21.800	0	1.100	0	22.900
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	2	21.800	0	1.100	0	22.900
Gran Total					168.200	0	8.300	0	176.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 76105303	1	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	B	112021	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 53 NO 11 52		8326490			PAGOSYPLANILLAS@ALTOSEGUROS.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-03	2023-04	26411527	E	2023-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	176.500	8.300	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	26411527		Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	86.800	0	4.200	0	91.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	43.400	0	2.100	0	45.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	43.400	0	2.100	0	45.500
EPS(Administradoras: 2)				2	21.800	0	1.200	0	23.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	10.900	0	600	0	11.500
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	1	10.900	0	600	0	11.500
ARP(Administradoras: 1)				2	37.800	0	1.800	0	39.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	37.800	0	1.800	0	39.600
CCF(Administradoras: 1)				2	21.800	0	1.100	0	22.900
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	2	21.800	0	1.100	0	22.900
Gran Total					168.200	0	8.300	0	176.500

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860035827 - 5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que CONSTRUCTORA HERMANOS COLL identificado con el documento No. 901.422.768

posee en la oficina CCIAL CAMPANARIO (253) una cuenta de ahorros

No. 253018139 desde el 13 de septiembre de 2021

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 05 días del mes de diciembre de 2024

Atentamente,

Gerente Oficina 437

Esta certificación tiene un costo de $ 0,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1

F-06-403-1

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-20
	CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 02
		Página 1 de 1

# DE CONTRATO O CONVENIO:	20211800019027	# INFORME: 04
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	Secretaría de Infraestructura	
CONTRATISTA / CONVENIANTE:	JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA	
C.C.-N.I.T.: 76.305.303	Dirección: Calle 56 # 10-21	Teléfono: 3116280039
OBJETO DEL CONTRATO: - "CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTA FE, 31 DE MARZO, LLANO LARGO Y SU TECHO, PERPETUO SOCORRO, SANTA HELENA, CAMILO TORRES Y JUNIN"		
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	Pablo Emidio Aguilar Bermeo	

1. CERTIFICACION DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y SIA OBSERVA.

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	MP-SI-SM-002-2021

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP SI____, NO SOLICITARON__X_, NA X

El funcionario / contratista, **Pablo Emidio Aguilar** identificado con CC. **76.307.140** designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro del **SECOP II**,

Y El funcionario / contratista, **Luisa María Campo** identificado con CC. **1.061.812.191** designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro de **SIA OBSERVA CERTIFICAN** que a la fecha 15 de Diciembre del 2023 una vez consultado el **SECOP II Y SIA OBSERVA**, el CONTRATISTA en mención, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de Julio del expediente contractual en las plataformas. Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE SECOP II

FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA

2. CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA.

El funcionario/contratista _____, identificado con CC 34558[illegible] responsable del control del Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, **CERTIFICA** que a la fecha 15 de Diciembre del 2023, una vez consultado el expediente físico que reposa en el Archivo de Gestión de la Oficina Asesoría Jurídica, el **CONTRATISTA** en mención, cuenta con los documentos al día, por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

3. CERTIFICACIÓN DE ORFEO.

El funcionario/contratista **Sandra Bibiana Manquillo**, identificada con CC. **34.566.011**, responsable del control del Manejo del Sistema de Gestión Documental **ORFEO** de la entidad, **CERTIFICA** que a la fecha ___ de (14 DIC 2023) el CONTRATISTA en mención:

A) No presenta documentos pendientes de fecha superior a treinta (30) días en el sistema ORFEO ☐
B) No tiene habilitado usuario de Orfeo. ☒
C) No tiene documentos pendientes en el Sistema Orfeo (**Obligatorio Para Actas Finales**) ☐

Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

Sandra Bibiana Manquillo

Técnico Operario 01

Banco de Occidente

CHEQUE No. 0 **23**

AÑO	MES	DÍA
2024	12	30

$ 21.473.704,00

Páguese a: COLLAZOS PALTA JUAN CARLOS Nit: 76.305.303

La Suma de: VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 041-95711-9
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a017584d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.007123

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.30.2024
BENEFICIARIO:	COLLAZOS PALTA JUAN CARLOS Nit. 76.305.303
POR CONCEPTO DE:	2024.CEN.01.012933: PAGO ACTA PARCIAL NO.-4.--VIG EXPIRADA SGN DEC 20241000001835 DEL 09/05/2024 – PARA PAGO DE CONTRATO NO 2021180001902-7 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUP
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****8139
POR VALOR DE:	$ 21.473.704,00
VALOR EN LETRAS:	VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 041-95711-9	BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	SUCURSAL: CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010202 - PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISICI	76305303 - COLLAZOS PALTA JUAN CARLOS	**$ 21.473.704,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 12933 - Registro 3361			
1110060326 - 041-95711-9 MPIO POP CTA MAESTR	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 21.473.704,00**
DETALLE DEL PAGO: CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL			
TOTALES		**$ 21.473.704,00**	**$ 21.473.704,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0104 - RTEFTE CTRO. OBRA PUBLICA 2%	2	24362602 - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 2%	$ 24.626.575,00	$ 492.532,00
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	2407220501 - ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR -NIVEL CENTRAL	$ 24.626.575,00	$ 739.000,00
0139 - RTE ICA ACT.SERVICIO 8%	0,8	24362703 - RETEICA POR ACTIVIDAD SERVICIOS	$ 24.626.575,00	$ 197.010,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por: MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA
TECNICO

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Banco de Occidente

CHEQUE No. 0 | 23

AÑO	MES	DÍA
2024	12	30

$ 21.473.704,00

Páguese a: COLLAZOS PALTA JUAN CARLOS Nit: 76.305.303

La Suma de: VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 041-95711-9
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a017584d23a041-95711-9c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.007123

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DIC.30.2024
BENEFICIARIO:	COLLAZOS PALTA JUAN CARLOS Nit. 76.305.303
POR CONCEPTO DE:	2024.CEN.01.012933: PAGO ACTA PARCIAL NO.-4.--VIG EXPIRADA SGN DEC 20241000001835 DEL 09/05/2024 – PARA PAGO DE CONTRATO NO 2021180001902-7 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUP
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ****8139
POR VALOR DE:	$ 21.473.704,00
VALOR EN LETRAS:	VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 041-95711-9	BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	SUCURSAL: CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL

4606 - TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	2	24079017 - TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN (ACUERDO 024/2021)	$ 24.626.575,00	$ 493.000,00
4653 - LEY 104 - MODIFICADA POR 418/97 - 5%	5	24402302 - CONTRIBUCIÓN LEY 104 - MODIFICADA POR 418/97 - 5%	$ 24.626.575,00	$ 1.231.329,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA
TECNICO

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE