ACTA DE REINICIO No. 03

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CM-006-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ E INTERVENTORIAS E INGENIERIAS LJ S.A.S CON NIT. 901109930-3

ASUNTO:	**REINICIO No. 03**
OBJETO:	**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO EL JARDÍN DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**
CONTRATISTA:	**INTERVENTORIAS E INGENIERIAS LJ S.A.S** NIT: 901109930-3 **R/L: ADRIAN FERLEY PEREZ VELASQUEZ** CC. No. 96.169.524 de Arauquita – Arauca.
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ** NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.
VALOR:	**SESENTA MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 60.170.728,00) M/CTE,** equivalente **a 46,2852 SMLMV.**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**CINCO (05) DÍAS CALENDARIO.**
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	**CINCO (05) MESES Y CINCO (05) DÍAS**

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
Suspensión No.01	1	**UN (01) MES**	**27/12/2024**	**26/01/2025**
Prórroga No.01	2	**UN (01) MES**	**31/01/2025**	**28//02/2025**
Suspensión No. 02	3	**DIECISIETE (17) DÍAS**	**01/03/2025**	**17/03/2025**
Prórroga No.02	4	**DOS (02) MESES**	**06/03/2025**	**05/05/2025**
Suspensión No.03	5	**DOS (02) MESES**	**06/05/2025**	**05/07/2025**
Prórroga a la Suspensión No. 03	6	**DOS (02) MESES**	**06/07/2025**	**05/09/2025**
Prórroga No.02 a la Suspensión No. 03	7	**SEIS (06) DÍAS**	**06/09/2025**	**11/09/2025**
Prórroga No.03	8	**DOS (02) MESES**	**12/09/2025**	**11/11/2025**
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	

En el municipio de Cubará a los doce (12) días del mes de septiembre del dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía de Cubará, Boyacá, **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** identificado con cedula de ciudadanía No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander y representante legal del municipio de Cubará, Boyacá, **JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas en su condición de Supervisor y la empresa **INTERVENTORIAS E INGENIERIAS LJ S.A.S** Nit. 901109930-3 representado legalmente por **ADRIAN FERLEY PEREZ VELASQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 96.169.524 de Arauquita – Arauca, y que en lo sucesivo se denominara **CONTRATISTA,** suscriben la presente **ACTA DE REINICIO No. 03** del contrato en referencia, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 28 ley 1150 de 2007 y las siguientes.

CONSIDERACIONES:

A) Que los factores que ocasionaron la suspensión del contrato han sido superados por lo cual es viable continuar con la ejecución de las actividades descritas en el contrato.

B) Que el presente Acta de Reinicio contempla el plazo adicional otorgado mediante la Modificación No. 08 Prórroga No. 03, el cual se incorpora a la ejecución del contrato para efectos de contabilizar el término restante de las obligaciones contractuales.

Por lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar las actividades plenamente descritas en el contrato y actas complementarias, dado que las condiciones por las cuales se suspendieron las actividades han sido superadas para continuar con la ejecución de las actividades descritas en el contrato

SEGUNDO: Fijar como fecha de reinicio el día doce (12) de septiembre de 2025.

TERCERO: Fijar como nueva fecha de terminación el día once (11) de noviembre de 2025.

CUARTO: El contratista se obliga para con la entidad a actualizar las pólizas según los términos del contrato, en lo referente a la presente acta.

En constancia se firma en Cubará, Boyacá a los doce (12) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Por el Municipio de Cubará, Boyacá	Contratista,
GILDARDO MURCIA BUITRAGO Alcalde Municipal Supervisor, **JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA** Secretario De Planeación y Obras Públicas.	**INTERVENTORIAS E INGENIERIAS LJ S.A.S** NIT. 901.109.930-3. **R/L: ADRIAN FERLEY PEREZ VELASQUEZ** CC. No. 96.169.524 de Arauquita, Arauca.