MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO Y PROVISIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, EN LAS 19 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA RURAL Y SUS RESPECTIVAS SEDES DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA PARA LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y/O TARDE, JORNADA ÚNICA MEDIANTE LA MODALIDAD DE RACIÓN PREPARADA EN SITIO, RACIÓN COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA Y RACIÓN INDUSTRIALIZADA, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE MATRICULA OFICIAL - SIMAT, PARA LA VIGENCIA 2025, EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN No. 00335 DEL 2021 Y EN EL CUMPLIENTO DEL MARCO NORMATIVO DE LA LEY 2160 DE 2021.

TIPIFICACION DEL RIESGO		ESTIMACION						VALORACION	ASIGNACION	
		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		CLASIFICACION SEGÚN PROBABILIDAD	IMPACTO DEL RIESGO		CLASIFICACION SEGÚN EL IMPACTO			
		88	99	ALTA	88	99	ALTO	GRADO DE EXPOSICION DEL RIESGO (Probabilidad de ocurrencia*impacto)/100	CONTRATISTA	ALCALDIA DISTRIATAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN
		70	79	MEDIA-ALTA	70	79	MEDIO-ALTO			
		40	69	MEDIA-BAJA	40	69	MEDIO-BAJO			
G	DESCRIPCION	10	39	BAJA	10	39	BAJO			
POLITICOS	DEFINICION: AQUELLOS QUE TIENEN ORIGEN EN CAMBIOS DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES Y QUE IMPACTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO									
	Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales	10		BAJA	20		BAJO	2		X
	Paros, huelgas, actos terroristas, otros.	40		MEDIA-BAJO	50		MEDIA- BAJO	20		X
OPERACIONALES	DEFINICION: AQUELLOS ASOCIADOS A LA OPERATIVIDAD DEL CONTRATO Y SE MATERIALIZAN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO									

	El valor y el plazo de la contratación no fueron bien determinados.	**70**	**MEDIA-BAJA**	**75**	**MEDIO-ALTO**	**52.54**		**X**
	El acaecimiento de algún tipo de incapacidad del contratista que cese la ejecución del contrato, causando impacto en la calidad o tiempo establecido para la ejecución del contrato y en consecuencia, perjuicios económicos.	**45**	**MEDIA-BAJA**	**65**	**MEDIO-BAJO**	**29,25**	**X**	
	El proponente ganador no presenta a tiempo los documentos requeridos para la legalización del contrato.	**70**	**MEDIA-ALTA**	**70**	**MEDIO-ALTO**	**49**	**X**	
	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	**50**	**MEDIA-BAJA**	**50**	**MEDIO-BAJO**	**25**	**X**	
	Daños a terceros	**30**	**BAJA**	**35**	**BAJO**	**10,5**	**X**	
DE LA NATURALEZA	**DEFINICION: HECHOS DE LA NATURALEZA QUE PUEDAN TENER UN IMPACTO SOBRA LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIEMPE Y CUANDO LOS MISMOS PUEDAN PREVERSE**							
	Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros	**45**	**MEDIA-BAJA**	**75**	**MEDIO-ALTO**	**33,75**	**X**	

Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por la secretaria de Educación Distrital; por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado del servicio objeto de esta contratación. La Secretaria de Educación Distrital se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista

MITIGACIÓN DEL RIESGO

RIESGOS	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales	Alcaldía Distrital-Secretaria de Educación.	El riesgo se transfiere a otra entidad para que estudie la situación	No se ve afectado	Oficina Jurídica	Establecer controles eficaces y eficientes sobre los documentos aportados	Verificación diaria de la información documental
Paros, huelgas, actos terroristas, otros.	Alcaldía Distrital-Secretaria de Educación.	Adición en tiempo al contrato	se ve afectado	Oficina Jurídica Secretaria de Planeacion	Verificación de las actualizaciones para modificar la situación	Cuando sea estrictamente necesario
El valor y el plazo del contrato no fueron bien determinados.	Alcaldía Distrital-Secretaria de Educación.	Adición en tiempo al contrato	probablemente	Oficina Jurídica Secretaria de Planeación	Verificación de las actualizaciones para modificar la situación	Cuando sea estrictamente necesario

El acaecimiento de algún tipo de incapacidad del contratista que cese la ejecución del contrato, causando impacto en la calidad o tiempo establecido para la ejecución del contrato y en consecuencia, perjuicios económicos.	Contratista	El riesgo se transfiere a otra entidad para que estudie la situación	No se ve afectado	Oficina Jurídica	Diseñar estrategias y controles para minimizar las consecuencias del riesgo o mitigarlo	Desde el momento que se presente la situación,
El proponente ganador no presenta a tiempo los documentos requeridos para la legalización del contrato.	Contratista	Transferir el Riesgo	No se ve afectado	Oficina Jurídica	Verificación del cumplimiento del contratista	Desde el inicio de la situación y de manera continua
Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	Contratista	Transferir el Riesgo	No se ve afectado	Oficina Jurídica	Oficios de llamado de atención y seguimiento	Desde el inicio del conocimiento de la situación hasta su conclusión.
Daños a terceros	Contratista	Transferir el Riesgo	No se ve afectado	Oficina Jurídica	Verificación del cumplimiento de la indemnización	Desde el momento en que ocurre el hecho hasta la solución del caso
Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros	Alcaldía Distrital-Secretaria de Educación.	Reprogramación de las actividades y reevaluación del presupuesto	se ve afectado	Oficina Jurídica Planeación Educativa	Verificación del reinicio y seguimiento del cumplimiento del programa de	Semanalmente programando comités de seguimiento a las actividades

Lider Planeación Educativa