Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 1 de 21

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

1.1. NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO:	9476-2024
1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
1.4. CONTRATISTA O ASOCIADO:	SERVICONI LIMITADA (SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA)
1.5. NIT. o C.C.:	890.111.018-8
1.6. OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DE LA SDIS Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN A SU CARGO Y DEBA CUSTODIAR.
1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	10/12/2024
1.8. VALOR INICIAL EN PESOS:	DIEZ MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 10.713.129.271)
1.9. VALOR INICIAL EN SMLMV:	8.240,87 SMMLV.
1.10. PLAZO INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL MISMO.
1.11. FECHA DE INICIO:	17/12/2024
1.12. FECHA DE TERMINACIÓN:	15/09/2025
1.13. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO QUE SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN:	MARIA CAMILA DIAZ MARIN
1.14. CARGO ORDENADOR DEL GASTO QUE SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN:	DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

1.15. GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL.

%	NUMERO DE PÓLIZA Y	AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO EXIGIDO EN EL	VIGENCIA GARANTIA		VALOR AMPARADO	FECHA APROBACIÓN
				DESDE	HASTA		

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 2 de 21

	NÚMERO DE ANEXO		CONTRATO Y/O CONVENIO				SUBDIRECCIÓN CONTRATACIÓN
20%	*57302791*	Cumplimiento	La vigencia de este amparo será igual al plazo del contrato y seis (6) meses más, en todo caso estará vigente hasta su liquidación	*17/12/2024*	*30/12/2025*	*$2,142,625,854. 20*	*13/12/2024*
20%	*5730 2791*	Calidad del Servicio	La vigencia de este amparo será igual al plazo del contrato y 6 meses más. En todo caso, estará vigente hasta su liquidación.	*17/12/2024*	*30/12/2025*	*$2,142,625,854. 20*	*13/12/2024*
10%	*5730 2791*	Pago de salarios, prestaciones sociales legales *e indemnizaciones laborales	La vigencia de este amparo será igual al plazo del contrato y 3 años más.	*17/12/2024*	*30/06/2028*	*$1,071,312,927. 10*	*13/12/2024*
5%	*57152348 No de Anexo: 2*	Responsabilidad civil extracontractual	Vigente por el plazo de cada contrato.	*17/12/2024*	*30/06/2025*	*$535.656.464.00*	*16/12/2024*

2. DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES)

2.1. ACLARATORIO No. 1 **Fecha Suscripción: 24 de diciembre de 2024**	Que mediante aclaratorio No. 1, Se procedió a aclarar la cláusula novena del contrato, la cual quedo así: "(…) ***CLAUSULA NOVENA – AFECTACIÓN PRESUPUESTAL*** *El valor del contrato y/o proceso se encuentra respaldado por la disponibilidad presupuestal o vigencia futura relacionada a continuación*:

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 3 de 21

	<table><tr><td rowspan="2">CONCEPTO</td><td colspan="3">VIGENCIA 2024</td></tr><tr><td>RECURSO DISTRITO</td><td>RECURSO ESTAMPILLA</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>No. CDP</td><td colspan="2">12262</td><td></td></tr><tr><td>VALOR CDP</td><td>$ 7.354.599.785</td><td>$ 418.729.022</td><td>$ 7.773.328.807</td></tr><tr><td>VALOR AFECTADO</td><td>$ 1.430.354.543</td><td>$ 81.745.201</td><td>$ 1.512.099.744</td></tr><tr><td>FUENTE DE FINANCIACIÓN</td><td>1-100-F001 VA-Recursos distrito</td><td>1-100-I012 VA-Estampilla propersonas mayores</td><td></td></tr></table> <table><tr><td rowspan="2">CONCEPTO</td><td colspan="3">VIGENCIA 2025</td></tr><tr><td>RECURSO DISTRITO</td><td>RECURSO ESTAMPILLA</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>No. CDP</td><td>26</td><td>27</td><td></td></tr><tr><td>VALOR CDP</td><td>$ 46.252.238.638</td><td>$ 2.643.976.094</td><td>$ 48.896.214.732</td></tr><tr><td>VALOR AFECTADO</td><td>$ 8.699.410.339</td><td>$ 501.619.188</td><td>$ 9.201.029.527</td></tr><tr><td>FUENTE DE FINANCIACIÓN</td><td>1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO</td><td>1-100-I012 VA-Estampilla propersonas mayores</td><td></td></tr></table> **CLAUSULA SEGUNDA – MODIFICACIÓN:** Se modifica el nombre de la cláusula novena en el contrato 9476-2024 que quedará así: **CLÁUSULA NOVENA. - AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**
2.2. ACLARATORIO No. 2 de Fecha Suscripción: 03 de enero de 2025	Que mediante aclaratorio electrónico No. 2, se procedió con la publicación de los CDPs de la vigencia 2025, "*teniendo en cuenta que el respectivo proceso de contratación al momento de su adjudicación y suscripción del contrato en la vigencia 2024 se encontraba amparado por vigencias futuras, se hace necesario la sustitución de las respectivas vigencias por certificado de disponibilidad presupuestal de la vigencia 2025 y el registro presupuestal correspondiente*". <table><tr><td></td><td></td><td colspan="2">2025</td><td colspan="2">2024</td></tr><tr><td>RECURSO</td><td>CTO</td><td>Número de CDP</td><td>Número de CRP</td><td>Número de CDP</td><td>Número de CRP</td></tr><tr><td>ESTAMPILLA</td><td>9476</td><td>31</td><td>47</td><td>12262</td><td>18153</td></tr><tr><td>DISTRITO</td><td></td><td>33</td><td>46</td><td>12262</td><td>18153</td></tr></table>
2.3. MODIFICACIÓN No. 3 de Fecha Suscripción: 4 de marzo de 2025	Que mediante modificatorio electrónico No. 3 se procedió a modificar la nota 2 de la **CLÁUSULA SEGUNDA** del alcance la cual quedó como sigue "***NOTA 2:*** *En caso de que el contrato no tenga establecido un servicio de vigilancia específico dentro del anexo técnico, este podrá ser solicitado por la entidad y su costo será el mínimo establecido en la circular externa No. 20241300000445 de 2024 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada*.", en igual sentido se

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 4 de 21

	modificó la **CLÁUSULA SEXTA** de la forma de pago en el sentido de adicionar el parágrafo quinto el cual quedó así: "***PARAGRAFO QUINTO:*** *Para la vigencia 2025 se actualizarán las tarifas del servicio de vigilancia y seguridad privada establecidas en el Contrato No. 9476 de 2024, en lo correspondiente a un 9.5 % del SMMLV utilizado como base para el cálculo de las tarifas según la circular externa No. 20241300000445 de 2024 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada(…)*"
2.4. MODIFICACIÓN No. 4 **Fecha Suscripción: 27 de junio de 2025**	**PRORROGAR** el plazo de ejecución establecido en la **CLÁUSULA SÉPTIMA PLAZO DE EJECUCION** del contrato No. 9476 de 2024, HASTA **EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025** la cual quedará así: "(…) **CLÁUSULA SEPTIMA. - PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el supervisor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. **ADICIONAR** el valor del contrato por el valor de **DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 2.919.911.757),** los cuales se encuentran amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así: **No. CPD** | **FECHA DE CDP** | **VALOR CDP** | **VALOR AFECTAR CDP** **11096** | **26 de junio de 2025** | **$ 2.919.911.757** | **$ 2.919.911.757** Por lo cual la cláusula quinta del contrato 9476 de 2024, quedará así: "(…) **CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato es de **TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 13.633.041.028).** **MODIFICAR** la Cláusula Novena del contrato 9476 de 2024, la cual quedará así: "(…) **CLÁUSULA NOVENA. – SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACOÓN PRESUPUESTAL:** El valor del contrato y/o proceso se encuentra respaldado por la disponibilidad presupuestal o vigencia futura relacionada a continuación

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 5 de 21

	<table><tr><td>No. De CDP</td><td>12262</td></tr><tr><td>No. De Proyecto</td><td>7946- fortalecimiento de la gestión publica institucional en Bogotá D.C.</td></tr><tr><td>Modalidad</td><td>33-11-733-7946-65-001-001-601</td></tr><tr><td>Concepto del Gasto</td><td>02301174599202400566501 9 02301174599202400566501 9</td></tr><tr><td>Valor CDP</td><td>$ 7.773.328.807</td></tr><tr><td>Valor Afectado CDP</td><td>$ 7.773.328.807</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>$ 7.773.328.807</td></tr></table> <table><tr><td>No. De CDP</td><td>33</td></tr><tr><td>Vigencia futura</td><td>2025</td></tr><tr><td>No. De Proyecto</td><td>7946- Fortalecimiento de la Gestión Publica Institucional en Bogota D.C.</td></tr><tr><td>Modalidad</td><td>33-11-733-7946-65-001-001-601</td></tr><tr><td>Concepto del Gasto</td><td>O232020200885250</td></tr><tr><td>Valor CDP</td><td>$ 8.699.410.339</td></tr><tr><td>Valor Afectado CDP</td><td>$ 8.699.410.339</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>$ 8.699.410.339</td></tr></table> <table><tr><td>No. De CDP</td><td>31</td></tr><tr><td>Vigencia futura</td><td>2025</td></tr><tr><td>No. De Proyecto</td><td>7946- fortalecimiento de la gestión publica institucional en Bogotá D.C.</td></tr><tr><td>Modalidad</td><td>33-11-733-7946-65-001-001-601</td></tr><tr><td>Concepto del Gasto</td><td>O232020200885250</td></tr><tr><td>Valor CDP</td><td>$ 501.619.188</td></tr><tr><td>Valor Afectado CDP</td><td>$ 501.619.188</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>$ 501.619.188</td></tr></table> <table><tr><td>No. De CDP</td><td>11096</td></tr><tr><td>No. De Proyecto</td><td>7946 fortalecimiento de la gestión publica institucional en Bogotá D.C.</td></tr><tr><td>Modalidad</td><td>33-11-733-7946-65-001-001-601</td></tr><tr><td>Concepto del Gasto</td><td>O232020200885250 Servicios de protección (guardas de seguridad)</td></tr><tr><td>Valor CDP</td><td>$ 2.919.911.757</td></tr><tr><td>Valor Afectado CDP</td><td>$ 2.919.911.757</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>$ 2.919.911.757</td></tr></table>
2.5. GARANTIAS DE MODIFICACIONES ANTERIORES: N/A	Se modificaron las garantías relacionadas con los modificatorios No. 3 y 4, las modificaciones No. 1 y 2 no generaron modificación de las garantías.

MODIFICATORIO 3

%	NUMERO DE PÓLIZA Y NÚMERO DE ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO EXIGIDO EN EL CONTRATO Y/O CONVENIO	VIGENCIA GARANTIA		VALOR AMPARADO	FECHA APROBACIÓN SUBDIRECCIÓN CONTRATACIÓN
				DESDE	HASTA		
20%	*57302791 No de Anexo: 1*	Cumplimiento	La vigencia de este amparo será igual al plazo del	*17/12/2024*	*30/12/2025*	*$2,142,625,854.20*	*7/03/2025*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 6 de 21

			contrato y seis (6) meses más, en todo caso estará vigente hasta su liquidación				
20%	***57302791 No de Anexo: 1***	**Calidad del Servicio**	**La vigencia de este amparo será igual al plazo del contrato y 6 meses más. En todo caso, estará vigente hasta su liquidación.**	***17/12/2024***	***30/12/2025***	***$2,142,625,854.20***	***7/03/2025***
10%	***57302791 No de Anexo: 1***	**Pago de salarios, prestaciones sociales legales *e indemnizaciones laborales**	**La vigencia de este amparo será igual al plazo del contrato y 3 años más.**	***17/12/2024***	***30/06/2028***	***$1,071,312,927.10***	***7/03/2025***
5%	***57152348 No de Anexo: 3***	**Responsabilidad civil extracontractual**	**Vigente por el plazo de cada contrato.**	***17/12/2024***	***30/06/2025***	***$535,656.464.00***	***7/03/2025***

MODIFICATORIO 4

%	NUMERO DE PÓLIZA Y NÚMERO DE ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO EXIGIDO EN EL CONTRATO Y/O CONVENIO	VIGENCIA GARANTIA		VALOR AMPARADO	FECHA APROBACIÓN SUBDIRECCIÓN CONTRATACIÓN
				DESDE	HASTA		
20%	***57302791 No de Anexo: 2***	**Cumplimiento**	**La vigencia de este amparo será igual al plazo del contrato y seis (6) meses más, en todo caso estará vigente hasta su liquidación**	***17/12/2024***	***15/03/2026***	***$2,726,608,206.00***	***02/07/2025***
20%	***57302791 No de Anexo: 2***	**Calidad del Servicio**	**La vigencia de este amparo será igual al plazo del contrato y 6 meses más. En**	***17/12/2024***	***15/03/2026***	***$2,726,608,206.00***	***02/07/2025***

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 7 de 21

			todo caso, estará vigente hasta su liquidación.				
10%	***57302791 No de Anexo: 2***	**Pago de salarios, prestaciones sociales legales *e indemnizaciones laborales**	**La vigencia de este amparo será igual al plazo del contrato y 3 años más.**	***17/12/2024***	***15/09/2028***	***$1,363,304,103.00***	***02/07/2025***
5%	***57152348 No de Anexo: 5***	**Responsabilidad civil extracontractual**	**Vigente por el plazo de cada contrato.**	***17/12/2024***	***15/09/2025***	***$681,652.051.00***	***02/07/2025***

3. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR

3.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ADICIÓN

3.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

La Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así mismo, debe prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social.

En virtud de lo anterior, la entidad atiende diariamente a la población que se beneficia del portafolio de servicios sociales que ofrece la SDIS y en este sentido es deber de la administración, garantizar la seguridad de los servidores públicos, las personas que acuden a las diferentes sedes de la entidad, así como los inmuebles y muebles que son propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social y se encuentran en administración de esta.

Bajo este marco, la entidad adelantó el proceso de selección abreviada por subasta inversa No. SDIS-SASI-011-2024, cuyo objeto fue “PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DE LA SDIS Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN A SU CARGO Y DEBA CUSTODIAR”, el cual fue estructurado y adjudicado por grupos así:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 8 de 21

Grupo No.	Localidades	Valor Inicial de Contrato
1.	Localidades de Engativá, Suba, Fontibón y Usaquén	$12.004.248.216
2.	Localidades de Barrios Unidos, Chapinero, Santafé, Candelaria, Mártires y Teusaquillo,	$ 10.669.075.395
3.	Localidades Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Predio Melgar-Tolima	$12.589.848.336
4.	Localidades Antonio Nariño, Usme-Sumapaz y Ciudad Bolívar.	$ 10.713.129.271
5.	Localidades San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito	$ 10.693.242.321

Fuente: Contratación **de prestar el servicio integral de vigilancia y seguridad**, proceso de selección abreviada por subasta inversa SDIS-SASI-011-2024

En este sentido, la entidad suscribió, para el **Grupo No. 4,** el contrato de prestación de servicios No. 9476 de 2024 cuyo objeto es: ***"PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DE LA SDIS Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN A SU CARGO Y DEBA CUSTODIAR"*** - *GRUPO 4 (*ANTONIO NARIÑO, CIUDAD BOLÍVAR, SUMAPAZ, USME). el cual tuvo como fecha de inicio el día 17 de diciembre de 2024, y a la fecha se está ejecutando correctamente conforme consta en los informes del supervisor.

Que, la Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con diferentes sedes administrativas y presta servicios sociales a toda la población de la ciudad de Bogotá ubicada en las 20 localidades del distrito. Estos servicios y sedes administrativas son, entre otros, subdirecciones locales, atención en jardines infantiles, centros día atención a adultos mayores, centros de protección para atención de niños, centros y unidades de atención a personas en condiciones de discapacidad, centros amar para atención a infancia, centros abrazar en atención a población migrante, comisarías de familia, centros de adultez habitantes de calle, centros de desarrollo comunitario CDC, centros de juventud, entre otros, los cuales necesitan de forma continua y permanente la guarda y custodia de todos los bienes que los integran (equipos de cómputo, mobiliario, electrodomésticos, etc.), así como la garantía de seguridad de todas las personas que acuden a la Secretaría y sus sedes o unidades en calidad de beneficiarios, funcionarios, contratistas y ciudadanía en general, actividades que solamente pueden garantizarse con la continua prestación del servicio de vigilancia que hoy se tiene contratado.

Que el servicio de vigilancia y seguridad privada consiste en todas aquellas acciones tendientes a proteger, custodiar y, entre otros, ejercer controles de identificación en los accesos o en el interior de los muebles o inmuebles velando por la seguridad e integridad de derechos y bienes patrimoniales propios y de terceros a cargo de la SDIS.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 9 de 21

Que el pasado 25 de junio se expidió la Ley 2466 de 2025 "*por medio de la cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una Reforma Laboral para el trabajo decente y digno en Colombia*", el cual contiene modificaciones con relación a regulación de franja laboral y horario de trabajo ordinario y extraordinario, entre otros.

En virtud de la nueva regulación establecida en la Ley 2466 de 2025, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió la resolución **20251000059517CS** del 8 de agosto del 2025 ***"Por la cual se actualiza la tarifa mínima regulada de los servicios de vigilancia y seguridad privada".*** En esta nueva resolución la superintendencia consideró que a través de la Ley 2466 del 25 de junio de 2025, se modificaron normas laborales que impactan el sector de la vigilancia y seguridad privada. Particularmente se indicó que los artículos 10 y 14 modificaron el Código Sustantivo del Trabajo en lo relativo a la remuneración del trabajo diurno y nocturno, y la remuneración en días de descanso obligatorio, en los siguientes términos:

- A partir del 1 de julio de 2025, se debe reconocer un 80% de recargo para el trabajo desarrollado durante los días de descanso obligatorio o días de fiesta.
- A partir del 25 de diciembre de 2025, se extiende el horario nocturno, el cual queda comprendido entre las diecinueve horas (7:00 p.m.) y las seis horas del día siguiente (6:00 a.m.).
- A partir del 1 de julio de 2026, se debe reconocer un 90% de recargo para el trabajo desarrollado durante los días de descanso obligatorio o días de fiesta.
- A partir del 1 de julio de 2027, se debe calcular un 100% de recargo para el trabajo desarrollado durante los días de descanso obligatorio o días de fiesta.

Así las cosas, la resolución indicada anteriormente establece las nuevas tarifas que regirán a partir del 01 de julio del 2025 cambiando el factor prestacional para la prestación del servicio de vigilancia humana, razón por la cual se hace necesario adicionar el valor total del contrato, el cual se encuentra vigente hasta el 15 de septiembre del 2025, con el fin de hacer el respectivo ajuste a las tarifas de los servicios de vigilancia y seguridad privada, las cuales son de obligatoria observancia para el contratista y la Secretaría Distrital de Integración Social.

En consideración con lo anterior, a continuación, se discriminan los servicios requeridos del periodo comprendido entre el 01 de enero al 15 de septiembre de 2025 del contrato, conforme a los servicios mensuales prestados durante la vigencia del contrato No. 9476 de 2024 suscrito con el contratista, **SERVICONI LIMITADA (SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA).**

Tabla No. 1 – Modalidades de los Servicios y Cantidades 2025

MODALIDAD SERVICIOS	CANTIDAD 01 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
24H - SIN ARMA	100
12H L-D DIURNO SIN ARMA	2
12H L-V DIURNO SIN FESTIV SIN ARMA	14
TOTAL	**116**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 10 de 21

Cabe aclarar, que a partir del 15 de julio de 2025, la Resolución No. **20251000059517CS** del 08 de agosto de 2025 modifica las tarifas en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, ajustando la tarifa para cubrir los costos laborales y operativos, por tal razón los valores que fueron proyectados en el Otrosí modificatorio No.4 del contrato 9476-2024 deberán ser ajustados en cumplimiento de la resolución citada, las tarifas ajustadas se muestran a continuación:

Tabla No. 2 – Tarifas de los servicios de vigilancia del 15 de julio al 15 de septiembre del 2025

MODALIDAD	TARIFAS 15 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE
24H - SV SIN ARMA	$ 14.931.255
12H L-D DIURNO SIN ARMA	$ 6.685.373
12H L-V DIURNO SIN FESTIVOS SIN ARMA	$ 4.456.750

Nota: Se precisa que la resolución No. 20251000059517CS del 08 de agosto de 2025 ajusta las tarifas para tres periodos de tiempo, como se indica a continuación:

- 9,24 SMMLV a partir del 1 de julio del año 2025.
- 9,53 SMMLV a partir del 15 de julio de 2025.
- 9,77 SMMLV a partir del 25 de diciembre de 2025

Para el caso de la presente modificación, se tomará el ajuste que rige a partir del 15 de julio del 2025 y está vigente hasta el 24 de diciembre del 2025, este factor se toma teniendo en cuenta que el cálculo para la presente adición se realiza para el mes de agosto y 15 días del septiembre.

Por otro lado, se presenta la ejecución presupuestal y física del contrato a corte del 30 de julio de 2025 pagado, como se muestra a continuación:

Tabla No. 3 – Resumen de ejecución contractual

VALOR TOTAL CONTRATO					$ 13.633.041.028
EJECUCIÓN CONTRATO 9476-2024					
CONTRATO 9476-2024	PAGADO Y PROYECTADO (DISTRITO)	PAGADO Y PROYECTADO (ESTAMPILLA)	TOTAL DEL PRESUPUESTO PAGADO Y PROYECTADO ACOMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	EJECUCIÓN FISICA ACUMULADA

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 11 de 21

17 al 30 Diciembre -2025 – Pagado	$ 647.301.941	$ 66.300.593	$ 713.602.534	5%	6%
Enero-2025 – Pagado	$ 1.516.236.410	$ 156.025.969	$ 2.385.864.913	18%	17%
Febrero-2025 – Pagado	$ 1.382.103.075	$ 156.025.969	$ 3.923.993.957	29%	28%
Marzo-2025 – Pagado	$ 1.334.133.359	$ 156.025.969	$ 5.414.153.285	40%	39%
Abril -2025 – Pagado	$ 1.432.089.830	$ 48.985.889	$ 6.895.229.004	51%	50%
Mayo 2025 – pagado	$ 1.471.778.389	$ 0	$ 8.367.007.393	61%	61%
Junio 2025 – Pagado	$ 1.471.778.389	$ 0	$ 9.838.785.782	72%	72%
Julio 2025 – Pagado	$ 1.352.363.703	$ 160.359.259	$ 11.351.508.744	83%	83%
TOTAL	$ 10.607.785.096	$ 743.723.648			
	$ 11.351.508.744				

Nota: El mes de julio ya fue pagado, precisando que para el pago de julio los valores de las tarifas del servicio de vigilancia y seguridad privada ya incluyen el ajuste prestacional que trata la resolución No. 20251000059517CS del 08 de agosto de 2025, tomando la tarifa minima equivalente a 9,24 SMMLV para calcular del 01 al 14 de julio y la tarifa minima equivalente del 9,53 SMMLV para calcular del 15 al 30 de julio, razon por la cual los calculos que soportan la adición se basaran en las proyecciones de los meses de agosto y septiembre.

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, a corte del 30 de julio de 2025 se tendría una ejecución total por valor de **ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 11.351.508.744)**, obteniendo un saldo por **DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.281.532.284)**, como se detalla a continuación:

Tabla No. 4 – Saldo del contrato al 30 de julio de 2025

DESCRIPCIÓN	DISTRITO	ESTAMPILLA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 12.666.824.655	$ 966.216.373
VALOR PAGADO Y PROYECTADO AL 30 DE JULIO 2025	$ 10.607.785.096	$ 743.723.648
SALDO	**$ 2.059.039.559**	**$ 222.492.725**
	$ 2.281.532.284	

Una vez presentada la ejecución del contrato a corte del 30 de julio de 2025, a continuación, se discrimina la proyección de los servicios requeridos del 01 de agosto al 15 de septiembre de 2025:

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 12 de 21

Tabla No. 5 – Proyección de ejecución 01 de agosto al 15 de septiembre de 2025

MODALIDAD	CANTIDAD	TARIFAS 15 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE 01 AL 15
24H - SV SIN ARMA	100	$ 14.931.255	$ 1.493.125.500	$ 746.562.750
12H L-D DIURNO SIN ARMA	2	$ 6.685.373	$ 13.370.745	$ 6.685.373
12H L-V DIURNO SIN FESTIVOS SIN ARMA	14	$ 4.456.750	$ 62.394.500	$ 31.197.250
SUBTOTAL			$ 1.568.890.745	$ 784.445.373
TOTAL			**$ 2.353.336.118**	

Nota 1: Para la elaboración del cálculo, se utilizó la fórmula de redondeo con el fin de establecer el valor diario sin decimales.

Nota 2: Se precisa que la resolución No. 20251000059517CS del 08 de agosto de 2025 ajusta las tarifas para tres periodos de tiempo, como se indica a continuación:

- 9,24 SMMLV a partir del 1 de julio del año 2025.
- 9,53 SMMLV a partir del 15 de julio de 2025.
- 9,77 SMMLV a partir del 25 de diciembre de 2025

Para el caso de la presente modificación, se tomará el ajuste que rige a partir del 15 de julio del 2025 y está vigente hasta el 24 de diciembre del 2025, este factor se toma teniendo en cuenta que el cálculo para la presente adición se realiza para el mes de agosto y 15 días del septiembre.

Finalmente, para el cálculo de la adición se procede a restar el saldo que se tiene a corte del 30 de julio de 2025 del valor de la proyección de los meses de agosto y 15 días de septiembre de 2025, como se muestra a continuación:

Tabla No. 6 – Proyección de pagos y adición.

DESCRIPCIÓN	DISTRITO	ESTAMPILLA	TOTAL
Saldo a corte de 30 de Julio*A	$ 2.059.039.559	$ 222.492.725	$ 2.281.532.284
Agosto, Septiembre – Proyectado*B	$ 2.114.707.836	$ 238.628.282	$ 2.353.336.118
TOTAL = (A-B)	**$ 55.668.277**	**$ 16.135.557**	**$ 71.803.834**

Así las cosas, se observa hasta julio del 2025, el contrato 9476-2024 tendrían un saldo disponible de **DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.281.532.284)**, sin embargo, el valor referido no es suficiente para cubrir el costo total del servicio el cual debe de ser ajustado con base al aumento establecido en la resolución No**. 20251000059517CS** del 08 de agosto de 2025 para cubrir el mes de agosto hasta el 15 de septiembre de 2025, el cual asciende a la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 2.353.336.118)** razón por la cual debe de adicionarse la suma de **SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 71.803.834)** en

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 13 de 21

recursos distrito y estampilla**,** para cubrir el periodo comprendido del 01 de agosto al 15 de septiembre 2025, por lo que se requiere realizar la adición por dicho monto, adición que se encuentra debidamente respaldada por el CDP No. 12197 de fecha 11 de septiembre de 2025.

3.3 ADICIÓN

Ahora bien, frente a la presente solicitud de adición es pertinente indicar, que en virtud de la proyección anterior y de la necesidad de cumplir con las tarifas de vigilancia y seguridad privada reguladas, la supervisión estima que con el valor a adicionar del contrato 9476 de 2024, se garantiza el pago respectivo en cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al servicio de vigilancia y seguridad privada.

En consecuencia, desde la supervisión, se solicita la adición al contrato No. 9476 de 2024 por la suma de **SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 71.803.834).**

Es importante mencionar que el valor inicial del contrato fue por la suma de **DIEZ MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE ($ 10.713.129.271)**, que expresados en SMMLV de la vigencia 2024, corresponden **a 8.240,87 SMLMV,** por lo cual el límite de adición para este contrato se establece en CUATRO MIL CIENTO VEINTE COMA CUARENTA Y TRES (4.120,43) SMMLV, la adición solicitada que corresponde al valor de **SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 71.803.834)** es equivalente a **50,44 SMLMV**. Así las cosas, contando la adición No. 1 se tendría un total de DOS MIL CIENTO UNO COMA SESENTA Y SEIS (2.101,66) SMMLV concluyendo que el valor a adicionar no supera el 50% del valor inicial del total del contrato en cumplimiento del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, como se muestra a continuación: , como se muestra a continuación:

Tabla No. 7 – Relación SMLMV

Valor máximo adición	
Descripción	**Valor inicial**
Valor Inicial del contrato	$ 10.713.129.271
SMMLV 2024	$ 1.300.000
Valor del contrato en SMMLV	8.240,87
Cociente 50%	4.120,43
Valor Adición No.1	$ 2.919.911.757
Adición No 1. en SMMLV	2.051,22
Valor Adición No.2	$ 71.803.834
Adición No 2. en SMMLV	50,44
Total adiciones en SMMLV	2.101,66

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 14 de 21

3.4 ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Es conveniente tramitar la presente solicitud de adición dado que la Secretaría Distrital de Integración Social debe garantizar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada observando estrictamente las tarifas reguladas y establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y lo dispuesto en la Resolución 20251000059517CS del 8 de agosto del 2025

La entidad debe garantizar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a nivel institucional de forma continua y con el pago de tarifas reguladas, lo cual le permite a la SDIS, dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1952 de 2019 *"Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario."* particularmente en lo previsto por los numerales 22 y 23 del artículo 38, según los cuales se impone como deberes de los servidores públicos:

(…)

22. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

23. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.

Igualmente, lo señalado en la Circular Conjunta No. 001 de 2003 de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación relativa a los *"Deberes de las entidades en la administración y cuidado de los bienes; responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios públicos por pérdida o daño de los bienes a su cargo."*

Que para la presente adición, se ajustaran las tarifas del año 2025 del servicio de vigilancia y seguridad privada, modificadas por la Superintendencia mediante la resolución 20251000059517CS del 8 de agosto del 2025, lo anterior, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley 2466 del 25 de junio de 2025 "*Por medio de la cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia"*

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el contrato No. 9476-2024 se encuentra vigente, se está ejecutando en debida forma y se tiene el deber de cumplir con el resguardo los bienes de la entidad, seguridad de funcionarios, contratistas y la vida de todos los usuarios, beneficiarios, funcionarios y contratistas de la SDIS; es viable adelantar la presente adición del contrato relacionado anteriormente.

Así mismo, mediante comunicación de fecha 28 de agosto de 2025, el representante legal del SERVICONI LIMITADA (SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA), empresa contratista manifestó a la SDIS la aceptación de realizar una adición por valor de **SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 71.803.834)**, conservando las mismas condiciones técnicas ofertadas en el contrato.

Por lo expuesto anteriormente, la supervisión considera viable y necesaria, la adición del contrato 9476 de 2024 – Grupo 4, con el fin de actualizar las tarifas del servicio de vigilancia humana desde el 1 de agosto 2025 hasta el 15 de septiembre de la vigencia 2025, precisando que el mes de julio ya se encuentra pagado con el ajuste a las tarifas que trata la resolución No**. 20251000059517CS** del 08 de agosto de 2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 15 de 21

3.5. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR

1. **ADICIONAR** el valor del contrato por el valor de **SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 71.803.834),** los cuales se encuentran amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así:

No. CPD	FECHA DE CDP	VALOR CDP	VALOR AFECTAR CDP
12197	**SEPTIEMBRE 11 de 2025**	**$ 71.803.834**	**$ 71.803.834**

Por lo cual la cláusula quinta del contrato 9476 de 2024, quedará así:

"(…) ***CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO:*** *El valor del contrato es* de **TRECE MIL SETECIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 13.704.844.862).**

2. Modificar la Cláusula Novena del contrato 9476 de 2024, la cual quedará así:

"*(…)* ***CLÁUSULA NOVENA. – SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:*** *El valor del contrato y/o proceso se encuentra respaldado por la disponibilidad presupuestal o vigencia futura relacionada a continuación*

No. De CDP	12262
No. De Proyecto	7946- fortalecimiento de la gestión publica institucional en Bogotá D.C.
Modalidad	33-11-733-7946-65-001-001-601
Concepto del Gasto	O232020200885250 Servicios de protección (guardas de seguridad)
Valor CDP	$ 7.773.328.807
Valor Afectado CDP	$ 1.512.099.744
TOTAL	$ 1.512.099.744

No. De CDP	33
Vigencia futura	2025

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 16 de 21

No. De Proyecto	7946- fortalecimiento de la gestión publica institucional en Bogotá D.C.
Modalidad	33-11-733-7946-65-001-001-601
Concepto del Gasto	O232020200885250 Servicios de protección (guardas de seguridad)
Valor CDP	$ 8.699.410.339
Valor Afectado CDP	$ 8.699.410.339
TOTAL	$ 8.699.410.339

No. De CDP	31
Vigencia futura	2025
No. De Proyecto	7946- fortalecimiento de la gestión publica institucional en Bogotá D.C.
Modalidad	33-11-733-7946-65-001-001-601
Concepto del Gasto	O232020200885250 Servicios de protección (guardas de seguridad)
Valor CDP	$ 501.619.188
Valor Afectado CDP	$ 501.619.188
TOTAL	$ 501.619.188

No. De CDP	11096
No. De Proyecto	7946- fortalecimiento de la gestión publica institucional en Bogotá D.C.
Modalidad	33-11-733-7946-65-001-001-601
Concepto del Gasto	O232020200885250 Servicios de protección (guardas de seguridad)
Valor CDP	**$ 2.919.911.757**
Valor Afectado CDP	**$ 2.919.911.757**
TOTAL	**$ 2.919.911.757**

No. De CDP	12197
No. De Proyecto	7946- fortalecimiento de la gestión publica institucional en Bogotá D.C.
Modalidad	33-11-733-7946-65-001-001-601
Concepto del Gasto	O232020200885250 Servicios de protección (guardas de seguridad)
Valor CDP	$71.803.834
Valor Afectado CDP	$71.803.834

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 17 de 21

TOTAL	$71.803.834

3. **EL CONTRATISTA** deberá informar a la entidad aseguradora las variaciones introducidas en la modificación. Esta garantía deberá aportarse para aprobación de la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la presente modificación.

4. **EL CONTRATISTA**, a través de su Representante Legal manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la aprobación de la modificación, que no se encuentra incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar la modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada.

5. Las demás cláusulas del contrato y sus modificaciones que no sean contrarias a lo aquí señalado continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento entre las partes

3.6 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

De conformidad con los pagos realizados, los servicios prestados y la proyección de ejecución a la fecha, la ejecución física a corte de 30 julio de 2025 es de 83 % ejecución física y una ejecución financiera es de 83%.

Tabla No. 6 – Ejecución Financiera

VALOR TOTAL CONTRATO					**$ 13.633.041.028**
EJECUCIÓN CONTRATO 9476-2025					
CONTRATO 9476-2024	**PAGADO Y PROYECTADO (DISTRITO)**	**PAGADO Y PROYECTADO (ESTAMPILLA)**	**TOTAL DEL PRESUPUESTO PAGADO Y PROYECTADO ACOMULADO**	**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA**	**EJECUCIÓN FISICA ACUMULADA**
17 al 30 diciembre -2024 – Pagado	$ 647.301.941	$ 66.300.593	$ 713.602.534	5%	6%
Enero-2025 – Pagado	$ 1.516.236.410	$ 156.025.969	$ 2.385.864.913	18%	17%
Febrero-2025 – Pagado	$ 1.382.103.075	$ 156.025.969	$ 3.923.993.957	29%	28%
Marzo-2025 – Pagado	f$ 1.334.133.359	$ 156.025.969	$ 5.414.153.285	40%	39%
Abril -2025 – Pagado	$ 1.432.089.830	$ 48.985.889	$ 6.895.229.004	51%	50%
Mayo 2025 – pagado	$ 1.471.778.389	$ 0	$ 8.367.007.393	61%	61%
Junio 2025 – Pagado	$ 1.471.778.389	$ 0	$ 9.838.785.782	72%	72%

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 18 de 21

Julio 2025 – Pagado	$ 1.352.363.703	$ 160.359.259	$ 11.351.508.744	83%	83%
	$ 10.607.785.096	**$ 743.723.648**			
TOTAL	**$ 11.351.508.744**				

Finalmente se informa que a la fecha el contratista no ha sido vinculado a procesos sancionatorios por incumplimiento, por cuanto la ejecución de la orden de compra ha sido satisfactoria. Lo anterior con base en los informes de supervisión.

Oscar Enrique Polo Meza
Asesor Apoyo Logístico

Elaboró: Luis Eduardo Durán Estupiñán – Kaira Alexandra Sierra Sánchez - Apoyo a la Supervisión SAF
Elaboró Jordy Jacob Puentes Beltran - Contratista SAF
Revisó: Jesús Orlando Contreras Fernández – Abogado SAF
Aprobó: Oscar Enrique Polo Meza- Asesor Apoyo Logístico

Anexos: -Formato-MC 09
-Memorando de radicación
-Documentos de Aceptación de Modificación

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 19 de 21

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MOD 9476-2024 GRUPO 4.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424

Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-12 16:38:21

Finalización: 2025-09-12 16:41:11


Escanee el código para verificación

Elaboración: ELABORÓ



Jordy Jacob Puentes Beltran
1019083369
jordy.puentesb@gmail.com
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social - Subdirección Administrativa Y

Elaboración: ELABORÓ




Jesús Orlando contreras
1090470845
jcontrerasf@sdis.gov.co

Elaboración: ELABORÓ



LUIS EDUARDO MDURAN ESTUPIÑAN
79602567
ldurane@sdis.gov.co
SUPERVISION CONTRATOS
SDIS

Revisión: ELABORÓ



KAIRA ALEXANDRA SIERRA SANCHEZ
1030576422
ksierras@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 20 de 21

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MOD 9476-2024 GRUPO 4.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424

Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-12 16:38:21

Finalización: 2025-09-12 16:41:11

Escanee el código para verificación

Firma: FIRMA



Oscar Enrique Polo Meza
1079912534
opolo@sdis.gov.co
Asesor apoyo logístico
Sdis

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424
2025-09-12T16:41:14-05:00 - Pagina 21 de 21

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MOD 9476-2024 GRUPO 4.

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250912-163821-a085f7-53892424

Creación: 2025-09-12 16:38:21

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-09-12 16:41:11

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	KAIRA ALEXANDRA SIERRA SANCHEZ ksierras@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2025-09-12 16:38:42 Lec.: 2025-09-12 16:39:20 Res.: 2025-09-12 16:39:23 IP Res.: 191.156.235.105
Elaboración	LUIS EDUARDO MDURAN ESTUPIÑAN ldurane@sdis.gov.co SUPERVISION CONTRATOS SDIS	Aprobado	Env.: 2025-09-12 16:39:23 Lec.: 2025-09-12 16:39:59 Res.: 2025-09-12 16:40:01 IP Res.: 190.27.225.68
Elaboración	Jesús Orlando contreras jcontrerasf@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-09-12 16:40:01 Lec.: 2025-09-12 16:40:17 Res.: 2025-09-12 16:40:19 IP Res.: 190.27.225.68
Elaboración	Jordy Jacob Puentes Beltran jordy.puentesb@gmail.com Contratista Secretaria Distrital de Integración Social - Subdi	Aprobado	Env.: 2025-09-12 16:40:19 Lec.: 2025-09-12 16:40:47 Res.: 2025-09-12 16:40:51 IP Res.: 186.85.240.118
Firma	Oscar Enrique Polo Meza opolo@sdis.gov.co Asesor apoyo logístico Sdis	Aprobado	Env.: 2025-09-12 16:40:51 Lec.: 2025-09-12 16:41:06 Res.: 2025-09-12 16:41:11 IP Res.: 190.27.225.68