DOTACERO

Especialistas en contratación estatal

DOTACERO SUPPLY SAS.
Nit 901.368.366-9
Calle 47 No. 4-51.
Movil: +(57)3204950127
gerencia@dasv viendasdotacero.com
Ibagué - Colombia

Alcaldía Local de Suba
R No. 2025-611-023608-2
2025-09-02 2:22 - Folios 1 Anexos 0
Destino: Área de Gestión de Desarr...
Rem/D: DOTACERO SUPPLY SAS
20256110236082

Bogotá 21 de agosto 2025

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
Ciudad.

Asunto: Solicitud prorroga CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1015-2024

Respetados señores:

Por medio de la presente, me permito solicitar una prórroga de sesenta (60) días calendario para el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato de suministro no. 1015-2024.

Sesenta días es el tiempo estimado para la compra, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos contratados.

Se debe tener en cuenta que el sitio a instalar los equipos de audio y luces se encontraba en ejecución y no era posible iniciar la compra de los elementos hasta su entrega a satisfacción. Por lo que el contrato se encontraba en etapa de suspensión.

Sesenta días es el tiempo prudencial para la compra, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos contratados.

Atentamente,

MAURICIO PEÑA MARTINEZ
Representante legal