INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

PERIODO A REPORTAR
(1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 / 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

NOMBRE CONTRATISTA:	Julian Esteban Peña Agudelo	**CONTRATO N°**	23663 - 2020
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios para actualizar las variables temáticas del Sistema de Información Geográfica para la planeación y el Ordenamiento Territorial - SIGOT		
GRUPO:	Estudios Geográficos y Ordenamiento Territorial		

OBLIGACIONES	PRODUCTOS	UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN (ruta)	OBSERVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
2.2 Realizar la revisión y depuración de las variables que se encuentran disponibles en la plataforma de SIGOT, de acuerdo con los lineamientos establecidos	3.2 Documento técnico digital con la revisión y depuración de las variables que actualmente se encuentran disponibles en la plataforma de SIGOT	https://igacoffice365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/nancy_gomez_igac_gov_co/ERs8L5UF1HVFuIBxHcgcFVYB-2uZrCBnZ7cngdg_xeffnQ?e=vgC6kv	I. Generé documento de variables consolidadas después del proceso de depuración de variables realizado por temáticos (ver archivo Datos Consolidados SIGOT 28082020.xlsx)
		https://igacoffice365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/esteban_pena_igac_gov_co/EUqsm-k-MnhBrIffyIbK7acBz8JE4ubh6GjADfrej98Y8Q?e=f0JCCL	II. Generé documento de balance y propuesta de cronograma para actualización de variables del SIGOT por el tiempo que queda del año.
2.5 Gestionar la información relevante para procesos de planeación y ordenamiento territorial, con las entidades del orden nacional y territorial (municipios y departamentos)	3.6 Reporte de la gestión de la información con las entidades del orden nacional y con las entidades territoriales (municipios y departamentos)	https://igacoffice365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/esteban_pena_igac_gov_co/EcfVUrTT9ZtAq1NKAJxnv0ABKH6Y4TOzHc33e2rXU66T-Q?e=4uIpVq	I. Descargué, revisé y organicé información alfanumérica correspondiente a las variables Categorías de ruralidad, Área sembrada de acelga, Área cosechada de acelga, Producción de acelga y Rendimiento de acelga para ser estructuradas en el SIGOT

		https://igacoffice365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/esteban_pena_igac_gov_co/EWKRRMuR7f5JszP7tfQze0EB3bDGgSiggoHnChgdedf9lg?e=EETTSY	
		https://igacoffice365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nancy_gomez_igac_gov_co/Emk0vPm7O51DshNaDGnRaFABOAV8nIIwWae2ZBEnk28DnA?e=W3XUgh	II. Realicé la digitalización y procesamiento de las capas de clasificación del suelo, zonificación de usos urbanos y zonificación de usos rurales para los municipios de Mercaderes, Piamonte, y Sucre; la zonificación de usos rurales de los municipios de Cajibío y San Juan de Nepomuceno; y finalmente, la clasificación del suelo del municipio de Rio Viejo (Ver archivos .zip en la carpeta indicada. Total 12 capas).
2.6 Gestionar, crear, mantener y actualizar los reportes de información espacial y alfanumérica entregados por las entidades, junto con la información de los POT nacionales.	3.7 Reportes de la información espacial y alfanumérica entregada por las entidades, junto con la información de los POT nacionales.	https://igacoffice365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/nancy_gomez_igac_gov_co/EeNJRu1NoK1PkOowAZou68kBDwp54vLvZlB5g5eG803ssA?e=BpgcKz	I. Generé matriz de control, revisión y actualización de URLs de geoservicios y datos alfanuméricos para actualizar en el SIGOT. (ver archivo Variables SIGOT gestionadas Septiembre 2020.xlsx en drive).

2.7 Participar en reuniones temáticas, de acuerdo con el desarrollo del proyecto			I. Participé en las siguientes reuniones: - Septiembre 2: REUNIÓN VARIABLES SIGOT con Ángela Castro para presentar avances y logros del mes de agosto. - Septiembre 3: POT GRUPO IV con Leidy Bernal para asignar responsabilidades y tareas frente a municipios grupo IV. - Septiembre 15: FASE III POT GRUPO IV con Leidy Bernal para hacer seguimiento y ajuste a municipios del grupo IV. - Septiembre 16: Presentación variables SIGOT junto con Francisco Franco. Planeación de presentación sobre balance y propuesta de cronograma para actualización de variables SIGOT 2020. - Septiembre 17: Cajibío, Mercaderes y sucre Cauca. Reunión con Leidy Bernal para definir tareas y responsabilidades con los municipios nombrados. - Septiembre 17: Variables SIGOT con Patricia Blandón para socializar alcances, avances y cronograma de actualización de variables para el SIGOT por lo que resta del 2020. - Septiembre 22: Cartografía POT grupo IV con Leidy Bernal para hacer seguimiento y evaluación de la cartografía de los municipios que faltan del grupo IV. - Septiembre 24: Capacitación variables SIGOT con Patricia Blandón y con Enrique Torres para capacitarnos en el manejo y estructuración de la información para el SIGOT. - Septiembre 29: Piamonte con Leidy Bernal, para solucionar dudas e inquietudes con respecto a la cartografía del municipio de Piamonte.



Julian Esteban Peña Agudelo
Contratista

Patricia Blandón
Supervisor(a)