Consejería Presidencial
para la Reconciliación Nacional

fundación finsocial

INFORME DE GESTIÓN

N° Informe	01
Periodo del Informe	Del 23 de Mayo – al 30 de Junio

N° Convenio	259-24		
Objeto	Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional, a fin de contribuir a la consolidación de la paz en Colombia.	Nit	Aporte
Asociado 1	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	899.999.083-0	70%
Asociado 2	FUNDACIÓN FINSOCIAL JUNTOS HOY ES POSIBLE.	901.243.975-7	30%
Valor Total	$ 2.428.571.430		
Aportes asociado 1	$ 1.700.000.000		
Aportes asociado 2	$ 728.571.430		
Tiempo de ejecución	6 meses		
Acta de Inicio	23 de mayo de 2024		
Fecha Finalización	23 de noviembre 2024		

1. RESUMEN DEL CONVENIO

El propósito principal del Gobierno del Cambio es: HACER DE COLOMBIA UNA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, teniendo como eje estructurante el lograr la PAZ TOTAL, y a partir de esto, se plantea en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, transformaciones estructurales en el Ordenamiento territorial alrededor del agua, la Seguridad humana y la justicia social, el Derecho humano a la alimentación, la Transformación productiva y acción climática, la Convergencia regional del desarrollo, en el marco de unas finanzas públicas transparentes. El presente proyecto alinea su enfoque con el eje transformador número 5 de convergencia regional del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente con el numeral 7 que enfoca la Reconstrucción del Tejido Social, contribuyendo de esta manera con el indicador de primer nivel: Brecha del Índice de Pobreza Media (IPM) en municipios PDET respecto al total nacional cuya línea base es de 12.7 p.p. y la meta del cuatrienio es de 10 p.p.

Para lograr la Paz Total, es imperativo cumplir con el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y las FARC, y "trascenderlo mediante la negociación con otros actores del conflicto, considerando a las comunidades desde el inicio y a lo largo de estos procesos, para poder avanzar hacia una paz, en la que la vida sea prioridad y se forje una cultura de convivencia" (DNP, 2022, p.16) (negrilla fuera de texto).

Para esto, LA COCINA ANCESTRAL como elemento de expresión cultural se constituye como escenario que favorece y potencia la reconciliación desde la reconstrucción del tejido social pues es un escenario donde se da la transformación positiva de las relaciones y vínculos sociales se favorece la construcción de la convivencia pacífica y se fomentan procesos de construcción de una cultura de tolerancia, respeto por la diferencia, empatía, confianza.

La Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, formuló el proyecto de inversión denominado "Fortalecimiento de acciones para mejorar el acceso a la oferta en prevención de violencias, a través de estrategias de reconstrucción del tejido social y promoción de culturas de paz a nivel nacional", a partir del cual, se han definido tres (3) ejes estratégicos de trabajo, a saber: a) Culturas de Paz y Reconciliación; b) Prevención de violencias y promoción de derechos; c) Reconstrucción del Tejido Social. Lo anterior, con el objetivo de aportar al proceso de afianzamiento de la reconciliación entre los colombianos y a la consolidación de la paz en el país.

Que, la paz y la reconciliación, encuentran en la cultura, un catalizador que permite la confluencia de diversos actores y el desarrollo de diversas actividades desde los territorios, con lo cual, se contribuye a la reconstrucción del tejido social y al fomento de una cultura de paz, previniendo así, situaciones de violencia entre las personas.

El objeto del convenio 259-24 cuyo objeto es "*Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso*

de reconciliación y convivencia nacional, a fin de contribuir a la consolidación de la paz en Colombia.
Va en la búsqueda de impactar de manera significativa en la misión de la Consejería y apunta a:

Aporte a la paz:

- A través de la creación de espacios donde las mujeres y sus familias puedan participar activamente y dialogar ayudando a reducir la desconfianza y los conflictos interpersonales, fomentando una convivencia pacífica.
- La creación de oportunidades económicas reduciendo la presión y el estrés asociados a la pobreza y la falta de empleo, factores que contribuyen a la violencia.
- Promoviendo la confianza en las instituciones disminuyendo la percepción de injusticia y abandono, factores que llevan a la violencia y la desobediencia civil.

Aporte a la reconciliación:

- Permitiendo que las mujeres beneficiarias y sus familias víctimas de la violencia expresen sus experiencias y necesidades, facilitando la sanación emocional y la construcción de relaciones más fuertes y empáticas entre los miembros de las comunidades de Ovejas y los Palmitos y sus entornos.
- Empoderando a las mujeres por medio de la autonomía económica, dándoles la capacidad de tomar decisiones y participar en la vida comunitaria, lo que puede reducir las desigualdades y tensiones preexistentes.
- Fomentando una relación positiva con las instituciones facilitando la implementación de políticas y programas de apoyo, creando un entorno propicio para la reconciliación.

Aporte a la reconstrucción del tejido social:

- La participación activa en procesos comunitarios refuerza los lazos sociales y la cohesión comunitaria, esenciales para la reconstrucción del tejido social, fomentando la cooperación y el apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad, fortaleciendo los vínculos y la solidaridad.

En resumen, el proyecto está diseñados para abordar las necesidades de las mujeres y hombres víctimas de la violencia y sus familias desde múltiples ángulos, fomentando la paz a través del diálogo y la participación, promoviendo la reconciliación mediante el empoderamiento económico y la sanación emocional, y reconstruyendo el tejido social al fortalecer los vínculos comunitarios y la confianza en las instituciones.

2. POBLACIÓN ATENDER

Este proyecto beneficiará a:

- ✓ 80 personas con unidades de economía popular en concina tradicional.
- ✓ 600 estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° de las instituciones educativas oficiales urbanas de los municipios focalizados.
- ✓ 80 jóvenes aprendices, quienes recibirán la transferencia de conocimiento.
- ✓ 240 familiares de las personas con unidades de economía popular en concina tradicional.
- ✓ 3 entidades territoriales donde se desarrollará el proyecto (gobernación de Sucre y municipios de Los Palmitos y Ovejas).

3. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Fortalecer la reconstrucción del tejido social mediante el fortalecimiento de prácticas y expresiones culturales y el fomento de economías socia-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional en las comunidades de los municipios de Ovejas y Los Palmitos en el departamento de Sucre.

3.1 OBJETIVOS

Se proponen tres objetivos específicos cada uno de los cuales aporta un resultado necesario para alcanzar el objetivo general:

- Objetivo específico N° 1: Favorecer ambientes propicios para el dialogo y la participación social, que faciliten la interacción constructiva.

- Objetivo específico N° 2: Promover la confianza entre los ciudadanos y las instituciones como base para construir la reconciliación y la paz desde el territorio.

- Objetivo específico N° 3: Reactivar las economías comunitarias de tipo social para impulsar oportunidades y autonomía económica mediante el uso de las cocinas tradicionales.

Para efectos del presente informe, se expondrá el cumplimiento del objetivo N° 1

4. CRONOGRAMA

N°	Objetivo	Actividad	Inicio	Finalización	Meta
1	1. Favorecer ambientes propicios para el dialogo y la participación social, que faciliten la interacción constructiva.	Aprobación del personal mínimo requerido	24-may	24-may	
2		Aprobación de diseños	27-may	14-jun	1
3		Alistamiento de Kits	14-jun	28-jun	80
4		Plan de Divulgación - Etapa 1	17-jun	24-jun	1
5		Convocatoria – Inscripción	19-jun	24-jun	1
6		Evaluación de Inscripciones	24-jun	26-jun	1
		Selección de Beneficiarios	27-jun	27-jun	
7		Caracterización de Seleccionados	28-jun	2-jul	1
8		Entrega de Kits	2-jul	5-jul	80

5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Objetivo	Objetivo específico N° 1: Favorecer ambientes propicios para el diálogo y la participación social, que faciliten la interacción constructiva.
Actividad	**Descripción**
Actividad 1.1. Selección de las personas con unidades de economía popular en cocina tradicional:	Se realizará una convocatoria pública (virtual y presencial), que garantice la posibilidad de que toda la comunidad interesada pueda participar en el proyecto, de conformidad con los términos acordados entre el supervisor y LA FUNDACIÓN. La información recolectada será registrada en una base de datos, con plena observancia de las normas relativas a la protección de datos personales.

Desarrollo de la Actividad:

Esta primera etapa es de alistamiento, preparación, convocatoria y escogencia de la población a beneficiar en el proyecto, por tal motivo se da inicio a partir del día 23 de mayo en reunión efectuada en la ciudad de Bogotá:

1. ETAPA DE ALISTAMIENTO Y PREPARACIÓN:

- Inicio: 23 de mayo de 2023 en Bogotá.
- Reunión del Comité Técnico: Se reunieron el comité técnico del proyecto, conformado por tres funcionarios de la entidad contratante y un funcionario de la entidad asociada.
- Presentación de Hojas de Vida: Se presentaron las hojas de vida del personal mínimo requerido, y se estableció que cualquier modificación se debe presentar ante el comité para su aprobación. (Ver Anexos)
- Compromisos: Se presentó el cronograma de actividades general del proyecto. (Ver Anexos)
- Revisión del Talento Humano: El 27 de mayo de 2024 se revisó y aprobó la contratación del equipo de talento humano del proyecto.

2. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO:

- Inicio: Se inició la elaboración de diseños publicitarios, presentados y aprobados por el comité.
- Materiales: Incluyen imagen institucional, material POP, piezas de audio y el plan de divulgación. (Ver Anexos)

3. SOCIALIZACIÓN Y CONVOCATORIA:

- Documento Técnico: Se establecieron los términos y condiciones para la selección de beneficiarios, utilizado para la promoción y divulgación.
- Jornadas de Divulgación: Se realizaron entre el 17 y el 24 de junio de 2024 a través de volantes, perifoneo, redes sociales y chats de líderes.

- Inscripciones: Se realizaron del 19 al 24 de junio de 2024. (Ver Anexos)

4. REVISIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN:

- Depuración: Se revisaron y depuraron las inscripciones eliminando a personas que no cumplían los requisitos de edad o cuyo emprendimiento no era afín.
- Asignación de Puntajes: Se asignaron puntajes a los inscritos, seleccionando a las primeras 40 personas y dejando 5 en lista de espera.

5. ENTREGA DE KITS DE FORMACIÓN:

- Contenido de los Kits: Herramientas de trabajo para los talleres de formación, incluyendo un libro recetario y un libro de formación en emprendimiento.
- Evento de Entrega: Programado para el 5 de julio de 2024 en el municipio de Ovejas, con la presencia de los beneficiarios y la Consejería Presidencial para la Reconciliación. (Ver Anexos)

Evidencias: Actas; Piezas publicitarias; Hojas de vida; Documentos Pdf; emails, Links de acceso.

Soportes Anexos

1. Acta de inicio
2. Acta 001
3. Acta 001 Extraordinaria Aprobación del personal mínimo requerido.
4. Documento pdf piezas publicitarias.
5. Acta 002
6. Acta 002 Extraordinaria
7. Documento pdf Plan de divulgación.
8. Acta 003
9. Cronograma del Proyecto
10. Documento pdf libro Emprendimiento
11. Documento pdf libro recetario
12. Documento pdf Convocatoria y términos de referencia.
13. Documento pdf Informe proceso de inscripción.
14. Documento pdf Base de datos de inscritos
15. Documento pdf Base de datos Seleccionados, Formulario de Inscripción y Documentos anexos.
16. Documento pdf Caracterización Seleccionados, Formulario.
17. Documento pdf Actas de entrega Kits

6. PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

Actividad	Inicio	Finalización	Meta	% Avance
Aprobación del personal mínimo requerido	24-may	24-may		**100%**
Aprobación de diseños	27-may	14-jun		**100%**
Alistamiento de Kits	14-jun	28-jun	80 kits	**100%**
Plan de Divulgación - Etapa 1	17-jun	24-jun	1 Documento	**100%**
Convocatoria – Inscripción	19-jun	24-jun	1 Documento	**100%**
Evaluación de Inscripciones	24-jun	26-jun	1 Base de datos Inscritos	**100%**

Selección de Beneficiarios	27-jun	27-jun	1 base de datos Seleccionados	**100%**
Caracterización de Seleccionados	28-jun	2-jul	1 Documento	**100%**
Entrega de Kits	2-jul	5-jul	80 kits entregados	**100%**

7. CONCLUSIONES

El convenio avanzó satisfactoriamente en el cumplimento del 100% de las tareas del primer objetivo.

Se puede evidenciar el compromiso adquirido por los beneficiarios en relación a su responsabilidad con el proyecto y la motivación de ser parte del mismo.

Es importante recalcar que el proyecto desde su formulación, pretende crear espacios donde las mujeres, hombres y sus familias puedan participar activamente y dialogar para ayudar a reducir la desconfianza y los conflictos interpersonales, fomentando una convivencia pacífica. Un aporte a la reconciliación se da al permitir que las víctimas de la violencia expresen sus experiencias y necesidades, esto facilita la sanación emocional y la construcción de relaciones más fuertes y empáticas entre los miembros de la comunidad.

Esta participación activa en procesos comunitarios refuerza los lazos sociales y la cohesión comunitaria, esenciales para la reconstrucción del tejido social y la búsqueda de la Paz.

8. COMPROMISOS

- Entrega de los contenidos pedagógicos de talleres del Ser, Hacer y Emprendimiento.
- Entrega del cronograma especifico de Formación de talleres del Ser, Hacer y Emprendimiento.
- Entrega del plan de trabajo y cronograma de visitas para la asistencia técnica a entidades territoriales.
- Entrega de listados de emprendimientos, familiares y activos productivos