PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

CONVENIO DE ASOCIACION 259-24

"Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional, a fin de contribuir a la consolidación de la paz en Colombia"

www.funfinsocial.org
@funfinsocial
Cra. 53 No.80-198 piso 8
Barranquilla, Colombia.
comunicaciones@funfinsocial.org
310 203 7441

fundación finsocial®

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

N°	Objetivo	Actividad	Inicio	Finalización	Población	Meta
1	1. Favorecer ambientes propicios para el dialogo y la participación social, que faciliten la interacción constructiva.	Aprobación del personal mínimo requerido	24-may	24-may		
2		Aprobación de diseños	27-may	14-jun	80 Seleccionados	1
3		Alistamiento de Kits	14-jun	28-jun	80 Seleccionados	80
4		Plan de Divulgación - Etapa 1	17-jun	24-jun	Montes de María	1
5		Convocatoria - Inscripción	19-jun	24-jun	80 Seleccionados	1
6		Evaluación de Inscripciones	24-jun	26-jun		1
		Selección de Beneficiarios	27-jun	27-jun		
7		Caracterización de Seleccionados	28-jun	2-jul		1
8		Entrega de Kits	2-jul	5-jul		80
N°	**Objetivo**	**Actividad**	**Inicio**	**Finalización**	**Población**	**Meta**
1	2. Promover la confianza entre los ciudadanos y las instituciones como base para construir la reconciliación y la paz desde el territorio.	Asistencia Técnica	8-jul	19-jul	3 Entidades territoriales	3
2		Talleres del Ser	6-jul	30-sept	80 Seleccionados	48
3		Talleres del Ser/Familia			320 Seleccionado + Familia	8
4		Protocolos de Violencia			80 Seleccionados	24
5					600 Jóvenes Estudiantes 9°-11°	6
6	3. Reactivar las economías comunitarias de tipo social para impulsar oportunidades y autonomía económica mediante el uso de las cocinas tradicionales.	Talleres del Hacer			160 Seleccionados + Acompañante	48
7		Talleres de Emprendimientos			80 Seleccionados	64
8		Entrega Activos	1-oct	10-oct	80 Seleccionados	80
N°	**Objetivo**	**Actividad**	**Inicio**	**Finalización**	**Población**	**Meta**
1	3. Reactivar las economías comunitarias de tipo social para impulsar oportunidades y autonomía económica mediante el uso de las cocinas tradicionales.	Ronda Financiera(Articulación Agentes)	14-oct	30-oct	Fecha por Definir	1
2		Feria Gastronómica 1 Por definir	11-oct	15-nov	Festival de las Gaitas, Ovejas	1
3		Feria Gastronómica 2 Por Definir			Palmitos	1

4		Feria Gastronómica 3 Por definir			X Definir Fecha y lugar	1
5		Feria Gastronómica 4 Por definir			Sincelejo	1
6		Seguimiento Emprendimientos	11-oct	21-nov	80 Seleccionados	3
7		Plan de Divulgación - Etapa 2	8-jul	21-nov		