Libertad y Orden	**ACTA DE TERMINACION CONTRATO GGC-095-2024**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	11 DE MAYO DEL 2025
CONTRATO No.:	GGC-095-2024
FECHA DE CONTRATO:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL HUILA. ETAPA II
CONTRATISTA:	ARGOK INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT / C.C:	901766575-9
SUPERVISOR:	KEIBER ALEXANDER COLORADO
VALOR CONTRATO:	$46.101.314
VALOR CON ADICIONES:	$56.580.620
PLAZO DE EJECUCION:	29 DE DICIEMBRE DEL 2024
PLAZO CON ADICION:	11 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION:	11 DE MAYO DEL 2025
REGISTRO No.	40624 1825

En las instalaciones del Instituto Agropecuario Colombiano ICA se reunieron, el señor Keiber Alexander Colorado Landazuri, como Supervisor y la señora Katherine García plazas como representante legal del contratista de interventoría ARGOK INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.

Se verifica que el Contrato No. GGC-095-2024 de 2024, se da por terminado en cuanto a su ejecución de acuerdo a los informes e información gráfica y escrita enviada por el contratista; y no se procede con el recibo final de obra teniendo en cuenta que: se encuentra pendiente visita en físico a la obra ejecutada en la seccional Huila la cual está en proceso de recibo final a satisfacción por parte de la interventoría, quien levanto acta de NO conformidades el día 11 de mayo del 2025 por detalles de calidad y terminación en acabados de algunos ítems ejecutados al contratista de obra, una vez subsanadas estas NO conformidades la interventoría establecido compromiso de entrega final de obra el día 29 de mayo del 2025.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por terminado el contrato GGC-095-2024 cuyo objeto ha sido: INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL HUILA. ETAPA II.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: Se establece compromiso de recibo final de obra el día 29 de mayo del 2025, mediante visita en sitio a la seccional Huila por parte de la supervisión del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Keiber Alexander Colorado
SUPERVISOR
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

Katherine García plazas
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
ARGOK INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S

Arq. camilo Andrés Hernández Alfonso
APOYO A LA SUPERVISOR
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA