01. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Marque con una X el tipo de documento:			
CONTRATO	**X**	**CONVENIO**	
Número:	637	de	19 DE JULIO DE 2023
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO UBICADOS EN LOS FRENTES DE OBRA, DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL Y/O ARRENDADA. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1)			
Contratista:	**UNIÓN TEMPORAL SUVA 2023**		

02. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**663**	**de**	**05 MAYO**	**de**	**2023**
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**664**		**05 MAYO**		**2023**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**862**	**de**	**21 JUL**	**de**	**2023**
	864		**21 JUL**		**2023**
CERT CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**746**	**de**	**28 MAY**	**de**	**2024**
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): ADICIÓN	**747**		**28 MAY**		**2024**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	**735**	**de**	**29 MAY**	**de**	**2024**
	736		**29 MAY**		**2024**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**19**	**de**	**JULIO**	**de**	**2023**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías Adición:	**6**	**de**	**JUNIO**	**de**	**2024**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**21**	**de**	**JULIO**	**de**	**2023**
Duración total del contrato:	**VEINTIUN (21) MESES Y 19 DÍAS**				
Fecha de terminación del contrato:	**30**	**De**	**ABRIL**	**de**	**2025**

03. PRÓRROGAS					
Contrato adicional No.		**Tiempo (días calendario)**			
1	**Prórroga No. 01**	**CINCO (5) MESES**			
2	**Prórroga No. 02**	**CIENTO UN (101) DÍAS CALENDARIO**			
3	**Prórroga No. 03**	**TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO**			
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórrogas:		**30**	**de**	**ABRIL**	**de**	**2025**

04. ADICIONES		
Contrato adicional No.		Valor ($)
1	ADICIÓN N°1	$2.593.829.024
2		
3		
Valor total del contrato: SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE.		Valor suscrito en números: $ 7.223.023.702,00

05. SUSPENSIONES						
Contrato adicional No.		Tiempo (días calendario)				
1						
2						
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:		día	de	Mes	de	Año
Modificaciones						
Cláusula Nº		Breve descripción de la modificación				
1						
2						

06. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI _____ No__X___

***Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El Interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo contrato inicial %(1)	0,00%
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
%Anticipo de adiciones (4)	0,00%

Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Valor anticipo adiciones (6)	$ -
Valor total anticipo (7)	$ -
Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato (9)	$ 4.629.194.678
Valor Adiciones (10)	$ 2.593.829.024
Valor Total del Contrato (11)	$ 7.223.023.702
Valor pagado (12)	$ 6.389.221.849
Valor causado que no se ha pagado (13)	$ 300.039.723
Valor total ejecutado (14)	$ 6.689.261.572
Valor por ejecutar (15)	$ 533.762.130

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
1er pago	6395	2-feb-24	$ 121.695.823	$ -	$ 121.695.823	1,7%
2do pago	6494	18-mar-24	$ 391.652.932	$ -	$ 391.652.932	5,4%
3er pago	7047	15-abr-24	$ 234.471.282	$ -	$ 234.471.282	3,2%
	7051	15-abr-24	$ 41.651.245	$ -	$ 41.651.245	0,6%
	7052	15-abr-24	$ 149.369.767	$ -	$ 149.369.767	2,1%
4to pago	7103	10-may-24	$ 415.462.678	$ -	$ 415.462.678	5,8%
	7104	10-may-24	$ 50.630.233	$ -	$ 50.630.233	0,7%
5to pago	7129	22-may-24	$ 443.645.961	$ -	$ 443.645.961	6,1%
6to pago	7132	24-may-24	$ 473.313.040	$ -	$ 473.313.040	6,6%
7mo pago	7214	12-ago-24	$ 87.363.321	$ -	$ 87.363.321	1,2%
	7215	12-ago-24	$ 387.341.357	$ -	$ 387.341.357	5,4%
8vo pago	7221	26-ago-24	$ 377.949.236	$ -	$ 377.949.236	5,2%
9no pago	7222	26-ago-24	$ 370.926.756	$ -	$ 370.926.756	5,1%
10mo pago	3088	21-sep-24	$ 300.000.000	$ -	$ 300.000.000	4,2%
	3089	21-sep-24	$ 61.307.341	$ -	$ 61.307.341	0,8%
11mo pago	3090	23-sep-24	$ 345.522.443	$ -	$ 345.522.443	4,8%
12vo pago	7244	10-oct-24	$ 326.583.504	$ -	$ 326.583.504	4,5%
13vo pago	7255	25-oct-24	$ 313.174.757	$ -	$ 313.174.757	4,3%
14vo pago	7256	25-oct-24	$ 311.601.774	$ -	$ 311.601.774	4,3%
15vo pago	4134	25-nov-24	$ 155.535.329	$ -	$ 155.535.329	2,2%
	7269	25-nov-24	$ 132.361.012	$ -	$ 132.361.012	1,8%
16vo pago	4406	4-dic-24	$ 304.796.154	$ -	$ 304.796.154	4,2%
17vo pago	5971	17-feb-25	$ 301.095.339	$ -	$ 301.095.339	4,2%
18Vo pago	6088	21-mar-25	$ 291.770.565	$ -	$ 291.770.565	4,0%
TOTALES			$ 6.389.221.849	$ -	$ 6.389.221.849	88,46%

07. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)

El contrato o convenio generó rendimientos financieros: SI _____ No___X___

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

Nota: Remitir las constancias de consignación a Gestión Financiera – Tesorería para su contabilización.

08. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES		
El Supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI**	**NO**
	Marque con una X	

09. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO		
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha: (Fecha inicio 21JUL2023) Plazo de Ejecución: diecisiete (17) meses		92.61%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	**Obligaciones del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato su ficha técnica, estudios previos, pliegos de condiciones y demás documentos constitutivos del mismo.	% de Avance: 92.61
		Descripción del avance: El contratista firmó el acta de inicio
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Archivo magnético, Radicado en SG
2	Dar a conocer a la UAERMV cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	% de Avance: en el mes: 92.61%
		Descripción del avance: El avance físico corresponde al indicado anteriormente
		Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: Presta los servicios en los frentes de obra
3	Comunicarle a la UAERMV cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	% de Avance: 92.61%
		Descripción del avance: El contrato es pactado a ocho meses y entrega el primer informe
		Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Archivo magnético presente cuenta
4	El Contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación,	% de Avance: 0%
		Descripción del avance: Se realizará al finalizar el contrato, en los términos establecidos por ley

	implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la ejecución objeto de este contrato (si aplica).	Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación:
5	Estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.	% de Avance: 92.61% Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista mantiene los precios ofrecidos Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
6	En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.	% de Avance: 92.61% Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista mantiene comunicación electrónicamente con el Supervisor Entrega producto Si___ No____ Ubicación:
7	Presentar informe al Supervisor(a) y/o Interventor del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realización del respectivo pago (si aplica).	% de Avance: 92.61% Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista mantiene comunicación con el Supervisor del contrato Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
8	Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con la UAERMV.	% de Avance: Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
9	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.	% de Avance: 92.61% Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
10	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Unidad para la correcta ejecución del mismo.	% de Avance: 92.61% Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
11	Presentar oportunamente todos y cada uno de los documentos exigidos por el Supervisor.	% de Avance: 92.61% Descripción del avance: El Supervisor solicitará lo pertinente el terminar el contrato Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
12		% de Avance: 92.61%

	Dar cumplimiento a lo señalado en el Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA-, Interno de la UAERMV, observando las normas sobre protección y conservación del medio ambiente, uso eficiente de los recursos adecuada segregación de los residuos, participación activa en las actividades de sensibilización para el cuidado y la protección del medio ambiente y demás disposiciones que regulen la materia.	Descripción del avance: El avance se reporta de acuerdo al número de cuentas a presentar. El Contratista ha cumplido Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
13	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley que pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho ilegal. Cuando se presenten tales situaciones el contratista deberá informal tal evento a la UAERMV y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias.	% de Avance: 92.61% Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
14	Las demás que se requieren para el cumplimiento del objeto del presente contrato que se originen de su naturaleza y de los estudios previos.	% de Avance: 92.61% Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta

	10. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.		**SI**	**NO**	**N/A**

	11. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.		**SI**	**NO**	**N/A**

	12. VERIFICACION DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.	

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción (igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO **(Diligencie un bloque por cada problema identificado)**			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución del contrato**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1			

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	**SI**		**NO**	
¿Por qué?	**No se ha presentado sanciones**			

Cuadro de Control

Avance Contrato de Prestación de Servicios de Vigilancia en Frentes de Obra No. 637 del 2023 - UT SUVA 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN No. 1
$ 4.629.194.678	$ 2.593.829.024

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	PRÓRROGA No. 1
DOCE (12) MESES	150
viernes, 21 de julio de 2023	viernes, 20 de diciembre de 2024

	VALOR ADICIÓN No. 2	VALOR ADICIÓN No. 3
$	-	$ -

	PRÓRROGA No. 2	PRÓRROGA No. 3
	101	30
HASTA	lunes, 31 de marzo de 2025	miércoles, 30 de abril de 2025

VR TOTAL CONTRATO	SALDO
$ 7.223.023.702	$ 533.762.130

PLAZO TOTAL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)
649	92,61%
HASTA miércoles, 30 de abril de 2025	

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM			1			2			3			4			5			6	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL MES		SV 12H N L-S			SV 12H D L-S			SV 24H DyF			SS 12H N L-S			SS 12H D L-S			SS 24H DyF	
VR. UNITARIO ADJUDICADO INCLUIDO IVA 2023			$ 213.106			$ 172.815			$ 394.015			$ 215.247			$ 172.603			$ 400.986	
CANTIDADES INICIALES ESTIMADAS			9.762			8.953			1.978			489			448			99	
VALORES INICIALES ESTIMADOS	$ 4.629.194.678		$ 2.080.340.772			$ 1.547.212.695			$ 779.361.670			$ 105.255.783			$ 77.326.144			$ 39.697.614	
VALORES AJUSTADOS 2024-01			$ 238.705			$ 193.545			$ 432.522			$ 243.118			$ 197.122			$ 440.521	
VALORES AJUSTADOS 2024-02			$ 240.812			$ 195.253			$ 436.337			$ 245.264			$ 198.862			$ 444.406	
VALORES AJUSTADOS 2025-01			$ 263.672			$ 213.787			$ 477.459			$ 268.555			$ 217.746			$ 486.301	
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS	$ 6.689.261.572	13.114	$ 3.026.610.927		10.964	$ 2.048.257.430		3.091	$ 1.300.043.771		644	$ 150.912.121		539	$ 101.819.619		144	$ 61.617.704	
CANT 21JUL23 - 31JUL23	$ 121.695.823	259	$ 55.194.454		222	$ 38.364.930		58	$ 22.852.870		12	$ 2.582.964		11	$ 1.898.633		2	$ 801.972	
CANT AGOSTO 2023	$ 391.652.932	803	$ 171.124.118		719	$ 124.253.985		198	$ 78.014.970		40	$ 8.609.880		35	$ 6.041.105		9	$ 3.608.874	
CANT SEPTIEMBRE 2023	$ 425.492.294	939	$ 200.106.534		849	$ 146.719.935		149	$ 58.708.235		46	$ 9.901.362		42	$ 7.249.326		7	$ 2.806.902	
CANT OCTUBRE 2023	$ 466.092.911	949	$ 202.237.594		849	$ 146.719.935		241	$ 94.957.615		47	$ 10.116.609		42	$ 7.249.326		12	$ 4.811.832	
CANT NOVIEMBRE 2023	$ 443.645.961	921	$ 196.270.626		783	$ 135.314.145		231	$ 91.017.465		46	$ 9.901.362		39	$ 6.731.517		11	$ 4.410.846	
CANT DICIEMBRE 2023	$ 473.313.040	934	$ 199.041.004		803	$ 138.770.445		287	$ 113.082.305		46	$ 9.901.362		40	$ 6.904.120		14	$ 5.613.804	
CANT ENERO 2024	$ 474.704.678	892	$ 212.924.860		735	$ 142.255.575		224	$ 96.884.928		44	$ 10.697.192		36	$ 7.096.392		11	$ 4.845.731	
CANT FEBRERO 2024	$ 377.949.236	782	$ 186.667.310		618	$ 119.610.810		124	$ 53.632.728		39	$ 9.481.602		30	$ 5.913.660		6	$ 2.643.126	
CANT MARZO 2024	$ 370.926.756	651	$ 155.396.965		528	$ 102.191.760		221	$ 95.587.362		32	$ 7.779.776		26	$ 5.125.172		11	$ 4.845.731	
CANT ABRIL 2024	$ 361.307.341	755	$ 180.222.275		589	$ 113.998.005		116	$ 50.172.552		37	$ 8.995.366		29	$ 5.716.538		5	$ 2.202.605	
CANT MAYO 2024	$ 345.522.443	657	$ 156.829.185		537	$ 103.933.665		159	$ 68.770.998		32	$ 7.779.776		26	$ 5.125.172		7	$ 3.083.647	
CANT JUNIO 2024	$ 326.583.504	597	$ 142.506.885		473	$ 91.546.785		179	$ 77.421.438		29	$ 7.050.422		23	$ 4.533.806		8	$ 3.524.168	
CANT JULIO 2024-01	$ 139.479.170	259	$ 61.824.595		206	$ 39.870.270		73	$ 31.574.106		12	$ 2.917.416		10	$ 1.971.220		3	$ 1.321.563	
CANT JULIO 2024-02	$ 173.695.587	342	$ 82.357.704		261	$ 50.961.033		74	$ 32.288.938		17	$ 4.169.488		13	$ 2.585.206		3	$ 1.333.218	
CANT AGOSTO 2024	$ 311.601.774	596	$ 143.523.952		461	$ 90.011.633		145	$ 63.268.865		29	$ 7.112.656		23	$ 4.573.826		7	$ 3.110.842	
CANT SEPTIEMBRE 2024	$ 287.896.341	573	$ 137.985.276		453	$ 88.449.609		110	$ 47.997.070		28	$ 6.867.392		22	$ 4.374.964		5	$ 2.222.030	
CANT OCTUBRE 2024	$ 304.796.154	600	$ 144.487.200		495	$ 96.650.235		113	$ 49.306.081		30	$ 7.357.920		24	$ 4.772.688		5	$ 2.222.030	
CANT NOVIEMBRE 2024	$ 301.095.339	569	$ 137.022.028		445	$ 86.887.585		144	$ 62.832.528		28	$ 6.867.392		22	$ 4.374.964		7	$ 3.110.842	
CANT DICIEMBRE 2024	$ 291.770.565	537	$ 129.316.044		474	$ 92.549.922		129	$ 56.287.473		26	$ 6.376.864		23	$ 4.573.826		6	$ 2.666.436	
CANT ENERO 2025	$ 300.039.723	499	$ 131.572.328		464	$ 99.197.168		116	$ 55.385.244		24	$ 6.445.320		23	$ 5.008.158		5	$ 2.431.505	
	$ -	0	$ -		0	$ -		0	$ -		0	$ -		0	$ -		0	$ -	
			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -	

CUADRO DE INFORME No. 19 DESDE 01 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025

Ing. **MAURICIO ANDRÉS DUCÓN SOSA.**
Profesional Especializado - GIR
Supervisor Contrato - UAERMV.

RECOMENDACIONES	
1	**Se ha nivelado la presentación de cuentas**
2	**Deberá informarse al Ordenador del Gasto, sobre el avance financiero del presente contrato y su balance.**
3	**Deberá controlarse terminación financiera**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 24 días del mes de abril de 2025



Supervisor.
Nombre: **MAURICIO ANDRÉS DUCÓN SOSA.**
Cargo: Profesional Especializado – GIR. Fecha: 24ABR25

Original: Expediente del contrato.