2025 -08 -14 **335,026,033.00**

CONSORCIO GCE

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **14984**

Beneficiario: CONSORCIO GCE
Cuenta No: 056000731200 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

Concepto : CONSTRUCCION CENTRO DE PENSAMIENTO EN SAN ANDRES ACTA PARCIAL DE OBRA N°4 DEL 12 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025

¥1§BPIN:2024002880109§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83310§PROD:2201080§SECT:222101§POLI:0§VALOR:1.082.600.750
¥2§BPIN:2024002880109§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83310§PROD:2201080§SECT:222101§POLI:0§VALOR:4.680.657.326

Valor Egreso: 335,026,033.00 **Orden:** 13488

Banco: BANCO BOGOTA **Cuenta N° :** 540-192671

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050155	No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE LIBRE DESTINACION	0.00	335,026,033.00
24010101	Adquisicion de Bienes	335,026,033.00	0.00
	TOTALES	**335,026,033.00**	**335,026,033.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 2.3.22.7.1 - 201	2024002880109 - MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS OFICIALES EN S

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13488

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCION Y URBANIZACION ($1.345.000)	-2,00	403,645,825.00		-8.072.917,00
FONSET - LEY 418/97 - Art.120 (Contrato por obras)	-5,00	403,645,825.00		-20.182.291,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	403,645,825.00		-8.072.917,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OBRA (Ord, 024/2014)	-4,00	403,645,825.00		-16.145.833,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2025 $4.780.704	-2,00	403,645,825.00		-8.072.917,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	403,645,825.00		-8.072.917,00
			-$	**68,619,792.00**
		VALOR NETO	**$**	**335.026.033,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 14,984

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901880998	CONSORCIO GCE	335,026,033.00		056000731200	de Ahorros	DAVIVIENDA	
	TOTAL	**335,026,033.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: GHUDSON

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 13488** 14984

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 13-ago.-2025
Tipo de Orden: OBRAS CIVILES PAGO PARCIAL O FINAL
Pagado a: CONSORCIO GCE **Nit/C.C. :** 901880998 8 NO RESPONSABL
Documento_: 15 Contrato de Obra 6912418
Facturas: FE-5 del 05/08/2025-05/08/2025;
Concepto: CONSTRUCCION CENTRO DE PENSAMIENTO EN SAN ANDRES ACTA PARCIAL DE OBRA N°4 DEL 12 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025

¥1§BPIN:2024002880109§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83310§PROD:2201080§SECT:222101§POLI:0§VALOR:1.082.600.750
¥2§BPIN:2024002880109§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83310§PROD:2201080§SECT:222101§POLI:0§VALOR:4.680.657.326

Programa: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Registro Presupuestal: **1538** Vigencia Registro: **2025** 15 Contrato de Obra : 6912418

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 2.3.22.7.1 - 201	403.645.825,00
	$ 403.645.825,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCI(	-2,000	403,645,825.00	-8.072.917,00
FONSET - LEY 418/97 - Art.120 (Co	-5,000	403,645,825.00	-20.182.291,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2,000	403,645,825.00	-8.072.917,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OE	-4,000	403,645,825.00	-16.145.833,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	403,645,825.00	-8.072.917,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	403,645,825.00	-8.072.917,00
			$-68.619.792.00
			$ 335.026.033,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
16150101	403.645.825.00	0.00	Edificios y Casas
24010101	0.00	335.026.033.00	Adquisicion de Bienes
24362601	0.00	8.072.917.00	Contratos de construccion o urbanizacion 2%
24402401	0.00	8.072.917.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	8.072.917.00	Estampilla Procultura 2%
2440350201	0.00	16.145.833.00	E.A.M. Obras 4%
24403504	0.00	8.072.917.00	Estampilla pro-UNAL 2%
24408002	0.00	20.182.291.00	FONSET 5%
	403.645.825,00	403.645.825,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR DEPARTAMENTAL

EL SUSCRITO SECRETARIO INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción del **CONSORCIO GCE** identificado con NIT **N° 901.880.998-8**, las Obligaciones Específicas establecidas en Contrato de Obra **N° CO1.PCCNTR. 6912418** del 2024, del Proceso Contractual **No. LP-SIN-0008-2024.** Para efectos del pago correspondiente al Acta Parcial de Obra No. 4, suministro la siguiente información:

1. Información del Contrato

Objeto	CONSTRUCCION CENTRO DE PENSAMIENTO EN SAN ANDRES, ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Periodo Certificado	12 de junio del 2025 al 31 de Julio de 2025
Informe Número	4
Fecha de Suscripción del contrato	27 de diciembre de 2024
Fecha de Inicio	12 de marzo de 2025
Plazo inicial del Contrato	10 meses
Valor Inicial del Contrato	$ 7.063.258.076,00
Forma y Condiciones de Pago	La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma: a) mediante actas parciales de obra mensuales, hasta completar el 90% del valor de la etapa de obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la interventoría del contrato del departamento. b) un saldo final equivalente al 10% del valor del contrato, pago que se realizara una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del Departamento y suscrita en acta de liquidación.
CDP (Certificado De Disponibilidad Presupuestal) No.	1818 2453
Rp (Registro Presupuestal) No.	1538 1539
VALOR A PAGAR	**$ 403.645.825,00**
Dirección del Contratista	**Calle Cohera del Gobernador 33 - 15 Ed Colseguros OF 708**
Correo Electrónico del Contratista	**consorciogce@gmail.com**
Nombre del Supervisor	**Cristian Cañón**

MODIFICACIONES AL CONTRATO	
Modificatorio No:	001
Tipo de Modificatorio	Adición presupuestal
Fecha	2 de mayo de 2025
Cláusula Modificada	Clausula Sexta
Resumen del Modificatorio	Se adiciona en valor al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6912418 para mayores cantidades a los ítems contractuales y la inclusión de nuevos ítems
Valor final (+ Modificatorio)	$ 10.513.907.776,00
Plazo de Ejecución Final (+ Modificatorio)	10 meses

2. Garantías

¿Al contrato se le exigió pólizas? SI _X__ NO __ (Si la respuesta es No pase al numeral 3)

2.1. Las obligaciones contractuales se respaldan con la siguiente póliza:

Póliza No. 400060863 de fecha 19 de mayo de 2025, expedida por Nacional de Seguros y aprobada mediante Resolución No. 002300 de fecha 01 de abril de 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	12/03/2025	12/07/2026	$ 706.325.807,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/03/2025	12/01/2029	$ 1.412.651.615,20
Estabilidad de la obra	12/01/2026	12/01/2031	$ 2.118.977.422,80

Póliza No. 400060865 de fecha 19 de mayo de 2025, expedida por Nacional de Seguros y aprobada mediante Resolución No. 002300 de fecha 01 de abril de 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad Civil Extracontractual	12/03/2025	12/01/2026	$ 650.000.000,00

2.2. Modificaciones de Póliza: APLICA __X___ NO APLICA ___

Póliza de Cumplimiento No. 400060863 de fecha 19 de mayo de 2025, actualizada a Modificatoria No. 1 del Contrato de Obra.

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	02/05/2025	12/07/2026	$ 1.051.390.777,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2025	12/01/2029	$ 2.102.781.555,20
Estabilidad de la obra	12/01/2026	12/01/2031	$ 3.154.172.332,80

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 400060865 de fecha 19 de mayo de 2025, actualizada a Modificatoria No. 1 del Contrato de Obra.

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad Civil Extracontractual	02/05/2025	12/01/2026	$ 711.750.000,00

3. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se encuentra dando estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Decreto 0723 de 2013, Decreto 2353 de 2015, Decreto 780 de 2016, Decreto 1273 de 2018 y demás normas reglamentarias y complementarias vigentes durante la ejecución del presente contrato, se verificó y certifico que el Contratista cumple con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- cuando aplique) y se anexa para tal fin, las planillas soportes del cumplimiento por parte del contratista

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	HONORARIOS MENSUALES	INGRESO BASE COTIZACIÓN (40%)	SISTEMA DE SALUD (12,5%)	SISTEMA DE PENSIÓN (16%)	ARL
24/07/2025	9489351522	$11.747.000	$11.747.000	-	-	$817.700
24/07/2025	9489351068	$31.546.500	$31.546.500	$1.263.000	$5.048.800	$2.068.600

4. Cumplimiento de Ejecución Presupuestal

Valor Total de los pagos realizados a la fecha ($)	%
$ 4.474.325.998,00	**42,56**

5. Observaciones

6. Anexos

ANEXO	No. FOLIOS
Oficio de Remisión de Acta Parcial de Obra No. 4	02
Oficio de Entrega de Acta Parcial de Obra No. 4	02
Acta de Avance Parcial de Obra No. 004	03
Factura Electrónica No. FE No. 05	01
Acta de Cobro No. 4	04
Memorias de Calculo	14
Anexo Memorias de Calculo – Contrato de Obra de Ventanería	07
Informe de Obra No. 4	30
Acta de Inicio de Obra	01
Modificatoria No. 001	05
Resolución de Aprobación de Pólizas	02
Pólizas de Aseguramiento del Contrato de Obra	14
Contrato en el SECOP	04
Anexo Clausulado Contrato de Obra	11
CDP	02
RP	02
Acta Consorcial	05
Registro Único Tributario RUT	04
Cedula de Representante Legal	01
Certificado de Pagos de Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales	01

De conformidad a lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Isla, a los seis (6) días del mes de agosto de 2025

CRISTIAN F. CAÑON BERNAL
Secretario de Infraestructura

Proyecto: A. del Rio
Reviso: CC.Bernal
Archivo:Z. Pomare