PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

Dir: LT SIETE COMUNA MENSULI KM 5

Tel:6935441

administracion@pi-sas.org

NIT 804010528

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° **PIS-XXe4b**

Señor(es):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CC/NIT:800215807

Fecha Emisión	Vendedor	Código Cliente
30/11/2024		

Orden de compra #

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA		Precio Total
1	002	ACTA 02 PERIODO 1 AL 23 DE OCTUBRE DE 2024	1 UND	$30,895,371.00	$0.00	19%	$5,870,120.49	$36,765,491.49

Forma de Pago	Metodo de pago	Vencimiento
CREDITO	Consignacion Bancaria	30/12/2024

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00%)	$0.00	$0.00

SUBTOTAL	$	30,895,371.00
DESCUENTO	$	0.00
CARGO	$	0.00
BASE IMPONIBLE	$	30,895,371.00
IVA(19%)	$	5870120.49
TOTAL FACTURA	$	36,765,491.49

Observaciones

CONTRATO	CONTRATO CONSULTORIA No. 3057-2024 ELABORACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VIAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER
CUENTA BANCARIA	FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DAVIVIENDA NO 046269998749 A NOMBRE DE PI SAS PROYECTOS DE INGENIERIA SAS CON NIT 804010528-6

Este documento no tiene validez tributaria.

DAVIVIENDA

CERTIFICADO

BUCARAMANGA,
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese

30/08/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **la empresa PI SAS PROYECTOS DE INGENIERIA SAS** con **Nit** número **8040105286**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	**0560046269998749**
Fecha de apertura	**04/05/2011**

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0462 - OFICINA CAÑAVERAL

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 29/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER PERIODO MES: **01 al 23 de Octubre de 2024**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. **2** (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. NO APLICA (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. NO APLICA (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 21.741.187,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	29-nov-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	29-nov-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. MARLON O. GAMBOA DUARTE	 Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. MARLON O. GAMBOA DUARTE	 Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: CTO CONSULTORÍA No. 3057 DE 2024

OBJETO: ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER

CONTRATISTA: PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS **NIT.** 804.010.528-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, **ING. MARLÓN OSWALDO GAMBOA DUARTE** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 36.765.491,49** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y ÚN PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORIA No. 2 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 01 al 23 de Octubre de 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma 
Nombre: **HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO**
Matricula profesional No.: **52202-47079 NRÑ**
SUPERVISOR CONTRATO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma  Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Nombre: **MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**
Matricula profesional No.: **01105-0785 CPITVC**
DIRECTOR TERRITORIAL **ENCARGADO**
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **NO APLICA**
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma  Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Nombre: **MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**
Matrícula Profesional No.: **01105-0785 CPITVC**
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: CTO CONSULTORÍA No. 3057-2024

			TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			**ACTA DE OBRA (CONTRATO CONSULTORÍA)**	X	**2**	1 al 23 de octubre de 2024
PAGO ANTICIPADO			**ACTA DE INTERVENTORIA**			
DESEMBOLSO			**ACTA DE AJUSTE**			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO **831424** RUBRO No. **C-2402-0600-14-51102A-2402041-02** RECURSO No. **10 Nación**

VALOR AFECTADO $ 36.765.491,49

TOTAL ACTA **$ 36.765.491,49**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Matricula N° 52202-47079 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **CTO CONSULTORÍA No. 3057-2024** Contratista **PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**

Objeto del Contrato ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER

Acta N° 2 Valor basico **$ 30.895.371,00** Período **1 al 23 de octubre de 2024**

Valor Incluido Iva **$ 36.765.491,49**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta(codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	Convenios 3645-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARCOS	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
2	Convenios 3190-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTA MIRA	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
3	Convenios 3025-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUABLANCA	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
4	Convenios 3118-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO LA HERMOSURA	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
5	Convenios 2420-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA ROSA	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
6	Convenios 2576-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA VERDE	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
7	Convenios 2424-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTAMIRA	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
8	Convenios 2263-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
9	Convenios 2471-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL TOROBA ALTA	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
10	Convenios 2324-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SINAI	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
11	Convenios 2148-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL RETIRO	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
12	Convenios 2572-2004	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
13	Convenios 3246-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL - VEREDA LA LOMA	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
14	Convenios 3275-2024	JAC VEREDA LA UNIÓN DE CAÑO PIRUÉTANO	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
15	Convenios 3104-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VERACRUZ	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
16	Convenios 2152-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CALDERA	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
17	Convenios 2220-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PATO	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
18	Convenios 2623-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL GIRÓN BOCAS DEL HORTA	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
19	Convenios 2934-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PLACER DE LA VEREDA SOLFERINO - GUADALUPE SANTANDER	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
20	Convenios 3105-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BOTUBA II	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
21	Convenios 2680-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BOCAS DEL PLAN	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
22	Convenios 2914-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CAMPANA	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
23	Convenios 3485-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ARBOL SOLO	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
24	Convenios 3552-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARIRI	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
25	Convenios 3496-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL AGUA BUENA DE LA VEREDA AGUA BUENA	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
26	Convenios 3769-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
27	Convenios 3769-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL POLVERO	$ -	$ 1.361.684,87	$ -	$ 1.361.684,87
		TOTALES	**$**	**$ 36.765.491,49**		**$ 36.765.491,49**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.201.900-6	MUNICIPIO 1	BARRANCABERMEJA	$ 1.361.684,87	$ 1.144.273,00
890.210.890-9	MUNICIPIO 2	BOLÍVAR	$ 6.808.424,35	$ 5.721.365,00
890.208.363-2	MUNICIPIO 3	CIMITARRA	$ 6.808.424,35	$ 5.721.365,00
890.210.617-4	MUNICIPIO 4	LA BELLEZA	$ 1.361.684,87	$ 1.144.273,00
890.210.704-7	MUNICIPIO 5	LANDÁZURI	$ 2.723.369,74	$ 2.288.546,00
890.206.696-0	MUNICIPIO 6	MATANZA	$ 1.361.684,87	$ 1.144.273,00
890.201.190-3	MUNICIPIO 7	PUERTO WILCHES	$ 1.361.684,87	$ 1.144.273,00
890.204.643-1	MUNICIPIO 8	SABANA DE TORRES	$ 1.361.684,87	$ 1.144.273,00
890.208.947-3	MUNICIPIO 9	CONFINES	$ 2.723.369,74	$ 2.288.546,00
890.205.439-1	MUNICIPIO 10	EL GUACAMAYO	$ 1.361.684,87	$ 1.144.273,00
800.213.967-3	MUNICIPIO 11	EL PEÑÓN	$ 1.361.684,87	$ 1.144.273,00
890.981.162-2	MUNICIPIO 12	GUADALUPE	$ 1.361.684,87	$ 1.144.273,00
890.210.945-5	MUNICIPIO 13	GUAVATÁ	$ 1.361.684,87	$ 1.144.273,00
800.099.832-9	MUNICIPIO 14	SANTA HELENA DEL OPÓN	$ 2.723.369,74	$ 2.288.546,00
890.203.688-8	MUNICIPIO 15	SOCORRO	$ 2.723.369,74	$ 2.288.546,00
	TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER			

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

CONTRATISTA
GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA PINZÓN
PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
Matrícula Profesional No.: 68202-28201 STD

SUPERVISOR DEL CONTRATO
HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER - INVIAS
Matrícula Profesional No.: Matricula N° 52202-47079 NRÑ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 29/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 2 **DE** oct-24 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 21.741.187,00

SEGUIMIENTO No. NO APLICA
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: CTO CONSULTORÍA No. 3057-2024

OBJETO:
ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER

CONTRATISTA: PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: NO APLICA **INTERVENTOR:** NO APLICA

PLAZO INICIAL: 45 DÍAS (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/09/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 70.807.613,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 70.807.613,00

PLAZO ACUMULADO: 45 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 25/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…
GPP1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	% P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
				$ P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
				$ E	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
				% E	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	VALOR (Miles de Pesos)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	VALOR (Miles de Pesos)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	VALOR (Miles de Pesos)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	VALOR (Miles de Pesos)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	#¡REF!		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: **GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 68202-28201 STD

Aprueba Firma:
Nombre: **HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO**
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 52202-47079 NRÑ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL SANTANDER

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CTO CONSULTORÍA No. 3057-2024

CONTRATISTA: PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

MES INFORME MENSUAL: 2

PROYECTO: ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: NO APLICA

INTERVENTOR: NO APLICA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	831424	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	Nación	CTO CONSULTORÍA No. 3057-2024	$ 70.807.613	$ 44.935.600
TOTAL						$ 70.807.613	$ 44.935.600

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 70.807.613,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	CONSULTORIA	sep-24	$ 21.741.187,00	$ 4.130.825,53	$ 25.872.012,53	$ -	$ 25.872.012,53	$ -	831424 DE 29 DE AGOSTO DE 2024	$ 44.935.600,47	$ 44.935.600,47				
2	CONSULTORIA	oct-24	$ 30.895.371,00	$ 5.870.120,49	$ 36.765.491,49	$ -	$ 36.765.491,49	$ -	831424 DE 29 DE AGOSTO DE 2024	$ 8.170.108,98	$ 8.170.108,98				
TOTALES			**$ 52.636.558,00**	**$ 10.000.946,02**	**$ 62.637.504,02**	**$ -**	**$ 62.637.504,02**	**$ -**		**$ 8.170.108,98**	**$ 8.170.108,98**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 59.502.196,00	$ 11.305.417,00	**$ 70.807.613,00**
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA PINZÓN**
Director de Consultoria - Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 68202-28201 STD

Firma
Nombre: **HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO**
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 52202-47079 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 29/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 30.895.371,00 **MES** 1 al 23 de octubre de 2024

ACTA FINAL ☐ 6 de 7 .

CONTRATO No : CTO CONSULTORÍA No. 3057-2024 (Indique número y año)

OBJETO: ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER

CONTRATISTA: PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: NO APLICA INTERVENTOR: NO APLICA

PLAZO INICIAL: 45 días (En meses según contrato principal) **PLAZO ACUMULADO:** 45 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/09/2024 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 25/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** NO APLICA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 70.807.613,00 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 70.807.613,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. ____ Última Acta de de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ENSAYOS PARA EL ESTUDIO DE LA SUBRASANTE														
1				Límites de Atterberg, líquido y plástico	unidad	52	$ 90.779,00	$ 4.720.508,00			27	$ 2.451.033,00	46	$ 4.175.834
2				Determinación de la cantidad de material que pasa el tamiz de 75 µm (no. 200) en los agregados pétreos mediante lavado	unidad	52	$ 45.389,00	$ 2.360.228,00			27	$ 1.225.503,00	46	$ 2.087.894
3				Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos (Granulometría)	unidad	52	$ 63.545,00	$ 3.304.340,00			27	$ 1.715.715,00	46	$ 2.923.070
4				Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo -agregado	unidad	52	$ 13.616,00	$ 708.032,00			27	$ 367.632,00	46	$ 626.336
5				CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada	unidad	52	$ 99.857,00	$ 5.192.564,00			27	$ 2.696.139,00	46	$ 4.593.422
6				Relaciones humedad – peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación)	unidad	52	$ 154.325,00	$ 8.024.900,00			27	$ 4.166.775,00	46	$ 7.098.950
7				Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos (Gravedad Especifica)	unidad	52	$ 63.545,00	$ 3.304.340,00			27	$ 1.715.715,00	46	$ 2.923.070
ENSAYOS PARA EL ESTUDIO DE LA SUBBASE														
8				Análisis granulométrico de los agregados gruesos y fino	unidad	52	$ 63.545,00	$ 3.304.340,00			27	$ 1.715.715,00	46	$ 2.923.070
9				Determinación de limite liquido de los suelos	unidad	52	$ 77.162,00	$ 4.012.424,00			27	$ 2.083.374,00	46	$ 3.549.452
10				Límite plástico e índice de plasticidad de suelos	unidad	52	$ 154.325,00	$ 8.024.900,00			27	$ 4.166.775,00	46	$ 7.098.950
11				Resistencia a la degradación de los agregados gruesos de tamaños mayores de 19 mm (3/4") por abrasión e impacto de en la máquina de los Ángeles.	unidad	52	$ 99.857,00	$ 5.192.564,00			27	$ 2.696.139,00	46	$ 4.593.422
12				Equivalente de arena de suelos y agregados finos	unidad	52	$ 154.325,00	$ 8.024.900,00			27	$ 4.166.775,00	46	$ 7.098.950
13				Relaciones humedad – peso unitario seco en los suelos (ensayo modificado de compactación)	unidad	52	$ 64.003,00	$ 3.328.156,00			27	$ 1.728.081,00	46	$ 2.944.138
				ÍTEM NO PREVISTOS										
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO							$ 59.502.196,00				$ 30.895.371,00		$ 52.636.558,00
*	IVA = 19%							$ 11.305.417,00				$ 5.870.120,49		$ 10.000.946,02
*	**VALOR TOTAL**							**$ 70.807.613,00**				**$ 36.765.491,49**		**$ 62.637.504,02**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU ..... %
Utilidad ..... %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 30.895.371,00	$ 5.870.120,49	$ 36.765.491,49
*			
*			
*			
*			

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 30.895.371,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 36.765.491,49
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y ÚN PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: **GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA PINZÓN**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 68202-28201 STD

Firma:
Nombre: **HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO**
REPRESENTANTE LEGAL Ø APODERADO
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 52202-47079 NRÑ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CONSULTORÍA No. 3057-2024 DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Certifica que **PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS,** con **NIT 804.010.528-6**, en su calidad de contratista del **CONSULTORÍA No. 3057-2024**, cuyo objeto es: **"ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANTANDER,** una vez revisados y verificados los soportes del Acta de Recibo parcial del periodo de octubre de 2024, presentada en la ejecución y desarrollo del contrato, cumplió con el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, los cuales fueron cancelados correctamente, según lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte para el trámite del Acta de Recibo Parcial No 2

Para constancia se firma en Bucaramanga, en el mes de noviembre de 2024.

ING. HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO CONSULTORÍA No. 3057-2024

PI S.A.S.
PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.

CERTIFICACIÓN PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

AMANDA LESMES VANEGAS, identificada con cedula de ciudadanía **No. 63.513.254 de Bucaramanga** y con tarjeta profesional **No. 114118-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS** identificada con **NIT. 804.010.528-6**, debidamente inscrito en la **Cámara de Comercio de Bucaramanga**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Piedecuesta, a los veintinueve (29) día del mes de noviembre de 2024.

AMANDA LESMES VANEGAS
C.C. 63.513.254 de Bucaramanga
REVISORA FISCAL
TP: 114118-T
PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 804.010.528-6

GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON
C.C. No. 91.227.221 DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL

PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 804.010.528-6

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141117421489

(415)7707212489984(8020) 000014111742148 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8040105286	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	PI SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Santander 68	Piedecuesta 547

41. Dirección principal
LT SIETE COMUNA MENSULI KM 55

42. Correo electrónico administracion@pi-sas.org

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
681011	6076650403	3105557961

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7112	2001012 2 2	7120	2001012 2 2		7020	4923

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 21 / 11 : 19: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VALENCIA PINZON GUILLERMO ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141117421489

(415)7707212489984(8020) **000014111742148 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 1 0 5 2 8	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 4 9 0	3 6
73. Fecha	2 0 0 0 1 1 1 0	2 0 2 0 0 4 0 9
74. Número de notaría	8	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 1 2 2	2 0 2 0 1 0 2 1
77. No. Matrícula mercantil	0 5 0 8 5 4 7 5 1 6	0 5 0 8 5 4 7 5 1 6
78. Departamento	6 8	6 8
79. Ciudad/Municipio	5	5

Vigencia

80. Desde	2 0 0 0 1 1 1 0
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141117421489

(415)7707212489984(8020) **000014111742148 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 1 0 5 2 8	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 7 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 2 2 7 2 2 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	PINZON	GUILLERMO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 0 7 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	6 3 3 6 5 3 2 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUERRA	DURAN	CLARA	INES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141117421489

(415)7707212489984(8020) **000014111742148 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 1 0 5 2 8	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 5 1 3 2 5 4		1 1 4 1 1 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LESMES	VANEGAS	AMANDA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 9 0 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141117421489

(415)7707212489984(8020) **000014111742148 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 1 0 5 2 8	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2	

162. Nombre del establecimiento: PI SAS PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Santander 6 8	Piedecuesta 5 4 7	

165. Dirección: LT SIETE COMUNA MENSULI KM 5

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
8 4 5 3 8	2 0 0 1 0 1 2 2	
168. Teléfono: 6 0 7 6 6 5 0 4 0 3	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO