Municipio de
Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

FECHA DEL ACTA	11 de septiembre de 2025			
CONTRATO Nº	750-2025			
OBJETO	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO PUESTO EN SITIO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS SECTORES DE MONTAÑO, LA FLORIDA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CALDAS**			
FECHA DE INICIO	11 de septiembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 de diciembre de 2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 meses 20 dias	**VALOR**	119,906,987	
FORMA DE PAGO	actas parciales	**Nro. De Cuenta**	N.A	
VALOR ANTICIPO				
CONTRATISTA	D&J TRANSPORTES S.A.S			
SUERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE			
APROBACIÓN DE POLIZAS	**Resolución Nro.**	1247	**Fecha:**	11-9-25
FECHA PUBLICACIÓN EN SECOP DE CONTRATO				

Para constancia de los anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada, los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitio información y la consignada es veraz.

X

FIRMA

NOMBRE: JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C. 75,071,884
SUPERVISOR

X

FIRMA

NOMBRE: D&J TRANSPORTES S.A.S
C.C. 901159308

ASPECTOS DE CHEQUEO	
Publicación del Contrato en el SECOP	
Resolución de aprobación de pólizas	

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Oficina Jurídica.