CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA
GENERAL/CODIGO DE TRABAJO/PROPUESTAS

INGEOCIM LTDA.
Ingenieros Consultores

CONSECUTIVO

NUMERO INICIAL : 521
AÑO : 2007

CONSEC.	FECHA	EMPRESA	FUNCIONARIO	REFERENCIA	DA RESPUESTA
T-004-2024-049-OFC	3/3/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Respuesta a comunicado OFI_COCM24_061_2025. Revisión de informe de revisión y ajuste al diseño de pavimentos.	OFI_COCM24_061_2025
T-004-2024-050-OFC	4/3/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Respuesta a comunicado OFI_COCM24_067_2025. Plan de inspección y ensayos.	OFI_COCM24_067_2025
T-004-2024-051-OFC	6/3/2025	INVIAS	Muricio Hoyos Sierra	Reiteración de comunicado T-004-2024-042-OFC. Solicitud de Ingreso de personal.	N.A
T-004-2024-052-OFC	6/3/2025	INVIAS	Muricio Hoyos Sierra	Reiteración de comunicado T-004-2024-045-OFC. Solicitud de inclusión de ítems no previstos.	N.A
T-004-2024-053-OFC	7/3/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Apremio No.1 y solicitud de plan de contingencia por atraso.	N.A
T-004-2024-054-OFC	10/3/2025	INVIAS	Muricio Hoyos Sierra	Traslado de comunicado OFI_COCM24_065_2025. Solicitud de anticipo contrato de obra 4137 de 2024.	N.A
T-004-2024-055-OFC	12/3/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Respuesta a comunicado OFI_COCM24_074_2025.	OFI_COCM24_074_2025
T-004-2024-056-OFC	12/3/2025	INVIAS	Muricio Hoyos Sierra	Traslado de actas de cobro parcial No.1 y No.2.	N.A
T-004-2024-057-OFC	18/3/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Respuesta a comunicado OFI_COCM24_078_2025. Plan de anticipo.	OFI_COCM24_078_2025
T-004-2024-058-OFC	18/3/2025	INVIAS	Muricio Hoyos Sierra	Reiteración de comunicado T-004-2024-045-OFC. Inclusión de ítems no previstos.	N.A
T-004-2024-060-OFC	21/3/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	REQUERIMIENTO SOCIAL	N.A
T-004-2024-061-OFC	21/3/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Respuesta a comunicado OFI_COCM24_079_2025. Balance de cantidades de obra.	OFI_COCM24_079_2025
T-004-2024-063-OFC	25/3/2025	INVIAS	Muricio Hoyos Sierra	Traslado de acta de cobro parcial No.3.	N.A
T-004-2024-064-OFC	25/3/2025	INVIAS	Muricio Hoyos Sierra	Reiteración de comunicado T-004-2024-043-OFC. Posible afectación económica al contrato de interventoría 4144 de 2024.	N.A
T-004-2024-065-OFC	27/3/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Respuesta comunicado OFI_COCM24_81_2025, Cambio del Punto de “Servicio de Atención al Usuario SAU”.	OFI_COCM24_81_2025
T-004-2024-066-OFC	27/3/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Respuesta comunicado OFI- COCM24-82-2025, Pendón punto de Atención SAU, Observaciones.	OFI_COCM24_82_2025
T-004-2024-067-OFC	28/3/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Respuesta OFI-COCM24-070-2025 - Observaciones Informe Mensual correspondiente al mes de febrero del 2025.	OFI_COCM24_070_2025
T-004-2024-068-OFC	28/3/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Respuesta correo del 12 de marzo del 2025- Observaciones Informe Mensual Periodo de diciembre 9 al 31 del 2024 y enero 1 al 31 del 2025 V3.	N.A