27-2-25 Estado del clima: soleado.
Personal contratista: residente, topógrafo, cadenero, operador, 1 auxiliar.
Personal interventoría: residente.
Maquinaria: retroexcavadora.
Personal de topografía continua con localización, con la retroexcavadora se continua con acondicionamiento del patio de acopio y se hace mejoramiento de puntos críticos para garantizar el ingreso de los volquetas con material y brindar mejores condiciones de transitabilidad en la zona.

Liliana Solipá Reymar Gelves G.

28-2-25 Estado del clima: soleado am, nublado pm.
Personal contratista: residente, topógrafo, cadenero, operador, auxiliar.
Personal interventoría: residente.
maquinaria: retroexcavadora
se continua en etapa de revisión y ajuste de los diseños. con la retroexcavadora se inicia con corte y explanación para ampliación de la vía. El material permanece acordonado al lado de la vía.

Liliana Solipá Reymar Gelves G.

1-3-25 Estado del clima: am nublado, lluvias a partir de las 3 pm.
Personal contratista: residente, topógrafo, cadenero, operador y auxiliar.
Personal interventoría: residente
Maquinaria: retroexcavadora.
Se continua en etapa de revisión y ajuste a los diseños.
se continua con ampliación de la vía mediante corte y explanación, la topografía verifica bordes de vía.

Liliana Solipá Reymar Gelves G.

3/03/25	Estado del clima. personal contratista: Ing residente, Topografo, cadenero, operador, Auxiliar. personal Interventoria: Ing residente. maquinaria: retroexcavadora. Actividades: personal de topografia continua con el replanteo y localización. El consorcio continua en etapa de ajustes y revisión de estudios y diseños, se continua con la ampliación de la via mediante excavación de la explanación. Cristiano Salazar G. Raymar Galvis G
04/03/25	Estado del clima: personal contratista: Ing residente, Topografo, Cadenero, operador maquinaria, Auxiliar. personal Interventoria: Ing residente. maquinaria: retroexcavadora. Actividades: personal de topografia continua con el replanteo y localización. El consorcio continua en etapa de ajustes y revisión de estudios y diseños, se continua con la ampliación de la via mediante excavación de la explanación. Cristiano Salazar G. Raymar Galvis G

5-3-25 Estado del clima: Nublado con leves lloviznas am.
Personal contratista: residente, topógrafo, cadenero, 1 oficial, 4 auxiliares, 1 operador, 1 conductor.
Personal interventoría: residente.
Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 volqueta
se realiza excavación e instalación de 6m de tubería para alcantarilla en la K11043, del proceso constructivo se inicia con excavación de un ancho promedio de 2m, sin embargo se encontró que junto a la tubería novafort que se estaba reemplazando existia una tubería paralela de 24" en concreto la cual generó una sobreexcavación sobre el canal

derecho.

Juliana Salipa G. Raymar Celis G.

06/03/25 Estado del clima:
personal contratista: Ing residente, Ing auxiliar, Inspector SST, topografo, cadenero, oficial, Auxiliares: 5, operador maquinaria, Conductor.
personal de Interventoria: Ing residente.
maquinaria: Retroexcavadora; Volqueta: 1.
Actividades: personal de topografia continua con replanteo y localización, el consorcio continua en etapa de ajustes y revisión de estudios y daños. Se realiza excavación para alcantarilla K1+122, Instalación de concreto 14 mpa para solado y atraque, Instalación de 6 Tubos en concreto reforzado durante el proceso de excavación se encontro una tuberia (2) de 24" las cuales fueron removidas lo cual genero un volumen de sobreexcavación necesario para la correcta ejecución de las actividades.

Juliana Salipa G. Raymar Celis G.

07/03/25 Estado del clima:
personal contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar; Inspector SST, Topografo, Cadenero, oficial, Auxiliares: 5, operador maquinaria, Conductor.
personal Interventoria: Ing residente.
maquinaria: Retroexcavadora, Volqueta: 1
Actividades: personal de topografia continua con replanteo y localización, el consorcio continua en etapa de ajustes y revisión de estudios y daños, se realiza excavación para alcantarilla K1+399, Instalación de concreto 14 mpa para solado y atraque, Instalación de 6 Tubos en concreto reforzado.

Juliana Salipa G. Raymar Celis G.

08/03/25 Estado del clima:
personal contratista: Ing residente, Ing auxiliar, Inspector SST, Topografo, cadenero, oficial, Auxiliares: 5, operador maquinaria, conductor.
personal Interventoria: Ing residente.
maquinaria: Retroexcavadora, Volqueta: 1.
Actividades: se realiza mejoramiento y adecuación de puntos criticos para acceso.

Jhonny Solipa G. Reymar Celves C.

10/03/25 Estado del clima: nublado hasta las 3:00 pm, lluvia apartir de las 3:00 pm.
personal contratista: Ing residente; Ing auxiliar, Inspector SST, Topografo, cadenero, oficial, Auxiliares: 5, operador maquinaria, conductor.
personal Interventoria: Ing residente
maquinaria: Retroexcavadora, Volqueta: 1.
Actividades: se realiza adecuación de terreno para acopio de material, se inicia con el corte y figurado de acero para encoles.

Jhonny Solipa G. Reymar Celves C

11/03/25 Estado del clima: Soleado hasta las 10:00, nublado hasta las 15:00; lluvias apartir de las 15:00.
personal contratista: Ing residente, Ing auxiliar, Inspector SST, Topografo, cadenero, oficial, Auxiliares: 5, operador maquinaria, conductor.
personal Interventoria: Ing residente.
maquinaria: Retroexcavadora, Volqueta: 1.
Actividades: se realiza instalación de acero para encole de la K1+399, adecuación del terreno para acopio de material, se dozeron la llegada de la tubería de concreto reforzada para alcantarillas pendientes.

Jhonny Solipa G. Reymar Celves C.

13/03/25	Estado del clima: nublado en la mañana, lluvias ligeras en la tarde Personal contratista: Ing residente: 1, Ing Auxiliar, Inspector SST; topografo, cadenero, 5 auxiliares, oficial, conductor. personal Interventoria: Ing residente. maquinaria: Retroexcavadora, Volqueta: 1. Actividades: personal de topografia continua con replanteo y localización, se realiza demolición de cabezote de la alcantarilla existente, remoción de la tuberia existente, la instalación de 6 tubos de concreto reforzado para la alcantarilla localizada en la Km 568, evacuación de material común para tal fin, Instalación de concreto de 14 Mpa para zocalos y atraque; relleno y compactación de material para habilitar paso; se finaliza la jornada sin novedades en la zona de encole y alrededor de medio carril. y se encontro material tipo roca con un alto grado de meteorización y altamente fracturada, la misma fue posible retirada con la retroexcavadora, Sin embargo los rendimientos disminuyeron y considerablemente en esta actividad para este tipo de material. Tatiana Salpa G Reyma Celuel G
14/03/25	Estado del clima: nublado en la mañana, lluvias de intensidad variable en la jornada de la tarde. Personal contratista: Ing residente, Ing Auxiliar, Inspector SST, topografo; cadenero, Auxiliares: 5, oficial, conductor. personal Interventoria: Ing residente. maquinaria: retroexcavadora, volqueta: 1. Actividades: se realiza el figurado e instalación de acero para encole de la alcantarilla K1+399, se funde placa de piso para encole en la K1+399. y continua figurado de acero, no se realiza actividades con maquinaria. Tatiana Salpa G Reyma Celuel G.S

15/03/25 Estado del clima: nublado y sin lluvias.
personal contratista: Ing residente, Ing auxiliar, Inspector SST, topografo, cadenero, Auxiliares: 5, oficial, conductor.
personal Interventoria: Ing residente.
maquinaria: Retroexcavadora, Volqueta: 1.
Actividades: se realiza figurado e instalación de acero para oncole en la K1 + 122,

Juliana Solipa G. Reymal Gelves G.

17/03/25. Estado del clima: nublado hasta las 13:00, lluvias leves apartir de las 13:00
personal contratista: Ing residente, Ing auxiliar, Inspector SST, topografo, cadenero, Auxiliares: 5, oficial, conductor.
personal Interventoria: Ing residente.
maquinaria: Retroexcavadora, Volqueta: 1.
Actividades: se continua con figurado y corte de Acero para oncole, se realiza la instalación de concreto de 21 mpa para losa de oncole en la K1 + 122.

Juliana Solipa G. Reymal Gelves G.

18/03/25 Estado del clima: Soleado de 7:00 a 10:00, con lluvias Intensidad Variable apartir de las 13:00.
personal contratista: Ing residente, Ing auxiliar, Inspector SST, topografo, cadenero, Auxiliares: 5, oficial, conductor.
personal Interventoria: Ing residente.
maquinaria: Retroexcavadora, Volqueta: 1.
Actividades: se continua con el corte y figurado de acero para oncoles, se realiza restificación del terreno para losa de oncole en la K0 + 830, se presenta caida de material de talud sobre el oncole K1 + 122 el cual se retira manualmente.

Juliana Solipa G. Reymal Gelves G.

19/03/25	Estado del Clima: Soleado de 7:00 a 10:00, con lluvias de intensidad variable apartir de las 13:00. personal contratista: Ing residente, Ing Auxiliar, Inspector SST, topografo, cadenero, Auxiliares: 5, oficial, conductor. Personal de Interventoria: Ing residente maquinaria: Retroexcavadora, Volqueta: 1. Actividades: se continua con el figurado y corte de Acero para encole se realiza armado de acero para alcantarilla Km+830. Juliana Salipa G Reymer Celucs G.
20/03/25	Estado del Clima: Soleado en la mañana, lluvias en la tarde. Personal contratista: Ing residente, Ing auxiliar, Inspector SST, topografo, cadenero, Auxiliares: 5, oficial, conductor. personal de Interventoria: Ing residente maquinaria: Retroexcavadora, volqueta: 1. Actividades: se realiza la instalación de 6 tubos en concreto reforzado en la alcantarilla localizada en la Km+300, excavación en material común para tal fin, instalación de concreto de 14 mpa para solados y atraque, relleno y compactación de material para habilitar el paso. Juliana Salipa G Reymer Celucs G.
21/03/25	Estado del Clima: Nbado en la mañana, con lluvias en la tarde. Personal contratista: Ing residente, Ing auxiliar, Inspector SST, topografo, cadenero, Auxiliares: 5, oficial, conductor. personal Interventoria: Ing residente. maquinaria: Retroexcavadora, Volqueta: 1, Actividades: se realiza la instalación de 6 tubos en concreto reforzado en la alcantarilla localizada Km+466, excavación en material común para tal fin. Instalación de concreto de 14 mpa para Solados y atraque. Juliana Salipa G, Reymer Celucs G

22/03/25 Estado del Clima: Soleado en la jornada de la mañana, y nublado en horas de la tarde.

personal contratista: Ing residente: 1, Ing. Auxiliar: 1, Inspector SST: 1, topografo: 1, cadenero: 1, Auxiliares: 5, Conductor.

personal Interventoria: Ing residente.

maquinaria: Retroexcavadora: 1, Volqueta: 1.

Actividades: se realiza figurado y corte de Acero para encoles.

Juliana Soltpa G Raymar Celves C.

25/03/25 jornada: Diurna.

Estado del Clima: Nublado de 7:00 hasta 13:00, lluvia de intensidad variable apartir de las 13:00.

personal contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, cadenero: 1, Trabajadores Auxiliares: 6, conductor: 1.

personal Interventoria: Ing residente: 1., Inspector: 1.

maquinaria: Retroexcavadora: 1, Volqueta: 1.

Actividades: se realiza excavación de aletas en la abscisa K1+399 y Armado de Acero refuerzo en muros de encole K1+122.

Juliana Soltpa G Raymar Celves C.

26/03/25 jornada: Diurna.

Estado del Clima: nublado de 7:00 hasta 13:00, lluvia de intensidad variable apartir de las 13:00.

personal contratista: Ing residente: 1, Ing Auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, cadenero: 1, Auxiliares: 5, oficiales: 1, conductor: 1.

personal Interventoria: Ing residente: 1., Inspector: 1.

Maquinaria: Retroexcavada: 1, volqueta: 1.

Actividades: se realiza Encofrado de muros de encole en la abscisa K1+399, Armado de Acero refuerzo en muros de encole K1+122.

Juliana Soltpa G Raymar Celves C.

27/03/25 jornada. Diurna.
Estado del Clima. Nublado de 7:00 hasta 13:00, lluvias con intensidad variable apartir de las 13:00.
personal contratista: Ing residente: 1, Ing Auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1 cadenero: 1, oficial: 1, Auxiliares: 5.
personal Interventoria: Ing residente: 1., Inspector: 1.
Maquinaria: Retroexcavadora: 1, Volqueta: 1.
Actividades: Se realiza Encofrado de muros de encole K1+399, Fundida de muros de encole abscisa K1+399, Fundida muro gaviadallanta de encole abscisa K1+399, excavación mecanica para Ampliación de via en K0+120.

Juliana Soltero G. Raymar Celuel G.

28/03/25 jornada: Diurna.
Estado del clima: Nublado de 7:00 hasta las 13:00, lluvias con intensidad variable apartir de las 13:00.
personal contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, cadenero: 1, oficial: 1, Auxiliares: 5, conductor: 1.
Personal Interventoria: Ing residente: 1., Inspector: 1
Maquinaria: Retroexcavadora: 1, Volqueta: 1.
Actividades: Se realiza Desencofrado de muros de encole en la Abscisa K1+399, excavación de la explanación para Ampliación de via en la Abscisa K0+250.

Juliana Soltero G. Raymar Celuel G.

29/03/25. jornada: Diurna.
Estado del clima. Nublado toda la jornada.
Personal contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, cadenero: 1, oficial: 1, Auxiliares: 5, conductor: 1.
personal Interventoria. Ing residente: 1., Inspector: 1.
Maquinaria: Retroexcavadora. 1, volqueta: 1.
Actividades: Se realiza encofrado de muros de encole en la abscisa K1+122, Excavación de la explanación para ampliación de via en la

Abscisa K0+400.

Juliana Salipe G. Raymer Celis G.

31/03/25 jornada: Diurna.

Estado del Clima: Soleado de 7:00 a 14:00, nublado desde las 14:00

personal del contratista: Ing residente: 1, Ing Auxiliar: 1, Inspector SISO: 1, Topografo: 1, cadenero: 1, oficial: 1, Auxiliares: 3, conductor: 1.

personal Interventoria: Ing residente: 1., Inspector: 1.

Maquinaria: Retroexcavadora: 1, Volqueta: 1.

Actividades: Se realiza fundida de muros de encole en la abscisa K1+122, Fundida de muros guardallantas de encole K1+122.

Juliana Salipe G. Raymer Celis G

01/04/25 jornada: Diurna.

Estado del Clima: Soleado de 7:00 a 11:00, nublado 11:00 a 13:00, lluvias con intensidad variable apartir de las 13:00.

Personal del contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, cadenero: 1, oficial: 4, Ayudantes: 6, conductor: 1.

Personal Interventoria: Ing residente., Inspector: 1.

Maquinaria: Retroexcavadora: 1, Volqueta: 1.

Actividades: Se realita Armado y figurado de Acero refuerzo, Excavación para pocetas, señalización de obra, orden y Aseo.

02/04/25 jornada: Diurna.

Estado del Clima: Soleado de 7:00 a 11:00, nublado 11:00 a 13:00, lluvias con intensidad variable apartir de las 13:00.

personal del contratista: Ing residente: 1, Ing Auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, cadenero: 1, oficial: 4, Ayudantes: 6, Conductor: 1.

personal Interventoria: Ing residente, Inspector: 1.

Actividades: Se realiza fundida de poceta en la alcantarilla K1+043