CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSEC.	FECHA	EMPRESA	FUNCIONARIO	REFERENCIA	DA RESPUESTA
T-004-2024-069-OFC	1/4/2025	INVIAS	Mauricio Hoyos Sierra	Reiteración de solicitud de Ingreso de personal.	N.A
T-004-2024-070-OFC	1/4/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Observaciones a los documentos, informe mensual 3V1 correspondiente al mes de febrero de 2025, componente ambiental contrato de obra No. 4237 de 2024 con radicado OFI_COCM24_068_2025	OFI_COCM24_068_2025
T-004-2024-071-OFC	7/4/2025	INVIAS	Mauricio Hoyos Sierra	Entrega actas de cobro parcial No.1, No.2 y No.3	N.A
T-004-2024-072-OFC	8/4/2025	INVIAS	Mauricio Hoyos Sierra	Subsanación informe mensual No.3.	N.A
T-004-2024-073-OFC	9/4/2025	INVIAS	Mauricio Hoyos Sierra	Traslado de actas de cobro parcial No.4	N.A
T-004-2024-074-OFC	9/4/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Respuesta a comunicado OFI_COCM24_093_2025. Balance de obra.	OFI_COCM24_093_2025
T-004-2024-075-OFC	9/4/2025	INVIAS	Mauricio Hoyos Sierra	Traslado de comunicado OFI_COCM24_095_2025. Reiteración de solicitud de inclusión de ítems no previstos.	OFI_COCM24_095_2025
T-004-2024-076-OFC	12/4/2025	INVIAS	Mauricio Hoyos Sierra	Reiteración No.4 de solicitud de Ingreso de personal.	N.A
T-004-2024-077-OFC	28/4/2025	INVIAS	Mauricio Hoyos Sierra	Recomendación impulso de proceso administrativo sancionatorio contrato de obra pública No. 4137 de 2024, conforme a lo contenido al interior de la CLAUSULA 18 – MULTAS – por el presunto incumplimiento del CONSORCIO OBRAS CM 24.	N.A
T-004-2024-078-OFC	28/4/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Respuesta a la subsanación de los informes de diciembre del 2024, enero y febrero del 2025. Componte Social – Aceptación.	OFI_COCM24_088_2025
T-004-2024-079-OFC	28/4/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Respuesta OFI_COCM24_094_2025 - Observaciones Informe Social de Mensual correspondiente al mes de marzo del 2025.	OFI_COCM24_094_2025
T-004-2024-080-OFC	28/4/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Respuesta a oficio OFI_COCM24_089_2025 con cual se subsanan las observaciones del informe correspondiente al mes de febrero del 2025, Componte Social – Aceptación.	OFI_COCM24_089_2025
T-004-2024-081-OFC	28/4/2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	Hector Enrique Maldonado	Respuesta al OFI_COCM24_84_2025 subsanación al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental P.A.G.A. Componte Social – Aceptación	OFI_COCM24_84_2025

HSEQ