CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNICACIÓN		CODIGO	EMPRESA O	DIRIGIDO A	OBSERVACIONES
	CORRESP.	E-mail	ENTIDAD	ENTIDAD		REFERENCIA
OFC109	2-abr-25	2-abr-25	2025S-VANT-019862	INVIAS	INGEOCIM SAS	APROBACIÓN INGRESO INSPECTOR DE OBRA E INSPECTOR SST
OFC110	2-abr-25	2-abr-25	Radicado mediante correo electrónico.	VEEDURÍA COMUNITARIA BLANQUITA MURRÍ	INGEOCIM SAS	SOLICITUD DE INFORMACÓN
OFC111	2-abr-25	2-abr-25	OFI_COCM24_088_2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	Respuesta oficio de interventoría T-004-2024-068-OFC del 28/03/2025,Observaciones Informe Mensual Periodo de diciembre 9 al 31 del 2024 y enero 1 al 31 del 2025 V3.
OFC112	2-abr-25	2-abr-25	2025S-VANT-020018	INVIAS	INGEOCIM SAS	SOLICITUD ACTAS DE COSTOS CTO 4144-2024 PERIODOS DE DICIEMBRE 2024 A FEBRERO 2025
OFC113	2-abr-25	2-abr-25	OFI_COCM24_087_2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	SOLICITUD ESTADO ANTICIPO AL CONTRATO DE OBRA
OFC114	3-abr-25	3-abr-25	OFI_COCM24_089_2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	Respuesta oficio de interventoría T-004-2024-067-OFC del 28/03/2025, Observaciones Informe Mensual correspondiente al mes de febrero del 2025.
OFC115	4-abr-25	4-abr-25	Radicado mediante correo electrónico.	INVIAS	INGEOCIM SAS	APUS CTO 4137-2024
OFC116	4-abr-25	4-abr-25	OFI_COCM24_090_2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	Respuesta oficio de interventoría T-004-2024-070-OFC del 01/03/2025, observaciones informe ambiental número 3, periodo febrero.
OFC117	4-abr-25	4-abr-25	OFI_COCM24_091_2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	Entrega Informe ambiental N° 4 correspondientes a las actividades de gestión ambiental realizada en el periodo de marzo.

OFC118	4-abr-25	4-abr-25	OFI_COCM24_092_2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	ENTREGA ACTA PARCIAL 4 DEL CONTRATO DE REF.
OFC119	4-abr-25	4-abr-25	OFI_COCM24_093_2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	ENTREGA BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA V1 (Respuesta T-004-2024-061 OFC)
OFC120	4-abr-25	4-abr-25	Radicado mediante correo electrónico.	INVIAS	INGEOCIM SAS	APUS NO PREVISTOS CONTRATO DE OBRA 4137-2024 FRONTINO
OFC121	7-abr-25	7-abr-25	OFI_COCM24_094_2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	Informe mes de marzo.
OFC122	8-abr-25	8-abr-25	Radicado mediante correo electrónico.	INVIAS	INGEOCIM SAS	Observaciones a informe mensual No 3 Interventoria
OFC123	8-abr-25	8-abr-25	Radicado mediante correo electrónico.	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	Formatos informe mensual No.4
OFC124	9-abr-25	9-abr-25	OFI_COCM24_095_2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	INFORMACIÓN DE ESTADO DE APROBACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
OFC125	10-abr-25	10-abr-25	OFI_COCM24_096_2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	SUBSANACION BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA V1 (Respuesta T-004-2024-074-OFC)
OFC126	11-abr-25	11-abr-25	Radicado mediante correo electrónico.	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	PAZ Y SALVOS ANEXOS POLIZAS CONTRATO No. 4137 de 2024
OFC127	14-abr-25	14-abr-25	Radicado mediante correo electrónico.	INVIAS	INGEOCIM SAS	Observaciones a las actas de costos del contrato de interventoría 4144-2024.

OFC128	14-abr-25	14-abr-25	OFI_COCM24_097_2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	INFORMACION ESTADO ACTA PARCIAL - 04 FACTURACION
OFC129	14-abr-25	14-abr-25	OFI_COCM24_098_2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	LINEAMIENTOS DE FACTURACION ACTA PARCIAL 4
OFC130	15-abr-25	15-abr-25	OFI_COCM24_099_2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	ESTADO APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS
OFC131	21-abr-25	21-abr-25	OFI_COCM24_064_2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	SOLICITUD DE PRORROGA
OFC132	24-abr-25	24-abr-25	OFI_COCM24_0101_2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	INFORMACION ESTADO ACTA PARCIAL - 04 FACTURACION
OFC133	25-abr-25	28-abr-25	OFI_COCM24_0102_2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	Verificación hidráulica de filtro proyectado a los lados de la vía.
OFC134	28-abr-25	28-abr-25	Radicado mediante correo electrónico.	INVIAS	INGEOCIM SAS CONSORCIO OBRAS CM 24	APUS NO PREVISTOS CONTRATO DE OBRA 4137-2024 FRONTINO
OFC135	28-abr-25	28-abr-25	Radicado mediante correo electrónico.	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	CRONOGRAMA SOCIAL CONTRATO 4137 DE 2024
OFC136	29-abr-25	29-abr-25	Radicado mediante correo electrónico.	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	VOLANTE Y PLANTILLA DE METODOLOGÍA
OFC137	30-abr-25	30-abr-25	Radicado mediante correo electrónico.	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	Actualización de documentos referente al balance de mayores y menores
OFC138	30-abr-25	30-abr-25	OFI_COCM24_0103_2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	RESPUESTA OFICIO T-004-2024-077-OFC DE ASUNTO:Recomendación impulso de proceso administrativo sancionatorio contrato de obra pública No. 4137 de 2024,conforme a lo contenido al interior de la CLAUSULA 18 –MULTAS – por el presunto incumplimiento del CONSORCIO OBRAS CM 24. – SOLICITID DE PORROGA Y SUSPENSION
OFC139	30-abr-25	30-abr-25	OFI_COCM24_0104_2025	CONSORCIO OBRAS CM 24	INGEOCIM SAS	ENTREGA REPROGRAMACION DE OBRA #2