abscisa K0+400.

Juliana Solipá G Raymel Gelves G.

31/03/25 jornada: Diurna.

Estado del Clima: Soleado de 7:00 a 14:00, nublado desde las 14:00

personal del contratista: Ing residente: 1, Ing Auxiliar: 1, Inspector SISO: 1, Topografo: 1, cadenero: 1, oficial: 1, Auxiliares: 3, conductor: 1.

Personal Interventoria: Ing residente: 1., Inspector: 1.

Maquinaria: Retroexcavadora: 1, Volqueta: 1.

Actividades: se realiza fundida de muros de encole en la abscisa K1+122, Fundida de muros grandallantas de encole K1+126.

Juliana Solipá G Raymel Gelves G

01/04/25 jornada: Diurna.

Estado del Clima: Soleado de 7:00 a 11:00, nublado 11:00 a 13:00, lluvias con intensidad variable apartir de la 13:00.

Personal del contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, cadenero: 1, oficial: 4, Ayudantes: 6, conductor: 1.

Personal Interventoria: Ing residente., Inspector: 1.

Maquinaria: Retroexcavadora: 1, Volqueta: 1.

Actividades: se realiza Armado y figurado de Acero refuerzo, Excavación para pocetas, explitacion de obra, orden y Aseo.

Juliana Solipá G Raymel Gelves G.

02/04/25 jornada: Diurna.

Estado del Clima: Soleado de 7:00 a 11:00, nublado 11:00 a 13:00, lluvias con intensidad variable apartir de las 13:00.

personal del contratista: Ing residente: 1, Ing Auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, cadenero: 1, oficial: 4, Ayudantes: 6, Conductor: 1.

personal Interventoria: Ing residente, Inspector: 1.

Actividades: se realiza fundida de poceta en la alcantarilla K1+043,

Corte y figurado de Acero de refuerzo, Descapotado de muros encole K1+122, Ampliación de la vía, Armado de Acero de refuerzo en las alcantarillas K1+043 - K0+320 - K0+830.

Viviana Solipá G Raymer Celues C.

03/04/25 jornada: Diurna.
Estado del clima: Nublado de 7:00 a 12:00, lluvias con intensidad variable de 12:00 hasta 17:00.
personal del contratista: Ing residente: 1, Ing Auxiliar: 1, Topografo: 1, cadenero: 1, Inspector SST: 1, oficial: 3, Ayudantes: 6, conductor: 1.
personal Interventoria: Ing residente: 1., Inspector: 1.
Maquinaria: Retroexcavadora: 1, Volqueta: 1
Actividades: Se realiza fundida de muros de encole concreto 21 Mpa, en la abscisa K0+830, Fundida tapellantas de encole K0+830, Armado de Acero muros de encole Abscisa K0+560, Excavación de la explanación para ampliación de la vía.

Raymer Celues C.

Viviana Solipá G

04/04/25 jornada: Diurna.
Estado del clima: Nublado de 7:00 hasta los 13:00, lluvias con intensidad variable de 13:00 hasta las 17:00.
personal del contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, cadenero: 1, oficial: 3, Ayudantes: 6, conductor: 1.
personal Interventoria: Ing residente: 1., Inspector: 1.
Maquinaria: Retroexcavadora: 1, Volqueta: 1.
Actividades: se realiza fundida concreto 21 Mpa para losa de encole en las abscisas K0+325 y K0+560, Excavación de la explanación para ampliación de la vía.

Raymer Celues C.

Viviana Solipá G

05/04/25 Jornada: Diurna.

Estado del clima: Nublado de 7:00 hasta las 13:00, lluvias con intensidad variable de 13:00 hasta las 17:00.

personal contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, Cadenero: 1, oficiales: 4, Ayudantes: 6, conductor 1.

Personal Interventoria: Ing residente: 1., Inspector: 1

Maquinaria: Retroexcavadora: 1, Mezcladora 1. Vibrador de concreto: 1

Actividades: Se realiza fundida concreto 21 mpa para muros de encole en la abscisa Km 325, Fundida de tapellantas encole Km + 325, Ampliación de la via. //

Reymar Alves C.

Juliana Solipá G

03/04/25 Jornada: Diurna.

Estado del Clima: Nublado de 7:00 hasta 13:00, lluvias moderadas desde las 13:00 hasta las 17:00.

Personal Contratista: Ing residente: 1, Ing Auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, cadenero: 1, oficiales: 4, Ayudantes: 6, Conductor: 1.

personal Interventoria: Ing residente: 1, Inspector: 1. Inspector SST: 1.

Maquinaria: Retroexcavadora, Mezcladora, Vibrador concreto.

Actividades: Se realiza excavación de descole K1+339, Fundida de concreto 14 mpa para solado de descole K1+399, Excavación de descole Km 325, solado de descolo Km 325, Encofrado muros de encole K1+043, Ampliación de via Km 560. //

Juliana Solipá G Reymar Alves C.

08/04/25 Jornada: Diurna.

Estado del clima: Nublado de 7:00 hasta las 13:00, lluvias moderadas desde las 13:00 hasta las 17:00.

Personal contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, cadenero: 1, oficiales: 4, Ayudantes: 6, conductor: 1.

personal Interventoria: Ing residente: 1, Inspector: 1, Inspector SST: 1.

Maquinaria: Retroexcavadora: 1, volquete: 1.

Actividades: Se realiza fundida de muros de encole en la abscisa

K1+043, Fundida de tope lleno descole K1+043, Armado de acero para losa y muros de descole K0+325, Armado de acero para losa y muros de descole K1+399, Excavación de la explanación para la ampliación de la vía. //

Reymer Celvez C.

Viviana Solipá G

09/04/25 Jornada: Diurna.

Estado del Clima: Nublado de 7:00 hasta las 13:00, lluvia moderada desde 13:00 hasta las 17:00.

Personal del contratista: Ing residente: 1, Ing Auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, cadenero: 1, oficial: 4, Ayudantes: 10, conductor: 1.

Personal Interventoria: Ing residente: 1, Inspector: 1, Inspector SST: 1

Maquinaria: Retroexcavadora, mezcladora, Vibradores.

Actividades: Se realiza encopado de muros de descole en la abscisa K0+560, Fundida concreto 21 Mpa para losa descole K1+399, Armado de Acero descole K0+325, Excavación de la explanación para la ampliación de la via. //

Reymer Celvez C.

Viviana Solipá G

10/04/25 Jornada: Diurno

Estado del Clima: Nublado de 7:00 hasta las 13:00, lluvias Fuertes de las 13:00 hasta las 17:00.

Personal Contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, cadenero: 1, oficial: 4, Ayudantes: 6, Conductor: 1.

Personal Interventoria: Ing residente: 1, Inspector: 1, Inspector SST: 1.

Maquinaria: Mezcladora, vibrador de concreto; Herramienta manor.

Actividades: Se realiza fundida de losa descole en la abscisa K0+325, Fundida de muros de descole K0+560, Armado acero de refuerzo descole K1+043. //

Reymer Celvez C.

Viviana Solipá G

11/04/25 jornada: Diurna.
Estado del clima: Nublado de 7:00 hasta las 14:00, lluvias con intensidad variable de 14:00 hasta 17:00.
Personal contratista: Ing residente: 1, Ing Auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, Oficiales: 4, Ayudantes: 6, conductor: 1.
Personal Interventoria: Ing residente: 1, Inspector: 1, Inspector SST: 1.
Maquinaria: Mezcladora; vibrador de concreto; Herramienta menor.
Actividades: se realiza Descapotado en cole abscisa K0+560, Fundida concreto 21 Mpa para losa descole K1+043, Armado de Aceros aletas descole K1+399. //

Raymer Celis 6.

Oliveros Solipa G.

12/04/25 jornada: Diurna.
Estado del clima: Nublado.
personal contratista: Ing residente: 1, Ing Auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, oficiales: 4, Ayudantes: 6, conductor: 1.
Personal Interventoria: Ing residente: 1, Inspector: 1, Inspector SST: 1.
Maquinaria: Mezcladora, Vibrador concreto, Herramienta menor.
Actividades: se realiza excavación para el descole en la abscisa K1+122, Fundida solado en el descole K1+122, solado en cole K0+466, Armado de Acero de refuerzo para aletas descole K1+399. //

Oliveros Solipa G

Raymer Celis G

14/04/25 jornada: Diurna.
Estado del clima: Soleado de 7:00 hasta 12:00, Nublado el resto de jornada.
personal contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, Oficiales: 4, Ayudantes: 6, conductor: 1.
Personal Interventoria: Ing residente: 1, Inspector: 1, Inspector SST: 1.
Maquinaria: Retroexcavadora, Mezcladora, Vibrador concreto, Herramienta menor.
Actividades: se realiza Encofrado muros descole K1+399, Armado de Acero muros descole K1+122, Excavación descole K0+860, Fundida losa en cole K0+466, Excavación de la Expanación para la ampliación de la via.

15/04/25 Jornada: Diurna.

Estado del clima: Soleado de 7:00 a 12:00, nublado de 12:00 a 17:00.

Personal contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, oficiales: 4, Ayudantes: 6, conductor: 1.

Personal Interventoria: Ing residente: 1, Inspector: 1, Inspector SST: 1.

Maquinaria: Retroexcavadora; Mezcladora, Vibrador de concreto, Herramienta menor.

Actividades: Se realiza fundida concreto 21 Mpa para muros descole K1+397, Fundida de losa descole K1+122, Solado descole K0+860, Excavación descole K0+560, Excavación de la explanación para la ampliación de la via. //

Reymer Celvas C.

Viviana Solipa G

16/04/25 Jornada: Diurna.

Estado del clima: soleado de 7:00 a 12:00, nublado de 12:00 a 17:00

Personal contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, oficiales: 4, Ayudantes: 6, Conductor: 1.

Personal Interventoria: Ing residente: 1, Inspector: 1, Inspector SST: 1.

Maquinaria: Retroexcavadora, Mezcladora, Vibrador de concreto.

Actividades: Se realiza fundida de solado descole alcantarilla K0+560, Fundida concreto 21 Mpa muros encole K0+466, excavación de la explanación para la ampliación de la via. //

Viviana Solipa G Reymer Celvas C.

21/04/25 Jornada: Diurna.

Estado del clima: lluvia pasajera de 7:00 a 11:00, nublado de 11:00 a 14:00, lluvia pasajera de 14:00 a 17:00.

Personal contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, topografo: 1, oficiales: 4, Ayudantes: 6, conductor: 1.

personal Interventoria: Ing residente: 1, Inspector: 1, Inspector SST: 1.

Maquinaria: Retroexcavadora, Mezcladora, Herramienta menor.

Actividades: Se realiza armado de acero muros descole K1+122, Encofrado muros descoles K1+043, Descencofrado muros encole K0+466, limpieza descole K0+830, Excavación de la explanación para ampliación de la via.

Viviana Solipa G Reymer Celvas C.

22/04/25 Jornada: Diurna.

Estado del clima: Nublado de 7:00 a 13:00, lluvia pasajera de 13:00 a 17:00.

personal contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, oficiales 4, Ayudantes: 6, conductor: 1.

Personal Interventoria: Ing residente: 1, Inspector: 1, Inspector SST: 1

Maquinaria: Retroexcavadora, Mezcladora, Vibrador concreto, Herramienta menor.

Actividades: Se realiza fundida muros descole K1+043, Armado de acero descole Kot 830, limpieza descole Kot 560, Excavación de la explanación para la ampliación de la via. //

Viviana Solipá G Reymol Celvez C.

23/04/25 jornada: Diurna.

Estado del clima: Nublado de 7:00 a 13:00, Fuertes lluvias de 13:00 hasta las 16:00, lluvia pasajera de 16:00 a 17:00.

personal contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, oficiales: 3, Ayudantes: 6, conductor: 1.

Personal Interventoria: Ing residente: 1, Inspector Tecnico: 1, SST: 1.

Maquinaria: Retroexcavadora, Mezcladora, Herramienta menor.

Actividades: Se realiza encofrado muros aletas descole de la alcantarilla K1+122, Armado de Acero descole Kot 830 y Kot 563, Excavación de la explanación para ampliación de la via. //

Viviana Solipá G Reymol Celvez C.

24/04/25 jornada: Diurna.

Estado del clima: Nublado de 7:00 a 13:00, Fuertes lluvias de 13:00 a 17:00.

personal contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, oficiales: 3, Ayudantes: 6, conductor: 1.

Personal Interventoria: Ing residente: 1, Inspector Tecnico: 1, Inspector SST: 1.

Maquinaria: Retroexcavadora, Mezcladora, Vibrador de concreto, Herramienta menor.

Actividades: Se realiza fundida muros aletas descole K1+122, Fundida losa descole Kot 830, Excavación de la explanación para ampliación de la via.

Viviana Solipá G Reymol Celvez C.

25/04/25 jornada : Diurna.

Estado del Clima: Nublado de 7:00 a 13:00, lluvias con intensidad variable a 13:00 hasta 17:00.

personal contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, topografo: 1, oficiales: 3, Ayudantes: 6, conductor: 1.

Personal Interventoria: Ing residente: 1, Inspector tecnico: 1, Inspector SST: 1

Maquinaria: Retroexcavadora, canguro, Herramienta menor.

Actividades: se realiza Reencofrado muros aletas descole K1+122, Encofrado muros aletas descole Kot 325; lleno descole K1+399, K1+122, K1+043. Excavación de la explanación para ampliación de la vía.//

Oviana Solipá G Reymar Gelves C.

26/04/25 jornada: Diurna.

Estado del Clima: Nublado. de 7:00 a 13:00.

personal contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1 oficiales: 3, Ayudantes: 6, conductor: 1.

Personal Interventoria: Ing residente: 1, Inspector Tecnico: 1, Inspector SST: 1.

Maquinaria: Retroexcavadora, canguro, Herramienta menor.

Actividades: se realiza limpieza acero descole Kot 560, Fundida concreto 21 MPa losa descole Kot 560.//

Oviana Solipá G Reymar Gelves C

28/04/25 jornada: Diurna.

Estado del Clima: Nublado de 7:00 a 10:00, lluvia ocasional de 10:00 a 17:00

personal contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, oficiales: 3, Ayudantes: 6, conductor: 1.

personal Interventoria: Ing residente: 1, Inspector Tecnico: 1, Inspector SST: 1.

Maquinaria: Retroexcavadora, canguro, Herramienta menor.

Actividades: se realiza lleno descoles Alcantarillas abscisas K1+122, K1+399, K1+043, excavación para encocado descole K1+399, K1+122, K1+003.//

Oviana Solipá G Reymar Gelves C.

19/04/25 jornada: Diurna.

Estado del clima: nublado de 7:00 a 13:00, lluvias con intensidad variable de 13:00 hasta 17:00.

personal contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, Oficiales: 3, Ayudantes: 6, Conductor: 1.

personal Interventoria: Ing residente: 1, Inspector Tecnico: 1, Inspector SST: 1.

Maquinaria: Retroexcavadora, Herramienta menor.

Actividades: Se realiza resanes y embogillada tubera en las alcantarillas K1+399 y K1+122; Excavación de la explanación para ampliación de la via. //

Juliana Salpte G. Raymar Celvel G.

20/04/25. jornada: Diurna.

Estado del clima: Nublado de 7:00 a 10:00; lluvias con intensidad variable de 10:00 a 17:00.

personal contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, oficiales: 3, Ayudantes: 6, conductor: 1.

personal Interventoria: Ing residente: 1, Inspector Tecnico: 1, Inspector SST: 1.

Maquinaria: Retroexcavadora, Mezcladora, Vibrador concreto, Herramienta menor.

Actividades: se realiza fundida concreto 21 Mpa para aletas descole alcantarilla K0+325; Limpieza y resane tuberias alcantarillas K1+043 y K0+830; retiro de demuebes en ampliación de via. //

Juliana Salpte G. Raymar Celvel G.

12/05/25 jornada: Diurna.

Estado del clima: lluvia con intensidad variable de 07:00 a 17:00.

personal contratista: Ing residente: 1, Ing auxiliar: 1, Inspector SST: 1, Topografo: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 4, conductor: 1,

personal Interventoria: Ing residente: 1, Inspector tecnico: 1, Inspector SST: 1.

Maquinaria: retroexcavadora, Volqueta, Herramienta menor.

Actividades: Se realiza excavación para piedra filtro, Instalación de piedra filtro e instalación de geotran. K/

Juliana Salpte G. Raymar Celvel G.