INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 21/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
RESOLUCIÓN No.: 3 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (n meses según contrato princip)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4 990 584 396.00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	MODIFICACIONES CONDICIONES ACTA ANTERIOR TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	PRESENTES +/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.10 de fecha 02 de mayo de 2025 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6 996 000.00	$ 400 000	10.00	$ 73 960 000.00					-	4.14	$ 30 619 440.00	5.86	$ 43 340 560.00	5.86	$ 43 340 560.00
			$ 7 416 000.00	$ 450 000	12.00	$ 94 392 000.00								4.00	$ 31 464 000.00	12.00	$ 94 392 000.00
			$ 7 860 000.00	$ 500 000	7.00	$ 58 520 000.00										7.00	$ 58 520 000.00
2	1	Ingeniero Residente	$ 6 996 000.00	$ 400 000	10.00	$ 73 960 000.00					-	4.14	$ 30 619 440.00	5.86	$ 43 340 560.00	5.86	$ 43 340 560.00
			$ 7 416 000.00	$ 450 000	12.00	$ 94 392 000.00								4.00	$ 31 464 000.00	12.00	$ 94 392 000.00
			$ 7 860 000.00	$ 500 000	7.00	$ 58 520 000.00										7.00	$ 58 520 000.00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4 452 000.00	$ 400 000	10.00	$ 48 520 000.00					-	4.14	$ 20 087 280.00	5.86	$ 28 432 720.00	5.86	$ 28 432 720.00
			$ 4 720 000.00	$ 450 000	12.00	$ 62 040 000.00								4.00	$ 20 680 000.00	12.00	$ 62 040 000.00
			$ 5 100 000.00	$ 500 000	7.00	$ 39 200 000.00										7.00	$ 39 200 000.00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3 074 000.00	$ 400 000	10.00	$ 34 740 000.00					-	4.14	$ 14 382 360.00	5.86	$ 20 357 640.00	5.86	$ 20 357 640.00
			$ 3 260 000.00	$ 450 000	12.00	$ 44 520 000.00								4.00	$ 14 840 000.00	12.00	$ 44 520 000.00
			$ 3 500 000.00	$ 500 000	7.00	$ 28 000 000.00										7.00	$ 28 000 000.00
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7 410 000.00			$ 45 000 000.00					-		$ 41 295 000.00	0.50	$ 3 705 000.00	0.50	$ 3 705 000.00
			$ 7 860 000.00			$ 55 000 000.00											$ 55 000 000.00
			$ 8 600 000.00			$ 40 000 000.00											$ 40 000 000.00
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	$ 2 280 000.00		10.00	$ 22 800 000.00					-	4.14	$ 9 439 200.00	5.86	$ 13 360 800.00	5.86	$ 13 360 800.00
			$ 2 415 000.00		12.00	$ 28 980 000.00								4.00	$ 9 660 000.00	12.00	$ 28 980 000.00
			$ 2 565 000.00		7.00	$ 17 955 000.00										7.00	$ 17 955 000.00
7	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1 438 000.00		10.00	$ 14 380 000.00					-	4.14	$ 5 953 320.00	5.86	$ 8 426 680.00	5.86	$ 8 426 680.00
			$ 1 525 000.00		12.00	$ 18 300 000.00								4.00	$ 6 100 000.00	12.00	$ 18 300 000.00
			$ 1 700 000.00		7.00	$ 11 900 000.00										7.00	$ 11 900 000.00
8	2	Conductor	$ 1 500 000.00		10.00	$ 30 000 000.00					-	4.14	$ 12 420 000.00	5.86	$ 17 580 000.00	5.86	$ 17 580 000.00
			$ 1 590 000.00		12.00	$ 38 160 000.00								4.00	$ 12 720 000.00	12.00	$ 38 160 000.00
			$ 1 690 000.00		7.00	$ 23 660 000.00										7.00	$ 23 660 000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 1 056 899 000.00**							**$ 164 816 040.00**		**$ 305 471 960.00**		**$ 892 082 960.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2.4**							**2.40**		**2.40**		**2.4**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 2 536 557 600.00**							**$ 395 558 496.00**		**$ 733 132 704.00**		**$ 2 140 999 104.00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIERO RESIDENTE	$ 330 000.00	DIA	10.00	$ 6 600 000.00					-	3.50	$ 2 310 000.00	6.50	$ 4 290 000.00	6.50	$ 4 290 000.00
			$ 349 000.00	DIA	10.00	$ 6 980 000.00					+	4.00	$ 2 792 000.00	5.50	$ 3 839 000.00	14.00	$ 9 772 000.00
			$ 370 000.00	DIA	10.00	$ 7 400 000.00										10.00	$ 7 400 000.00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6 750 000.00	MES	10.00	$ 135 000 000.00					-	4.14	$ 55 890 000.00	5.86	$ 79 110 000.00	5.86	$ 79 110 000.00
			$ 7 200 000.00	MES	12.00	$ 172 800 000.00								4.00	$ 57 600 000.00	12.00	$ 172 800 000.00
			$ 7 350 000.00	MES	7.00	$ 102 900 000.00										7.00	$ 102 900 000.00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56 000 000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 56 000 000.00					-	0.23	$ 12 880 000.00	0.77	$ 43 120 000.00	0.77	$ 43 120 000.00
			$ 67 000 000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 67 000 000.00					+		$ 33 500 000.00			1.00	$ 100 500 000.00
			$ 39 000 000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 39 000 000.00										1.00	$ 39 000 000.00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6 837 000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 6 837 000.00					-	0.94	$ 6 426 780.00	0.06	$ 410 220.00	0.06	$ 410 220.00
			$ 7 250 000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 7 250 000.00								0.11	$ 797 500.00	1.00	$ 7 250 000.00
			$ 7 680 000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 7 680 000.00										1.00	$ 7 680 000.00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2 120 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 21 200 000.00					-	4.37	$ 9 264 400.00	5.63	$ 11 935 600.00	5.63	$ 11 935 600.00
			$ 2 250 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 27 000 000.00								3.98	$ 8 955 000.00	12.00	$ 27 000 000.00
			$ 2 400 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 16 800 000.00										7.00	$ 16 800 000.00
14	1	Dotación de Oficina	$ 583 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 5 830 000.00					-	4.01	$ 2 337 830.00	5.99	$ 3 492 170.00	5.99	$ 3 492 170.00
			$ 618 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 7 416 000.00								4.00	$ 2 472 000.00	12.00	$ 7 416 000.00
			$ 650 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 4 550 000.00										7.00	$ 4 550 000.00
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 3 180 000.00					-	7.95	$ 2 528 100.00	2.05	$ 651 900.00	2.05	$ 651 900.00
			$ 335 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 4 020 000.00								0.55	$ 184 250.00	12.00	$ 4 020 000.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 21/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
RESOLUCIÓN No.: 3 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (n meses según contrato princip)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4 990 584 396.00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
			$ 350 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 2 450 000.00										7.00	$ 2 450 000.00
16	1	Comunicaciones	$ 520 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 5 200 000.00					-	7.02	$ 3 650 400.00	2.98	$ 1 549 600.00	2.98	$ 1 549 600.00
			$ 590 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 7 080 000.00								1.76	$ 1 038 400.00	12.00	$ 7 080 000.00
			$ 590 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 4 130 000.00										7.00	$ 4 130 000.00
17	1	Capacitación microempresas	$ 690 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 6 900 000.00					-	4.00	$ 2 760 000.00	6.00	$ 4 140 000.00	6.00	$ 4 140 000.00
			$ 730 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 8 760 000.00								4.00	$ 2 920 000.00	12.00	$ 8 760 000.00
			$ 775 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 5 425 000.00										7.00	$ 5 425 000.00
18	1	Peajes	$ 640 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 6 400 000.00					-	8.60	$ 5 504 000.00	1.40	$ 896 000.00	1.40	$ 896 000.00
			$ 680 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 8 160 000.00								0.33	$ 224 400.00	12.00	$ 8 160 000.00
			$ 730 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 5 110 000.00										7.00	$ 5 110 000.00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 765 058 000.00**							**$ 67 259 510.00**		**$ 227 626 040.00**		**$ 697 798 490.00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL															
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 40 000 000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 40 000 000.00					-	1.00	$ 40 000 000.00			0.00	$ -
			$ 41 000 000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 41 000 000.00										1.00	$ 41 000 000.00
			$ 20 000 000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 20 000 000.00										1.00	$ 20 000 000.00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750 000.00	Km	140.00	$ 105 000 000.00					-	140.00	$ 105 000 000.00			0.00	$ -
			$ 795 000.00	Km	150.00	$ 119 250 000.00										150.00	$ 119 250 000.00
			$ 843 000.00	Km	155.00	$ 130 665 000.00										155.00	$ 130 665 000.00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3 192 000.00	Km	5.00	$ 15 960 000.00					-	5.00	$ 15 960 000.00			0.00	$ -
			$ 3 384 000.00	Km	5.00	$ 16 920 000.00										5.00	$ 16 920 000.00
			$ 3 587 000.00	Km	5.00	$ 17 935 000.00										5.00	$ 17 935 000.00
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6 300 000.00	global	1.00	$ 6 300 000.00					-	0.13	$ 819 000.00	0.87	$ 5 481 000.00	0.87	$ 5 481 000.00
			$ 6 900 000.00	global	1.00	$ 6 900 000.00										1.00	$ 6 900 000.00
			$ 7 080 000.00	global	1.00	$ 7 080 000.00										1.00	$ 7 080 000.00
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1 970.00	UNIDAD	2.00	$ 3 940 000.00					-	1.00	$ 1 970 000.00	1.00	$ 1 970 000.00	1.00	$ 1 970 000.00
			$ 2 100.00	UNIDAD	2.00	$ 4 200 000.00										2.00	$ 4 200 000.00
			$ 2 220.00	UNIDAD	1.00	$ 2 220 000.00										1.00	$ 2 220 000.00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION				**$ 537 370 000.00**							**$ 163 749 000.00**		**$ 7 451 000.00**		**$ 373 621 000**
		Ajuste por Acta de modificación															
	*	Costo basico (D) = (A) + (B) + (C)				**$ 3 838 985 600.00**							**$ (626 567 006.00)**		**$ 968 209 744.00**		**$ 3 212 418 594.00**
	*	Provision (E)				**$ 354 782 800.00**							**$ 626 567 006.00**				**$ 981 349 806.00**
	*	Subtotal (D) + (E) = (F)				**$ 4 193 768 400.00**							**$ -**		**$ 968 209 744.00**		**$ 4 193 768 400.00**
	*	IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 796 815 996.00**							**$ -**		**$ 183 959 851.36**		**$ 796 815 996.00**
	*	Costo Total = (F) + (G) = (H)				**$ 4 990 584 396.00**							**$ -**		**$ 1 152 169 595.36**		**$ 4 990 584 396.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4 193 768 400.00	$ 796 815 996.00	$ 4 990 584 396.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) FEBRERO 2025	$ 968 209 744.00	$ 183 959 851.36	$ 1 152 169 595.36
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 3 225 558 656.00	$ 612 856 144.64	$ 3 838 414 800.64

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29 MESES
ADICIONAL	
ACUMULADO	29 MESES
FALTANTE	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). REDISTRIBUCION DE RECURSOS POR NECESIDADES DEL CONTRATO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 21/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
RESOLUCIÓN No.: 3 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL:	29 MESES (n meses según contrato princip	PLAZO ACUMULADO:	(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	5/07/2024 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	- (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	- (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**:	$ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	$ 4 990 584 396.00		

MODIFICACIONES

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Firma
Nombre: FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202232984 TLM

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Revisión:

Director Territorial — Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.