Contrato No.:	**28-008-2025**	**Proceso No.:**	**IMC-28-007-2025**
Objeto:	Adquisición de elementos ergonómicos para la prevención de enfermedades músculo esqueléticas de los servidores públicos de la DIAN Seccional Florencia.		
Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA EU		
NIT:	900.038.276-5		
Valor del contrato:	$13.156.636		
Plazo del contrato:	30 días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
Fecha de inicio:	15/09/2025		
Fecha de terminación	14/10/2025		
Tipo de supervisión:	Supervisor		

En Florencia a los quince (15) días de mes de septiembre de 2025 se reunieron Mónica Alexandra Pardo Morales en su calidad de supervisora y Julio Cesar Gamboa Palacios en calidad de representante legal del contratista GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA EU con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta del inicio real y efectivo de la ejecución del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución legales y contractuales, así:

(i) Registro presupuestal No. 9225 del 02de septiembre de 2025
(ii) Aprobación de la garantía de cumplimiento No. 560 47 994000192733 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia; los riesgos amparados corresponden a la cobertura y vigencia pactada, de acuerdo con la verificación efectuada por el Supervisor
(iii) Paz y salvo vigente por concepto de seguridad social y parafiscales, expedido por la revisora fiscal del contratista.;
(iv) Acreditación de afiliación y cubrimiento de EPS, ARL y AFP del siguiente personal, con el que el contratista informa ejecutará el contrato:

Nombres y apellidos	CC	EPS	AFP	ARL
Julio Cesar Gamboa Palacios	1.076.819.728	EPS SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA
Yasmin Talia Torres González	1.006.459.617	ASMET SALUD EPS	PORVENIR	POSITIVA

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los quince (15) días de septiembre de 2025

Información Pública
Reservada

Supervisor
MONICA ALEXANDRA PARDO MORALES
Gestor II
Talento Humano

Contratista
JULIO CESAR GAMBOA PALACIOS
Representante legal
GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA EU

Información Pública
Reservada

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Vigencia		Descripción de cambios
	Desde	Hasta	
1		5/04/2017	Se actualiza el contenido técnico del documento
2	6/04/2017	27/05/2019	Se actualiza el contenido técnico del documento
3	28/05/2019	31/10/2019	Se actualiza el contenido técnico del documento
4	18/10/2019	4/11/2021	Se actualiza el contenido técnico del documento
5	5/11/2021	22/12/2022	Se actualiza el contenido técnico del documento
6	23/12/2022		Se actualiza el contenido técnico del documento

Elaboró:	Lina Constanza Mendieta Cano **Elaboración Metodológica**	Gestor II	Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
	Rossy Liliana Ascencio Pachón **Elaboración Técnica**	Inspector IV	Subdirección de Compras y Contratos
Revisó:	Camilo Octavio Contreras Bravo	Subdirector	Subdirección de Compras y Contratos
Aprobó:	Camilo Octavio Contreras Bravo	Subdirector	Subdirección de Compras y Contratos

Información Pública
Reservada