Fresno,09 de Diciembre de 2024

Señores
FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
Atn. Dro. WILLIAM ERNESTO SOSSA MUÑOZ
Supervisor del convenio FNE-No.125 Convenio-2024
Bogotá

ASUNTO: Certificación de cumplimiento de actividades y presupuesto ejecutado en el marco del convenio interadministrativo FNE- **No 125. Convenio** -2024.

Conforme a lo descrito en el informe de ejecución presentado y el recurso asignado mediante convenio FNE-No.125 Convenio-2024, certifico que todo lo allí contenido corresponde con lo realizado en el periodo comprendido entre el 01 de del 2024 y el 15 de Noviembre del 2024; a continuación, se relaciona las acciones realizadas por componente de cada una de las actividades:

COMPONENTE 1 Alistamiento: definición de la situación problema y planeación básica de intervención:	
Actividad 1: *Identificar la población a intervenir, apoyándose en los estudios o información local. Priorizar las IE para la implementación de la ZOE.*	El ente territorial con base en la información con la que cuente ya sea por estudios locales, información de SISPRO, información procedente de los centros de atención en salud, ASIS, SIVIGILA, información procedente de la secretaría de salud y secretaría de educación y demás información en la que se puedan apoyar, con el fin de priorizar las IE a beneficiar. Identificación de necesidades, basados en SiDiES, donde se dejan priorizados por los estudios

	realizados desde las vigencias 2020-al 2030, con más problemáticas, se deja la priorización de la institución a nivel urbana IE Niña María, IE Nuestra Señora de la Asunción el Tablazo y IE Real Campestre la Sagrada Familia, estas son las tres instituciones que se dejan priorizadas para tan magnifico proceso en el municipio de fresno Tolima. Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 08 de agosto del 2024
Actividad 2: *Contratación del equipo implementador.*	Se realiza la contratación de un equipo de profesionales que favorezca la puesta en marcha y ejecución de las actividades, con competencia en el trabajo con comunidad, manejo de grupos; los equipos estarán conformados por psicólogo, trabajador social, enfermero y un par o líder comunitario esta contratación se da inicio desde el 06 de junio una parte del equipo implementador y la otra el día 07 por procesos de secoop II. Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 28 de agosto del 2024
Actividad 3: *Socialización de parámetros para la implementación de la ZOE, por*	El día 11 de junio del 2024 se realizó la socialización de la estrategia por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes, a todos los profesionales contratados como

parte del Fondo Nacional de Estupefacientes.	equipos implementadores de las instituciones Educativas Niña María, Real Campestre la Sagrada Familia Mireya y Nuestra Señora de la Asunción el Tablazo, donde se dio a conocer la Caja de Herramientas, y cada uno de los formatos que serían utilizados para la ejecución 2024. Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 28 de agosto del 2024
Actividad 4: *Fortalecimiento de capacidades del equipo implementador.*	El día 27 de junio del 2024, en las instalaciones de se realizó de acción social la inducción por parte de la secretaría de salud departamental, a los equipos implementadores, donde se abordó las siguientes temáticas: - Parámetros ZOE - Conocimiento de salud mental - Componente social y salud mental El día 05 de julio del 2024, en las instalaciones de la gobernación del Tolima la inducción por parte de la secretaría de salud departamental, a los equipos implementadores, donde se abordó las siguientes temáticas: Como ustedes tiene más fortalecimientos, los mencionan de la misma manera. Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 28 de agosto del 2024

Actividad 5: Impresión de cartillas para padres, NNA.	Se realiza proceso de menor cuantía, teniendo en cuenta que el municipio no puede de acuerdo a su manual de contratación, el desembolso de dinero a tercer sin un proceso contractual y al ser un proceso de logística este debe de tener un proceso contractual no supera los valores exigidos para llegar a ser una licitación pública por eso se realizar una invitación de menor cuantía al público, se tiene demora en el proceso por la armonización presupuestal, al haber el cambio del plan de desarrollo y gobierno entrante este tiene un tiempo límite que afecta este proceso por ende se tiene el retraso en el cumplimento y se solicita ajuste de cronograma el día 29 de julio por oficio del supervisor Ivan Danilo Cespedes Cifuentes con número de oficio 4-154 y aprobado en el acta 06 del 05 de agosto del 2024 05 de septiembre del 2024 distribución a los participantes de la Red operativa en las 3 instituciones educativas. Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación 11 de diciembre del 2024 FNE. Se encuentra.
Actividad 6: *Construcción del plan operativo de la puesta en marcha de la estrategia.*	La construcción del plan operativo para la puesta en marcha de la estrategia ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR (ZOE) se realizó conforme a los lineamientos

	establecidos. En primer lugar, se llevó a cabo la presentación oficial del equipo implementador y de la estrategia a las instituciones educativas involucradas, asegurando que todos los actores clave estuvieran informados y alineados con los objetivos del proyecto. Esta presentación incluyó una introducción detallada de las responsabilidades del equipo y las metas a alcanzar. Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 30 de septiembre del 2024.
Actividad 7: *Creación del cronograma de la puesta en marcha de la estrategia, en el formato compartido por el FNE.*	Se realiza solicitud de cambio de cronograma el día 29 de julio del 2024. Por el motivo del no cumplimiento de la impresión de cartillas y folletos material educativo, teniendo en cuenta que el municipio se encontraba en la armonización presupuestal y no se podía realizar contratación alguna de ninguna clase por el manual de contratación aprobado nos desde el Fondo Nacional de Estupefacientes el día 05 de agosto en el acta 06 del 2024. Porcentaje de cumplimiento 100% Del día 05 de agosto de 2024 fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE.

COMPONENTE 2: Implementación: Puesta en marcha de la estrategia.	
Actividad 1: *Acercamiento a las IE con el fin de presentar la ZOE.*	La actividad de acercamiento a las Instituciones Educativas (IE) para la presentación de la estrategia ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR (ZOE) se ejecutó con éxito conforme a lo planeado. Una vez que se priorizaron las IE según los criterios establecidos, el equipo implementador realizó visitas a cada institución para presentar la estrategia ZOE. Las presentaciones incluyeron una explicación detallada de los objetivos del proyecto, las metodologías a utilizar y los beneficios esperados para los estudiantes y el personal educativo. Se realizaron reuniones con los directivos y el personal clave de cada IE para garantizar una comprensión completa y obtener su compromiso con la implementación de la estrategia. ➢ Institución educativa: nuestra señora de la Asunción el tablazo 13 de junio de 2024 a las 10:30 de la mañana ➢ Institución educativa niña maría el 13 de junio del 2024 a las 12:00 del medio día ➢ Institución educativa real campestre la sagrada familia mireya 13 de junio del 2024 a las 2:00 de la tarde Porcentaje de cumplimiento 100%

	fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 28 de agosto del 2024
Actividad 2: *Construcción de la caracterización de las IE, la cual debe contener la identificación de necesidades.*	La caracterización de las IE se realizó de manera exhaustiva, proporcionando una base sólida para la implementación de la estrategia ZOE. A pesar de algunos desafíos en el acceso y la calidad de la información, el documento final ofrece una visión completa de la IE Real campestre la sagrada familia, IE nuestra señora de la Asunción el tablazo y IE niña maría y sus necesidades de la comunidad en general, lo que permitirá una planificación y ejecución más efectiva de las intervenciones. Las recomendaciones para mejorar el proceso ayudarán a optimizar futuras actividades de caracterización. Porcentaje de cumplimiento 100%-fecha de aprobación 07 de octubre del del 2024
Actividad 3: *Construcción del plan operativo para cada IE.*	La actividad de construcción del plan operativo para cada Institución Educativa (IE) se realizó conforme a los requisitos establecidos, generando un documento detallado para la Institución-niña maría, nuestra señora de la asunción y Educativa Real Campestre La Sagrada familia priorizada. Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 30 de septiembre del 2024.

Actividad 4: *Creación del cronograma de la puesta en marcha de la estrategia en cada IE.*	Se realiza solicitud de cambio de cronograma el día 29 de julio del 2024. Por el motivo del no cumplimiento de la impresión de cartillas y folletos material educativo, teniendo en cuenta que el municipio se encontraba en la armonización presupuestal y no se podía realizar contratación alguna de ninguna clase por el manual de contratación aprobado nos desde el Fondo Nacional de Estupefacientes el día 05 de agosto en el acta 06 del 2024. Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE 28 de agosto del 2024
Actividad 5: *Identificación de actores y conformación de redes.*	La identificación de actores y la conformación de redes se completaron con éxito, permitiendo una movilización efectiva de la estrategia ZOE. Las redes creadas proporcionaron una base sólida para el apoyo y la implementación de la estrategia en la IE. A pesar de las dificultades en la coordinación y resistencia inicial, las recomendaciones proporcionadas contribuirán a mejorar la integración de actores y la efectividad de futuras iniciativas. ➢ Institución Educativa Técnica Niña María: 40 actores fecha de realización de la conformación 14 de agosto del 2024

	➢ Institución Educativa Real Campestres la Sagrada Familia 30 actores fecha de realización de la conformación 19 de julio del 2024 ➢ Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción el Tablazo 30 actores fecha de realización de la conformación 30 de agosto del 2024. Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 30 de septiembre del 2024
Actividad 6: *Diligenciamiento de consentimiento informado a los participantes de las redes.*	El diligenciamiento del consentimiento informado para los participantes de la rede operativa y aquellos sometidos a tamizaje se ejecutó de manera integral y detallada. El proceso incluyó la distribución y recolección de formularios de consentimiento informados a todos los integrantes de la rede operativa, así como a los individuos seleccionados para el tamizaje en las Instituciones Educativas (IE). Cada formulario fue diseñado para garantizar que los participantes comprendieran el propósito, la naturaleza y los posibles riesgos del tamizaje, así como su derecho a la confidencialidad y la posibilidad de retirarse en cualquier momento sin penalización. Los formularios fueron revisados y firmados en reuniones específicas, asegurando que se resolvieran todas las preguntas y

	preocupaciones de los participantes, pero también queda abierta la posibilidad de diligenciamiento durante la permanencia del equipo ZOE en la institución, para los participantes externos a la red operativa que quieran hacer uso de los espacios de centro de escucha. ➢ IET Niña María Red operativa 40 Centro escucha 38 ➢ IE Nuestra Señora de la Asunción Red operativa 30 Centro escucha 12 ➢ IET Real Campestre la Sagrada Familia Red operativa 30 Centro escucha 38 Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 05 de noviembre del 2024 se tiene el cumplimiento completo ya se encuentra en aprobación de los documentos del FNE.
Actividad 7: *Formación a los participantes por redes.*	se realizaron las siguientes formaciones: 1. **Autocuidado:** IET Niña María: el día 03/09/24 en la cual participaron 30 estudiantes que conforman la red operativa.

	IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 17/09/24 en la cual participaron 31 estudiantes que conforman la red operativa. IE Real Campestre la Sagrada Familia: el día 28/08/24 en la cual participaron 34 estudiantes que conforman la red operativa. **2. Autoestima** IET Niña María: el día 29/08/24 en la cual participaron 30 estudiantes que conforman la red operativa. IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 02/09/24 en la cual participaron 31 estudiantes que conforman la red operativa. IE Real Campestre la Sagrada Familia: el día 04/09/24 en la cual participaron 34 estudiantes que conforman la red operativa. **3. Estigma y autoestima** IET Niña María: el día 12/09/24 en la cual participaron 26 estudiantes que conforman la red operativa. IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 20/09/24 en la cual participaron 31 estudiantes que conforman la red operativa.

	IE Real Campestre la Sagrada Familia: el día 12/09/24 en la cual participaron 34 estudiantes que conforman la red operativa. **4. Comunicación asertiva** IET Niña maría: el día 18/09/24 en la cual participaron 38 estudiantes que conforman la red operativa. IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 28/08/24 en la cual participaron 31 estudiantes que conforman la red operativa. IE Real Campestre la Sagrada Familia: el día 18/09/24 en la cual participaron 34 estudiantes que conforman la red operativa. **5. Derechos sexuales y reproductivos** IET Niña María: el día 26/09/24 en la cual participaron 34 estudiantes que conforman la red operativa. IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 27/09/24 en la cual participaron 34 estudiantes que conforman la red operativa. IE Real Campestre la Sagrada Familia: el día 25/09/24 en la cual participaron 34

	estudiantes que conforman la red operativa. **6. Estilos de vida saludable** IET Niña María: el día 01/10/24 en la cual participaron 34 estudiantes que conforman la red operativa. IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 04/10/24 en la cual participaron 34 estudiantes que conforman la red operativa. IE Real Campestre la Sagrada Familia: el día 17/10/24 en la cual participaron 34 estudiantes que conforman la red operativa **7. Salud mental** IET Niña María: el día 08/10/24 en la cual participaron 30 estudiantes que conforman la red operativa. IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 16/10/24 en la cual participaron 34 estudiantes que conforman la red operativa. IE Real Campestre la Sagrada Familia: el día 02/10/24 en la cual participaron 34 estudiantes que conforman la red operativa.

	8. Prevención del consumo de sustancias psicoactivas spa IET Niña María: el día 22/10/24 en la cual participaron 45 estudiantes que conforman la red operativa. IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 17/10/24 en la cual participaron 34 estudiantes que conforman la red operativa. IE Real Campestre la Sagrada Familia: el día 28/10/24 en la cual participaron 34 estudiantes que conforman la red operativa **9. Prevención del bullying** IET Niña María: el día 24/10/24 en la cual participaron 48 estudiantes que conforman la red operativa. IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 24/10/24 en la cual participaron 34 estudiantes que conforman la red operativa. IE Real Campestre la Sagrada Familia: el día 29/10/24 en la cual participaron 34 estudiantes que conforman la red operativa

	10. Rutas de atención IET Niña María: el día 28/10/24 en la cual participaron 48 estudiantes que conforman la red operativa. IET Nuestra Señora de la Asunción: el día 28/10/24 en la cual participaron 34 estudiantes que conforman la red operativa. IE Real Campestre la Sagrada Familia: el día 05/11/24 en la cual participaron 34 estudiantes que conforman la red operativa Igual para todas las temáticas que se han realizado. También deben mencionar las multiplicaciones de los talleres que han realizado la RED operativa, por temática, por IE y cuantos estudiantes en general participaron. Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 04 de diciembre del 2024 aprobadas las planeaciones
Actividad 8: *Escucha activa (actividad permanente).*	La actividad de escucha activa se ha implementado como una práctica continua y esencial desde el inicio del proyecto. Desde el primer contacto con los participantes, el equipo operativo, que incluye al psicólogo, trabajador social, enfermero y líderes comunitarios, ha estado encargado de llevar a cabo este proceso. La escucha activa no solo se realiza en el primer encuentro, sino que

	se mantiene como una actividad permanente durante toda la interacción con los individuos en los dispositivos comunitarios. ➢ IET Niña María Centro escucha 38 ➢ IE Nuestra Señora de la Asunción Centro escucha 12 ➢ IET Real Campestre la Sagrada familia mireya Centro escucha 38 Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 05 de noviembre del 2024.
Actividad 9: *Activación de rutas a necesidad.*	La actividad de activación de rutas a necesidad ha sido implementada para asegurar que los casos que requieren intervención específica reciban el apoyo adecuado. Una vez se identifica un caso que necesita activación de ruta, se diligencia el formato proporcionado por el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) y se notifica al orientador de la respectiva institución educativa. Este proceso incluye la formalización de la solicitud de intervención, la coordinación con el orientador y la garantía de que el caso sea manejado de acuerdo con los protocolos establecidos. Activaciones de ruta: ➢ IET Niña María Activación de ruta 9 ➢ IE Nuestra Señora de la Asunción

	Activación de ruta 3 ➢ IET Real Campestre la Sagrada familia Activación de ruta 5 Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 05 de noviembre del 2024
Actividad 10: *Seguimiento a casos.*	los seguimientos de los casos activados en la estrategia ZOE son vitales para el éxito de la intervención y el logro de resultados positivos. Estos seguimientos permiten una supervisión detallada y continua, asegurando que las intervenciones sean adecuadas y que se realicen los ajustes necesarios en tiempo real, al monitorizar de manera sistemática el progreso y la resolución de cada caso, se optimizan los recursos y se asegura que las necesidades de los individuos sean atendidas de forma efectiva, así, el seguimiento no solo mejora la eficiencia y eficacia de la estrategia ZOE, sino que también contribuye al cumplimiento de sus objetivos, garantizando un impacto duradero y positivo en la comunidad beneficiada. Seguimiento acaso: ➢ IET Niña María Seguimiento a casos 38 ➢ IE Nuestra Señora de la Asunción Seguimiento a casos 5

	➢ IET Real Campestre la Sagrada familia Seguimiento a casos 12 Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 05 de noviembre del 2024.
Actividad 11: *Aplicación de tamizaje*	La aplicación del tamizaje CRAFFT se realiza utilizando el formato suministrado por el FNE. Se está llevando a cabo de manera continua, con cada participante completando el tamizaje a través de entrevistas en formato físico. Esta actividad permite identificar riesgos asociados al uso de sustancias entre los participantes del proyecto. Se han hecho ajustes en la coordinación de horarios y se ha proporcionado apoyo adicional para aclarar el formato, asegurando así una aplicación efectiva y consistente del tamizaje. Aplicación de tamizaje: ➢ IET Niña María Aplicación de tamizaje:38 ➢ IE nuestra señora de la Asunción Aplicación de tamizaje:39 ➢ IET real campestre la sagrada familia Aplicación de tamizaje: 32 Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 05 de noviembre del 2024

COMPONENTE 3: Seguimiento a la implementación, retroalimentación a las instituciones educativas, medición de indicadores, conclusiones y recomendaciones.	
Actividad 1: *Seguimiento a la implementación, mediante reuniones trimestrales con el FNE, en la cual presenten las actividades desarrolladas y los soportes correspondientes. (incluir en plan operativo).*	Se realiza en el cronograma de actividades desde el inicio una de las acciones que se deja estipulada es la entrega de avance puesta en marcha a los cual se solicita, por el ente territorial una presentación en power point con el resumen de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución de y acciones implementadas por cada institución educativa, reunión que se lleva a cabo el día 20 de agosto del 2024 Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 05 de noviembre del 2024
Actividad 2: *Retroalimentación a las instituciones educativas, durante la ejecución se realizarán dos socializaciones con los directivos de la IE.*	Se realiza la evaluación de indicadores de los avances de la propuesta de la puesta en marcha Atender las situaciones de conflicto que se presentan entre los diversos actores de la comunidad educativa buscando escuchar las partes, clarificar la situación, revisar los intereses de cada uno y facilitar un camino en el cual se encuentren soluciones equitativas para los participantes. Orientado al desarrollo y promoción de talentos y desarrollo de habilidades y competencias para la participación, la expresión verbal y física de los estudiantes

	y el desarrollo de valores culturales en la presión de consumo de sustancias psicoactivas y prevenir posibles riesgos en su entorno social y familiar. Retroalimentación a las instituciones educativas: **Actividad 1:** Retroalimentación a las instituciones educativas, durante la ejecución se realizarán dos socializaciones con los directivos de la IE. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION EL TABLAZO → •21 de agosto10:30 am IREAL CAMPESTRE LA SAGARAD AFMILIA → •03 de septiembre en la tarde 11:30 am NIÑA MARIA → •10 SEPTIEMBRE •12:00 am **Actividad 2:** Retroalimentación a las instituciones educativas, durante la ejecución se realizarán dos socializaciones con los directivos de la IE. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION EL TABLAZO → •07 de noviembre 1:40 am IREAL CAMPESTRE LA SAGARAD AFMILIA → •07 de noviembre 10:30 am NIÑA MARIA → •07 de noviembre •12:00 am Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 05 de noviembre del 2024.

Actividad 3: *Medición de indicadores propuestos y presentación en los informes de ejecución.*	El periodo de ejecución del proyecto de sistematización de la información de la población beneficiaria que conforma la red operativa en la I.E.T. Niña María , Nuestra Señora de la Asunción el Tablazo y Real Campestre la sagrada Familia se llevó a cabo desde el mes julio hasta el mes de noviembre, y de escucha activa empezamos del mes Julio hasta el 06 de noviembre del 2024, Durante este tiempo, se realizaron actividades de recolección y análisis de datos relevantes correspondientes a cada documento los cuales son: consentimiento informado, Hoja de primer contacto, escucha activa, activación de ruta, todo estos con el fin de comprender mejor las necesidades y características de los beneficiarios teniendo en cuenta datos como documento, nombre, edad, género, grado escolar, tipo de aseguramiento, pertenencia étnica, grupo al que pertenece, diligenciamiento de consentimiento informado, multiplicación de la información, centro escucha, identificación de problemáticas en salud mental, activación de ruta, seguimiento a casos y observaciones. Con la ejecución de este proyecto se está logrando la formación de 100 líderes estudiantiles escolares replicadores de información, en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas que

	replicaran la información en la institución y fuera de ella y así aportar a las estrategias de prevención de consumo que se llevan a cabo en nuestro país. El consumo de sustancias como se mencionó en diferentes y varias ocasiones en la construcción de este proyecto, cada vez se inicia en edades más tempranas lo que hace evidente la necesidad de implementar este tipo de proyectos en instituciones y en grados como los que se trabajaron. Institucionalizar proyectos para el trabajo de la prevención del consumo de spa en las instituciones educativas de educación media. • Porcentaje de canalizaciones efectivas.100% • Porcentaje de participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las actividades desarrolladas por la red operativa.100 participantes 40 en el área urbana 60 en el área rural dividido 30 por cada una • Porcentaje de participación de los docentes en las en las redes conformadas:13 docentes 9 por cada institución educativas

	OBJETIVO GENERAL Asesorar a los estudiantes seleccionados de básica media de una institución del municipio de Fresno-Tolima temática en prevención del consumo sustancias psicoactivas en estudiantes para que se formen como líderes replicadores en temas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, teniendo como base la estrategia de Zonas de Orientación Escolar y Centros de Escucha. **Análisis de resultados** Durante todas las clases los estudiantes que se encontraban formando como líderes expresaron que la temática, aunque no se desconocía tenía muchos mitos que consideraban ciertos. Fueron muy receptivos con la información y las clases se tornaban diálogos porque a los adolescentes se les generaban muchos interrogantes respeto al tema de sustancias psicoactivas y la prevención del consumo de estas, que a transcurrir los cinco encuentros se resolvieron. Con los resultados obtenidos, se evidencia que se puede trabajar con los jóvenes en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y formarlos como líderes en

	el tema, así lograr influenciar a los jóvenes a prevenir el consumo de estas sustancias y a que favorezcan con sus pares la replicación de la información y que así sea mejor recibida por los demás adolescentes. Se hace necesario que este tipo de proyectos se lleven a planeación y ejecución en diferentes partes tanto de la ciudad como del país puesto que los resultados son favorables. Se estableció la importancia de implementar la ZOE y los centros de escucha en la educación media del municipio de Fresno, para generar impacto positivo en los jóvenes en este caso frente al tema de prevención de SPA, pero teniendo claro que la estrategia ZOE y los centros de escucha están creados para ser utilizados con cualquier tema de importancia. RECOMENDACIONES Realizar la formación de líderes escolares en todos los cursos de básica secundaria de la Institución (desde grado noveno hasta grado once). Fomentar espacios dentro de la institución para brindar información sobre las ZOE (Zonas de Orientación Escolar) Vincular el trabajo con los padres de familia y docentes de la institución Porcentaje de cumplimiento 100%

	fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 04 de diciembre del 2024
COMPONENTE 4: componente transversal durante todo el proceso.	
Actividad 1: *Sistematización de la información de la población beneficiaria que conforman la red operativa.*	El periodo de ejecución del proyecto de sistematización de la información de la población beneficiaria que conforma la red operativa en la I.E.T. Niña María , Nuestra Señora de la Asunción el Tablazo y Real Campestre la sagrada Familia se llevó a cabo desde el mes julio hasta el mes de noviembre, y de escucha activa empezamos del mes Julio hasta el mes de noviembre realiza el proceso Durante la ejecución del proyecto ZOE en las instituciones educativas , se realizaron actividades de recolección y análisis de datos relevantes correspondientes a cada documento los cuales son: consentimiento informado, Hoja de primer contacto, escucha activa, activación de ruta, todo estos con el fin de comprender mejor las necesidades y características de los beneficiarios teniendo en cuenta datos como documento, nombre, edad, género, grado escolar, tipo de aseguramiento, pertenencia étnica, grupo al que pertenece, diligenciamiento de consentimiento informado, multiplicación de la información, centro escucha,

	identificación de problemáticas en salud mental, activación de ruta, seguimiento a casos y observaciones. Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 05 de noviembre del 2024
Actividad 2: *Sistematización de la información de la población que participa en la actividad de escucha activa.*	Para garantizar la precisión y accesibilidad de la información sobre la población que participa en las actividades de escucha activa, es fundamental organizar sistemáticamente los datos recopilados, la actividad se centra en la creación, organización y actualización semanal de una base de datos detallada que incluya información sobre los participantes. La implicación de todos los profesionales responsables es esencial para asegurar que los datos reflejen finalmente las interacciones y el progreso alcanzado en estas actividades, esto facilita un análisis efectivo y un seguimiento continuo de los resultados. **Recomendaciones** La elaboración del informe de ejecución de la estrategia ZOE en las Instituciones Educativas representa un hito importante en el proceso de evaluación y consolidación de los esfuerzos realizados. Este documento, provisto por el FNE, sintetiza de manera detallada las actividades llevadas a

	cabo, los resultados obtenidos y los aprendizajes adquiridos durante la implementación de la estrategia ZOE en el municipio de Fresno-Tolima. A través de este informe, se podrá realizar un análisis exhaustivo de los logros alcanzados, las dificultades enfrentadas y las oportunidades de mejora para futuras intervenciones o proyectos. **Conclusiones.** Se está en la construcción del proceso y se relacionara en el informe final del proyecto de la zona de orientación escolar (ZOE) este con el fin de brindar la información correcta a los procesos establecido en la propuesta aprobada por el proyecto y como tan dejar el complimiento de las acciones que se establecieron y su cumplimiento total Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 05 de noviembre del 2024
Actividad 3 *Presentación de resultados y análisis de los tamizajes aplicados.*	Se ha implementado la aplicación del tamizaje CRAFF en toda la red operativa de la estrategia ZOE. Los profesionales y la líder comunitaria de las zonas de orientación escolar han aplicado este instrumento para identificar posibles

	factores de riesgo asociados al consumo de sustancias psicoactivas (SPA). Posteriormente, la psicóloga de ZOE ha realizado un análisis de los resultados. Para garantizar la transparencia de este instrumento se ha tenido de forma previa el diligenciamiento del consentimiento informado por parte de los acudientes de los participantes y la hoja de primer contacto. Con la ejecución de este proyecto se logró la formación de 146 líderes estudiantiles replicadores de información, en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas que socializaron la información en las diferentes Instituciones Educativas priorizadas por la estrategia ZOE en el Municipio de Fresno Tolima. De esta forma, se buscó generar estrategias de prevención de consumo que se llevan a cabo en el municipio. Siendo así, se puede indicar que el consumo de SPA se inicia en edades tempranas lo que hace evidente la necesidad de implementar este tipo de proyecto en las Instituciones Educativas, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos, los cuales permiten prevenir y mitigar factores de riesgo

	asociados al uso y abuso de estas sustancias. ● Porcentaje de canalizaciones efectivas 100% ● Porcentaje de participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las actividades desarrolladas por la red operativa: 40 participantes de la Institución Educativa Técnica Niña María, 30 participantes de la Institución Educativa Real campestre La Sagrada Familia y 30 participantes de la Institución Educativa Nuestra Señora De La Asunción; para un total de 100 participantes. Se levanta el informe final y este ya está cargado en el aplicativo. Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE., 05/11/2024
***Actividad 4**: Informe parcial de actividades el cual debe ser construido desde el inicio de la implementación y se harán entregas parciales de acuerdo a lo pactado.*	Se realizó el informe parcial de actividades, el cual fue socializado al FNE, el día 20 de agosto del 2024, el cual se encuentra cargado en la respectiva carpeta Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. En revisión por parte del Fondo Nacional de Estupefaciente. día 20 de agosto del 2024

Actividad 5: *Informe final de ejecución, consolida el total de la información referente a lo ejecutado.*	Se realizó el informe final de actividades, el cual fue socializado al FNE, el día 13 de noviembre del 2024, el cual se encuentra cargado en la respectiva carpeta con la presentación en power pian con los videos de cada institución educativa y el video final. Porcentaje de cumplimiento 100% fecha de aprobación de los soportes por parte de FNE. 04 de diciembre del 2024.

Con referencia al presupuesto asignado por el Fondo Nacional de Estupefacientes, a la fecha se ha ejecutado $ 180.500.000, que corresponde a: Talento Humano: de los meses de: discriminados de la siguiente manera. Se tiene realiza en el mismo cuadro de distribución de recursos el cambio realizado, dos de los profesionales en el área de psicología, ceden sus procesos contractuales y se discrimina a continuación esta variable se encuentra en el psicólogo 01 y el psicólogo 03. Los soportes Se encuentran cargados en el componente 1.2 en el aplicativo del Fondo Nacional de Estupefacientes.

JUNIO	valor pagado	JULIO	valor pagado	AGOSTO	valor pagado	SEPTIEMBRE	valor pagado	OCTUBRE	valor pagado
Jefe 01	$ 3.000.000	Jefe 01	$ 3.000.000	Jefe 01	$ 3.000.000	Jefe 01	$ 3.000.000	Jefe 01	$ 3.000.000
Jefe 02	$ 3.000.000	Jefe 02	$ 3.000.000	Jefe 02	$ 3.000.000	Jefe 02	$ 3.000.000	Jefe 02	$ 3.000.000
Jefe 03	$0	Jefe 03	$ 3.000.000	Jefe 03	$ 3.000.000	Jefe 03	$ 3.000.000	Jefe 03	$ 3.000.000
Trabajadora social 01	$ 3.000.000	Trabajadora social 01	$ 3.000.000	Trabajadora social 01	$ 3.000.000	Trabajadora social 01	$ 3.000.000	Trabajadora social 01	$ 3.000.000
Trabajadora social 02	$ 3.000.000	Trabajadora social 02	$ 3.000.000	Trabajadora social 02	$ 3.000.000	Trabajadora social 02	$ 3.000.000	Trabajadora social 02	$ 3.000.000
Trabajadora social 03	$ 3.000.000	Trabajadora social 03	$ 3.000.000	Trabajadora social 03	$ 3.000.000	Trabajadora social 03	$ 3.000.000	Trabajadora social 03	$ 3.000.000
Psicólogo 01	$ 3.000.000	Psicólogo 01	$ 3.000.000	Psicólogo 01	$ 3.000.000	Psicólogo 01	$ 1.200.000	$0	$0
cesión psicólogo 01	$0	$0	$0	$0	$0	Psicólogo 01	$ 1.800.000	Psicólogo 01	$ 3.000.000
Psicólogo 02	$ 3.000.000	Psicólogo 02	$ 3.000.000	Psicólogo 02	$ 3.000.000	Psicólogo 02	$ 3.000.000	Psicólogo 02	$ 3.000.000
Psicólogo 03	$ 3.000.000	Psicólogo 03	$ 3.000.000	Psicólogo 03	$ 3.000.000	Psicólogo 03	$ 1.100.000		
cesión psicólogo 03	$0	$0	$0	$0	$0	Psicólogo 03	$ 1.900.000	Psicólogo 03	$ 3.000.000

Líder 01	$ 2.100.000	Líder 01	$ 2.100.000	Líder 01	$ 2.100.000	Líder 01	$ 2.100.000	Líder 01	$ 2.100.000
Líder 02	$ 2.100.000	Líder 02	$ 2.100.000	Líder 02	$ 2.100.000	Líder 02	$ 2.100.000	Líder 02	$ 2.100.000
Líder 02	$ 2.100.000	Líder 02	$ 2.100.000	Líder 02	$ 2.100.000	Líder 02	$ 2.100.000	Líder 02	$ 2.100.000
Coordinador	$ 3.400.000	Coordinador	$ 3.400.000	Coordinador	$ 3.400.000	Coordinador	$ 3.400.000	Coordinador	$ 3.400.000
	$ 33.700.000		$ 36.700.000		$ 36.700.000		$ 36.700.000		$ 36.700.000

quedando pendiente por ejecutar: el ultimo giro de $47.00.000 el tercer desembolso por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes para el pago final de la logística por valor de $16.500.000 y los quintos pagos del equipo implementador por un valor de $36.700.000. donde en cada una de las carpetas, apoyo logístico se evidencia informe de actividades cuenta de cobro factura, certificado de ingreso a almacén informe de recibo, informe de supervisión y pago de parafiscales en la carpeta de talento humano se encuentra, cuenta de cobro informe de recibo, informe de supervisión y pago de parafiscales. Debidamente escaneados y subidos en las respectivas carpetas y en las carpetas correspondiente se encuentran el acta de las actividades realizadas hasta la semana de finalización.

Nota: es de aclarar que no se especifica la finalidad de los $200.000.000 ya que teniendo en cuenta que hay una profesional que no se pudo ser contratar a tiempo por la armonización presupuestal. Y estos $3.000.000 no se deben de girar a el municipio por su no ejecución en proceso contractual.

Valor (**ya ejecutado**) y desembolsado al talento humano: $180.500.000 de los meses de 06 de julio al 05 de noviembre de 2024. Quedando pendiente para pago correspondiente a $36.7000.000 que se realizaría en el momento en que el Fondo Nacional de Estupefacientes realice el tercer desembolso

A continuación, se detalla este rubro:

TALENTO HUMANO: Se trata del recurso humano que desarrolla las acciones del proyecto, tales como talleristas, facilitadores, expertos, consultores, personal de apoyo, etc.

PERFIL	FECHAS CONTRATO		TIEMPO DE DURACIÓN	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR POR MES	APORTE FNE	PRIMER PAGO		SEGUNDO PAGO		TERCER PAGO		CUARTO PAGO		QUINTO PAGO		TOTAL, DIAS TRABAJADOS	TOTAL, VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO FNE	PENDIENTE POR EJECUTAR FNE
	INICIO	FINAL					DIAS TRABAJADOS	VALOR EJECUTADO	DIAS TRABAJADOS	VALOR EJECUTADO	DIAS TRABAJADOS	VALOR EJECUTADO	DIAS TRABAJADOS	VALOR EJECUTADO	DIAS TRABAJADOS	VALOR EJECUTADO				
Coordinador	6/06/2024	5/11/2024	5 meses	17.000.000	$3.400.000	$3.400.000	30	$3.400.000	30	$3.400.000	30	$3.400.000	30	$3.400.000	30	$3.400.000	120	17.000.000	17.000.000	0
Psicólogo 1	6/06/2024	5/11/2024	5 meses	15.000.000	3.000.000	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	11	1.100.000	0	0	101	10.100.000	10.100.000	0
Sesión psicólogo 01	17/09/2024	5/11/2024	5 meses	$0	$0	$0	0	$0	0	$0	0	$0	18	1.800.000	30	3.000.000	48	4.800.000	4.800.000	0
Psicólogo 2	7/06/2024	6/11/2024	5 meses	15.000.000	3.000.000	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	120	15.000.000	15.000.000	0
Psicólogo 3	7/06/2024	6/11/2024	5 meses	15.000.000	3.000.000	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	1.200.000	12	3.000.000	0		120	15.000.000	15.000.000	0
Sesión psicólogo 03	17/09/2024	5/11/2024	5 meses	$0	$0	$0	0	$0	0	$0	0	$0	19	1.900.000	30	3.000.000	49	4.900.000	4.900.000	0
Trabajador Social 1	7/06/2024	6/11/2024	5 meses	15.000.000	3.000.000	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	120	15.000.000	15.000.000	0
Trabajador Social 2	7/06/2024	6/11/2024	5 meses	15.000.000	3.000.000	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	120	15.000.000	15.000.000	0
Trabajador Social 3	7/06/2024	6/11/2024	5 meses	15.000.000	3.000.000	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	120	15.000.000	15.000.000	0
Enfermero 1	6/06/2024	5/11/2024	5 meses	15.000.000	3.000.000	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	120	15.000.000	15.000.000	0
Enfermero 2	6/06/2024	5/11/2024	5 meses	15.000.000	3.000.000	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	120	15.000.000	15.000.000	0
Enfermero 3	13/07/2024	12/11/2024	4 meses	12.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	90	12.000.000	12.000.000	3.000.000
Par o líder comunitario 1	7/06/2024	6/11/2024	5 meses	10.500.000	2.100.000	2.100.000	30	2.100.000	30	2.100.000	30	2.100.000	30	2.100.000	30	2.100.000	120	10.500.000	10.500.000	0
Par o líder comunitario 2	7/06/2024	6/11/2024	5 meses	10.500.000	2.100.000	2.100.000	30	2.100.000	30	2.100.000	30	2.100.000	30	2.100.000	30	2.100.000	120	10.500.000	10.500.000	0
Par o líder comunitario 3	7/06/2024	6/11/2024	5 meses	10.500.000	2.100.000	2.100.000	30	2.100.000	30	2.100.000	30	2.100.000	30	2.100.000	30	2.100.000	120	10.500.000	10.500.000	0

Viajes: $ 4.500.000, que corresponde a los: de junio, julio, agosto, septiembre y octubre y 5 días de noviembre, donde no se tiene saldo sin ejecutar por: $ 0. Soportes cargados en el aplicativo informe de actividades factura y ingreso del almacén.

JUNIO	
11	$ 618.750
jul-10	
16	$ 900.000
AGOSTO	
16	$ 900.000
SEPTIEMBRE	
16	$ 900.000
OCTUBRE	
16	$ 900.000
NOVIMEBRE 05	
5	$ 281.250
	$ 4.500.000

VIAJES: Gastos de viaje y desplazamientos del personal del proyecto para realizar las actividades previstas para el desarrollo del proyecto.															
VIAJES: Aplica solo para desplazamientos fuera del perímetro urbano y que sea claramente justificado. transporte de desplazamiento para la zona rural ida y vuelta a donde se requiere el desplazamiento de los dos equipos a la vía rural como lo son el corregimiento de tablazo y el corregimiento de aguas claras específicamente la vereda Mireya como mínimo 4 días a la semana durante el mes dando como resultado 80 desplazamientos por equipo durante los 5 meses, vigencia del proyecto el día 5 de la semana se serán utilizado en entrega de informes elaboración de acciones para la semana siguiente entrega y sustentación y comité técnico de los procesos a la coordinadora del proceso en garantía del buen funcionamiento del proceso y que no genere ningún retraso en el proceso y cumplimiento de proyecto	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**APORTE FNE**	**PRIMER MES**		**SEGUNDO MES**		**TERCER MES**		**CUARTO MES**		**QUINTO MES**		**VALOR EJECUTADO FNE**	**PENDIENTE POR EJECUTAR FNE**
				CANTIDAD	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**		
	80	56.250	4.500.000	16	900.000	16	900.000	16	900.000	16	900.000	16	900.000	4.500.000	0

Durante la ejecución del convenio a la fecha, se solicitó el ajuste al cronograma, por cuanto, se realiza la solicitud por escrito a el Fondo Nacional de Estupefacientes ya que por la armonización presupuestal de cambio de gobierno y aprobación del plan de desarrollo todos procesos quedaron sin poderse ejecutar durante el avance del proceso y la estrategia ZOE , el cual se solicitó mediante oficio con fecha, 29 de julio del 2024 número de oficio 4-154, en cual se aprobó en reunión con el Fondo Nacional de Estupefacientes, realizada el, el día 30 de julio del 2024 tal cual quedo registrado en acta No. 06 del 05 de agosto del 2024.

Logística: $ 7.000.00, a los refrigerios asignados a cada una de las planeaciones que corresponde a el mes de agosto, septiembre, octubre y un refrigerio de noviembre,

AGOSTO	CANTIDAD
IET NIÑA MARIA	38
IETNUESTRA SEÑOTRA DE LA ASUNCION	31
IET REAL CAMPRESTRE LA SAGRADA FAMILIA	34

SEPTIEMBRE	CANTIDAD
IET NIÑA MARIA	128
IETNUESTRA SEÑOTRA DE LA ASUNCION	127
IET REAL CAMPRESTRE LA SAGRADA FAMILIA	136
OCTUBRE	
IET NIÑA MARIA	204
IETNUESTRA SEÑOTRA DE LA ASUNCION	170
IET REAL CAMPRESTRE LA SAGRADA FAMILIA	102
NOVIEMBRE	
IET REAL CAMPRESTRE LA SAGRADA FAMILIA	34

Se cuenta con los soporte de entrega como lo son planillas de asistencias anexo fotográfico y el acta cargada en el aplicativo del Fondo Nacional de Estupefacientes de lo cual no queda saldo por ejecutar : en la carpeta se evidencia informe de actividades, del contratista con registro fotográficos, certificado de recibo, informe de supervisión, cuenta de cobo factura y certificado de ingreso, pago de parafiscales, por proceso de la armonización presupuestal al tener el cambio de gobierno y el cambio de plan de desarrollo, no se pudo realizar el proceso de contratación de menor cuantía por este motivo y con anterioridad se indica que la mínima cuantía va a realizar el cobro al final y el contratista está realizando el cumplimiento de los procesos que se indican en el proceso contractual no obstante se realiza la entrega de todo los solicitado por equipo técnico de la zona de orientación escolar ZOE.

Fecha	Actividad	Institución	Descripción de que está compuesto	Cantidad entregada
29/08/2024	Autoestima	IE Niña María	Brownie con leche	38
03/09/2024	Autocuidado	IE Niña María	Sándwich y jugo	30

12/09/2024	Estigma y autoestigma	IE Niña María	Ensalada de frutas	26
18/09/2024	Comunicación asertiva	IE Niña María	Pan hawaiano y pony malta	38
26/09/2024	Derechos sexuales y reproductivos	IE Niña María	Arroz con leche y galleta saltina	34
01/10/2024	Estilos de vida saludable	IE Niña María	Mantecada y avena	34
08/10/2024	Salud mental	IET Niña María	Ponqué gala y jugo	30
22/10/2024	Prevención del consumo de sustancias psicoactivas spa	IET Niña María	Ensalada de frutas	45
24/10/2024	Prevención del bullying	IET Niña María	Arroz con leche y galleta saltina	48
28/10/2024	Rutas de atención	IET Niña María	Torta y gaseosa	47
17/09/2024	Autocuidado	Nuestra señora de la Asunción el tablazo	Fruta picada	31
02/09/2024	Autoestima	Nuestra señora de la Asunción el tablazo	Brownie con leche	31

20/09/2024	Estigma y autoestigma	Nuestra señora de la Asunción el tablazo	Pan hawaiano y pony malta	31
28/08/2024	Comunicación asertiva	Nuestra señora de la Asunción el tablazo	Sándwich y jugo de caja	31
27/09/2024	Derechos sexuales y reproductivos:	Nuestra señora de la Asunción el tablazo	Arroz con leche y galleta saltina	34
04/10/2024	Estilos de vida saludable	Nuestra señora de la Asunción el tablazo	Mantecada y avena	34
16/10/2024	Salud mental	Nuestra señora de la Asunción el tablazo	Ponqué y jugo de caja	34
17/10/2024	Prevención del consumo de sustancias psicoactivas spa	Nuestra señora de la Asunción el tablazo	Fruta picada	34
24/10/2024	Prevención del bullying	Nuestra señora de	Arroz con leche y galleta ducal	34

		la Asunción el tablazo		
28/10/2024	Rutas de atención	Nuestra señora de la Asunción el tablazo	Torta y gaseosa	34
28/08/2024	Autocuidado	Real campestre la sagrada familia	sándwich con jugo	34
04/09/2024	Autoestima	Real campestre la sagrada familia	brownies con leche	34
12/09/2024	Estigma y autoestigma	Real campestre la sagrada familia	ensalada de frutas	34
18/09/2024	Comunicación asertiva	Real campestre la sagrada familia	pan hawaiano con pony Malta	34
25/09/2024	Derechos sexuales y reproductivos	Real campestre la sagrada familia	arroz con leche	34
02/10/2024	Salud mental	Real campestre	mantecada con avena	34

		la sagrada familia		
17/10//2024	Estilos de vida saludable	Real campestre la sagrada familia	Ponqué y jugos	34
28/10/2024	Prevención del consumo de spa	Real campestre la sagrada familia	Ponqué con gaseosa	34
29/10/2024	Prevención del bullying	Real campestre la sagrada familia	Arroz con leche y galletas ducales	34
05/11/2024	Rutas de atención	Real campestre la sagrada familia	Ensalada de fruta	34
Total, refrigerios entregados				**1004**

LOGÍSTICA: Incluye alquileres, refrigerios, almuerzos, equipos audiovisuales, etc.

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	APORTE FNE	APORTE TERRITORIO	TOTAL, CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PRIMER MES		SEGUNDO MES		TERCER MES		CUARTO MES		QUINTO MES		VALOR EJECUTADO FNE	VALOR EJECUTADO TERRITORIO	PENDIENTE POR EJECUTAR FNE	PENDIENTE POR EJECUTAR TERRITORIO
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
Refrigerios (solamente para las personas que conforman la red operativa cuando asistan a las actividades de formación).	Se incluye el refrigerio y botella con agua para la red operativa durante los 5 meses se hace un presupuesto general para poder hacer las acciones en las instituciones educativas. Trabajo de pares: se constituyen en aquellas acciones de educación que desarrollarán los estudiantes de la red operativa en la	1.000.000	2 meses	7.000.000	0	1.000.000	7.000	0	0	0	0	0	0	640	4.480.000	360	2.520.000	7.000.000	0	0	0

	jornada académica a la comunidad educativa, con el objetivo de ser multiplicadores de las formaciones recibidas, estas actividades se desarrollarán una vez cada quince días con el acompañamiento del equipo implementador que contara con el área rural de 2 equipo de 30 personas y un equipo urbano de 40 para un total de 100 participantes en las conformaciones de la red operadora, la formación será establecida por 10 módulos de encuentro en la ejecución de los módulos.																			
Equipos (debe soportarse su compra o alquiler).	bienes y servicios dotación elementos de oficina, servicios y espacios para su ejecución total a las 13 personas que van a realizar el proceso del proyecto, Escuelas ZOE.	13	5 meses	0	40.000.000	13	8.000.000	13	8.000.000	13	8.000.000	13	8.000.000	13	8.000.000	13	8.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0

Materiales: $ 3.000.000, de los meses de: desde el mes de septiembre se realiza el proceso de mínima cuantía para la implementación y la puesta en marcha de la estrategia ZOE, quedando ejecutados el 100% y en presupuesto el: $ 0 se indica que la mínima cuantía va a realizar el cobro al final y el contratista está realizando el cumplimiento de los procesos que se indican en el proceso contractual.

No se realizado el pago del proceso contractual pero ya se cuenta con los respectivos soportes como están en el aplicativo del Fondo Nacional de Estupefacientes, cuenta de cobro factura electrónica certificado de ingreso, informe digital con anexo fotográficos certificado de recibo certificado de supervisión y para fiscales, en las actas cargadas en cada una de las carpetas del Fondo nacional Quedando pendiente por cancelar

en el momento en que el Fondo Nacional de Estupefacientes realice el tercer desembolso

El Municipio de Fresno Tolima, en la propuesta realizada en conjunto con el fondo nacional de estupefacientes realiza una contrapartida de 40 millones de pesos, los cuales ejecuto durante los 5 meses establecidos, a cabalidad y en el desarrollo del proceso; de la estrategia de Zona de Orientación Escolar en el Municipio de Fresno Tolima

MATERIALES: Insumos, papelería, materiales para el desarrollo de las actividades.													
MATERIALES: Insumos, papelería, materiales para el desarrollo de las actividades.	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**TOTAL, CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**APORTE FNE**	**PRIMER MES**		**SEGUNDO MES**		**TERCER MES**		**VALOR EJECUTADO FNE**	**PENDIENTE POR EJECUTAR FNE**
						CANTIDAD	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**		
Materiales para la ejecución de las formaciones.	Insumos, papelería, materiales para el desarrollo de las actividades los insumos requeridos como lo son lapiceros marcadores permanentes y borrables, tablas de apoyo, tijeras, colores, videbeam, telón instalaciones de cable,	10	10	150.000	1.500.000	0	0	0	0	5	o	1.500.000	o
Papelería (para impresión de soportes de la ejecución y guía).	Insumos, papelería, materiales para el desarrollo de las actividades. Cartulina papel carta y oficio para la elaboración de las actas de la ejecución de las actividades con sus firmas de soportes	10	10	150.000	1.500.000	0	0	0	0	5	o	1.500.000	o

Publicaciones: $ 2.000.000, de los meses de: septiembre, quedando ejecutado al 100% y en monto por ejecutar: $ 0; por proceso de la armonización presupuestal al tener el cambio de gobierno y el cambio de plan de desarrollo, no se pudo realizar el proceso de contratación de menor cuantía por este motivo y con anterioridad se indica que la mínima cuantía va a realizar el cobro al final y el contratista está realizando el cumplimiento de los procesos que se indican en el proceso contractual.

No se realizado el pago del proceso contractual pero ya se cuenta con los respectivos soportes como están en el aplicativo del Fondo Nacional de Estupefacientes, cuenta de cobro factura electrónica certificado de ingreso, informe digital con anexo fotográficos certificado de recibo certificado de supervisión y para fiscales, en las actas cargadas en cada

uno de los aplicativos también se puede evidencias lo entregada para la ejecución del proceso y las planeaciones

AGOSTO	FOLLETOS	CARTILLAS NNA
IET NIÑA MARIA	38	42
IETNUESTRA SEÑOTRA DE LA ASUNCION	31	32
IET REAL CAMPRESTRE LA SAGRADA FAMILIA	34	32
SEPTIEMBRE	FOLLETOS	CARTILLAS PADRES
IET NIÑA MARIA	128	42
IETNUESTRA SEÑOTRA DE LA ASUNCION	127	32
IET REAL CAMPRESTRE LA SAGRADA FAMILIA	136	32
OCTUBRE	FOLLETOS	CARTILLAS
IET NIÑA MARIA	204	0
IETNUESTRA SEÑOTRA DE LA ASUNCION	170	0
IET REAL CAMPRESTRE LA SAGRADA FAMILIA	102	0
NOVIEMBRE	FOLLETOS	CARTILLAS
IET REAL CAMPRESTRE LA SAGRADA FAMILIA	34	0

PUBLICACIONES. Diseño, edición, impresión y reproducción de materiales promocionales y educativos.

PUBLICACIONES. Diseño, edición, impresión y reproducción de materiales promocionales y educativos.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL, CANTIDAD	VALOR UNITARIO	APORTE FNE	PRIMER MES		SEGUNDO MES		TERCER MES		VALOR EJECUTADO FNE	PENDIENTE POR EJECUTAR FNE
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
impresión de cartillas para NNA. (miembros de la red operativa)	impresión y reproducción de materiales promocionales y educativos.	100	100	10.000	1.000.000	0	0	0	0	100	1.000.000	0	1.000.000
impresión de folletos para NNA. (miembros de la red operativa)	impresión y reproducción de materiales promocionales y educativos.	1.000	1.000	1.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000	1.000.000	0	1.000.000

Con lo anteriormente descrito, el municipio de Fresno Tolima, a la fecha tiene ejecutado el 100%, tal cual lo soportan los documentos cargados en el aplicativo que se encuentra en cada una de las carpetas su soporte en PDF y están todos los documentos solicitados y aprobados por el fondo nacional de estupefacientes.

Conforme a lo descrito en el informe de ejecución presentado y los compromisos adquiridos por el municipio de fresno Tolima mediante

convenio FNE-No.125 Convenio-2024, certifico que todo se cumplido a cabalidad la contrapartida que se deja dentro del proceso a realizar a continuación, se relaciona los bienes enseres solicitados para cada una de las actividades:

EQUIPOS	CANTIDAD	JUNIO	JUIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
Equipo de Computo	4	$ 750.000	$ 750.000	$ 750.000	$ 750.000	$ 750.000
Impresoras Full Color Impresiones Ilimtads y Tintas	2	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Fotocopiadora Todas las Requeridas	1	$ 1.970.000	$ 1.970.000	$ 1.970.000	$ 1.970.000	$ 1.970.000
Sillas	13	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000
2 Mesas de 6 Puestos 1 escritorio para la coordinadora	2	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000
Internet con Router	1	$ 150.000	$ 150.000	$ 150.000	$ 150.000	$ 150.000
Energia	1	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000
Agua	1	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000
oficina	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000
		$ 8.000.000	**$ 8.000.000**	**$ 8.000.000**	**$ 8.000.000**	**$ 8.000.000**

Contrapartida en Equipos en calidad de arriendo: $ 40.000.000, de los cuales se han ejecutado $40.000.000 de los meses de cómo se especifican en la siguiente tabla:

LOGÍSTICA: equipos audiovisuales, etc.																
EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA FOTOCOPIADORA, SILLAS, MESAS, INTERNET, LUZ, AGUA, ESPACIOS LABORALES (OFICINA PARA SU PROCSO LABORAL) A CADA UNO DE LAS PERSONAS CONTRATADS PARA EL PROCESO DE FORMACION DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	APORTE FNE	APORTE TERRITORIO	TOTAL, CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PRIMER MES	SEGUNDO MES	TERCER MES	CUARTO MES	QUINTO MES	VALOR EJECUTADO FNE	VALOR EJECUTADO TERRITORIO	PENDIENTE POR EJECUTAR FNE	PENDIENTE POR EJECUTAR TERRITORIO

							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA FOTOCIPIADORA, SILLAS, MESAS, INTERNET, LUZ, AGUA, ESPACIOS LABORALES (OFICINA PARA SU PROCSO LABORAL) A CADA UNO DE LAS PERSONAS CONTRATADS PARA EL PROCESO DE FORMACION DEL PROYECTO	13	5 meses	0	40.000.000	1.000.000	8.000.000	13	48.000.000	13	8.000.000	13	8.000.000	13	8.000.000	13	8.000.000	0	40.000.000	0	0

EQUIPOS equipo de cómputo, 04, impresora 02 fotocopiadora 01, sillas 13, mesas 2 de 6 puestos, internet un Reuter nuevo con velocidad de 120mg, luz, agua, espacios laborales (oficina para su proceso laboral) a cada uno de las personas contratadas para el proceso de formación del proyecto,

Se realiza tabla de evidencias con cada uno de los bienes y enseres que se compromete el Municipio de Fresno como contrapartida donde se evidencia que hasta el último día se brinda todo el proceso al equipo implementador de la estrategia ZOE.

Contrapartida Municipal:	
Equipos (debe soportarse su compra o alquiler).	**Evidencia fotográfica**
EQUIPO DE COMPUTO, 4 EQUIPO DE CÓMPUTO ASIGNADO A LOS PROFESIONALES. Detalles sobre el producto Obtenga información sobre el hardware y el software del portátil HP serie 15-fd0000 de 15,6 pulgadas. Las características y los componentes de los equipos varían en función de la configuración específica • Sistema operativo: Windows 11	

• Almacenamiento: 256 GB SSD • Puertos Incluidos: 2 USB Super Speed Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 USB SuperSpeed Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 RJ-45; 1 combinación de auriculares y micrófono; 1 HDMI 1.4b; 1 alimentación de CA • Dimensión del equipo: 32,4 x 22,59 x 1,99 cm • Peso: 1.47 Kg • Garantía: 1 Año • Modelo: 7F211LT • Resolución: WXGA • RAM: 8 GB	 
IMPRESORA 1 IMPRESORA, CARACTERISTICAS Maximice la productividad MegaTank representa ahorros Versatilidad para lo que necesita Tamaño compacto Niveles de tinta fáciles de rellenar y ver Confiable Pantalla LCD de segmentos de 1.2" (mono) Fácil mantenimiento Texto y color nítidos Rápidas velocidades de impresión Bandeja de papel posterior para 100 hojas Conectividad de impresión*	 

Se hace la nueva relación teniendo en cuenta que en la anterior certificación se dejaron solo los que se llevaban a la fecha y con estos se hace la finalización de la estrategia Zona de Orientación Escolar ZOE. fotocopiadora, actividades de las planeaciones fotocopias pretest y postest autoestima 80 estigma y autoestima 80 comunicación asertiva 80 derechos sexuales y reproductivos 40 estilos de vida saludable 40 salud mental 70 rutas de atención 250 prevención de bullyn 220 autocuidado 300 EN TOTAL 1.160	 
sillas, 13 sillas a signadas a cada funcionario de la estrategia ZOE	 

mesas, 2 ese tipo escritorio de 6 puesto cada una en total 12 puestos sistema de servicios de energía para su trabajo.	
Internet, Luz, Agua. Se Paga Internet: 150.000 Mil pesos Energía: 500.000 Mil pesos Agua: 200.000 Mil pesos 6 meses De Contratados Con La Empresas De Telecomunicaciones	
espacios laborales (oficina para su proceso laboral) a cada uno de las personas contratadas para el proceso de formación del proyecto	 

		

Con lo anteriormente descrito, el Municipio de Fresno Tolima, a la fecha tiene y a cabalidad el cumplido con la contrapartida hasta la fecha por cuanto valor y que se comprometió el Municipio desde el inicio del proyecto y el proceso se hace la garantía hasta el final lo requerido por el equipo implementador de la estrategia Zona de Orientación Escolar (ZOE) como se especifica en la tabla de valores al inicio de monto de presupuesto ejecutado.

Quedamos atentos a cualquier aclaración,

Cordialmente,

IVAN DANILO CESPEDES CIFUENTES
JEFE DE LA OFICINA DE SALUD
SUPERVISOR

Proyector Sonia Doray López
Apoyo A La Coordinación Estrategia ZOE