	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **PROCESO CONTRATACIÓN** **ACTA DE INICIO**
Versión: 6	Vigencia 06-2020

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. INTERNO 2820 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025 NÚMERO DE CONTRATO. SECOP II CO1.PCCNTR.8280508 CONTRATISTA CAMILA MARTINEZ MONTOYA

En el municipio de Pereira a 15 días del mes de septiembre de 2025, en la Secretaría de Infraestructura se reunieron **FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ GIRALDO** en calidad de Supervisor y **CAMILA MARTINEZ MONTOYA** en calidad de contratista, con el objeto de protocolizar a través de la presente Acta la Iniciación del siguiente contrato:

No. INTERNO DE CONTRATO	2820 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025
No. CONTRATO SECOP	CONTRATO SECOP II CO1.PCCNTR. 8280508
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FIANANCIERO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	**CAMILA MARTINEZ MONTOYA**
CEDULA O NIT DEL CONTRATISTA	1.094.962.986
IMPUTACIONES	**Rubro No.** 0310-2.3.2.02.02.008-446 0310-2.3.2.02.02.008-20 0310-2.3.2.02.02.008-20 0310-2.3.2.02.02.008-20 0310-2.3.2.02.02.008-20 Disponibilidad 3121 del 1 de septiembre de 2025 Registro 5434 del 11 de septiembre de 2025
PLAZO INICIAL	El plazo del presente contrato es de Ciento Cinco (105) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio Sin que este se exceda al 31 de diciembre de 2025.
FECHA DE INICIACION	15 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	29 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$12.724.177
ANTICIPO	N/A
FORMA DE PAGO	El departamento de Risaralda cancelara el valor del contrato que se suscribe, mediante actas parciales por valor de ($3.635.479) Tres Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos MCTE y/o proporcional a los días que efectivamente se haya prestado el servicio, previa presentación del informe al supervisor y su respectiva aprobación.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **PROCESO CONTRATACIÓN** **ACTA DE INICIO**
Versión: 6	Vigencia 06-2020

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. INTERNO 2820 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025 NÚMERO DE CONTRATO. SECOP II CO1.PCCNTR.8280508 CONTRATISTA CAMILA MARTINEZ MONTOYA

OBSERVACION No 1: El presente contrato debe ejecutarse conforme a las condiciones, obligaciones y alcance determinado en la propuesta y el contrato, así:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1.Realizar la proyección correspondiente al análisis del sector, de los diferentes procesos de convocatoria pública adelantados por la secretaria de infraestructura y que le sean asignados por su supervisor.

2. Realizar la elaboración del informe (formato 12) de la gestión contractual de la Secretaría de Infraestructura con destino al Sistema de Recolección, Estructuración y Cargue Masivo de Datos en Tiempo Real (APPUI), el cual es consolidado por la Secretaría Jurídica Departamental.

3. Realizar el cargue de la información vía SFTP y diligenciamiento de los formatos anexos, de los contratos de obra pública celebrados por la Secretaría de Infraestructura conforme a los lineamientos de la Contraloría General de la República.

4. Realizar la evaluación financiera de los procesos que deben ser adjudicados por la secretaria de infraestructura para llevar a cabo las obras contempladas dentro del Plan de desarrollo.

5. Realizar las demás actividades que le asigne el supervisor del contrato siempre y cuando estén relacionadas con el objeto del contrato.

6. Realizar seguimiento mensual discriminado a la ejecución financiera de los diferentes proyectos, de la Secretaria de Infraestructura, consolidando datos discriminados de prestaciones de servicio, obras, consultorías e interventorías.

7. Elaborar informes mensuales estadísticos de la ejecución de los diferentes proyectos para efectos de consolidar datos que permitan la actualización de indicadores de gestión.

OBSERVACIÓN No. 2 El contratista debe presentar informes, con los debidos soportes y control de procesos asignados, así: Informes mensuales y/o proporcional de acuerdo a los días que efectivamente se haya prestado el servicio, previa presentación del informe al Supervisor y su respectiva aprobación

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por los que intervinieron en ella, a los 15 días del mes de septiembre de 2025.

FAUSTO A. GONZALEZ GIRALDO
Supervisor

CAMILA MARTINEZ MONTOYA
Contratista

Proyectó: Luz Stella Caicedo M.