CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO CARDER - 848 /2025

CONTRATISTA : Sanambiente S.A.S


EJECUTOR: AREA DE OPERACIONES Y SERVICIOS,

Objeto: "Adquirir elementos de consumo para los monitores automáticos de atenuación beta para medir partículas PM2.5 y PM10 pertenecientes al Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire -SVCA- de propiedad de la CARDER".

ALCANCES:

1. *Realizar el suministro de veintitrés (23) filtros de fibra de vidrio para monitores automáticos de atenuación beta PM2.5 y PM10.*
2. *Realizar el suministro de un (1) equipo calibrador de flujo multifunción portátil, referencia SWIFT 25.0, marca Met One, diseñado para auditar y calibrar el flujo.*
3. *Realizar el suministro de tres (3) membranas de referencia, referencia 82393, para EBAM Plus, marca Met One, PM2.5 y PM10.*
4. *Realizar el suministro de un (1) ventilador axial de 120 mm x 120 mm a 12VDC, referencia TFS1202512H, para equipos PM2.5 y PM10.*
5. *Realizar el suministro de cuatro (4) filtros tipo cápsula, para la preparación de muestras mediante microfiltración, para monitores automáticos de atenuación beta PM2.5 y PM10.*

	INICIO DEL PROYECTO		mié,27/ago/2025	
TAREA	RESPONSABLE	PROGRESO	INICIO	FIN
FASE 1 - LEGALIZACION DE CONTRATO				
Expedicion de Polizas	Asistente de ventas y Mercadeo	100%	27/08/2025	28/08/2025
Validadcion y compilacion documental (Firmas y Obligaciones especificas del contrato		100%	29/08/2025	03/09/2025
Legalizacion del contrato area OPERACIONES Y SERVICIOS		100%	04/09/2025	04/09/2025
FASE 2 - CONTRATACION PROVEEDORES				
Proveedor Tecnologia Y Suministros Met One Instruments (firma contractuales)	Analista de Abastecimiento	100%	05/09/2025	09/09/2025
Confirmación De Disponibilidad En Inventario		100%	08/09/2025	09/09/2025
FASE 3-ADQUISICION INTERNACIONAL				
Elaboracion de Requerimientos Internacionales	Gestión operativa de proyectos y almacén	100%	10/09/2025	10/09/2025
Elaboracion y envio de PURCHASE ORDER a proveedor	Analista de Abastecimiento	100%	10/09/2025	10/09/2025
Fabricacion e Importacion de Suministros		0%	11/09/2025	17/10/2025
FASE 4 -ENTREGA DE SUMINISTROS CLIENTE FINAL				
Revision e inspeccion de suministros Area Tecnica Vs obligaciones especificas del contrato	Jefe de operaciones y Servicios	0%	20/10/2025	22/10/2025
Elaboracion y entrega documental informe Soporte de actividades	Gestión operativa de proyectos y almacén	0%	23/10/2025	24/10/2025
Instrucción y notificacion de Despacho de Suministros al Cliente		0%	25/10/2025	26/10/2025



Elaboro

German Meza
Tecnico II Gestion operativa de proyectos

Aprobo

Diego F. Angulo
Ingeniero de soporte y gestion de proyectos

Hugo Hincapié Zabala
Visto Bueno SUPERVISOR CARDER

Septiembre 2025