Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.

ACTA DE COSTOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4600102888 DE 2024, OBJETO: INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE ANDENES, VIAS, ESPACIO PUBLICO Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL - PP _ LOTE 1, URBANA

A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)	CONDICIONES INICIALES						ADICION 1					ADICION 2						CONTRATO + ADICION 1 + ADICION 2					ACTA DE COSTOS No. 6, MES DE MAYO DE 2025			ACUMULADOS	
Descripción	Cantidad (1)	% de Dedicación (2)	Salario (3)	Plazo (Meses) (4)	FM (5)	Valor Total ($) (1*2*3*4*5) = (6)	Cantidad	% de Dedicación	Plazo	FM	Valor Total ($)	Cantidad	Salario 2025	% de Dedicación	Plazo	FM	Valor Total ($)	Cantidad	% de Dedicación	Plazo	FM	Valor Total ($)	Cant	% de Dedicación	Valor Total ($)	Cantidad acumulada	Vr Total Acumulado
Director de Interventoría	1,00	25,00%	$ 7.500.000,00	4,5	1,00	$ 8.437.500	1,00	25,00%	2,0	1,00	$ 3.750.000	1,00	$ 7.890.000	25,00%	3,0	1,00	$ 5.917.500	1,00	25,00%	9,5	1,00	$ 18.105.000	1,00	25,00%	$ 1.884.750	6,6000	$ 12.384.750
Residente de Interventoría	1,00	100,00%	$ 5.300.000,00	4,5	1,00	$ 23.850.000	1,00	100,00%	2,0	1,00	$ 10.600.000	1,00	$ 5.575.600	100,00%	3,0	1,00	$ 16.726.800	1,00	100,00%	9,5	1,00	$ 51.176.800	1,00	100,00%	$ 5.327.560	6,6000	$ 35.007.560
Tecnólogo en Obras Civiles 1	1,00	100,00%	$ 3.200.000,00	4,5	1,00	$ 14.400.000	1,00	100,00%	2,0	1,00	$ 6.400.000	1,00	$ 3.366.400	100,00%	2,5	1,00	$ 8.416.000	1,00	100,00%	9,0	1,00	$ 29.216.000	1,00	100,00%	$ 3.216.640	6,6000	$ 21.136.640
Tecnólogo en Obras Civiles 2	1,00	100,00%	$ 3.200.000,00	4,5	1,00	$ 14.400.000	1,00	100,00%	2,0	1,00	$ 6.400.000				0,0		$ -	1,00	100,00%	6,5	1,00	$ 20.800.000	0,90	100,00%	$ 2.880.000	6,5000	$ 20.800.000
Profesional Ambiental	1,00	100,00%	$ 5.300.000,00	4,5	1,00	$ 23.850.000	1,00	100,00%	2,0	1,00	$ 10.600.000	1,00	$ 5.575.600	100,00%	3,0	1,00	$ 16.726.800	1,00	100,00%	9,5	1,00	$ 51.176.800	1,00	100,00%	$ 5.327.560	6,6000	$ 35.007.560
Profesional Social 1	1,00	100,00%	$ 5.300.000,00	4,5	1,00	$ 23.850.000	1,00	100,00%	2,0	1,00	$ 10.600.000	1,00	$ 5.575.600	100,00%	2,8	1,00	$ 15.611.680	1,00	100,00%	9,3	1,00	$ 50.061.680	1,00	100,00%	$ 5.327.560	6,6000	$ 35.007.560
Profesional Social 2	1,00	100,00%	$ 5.300.000,00	4,5	1,00	$ 23.850.000	1,00	100,00%	2,0	1,00	$ 10.600.000				0,0		$ -	1,00	100,00%	6,5	1,00	$ 34.450.000	0,90	100,00%	$ 4.770.000	6,5000	$ 34.450.000
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo -SST	1,00	100,00%	$ 5.300.000,00	4,5	1,00	$ 23.850.000	1,00	100,00%	2,0	1,00	$ 10.600.000	1,00	$ 5.575.600	100,00%	2,5	1,00	$ 13.939.000	1,00	100,00%	9,0	1,00	$ 48.389.000	1,00	100,00%	$ 5.327.560	6,6000	$ 35.007.560
Otro. - Especialista en Tráslto y Transporte para PMT	1,00	25,00%	$ 6.800.000,00	3,0	1,00	$ 5.100.000	1,00	25,00%	2,0	1,00	$ 3.400.000	1,00	$ 7.153.600	25,00%	0,6	1,00	$ 1.020.000	1,00	25,00%	5,6	1,00	$ 9.520.000		0,00%	$ -	5,6000	$ 9.520.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 161.587.500**					**$ 72.950.000**						**$ 78.357.780**					**$ 312.895.280**			**$ 34.061.630**		**$ 238.321.630**
Factor Multiplicador (FM)						2,02					2,02						2,02					2,02			2,02		2,02
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)						**$ 326.406.750**					**$ 147.359.000**						**$ 158.282.716**					**$ 632.048.466**			**$ 68.804.493**		**$ 481.409.693**
B - Otros Costos directos																											
Descripción	Cantidad (7)	Unidad de Medida	Valor Unitario ($) (8)	Duración (9)		Valor Total ($) (7*8*9) = (10)	Cantidad	Unidad de Medida	Duración		Valor Total ($)	Cantidad	Valor Unitario	Unidad de Medida	Duración		Valor Total ($)	Cantidad	Unidad de Medida	Duración		Valor Total ($)	Cantidad		Valor Total ($)	Cantidad	Valor Total ($)
Auxilio de arrendamiento de oficina	1,00	Mes	$ 1.700.000,00	4,50		$ 7.650.000	1,00	Mes	2,00		$ 3.400.000	1,00	$ 1.700.000	Mes	2,50		$ 4.250.000	1,00	Mes	9,00		$ 15.300.000	1,000		$ 1.700.000	6,60	$ 11.220.000
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet)	1,00	Mes	$ 800.000,00	4,50		$ 3.600.000	1,00	Mes	2,00		$ 1.600.000	1,00	$ 800.000	Mes	2,50		$ 2.000.000	1,00	Mes	9,00		$ 7.200.000	1,000		$ 800.000	6,60	$ 5.280.000
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad. - Auxilio para todo el personal - Incluye mobiliario	7,00	Mes	$ 214.200,00	4,50		$ 6.747.300	7,00	Mes	2,00		$ 2.998.800	5,00	$ 214.200	Mes	2,50		$ 2.677.500		Mes	9,00		$ 12.423.600	0,971		$ 1.456.560	6,57	$ 9.853.200
Auxilio para gastos de papelería, impresiones, fotocopias y otros	1,00	Mes	$ 519.100,00	4,50		$ 2.335.950	1,00	Mes	2,00		$ 1.038.200	1,00	$ 519.100	Mes	3,00		$ 1.557.300	1,00	Mes	9,50		$ 4.931.450	1,000		$ 519.100	6,60	$ 3.426.060
Auxilio por celulares - equipo y consumo- . - Auxilio para todo el personal de campo	7,00	Mes	$ 45.000,00	4,50		$ 1.417.500	7,00	Mes	2,00		$ 630.000	5,00	$ 45.000	Mes	2,50		$ 562.500		Mes	9,00		$ 2.610.000	0,971		$ 306.000	6,57	$ 2.070.000
Auxilio de transporte. (Para profesionales y técnologos que visitan los frentes de obra) - Auxilio para los tecnologos	1,00	Mes	$ 442.600,00	4,50		$ 1.991.700	1,00	Mes	2,00		$ 885.200	1,00	$ 442.600	Mes	2,50		$ 1.106.500	1,00	Mes	9,00		$ 3.983.400	0,971		$ 429.954	6,57	$ 2.908.514
Transporte: Vehículo con especificaciones definidas en el presupuesto, cuando es suministrado directamente por el contratista. - Camioneta 4x4 o 4 X2 Doble Cabina, modelo 2019 o superior (Incluye conductor, seguridad social y gastos de rodamiento)	1,00	Mes	$ 8.500.000,00	4,50		$ 38.250.000	1,00	Mes	2,00		$ 17.000.000	1,00	$ 8.500.000	Mes	2,50		$ 21.250.000	1,00	Mes	9,00		$ 76.500.000	1,000		$ 8.500.000	6,60	$ 56.100.000
Ensayos de laboratorio	1,00	Estimado	$ 5.000.000,00	1,00		$ 5.000.000	1,00	Estimado	1,00		$ 5.000.000	1,00	$ 1.500.000	Estimado	1,00		$ 1.500.000	1,00	Estimado	3,00		$ 11.500.000	0		$ -	0,12	$ 617.052
Estudios y asesorías jurídicas, contables y técnicas especializadas	1,00	Estimado	$ 7.654.827,00	1,00		$ 7.654.827	1,00	Estimado	1,00		$ 7.654.827	1,00	$ 6.467.800	Estimado	1,00		-$ 2.206.433	1,00	Estimado	3,00		$ 13.103.221			$ -	0,88	$ 6.729.200
Chaqueta profesionales y personal de obra (según manual de identidad gráfica)	9,00	Unidad	$ 164.000,00	1,00		$ 1.476.000	9,00	Unidad	0,00		$ -	9,00		Unidad	3,00		$ -	9,00	Unidad	4,00		$ 1.476.000			$ -	1,00	$ 1.476.000
Comisión topográfica	10,00	Día	$ 774.232,00	1,00		$ 7.742.320	10,00	Día	1,00		$ 7.742.320	10,00	$ 774.232	Día	0,00		-$ 15.484.640	10,00	Día	2,00		$ -			$ -	0,00	$ -
Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador - SUMATORIA DE (6) = (A)						$ 326.406.750					$ 147.359.000						$ 158.282.716					$ 632.048.466			$ 68.804.493		$ 481.409.693
Otros costos directos - SUMATORIA DE (10) = (B)						$ 83.865.597					$ 47.949.347						$ 17.212.727					$ 149.027.671			$ 13.711.614		$ 99.680.026
Reajustes personal (B')							5,00	$ 3.831.334			$ 19.156.670	0,00	$ 3.831.334				$ -	5,00	$ 3.831.334			$ 19.156.670	4,90		$ 18.773.537		$ 18.773.537
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B + B') = (C)						$ 410.272.347					$ 214.465.017						$ 175.495.443					$ 800.232.807			$ 101.289.644		$ 599.863.256
IVA (C * 19%) = (D)					19,00%	$ 77.951.746					$ 40.748.353						$ 33.344.134					$ 152.044.233			$ 19.245.032		$ 113.974.018
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C + D)=(E)						$ 488.224.093					$ 255.213.370						$ 208.839.577					$ 952.277.040			$ 120.534.676		$ 713.837.274
Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F)						$ 1.338.111					$ 1.338.111						$ 1.160.423					$ 3.836.645			$ 770.920		$ 1.649.914
COSTO TOTAL (E+ F) =(G)						$ 489.562.204					$ 256.551.481						$ 210.000.000					$ 956.113.685			$ 121.305.596		$ 715.487.188

VALOR ACTA PARCIAL DE COSTOS No. 6, PERIODO MAYO 1 A MAYO 31 DE 2025: $ 121.145.969

FIRMAS:

GUILLERMO GIL RIOS
Representante Legal
Interventoría CONSORCIO ESPACIO PUBLICO PP 2024

JUAN PABLO MONTOYA GIL
Supervisor Proyecto, Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura Física

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.

ACTA DE COSTOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4600102888 DE 2024, OBJETO: INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE ANDENES, VIAS, ESPACIO PUBLICO Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL - PP _ LOTE 1, URBANA

0,00	CONDICIONES INICIALES						ADICION 1					ADICION 2						BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES						CONTRATO + ADICION 1 + ADICION 2 + BALANCE DE MAYORES Y MENORES No.1					ACTA DE COSTOS No. 7 MES DE JUNIO DE 2025			ACUMULADOS	
Descripción	Cantidad (1)	% de Dedicación (2)	Salario (3)	Plazo (Meses) (4)	FM (5)	Valor Total ($) (1*2*3*4*5) = (6)	Cantidad	% de Dedicación	Plazo	FM	Valor Total ($)	Cantidad	Salario 2025	% de Dedicación	Plazo	FM	Valor Total ($)	Cantidad	Salario 2025	% de Dedicación	Plazo	FM	Valor Total ($)	Cantidad	% de Dedicación	Plazo	FM	Valor Total ($)	Cant	% de Dedicación	Valor Total ($)	Cantidad acumulada	Vr Total Acumulado
Director de Interventoria	1,00	25,00%	$ 7.500.000,00	4,5	1,00	$ 8.437.500	1,00	25,00%	2,0	1,00	$ 3.750.000	1,00	$ 7.890.000	25,00%	3,0	1,00	$ 5.917.500						$ -	1,00	25,00%	9,5	1,00	$ 18.105.000	1,00	25,00%	$ 1.972.500	7,6000	$ 14.357.250
Residente de Interventoría	1,00	100,00%	$ 5.300.000,00	4,5	1,00	$ 23.850.000	1,00	100,00%	2,0	1,00	$ 10.600.000	1,00	$ 5.575.600	100,00%	3,0	1,00	$ 16.726.800						$ -	1,00	100,00%	9,5	1,00	$ 51.176.800	1,00	100,00%	$ 5.575.600	7,6000	$ 40.583.160
Tecnólogo en Obras Civiles 1	1,00	100,00%	$ 3.200.000,00	4,5	1,00	$ 14.400.000	1,00	100,00%	2,0	1,00	$ 6.400.000	1,00	$ 3.366.400	100,00%	2,5	1,00	$ 8.416.000						$ -	1,00	100,00%	9,0	1,00	$ 29.216.000	1,00	100,00%	$ 3.366.400	7,6000	$ 24.503.040
Tecnólogo en Obras Civiles 2	1,00	100,00%	$ 3.200.000,00	4,5	1,00	$ 14.400.000	1,00	100,00%	2,0	1,00	$ 6.400.000						$ -						$ -	1,00	100,00%	6,5	1,00	$ 20.800.000	0,00	100,00%	$ -	6,5000	$ 20.800.000
Profesional Ambiental	1,00	100,00%	$ 5.300.000,00	4,5	1,00	$ 23.850.000	1,00	100,00%	2,0	1,00	$ 10.600.000	1,00	$ 5.575.600	100,00%	3,0	1,00	$ 16.726.800						$ -	1,00	100,00%	9,5	1,00	$ 51.176.800	1,00	100,00%	$ 5.575.600	7,6000	$ 40.583.160
Profesional Social 1	1,00	100,00%	$ 5.300.000,00	4,5	1,00	$ 23.850.000	1,00	100,00%	2,0	1,00	$ 10.600.000	1,00	$ 5.575.600	100,00%	2,8	1,00	$ 15.611.680						$ -	1,00	100,00%	9,3	1,00	$ 50.061.680	1,00	100,00%	$ 5.575.600	7,6000	$ 40.583.160
Profesional Social 2	1,00	100,00%	$ 5.300.000,00	4,5	1,00	$ 23.850.000	1,00	100,00%	2,0	1,00	$ 10.600.000						$ -						$ -	1,00	100,00%	6,5	1,00	$ 34.450.000	0,00	100,00%	$ -	6,5000	$ 34.450.000
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo -SST	1,00	100,00%	$ 5.300.000,00	4,5	1,00	$ 23.850.000	1,00	100,00%	2,0	1,00	$ 10.600.000	1,00	$ 5.575.600	100,00%	2,5	1,00	$ 13.939.000						$ -	1,00	100,00%	9,0	1,00	$ 48.389.000	1,00	100,00%	$ 5.575.600	7,6000	$ 40.583.160
Otro. - Especialista en Trásito y Transporte para PMT	1,00	25,00%	$ 6.800.000,00	3,0	1,00	$ 5.100.000	1,00	25,00%	2,0	1,00	$ 3.400.000	1,00	$ 7.153.600	25,00%	0,5	1,00	$ 894.200	1,00	$ 7.153.600	25,00%	0,1	1,00	$ 178.840	1,00	25,00%	5,6	1,00	$ 9.573.040		0,00%	$ -	5,6000	$ 9.520.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 161.587.500**					**$ 72.950.000**						**$ 78.231.980**						**$ 178.840**					**$ 312.948.320**			**$ 27.641.300**		**$ 265.962.930**
Factor Multiplicador (FM)						2,02					2,02						2,02						2,02					2,02			2,02		2,02
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)						**$ 326.406.750**					**$ 147.359.000**						**$ 158.028.600**						**$ 361.257**					**$ 632.155.607**			**$ 55.835.426**		**$ 537.245.119**
0,00																																	
Descripción	Cantidad (7)	Unidad de Medida	Valor Unitario ($) (8)	Duración (9)		Valor Total ($) (7*8*9) = (10)	Cantidad	Unidad de Medida	Duración		Valor Total ($)	Cantidad	Valor Unitario	Unidad de Medida	Duración		Valor Total ($)	Cantidad	Valor Unitario	Unidad de Medida	Duración		Valor Total ($)	Cantidad	Unidad de Medida	Duración		Valor Total ($)	Cantidad		Valor Total ($)	Cantidad	Valor Total ($)
Auxilio de arrendamiento de oficina	1,00	Mes	$ 1.700.000,00	4,50		$ 7.650.000	1,00	Mes	2,00		$ 3.400.000	1,00	$ 1.700.000	Mes	2,50		$ 4.250.000						$ -	1,00	Mes	9,00		$ 15.300.000	1,000		$ 1.700.000	7,60	$ 12.920.000
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet)	1,00	Mes	$ 800.000,00	4,50		$ 3.600.000	1,00	Mes	2,00		$ 1.600.000	1,00	$ 800.000	Mes	2,50		$ 2.000.000						$ -	1,00	Mes	9,00		$ 7.200.000	1,000		$ 800.000	7,60	$ 6.080.000
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad. - Auxilio para todo el personal - Incluye mobiliario	7,00	Mes	$ 214.200,00	4,50		$ 6.747.300	7,00	Mes	2,00		$ 2.998.800	5,00	$ 214.200	Mes	2,50		$ 2.677.500						$ -		Mes	9,00		$ 12.423.600	0,714		$ 1.071.000	7,29	$ 10.924.200
Auxilio para gastos de papeleria, impresiones, fotocopias y otros	1,00	Mes	$ 519.100,00	4,50		$ 2.335.950	1,00	Mes	2,00		$ 1.038.200	1,00	$ 519.100	Mes	3,00		$ 1.557.300						$ -	1,00	Mes	9,50		$ 4.931.450	1,000		$ 519.100	7,60	$ 3.945.160
Auxilio por celulares - equipo y consumo-. - Auxilio para todo el personal de campo	7,00	Mes	$ 45.000,00	4,50		$ 1.417.500	7,00	Mes	2,00		$ 630.000	5,00	$ 45.000	Mes	2,50		$ 562.500						$ -		Mes	9,00		$ 2.610.000	0,714		$ 225.000	7,29	$ 2.295.000
Auxilio de transporte. (Para profesionales y técnologos que visitan los frentes de obra) - Auxilio para los tecnologos	1,00	Mes	$ 442.600,00	4,50		$ 1.991.700	1,00	Mes	2,00		$ 885.200	1,00	$ 442.600	Mes	2,50		$ 1.106.500						$ -	1,00	Mes	9,00		$ 3.983.400	0,714		$ 316.143	7,29	$ 3.224.657
Transporte: Vehículo con especificaciones definidas en el presupuesto, cuando es suministrado directamente por el contratista. - Camioneta 4x4 o 4 X2 Doble Cabina, modelo 2019 o superior (Incluye conductor, seguridad social y gastos de rodamiento)	1,00	Mes	$ 8.500.000,00	4,50		$ 38.250.000	1,00	Mes	2,00		$ 17.000.000	1,00	$ 8.500.000	Mes	2,50		$ 21.250.000	1,00	$ 8.500.000	Mes	-0,04		-$ 361.257	1,00	Mes	8,96		$ 76.138.743	1,000		$ 8.500.000	7,60	$ 64.600.000
Ensayos de laboratorio	1,00	Estimado	$ 5.000.000,00	1,00		$ 5.000.000	1,00	Estimado	1,00		$ 5.000.000	1,00	$ 1.500.000	Estimado	3,00		$ 4.500.000						$ -	1,00	Estimado	5,00		$ 14.500.000			$ -	0,12	$ 617.052
Estudios y asesorías jurídicas, contables y técnicas especializadas	1,00	Estimado	$ 7.654.827,00	1,00		$ 7.654.827	1,00	Estimado	1,00		$ 7.654.827	1,00	$ 6.467.800	Estimado	1,00		$ 6.467.800							1,00	Estimado	3,00		$ 21.777.454			$ -	0,88	$ 6.729.200
Chaqueta profesionales y personal de obra (según manual de identidad gráfica)	9,00	Unidad	$ 164.000,00	1,00		$ 1.476.000	9,00	Unidad	0,00		$ -	9,00		Unidad	3,00		$ -						$ -	9,00	Unidad	4,00		$ 1.476.000			$ -	1,00	$ 1.476.000
Comisión topográfica	10,00	Día	$ 774.232,00	1,00		$ 7.742.320	10,00	Día	1,00		$ 7.742.320	10,00	$ 774.232	Día	0,00		$ -						$ -	10,00	Día	2,00		$ 15.484.640			$ -	0,00	$ -
Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador - SUMATORIA DE (6) = (A)						$ 326.406.750					$ 147.359.000						$ 158.028.600						$ 361.257					$ 632.155.607			$ 55.835.426		$ 537.245.119
Otros costos directos - SUMATORIA DE (10) = (B)						$ 83.865.597					$ 47.949.347						$ 44.371.600						-$ 361.257					$ 175.825.287			$ 13.131.243		$ 112.811.269
Reajustes personal (B')											$ 19.156.670						$ -						$ -					$ 19.156.670			$ -		$ 18.773.537
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B + B') = (C)						$ 410.272.347					$ 214.465.017						$ 202.400.200						$ -					$ 827.137.564			$ 68.966.669		$ 668.829.925
IVA (C * 19%) = (D)					19,00%	$ 77.951.746					$ 40.748.353						$ 38.456.038						$ -					$ 157.156.137			$ 13.103.667		$ 127.077.685
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C + D)=(E)						$ 488.224.093					$ 255.213.370						$ 240.856.238						$ -					$ 984.293.701			$ 82.070.336		$ 795.907.610
Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F)						$ 1.338.111					$ 1.338.111						$ 1.160.423						$ -					$ 3.836.645			$ -		$ 1.649.914
Saldo del contrato (G)																	-$ 32.016.661						$ 0					-$ 32.016.661					
COSTO TOTAL (E+ F+G) =(H)						$ 489.562.204					$ 256.551.481						$ 210.000.000						$ -					$ 956.113.685			$ 82.070.336		$ 797.557.524

VALOR ACTA PARCIAL DE COSTOS No. 7, PERIODO JUNIO 1 A JUNIO 30 DE 2025: $ 82.070.336

FIRMAS:

GUILLERMO GIL RIOS
Representante Legal
Interventoría CONSORCIO ESPACIO PUBLICO PP 2024

JUAN PABLO MONTOYA GIL
Supervisor Proyecto, Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura Física