INFORME FINANCIERO

PERÍODO: 01/08/2025 – AL 31/08/2025

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 0061 de 2025.

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO Y NUEVO CENTRO DEL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

Presentado a: CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE LA GUAJIRA "CORPOGUAJIRA"

RIOHACHA, 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

3012152507 - 6057295804
consorcioriohacharecicla@gmail.com
Riohacha, La Guajira- Colombia
Calle 34B N° 7H- 29

1. GENERALIDADES

CONTRATO No:	CPS-0061-2025
OBJETO:	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADAS A LASBUENAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON BPIN 20233218000008
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTRO HISTORICO 2025
NIT:	9019363672-0
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHNATAN JAIR GOMEZ PEDROZO
CEDULA DE CIUDADNÍA:	111884239 de Riohacha
DIRECCIÓN:	Calle 34 B # 7H- 29 – Riohacha, La Guajira
CORREO ELECTRÓNICO:	fundasocg@outlook.com
VALOR:	MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($1.796.990.229.00), incluido IVA
PLAZO:	CINCO(5)MESES
FECHA DE INICIO:	09 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	08 DE OCTUBREDE 2025
SUPERVISOR:	KAREN MARGARITA LÓPEZ CASTILLO

PRESUPUESTO OFICIAL					
PROYECTO: IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO Y NUEVO CENTRO DEL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA					
1.0 -Fortalecer el proceso operativo del reciclaje en la zona de influencia del centro historico y nuevo centro del Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. PARCIAL**
1.1	Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, dentro del centro histórico y nuevo centro del Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha	Numero	1	44.124.832,00	44.124.832,00
1.2	Realizar muestreo para diagnóstico de la Ruta de Recolección	Número	1	65.267.461,00	65.267.461,00
1.3	Realizar asistencia técnica y operativa a las asociaciones CORPRECAM Y RECIUNIDOS del Municipio de Riohacha	Número	1	498.461.904,00	498.461.904,00
				Total 1	**607.854.197,00**
2.0 Desarrollar acciones de promoción del cuidado del medio ambiente en la zona de influencia del centro histórico y nuevo centro del Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. PARCIAL**
2.1	Realizar la socialización del proyecto	Numero	2	2.792.673,00	5.585.346,00
2.2	Realizar la divulgación del proyecto	Numero	1	99.728.090,00	99.728.090,00
2.3	Realizar talleres educativos y sensibilización ambiental , servicios al cliente, Asociatividad, proyecciones financieras, marco normativo a los recicladores	Numero	4	19.242.281,00	76.969.124,00
2.4	Realizar campaña de sensibilización ambiental puerta a puerta	Numero	1	93.581.680,00	93.581.680,00
2.5	Realizar Taller educativos de Formación de las asociaciones	Numero	6	5.740.192,00	34.441.152,00
2.6	Realizar jornadas lúdico-pedagógicas al sector residencial y comercial del centro historico y nuevo centro	Numero	6	5.752.407,00	34.514.442,00
2.7	Instalar puntos Ecologicos con Figura Metalica	Número	20	26.684.828,00	533.696.560,00
2.8	Realizar talleres de educación ambiental a las instituciones educativas que hagan parte del sector centro historico y nuevo centro	Numero	16	1.481.577,00	23.705.232,00
	Subtotal 2				**$ 902.221.626,00**
	Sub total				**$ 1.510.075.823,00**
	Iva (19%)				**$ 286.914.406,00**
	Valor total del proyecto				**$ 1.796.990.229,00**

ANTICIPO CPS-0061-2025				
OBJETO	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO Y NUEVO CENTRO DEL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA CON CODIGO BPIN No. 20243218000006			
OBJETIVO 1. Fortalecer el proceso operativo del reciclaje en la zona de influencia del centro historico y nuevo centro del Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha				
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR NETO**	**PERIODO**	**FUENTE DE LA INVERSION**
				ANTICIPO CORPOGUAJIRA
1,1	Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, dentro del centro histórico y nuevo centro del Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha	$ 44.124.832,00	MES 2	$ 44.124.832,00
1,2	Realizar muestreo para diagnostico de la Ruta de Recolección	$ 65.267.461,00	MES 1	$ 65.267.461,00
1,3	Realizar asistencia técnica y operativa a las asociaciones CORPRECAM Y RECIUNIDOS del Municipio de Riohacha	$ 498.461.904,00	MES 1	$ 230.925.103,20
SUB TOTAL 1				**$ 340.317.396,20**
OBJETIVO 2.Desarrollar acciones de promoción del cuidado del medio ambiente en la zona de influencia del centro histórico y nuevo centro del Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha				
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR NETO A GIRAR**	**PERIODO**	**FUENTE DE LA INVERSION**
				ANTICIPO CORPOGUAJIRA
2,1	Realizar la socialización del proyecto	5.585.346,00	MES 1	$ 2.792.673,00
2,2	Realizar la divulgación del proyecto	99.728.090,00	MES 1	$ 16.621.348,30
			MES 2	$ 16.621.348,30
			MES 3	$ 16.621.348,30
2,3	Realizar talleres educativos y sensibilización ambiental , servicios al cliente, Asociatividad, proyecciones financieras, marco normativo a los recicladores	76.969.124,00	MES 2	$ 38.484.562,00
2,4	Realizar campaña de sensibilización ambiental puerta a puerta	93.581.680,00	MES 3	$ 41.781.374,37
2,5	Realizar Taller educativos de Formación de las asociaciones	34.441.152,00	MES 3	$ 11.480.384,00
2,6	Realizar jornadas lúdico-pedagógicas al sector residencial y comercial del centro historico y nuevo centro	34.514.442,00	MES 3	$ 11.504.814,00
2,7	Instalar puntos Ecologicos con Figura Metalica	533.696.560,00	MES 1	$ 246.960.046,80
2,8	Realizar talleres de educación ambiental a las instituciones educativas que hagan parte del sector centro historico y nuevo centro	23.705.232,00	MES 1	$ 3.950.872,04
			MES 2	$ 3.950.872,04
			MES 3	$ 3.950.872,04
SUB TOTAL 2				**$ 414.720.515,19**
TOTAL ANTICIPO ANTES DE IMPUESTO				**755.037.911,4**
IMPUESTOS (IVA 19%)				**143.457.203,20**
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO				**$ 898.495.114,50**

3012152507 - 6057295804
consorcioriohachararecicla@gmail.com
Riohacha, La Guajira- Colombia
Calle 34B N° 7H- 29

CONSORCIO CENTRO HISTÓRICO 2025

RESUMEN DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

PROYECTO: IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO Y NUEVO CENTRO DEL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

1.0 -Fortalecer el proceso operativo del reciclaje en la zona de influencia del centro historico y nuevo centro del Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha

ITEM	Actividades	CONTRATO		EJECUCIÒN		VALOR TOTAL
		Meta	VALOR	CANT EJEC	VALOR UNIT	
1.1	Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, dentro del centro histórico y nuevo centro del Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha.	1	$ 44,124,832.0	1	$ 44,124,832.0	$ 44,124,832.0
1.2	Realizar muestreo para diagnóstico de ruta recolección	1	$ 65,267,461.0	1	$ 65,267,461.0	$ 65,267,461.0
1.3	Realizar asistencia técnica y operativa a las asociaciones CORPRECAM Y RECIUNIDOS del Municipio de Riohacha	1	$ 498,461,904.0	0.8	$ 498,461,904.0	$ 398,769,523.2
	Sub Total 1		$ 607,854,197.0		**SubTotal 1**	$ 508,161,816.2
2.0 Desarrollar acciones de promoción del cuidado del medio ambiente en la zona de influencia del centro histórico y nuevo centro del Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha						
2.1	Realizar la socialización del proyecto	2	$ 5,585,346.0	1	$ 2,792,673.0	$ 2,792,673.0
2.2	Realizar la divulgación del proyecto	1	$ 99,728,090.0	0.8	$ 99,728,090.0	$ 79,782,472.0
2.3	Realizar talleres educativos y sensibilización ambiental, servicio al cliente, Asociatividad, proyecciones financieras, marco normativo a los recicladores	4	$ 76,969,124.0	4	$ 19,242,281.0	$ 76,969,124.0
2.4	Realizar campaña de sensibilización ambiental puerta a puerta	1	$ 93,581,680.0	1	$ 93,581,680.0	$ 93,581,680.0
2.5	Realizar talleres de educación y formativos a las asociaciones	6	$ 34,441,152.0	4	$ 5,740,192.0	$ 22,960,768.0
2.6	Realizar jornadas lúdico-pedagógicas al sector residencial y comercial del centro histórico y nuevo centro	6	$ 34,514,442.0	4	$ 5,752,407.0	$ 23,009,628.0
2.7	Instalar puntos ecológicos con figuras metálicas	20	$ 533,696,560.0	3	$ 26,684,828.0	$ 80,054,484.0
2.8	Realizar talleres de educación ambiental a las Instituciones Educativas que hagan parte del sector centro histórico y nuevo centro	16	$ 23,705,232.0	12	$ 1,481,577.0	$ 17,778,924.0
	Sub Total 1		$ 902,221,626.0		**Sub Total 2**	$ 396,929,753.0
	SUB TOTAL PROYECTO		$ 1,510,075,823.0		**SUBTOTAL METAS EJECUTADAS**	$ 905,091,569.0
	IVA (19%)		$ 286,914,406.0		**IVA (19%)**	$ 171,967,398.0
	TOtTAL PROYECTO		$ 1,796,990,229.0		**TOTAL METAS EJECUTADAS**	$ 1,077,058,967.0

3012152507 - 6057295804
consorcioriohacharecicla@gmail.com
Riohacha, La Guajira- Colombia
Calle 34B N° 7H- 29

CONSORCIO CENTRO HISTÓRICO 2025

Actividades	Meta	% de la Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	cantidad	Cumplimiento de la Meta	Porcentaje de ejecución
Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, dentro del centro histórico y nuevo centro del Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha.	1	2,90%	0,12	0,88				1	100%	2,90%
Realizar muestreo para diagnóstico de ruta recolección	1	4,30%	0,89	0,11				1	100%	4,30%
Realizar asistencia técnica y operativa a las asociaciones CORPRECAM Y RECIUNIDOS del Municipio de Riohacha	1	33,00%	0,2	0,21	0,19	0,2		0,8	80%	26,40%
Realizar la socialización del proyecto	2	0,40%	1					1	50%	0,20%
Realizar la divulgación del proyecto	1	7%	0,2	0,2	0,2	0,2		0,8	80%	5,60%
Realizar talleres educativos y sensibilización ambiental, servicio al cliente, Asociatividad, proyecciones financieras, marco normativo a los recicladores	4	5,00%		2		2		4	100%	5,00%
Realizar campaña de sensibilización ambiental puerta a puerta	1	6,20%			0,25	0,75		1	100%	6,20%
Realizar talleres de educación y formativos a las asociaciones	6	2,20%			2	2		4	67%	1,47%
Realizar jornadas lúdico-pedagógicas al sector residencial y comercial del centro histórico y nuevo centro	6	2,30%			2	2		4	67%	1,53%
Instalar puntos ecológicos con figuras metálicas	20	35,20%			0	3		3	15%	5,28%
Realizar talleres de educación ambiental a las Instituciones Educativas que hagan parte del sector centro histórico y nuevo centro	16	1,50%	3	3	3	3		12	75%	1,13%
TOTAL METAS EJECUTADAS		**100%**								**60,1%**

3012152507 - 6057295804
consorcioriohacharecicla@gmail.com
Riohacha, La Guajira- Colombia
Calle 34B N° 7H- 29

RESUMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO GENERAL

PRESUPUESTO A EJECUTAR DETALLADO POR ACTIVIDAD												
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO Y NUEVO CENTRO DEL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA												
ACTIVIDADES	**TALENTO HUMANO E INSUMOS**	**UNIDAD**	**TIEMPO/ CANTIDAD**	**DEDICACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**COSTO TOTAL**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**TOTAL EJECUTADO**	**%AVANCE**
Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, dentro del centro histórico y nuevo centro del Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha	Coordinador del Proyecto	Mes	1	27%	$ 6,400,000.00	$ 1,866,240.00	$ 233,280.00	$ 1,632,960.00	$ -	$ -	$ 1,866,240.00	100%
	Ingeniero Ambiental	Mes	1	27%	$ 5,400,000.00	$ 1,574,640.00	$ 196,830.00	$ 1,377,810.00	$ -	$ -	$ 1,574,640.00	100%
	Profesional del Área Social	Mes	1	27%	$ 5,400,000.00	$ 1,574,640.00	$ 196,830.00	$ 1,377,810.00	$ -	$ -	$ 1,574,640.00	100%
	Diseño	UNIDAD	3.00	1	2,176,167.00	$ 7,050,781.08	$ 881,347.64	$ 6,169,433.45	$ -	$ -	$ 7,050,781.08	100%
	Documento tecnico	UNIDAD	50.00	1	$ 207,200.00	$ 11,188,800.00	$ 1,398,600.00	$ 9,790,200.00	$ -	$ -	$ 11,188,800.00	100%
	Auditorio	Mes	8	1	$ 2,154,444.00	$ 18,614,396.16	$ 2,326,799.52	$ 16,287,596.64	$ -	$ -	$ 18,614,396.16	100%
	Transporte	Mes	1	27%	7,734,344.00	$ 2,255,334.84	$ 281,916.86	$ 1,973,417.99	$ -	$ -	$ 2,255,334.84	100%
SUBTOTAL						**$ 44,124,832.00**	**$ 5,515,604.01**	**$ 38,609,228.07**	**$ -**	**$ -**	**$ 44,124,832.08**	**100%**
Realizar muestreo para diagnostico de la Ruta de Recolección	Coordinador del proyecto	Mes	1	42.00%	$ 6,400,000.00	$ 2,903,040.00	$ 2,903,040.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,903,040.00	100%
	Ingeniero Ambiental	Mes	1	42.00%	$ 5,400,000.00	$ 2,449,440.00	$ 2,449,440.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,449,440.00	100%
	Profesional Social	Mes	1	42.00%	5,400,000.00	$ 2,449,440.00	$ 2,449,440.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,449,440.00	100%
	Auxiliar y/o	Mes	1	100.00%	1,800,000.00	$ 19,440,000.00	$ 19,440,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 19,440,000.00	100%
	Ingeniero de sistemas	Mes	1	100.00%	$ 5,400,000.00	$ 5,832,000.00	$ -	$ 5,832,000.00	$ -	$ -	$ 5,832,000.00	100%
	1 Apoyo Logístico para el diagnóstico	Numero	1.00	1	$ 205,000.00	$ 221,400.00	$ 221,400.00	$ -	$ -	$ -	$ 221,400.00	100%

3012152507 - 6057295804
consorcioriohacharecicla@gmail.com
Riohacha, La Guajira- Colombia
Calle 34B N° 7H- 29

	Bolsas de basura	Numero	100.00	1	$ 3,100.00	$ 334,800.00	$ 334,800.00	$ -	$ -	$ -	$ 334,800.00	100%
	Folletos a full color con información de la ruta	Numero	4000.00	1	$ 5,522.00	$ 23,855,040.00	$ 23,855,040.00	$ -	$ -	$ -	$ 23,855,040.00	100%
	Diseño e Impresiones de plantilla de Encuesta	Numero	100	1	$ 3,300.00	$ 356,400.00	$ 356,400.00	$ -	$ -	$ -	$ 356,400.00	100%
	Camiseta de cuello tipo polo bordada	Numero	14	1	$ 42,167.00	$ 637,565.04	$ 637,565.04	$ -	$ -	$ -	$ 637,565.04	100%
	Chalecos en Drill estampado	Numero	14	1	$ 87,014.00	$ 1,315,651.68	$ 1,315,651.68	$ -	$ -	$ -	$ 1,315,651.68	100%
	Gorra Bordada con logo	Numero	14	1	$ 38,853.00	$ 587,457.36	$ 587,457.36	$ -	$ -	$ -	$ 587,457.36	100%
	Escarapela distintiva con porta	Numero	14	1	$ 16,846.00	$ 254,711.52	$ 254,711.52	$ -	$ -	$ -	$ 254,711.52	100%
	Papeleria (Documento Diagnóstico	Numero	5	1	$ 207,818.00	$ 1,122,217.20	$ -	$ 1,122,217.20	$ -	$ -	$ 1,122,217.20	100%
	transporte	Mes	1	42%	$ 7,734,344.00	$ 3,508,297.92	$ 3,508,297.92		$ -	$ -	$ 3,508,297.92	100%
SUBTOTAL						**$ 65,267,461.00**	**$ 58,313,243.52**	**$ 6,954,217.20**	**$ -**	**$ -**	**$ 65,267,460.72**	**100%**
Realizar asistencia técnica y operativa a las asociaciones CORPRECAM Y RECIUNIDOS	Director del proyecto	Mes	5	47%	6,400,000.00	$ 16,104,960.00	$ 3,220,992.00	$ 3,220,992.00	$ 3,220,992.00	$ 3,220,992.00	$ 9,662,976.00	40%
	Ingeniero de Ambiental	Mes	5	47%	$ 5,400,000.00	$ 13,646,880.00	$ 2,729,376.00	$ 2,729,376.00	$ 2,729,376.00	$ 2,729,376.00	$ 8,188,128.00	40%
	Profesional del Área Social (Sociologo /	Mes	5	47%	$ 5,400,000.00	$ 13,646,880.00	$ 2,729,376.00	$ 2,729,376.00	$ 2,729,376.00	$ 2,729,376.00	$ 8,188,128.00	40%
	Admnistrador de Empresas	mes	5	93.32%	$ 5,400,000.00	$ 27,212,112.00	$ 5,442,422.40	$ 5,442,422.40	$ 5,442,422.40	$ 5,442,422.40	$ 16,327,267.20	40%
	Ingeniero de sistemas	mes	4	100.00%	$ 5,400,000.00	$ 23,328,000.00	$ -	$ 5,832,000.00	$ 5,832,000.00	$ 5,832,000.00	$ 11,664,000.00	50%

3012152507 - 6057295804
consorcioriohacharecicla@gmail.com
Riohacha, La Guajira- Colombia
Calle 34B N° 7H- 29

	Profesional en finanzas (Contador, Economista Y/o especialista en	mes	4	96.50%	$ 5,400,000.00	$ 22,511,520.00	$ -	$ 5,627,880.00	$ 5,627,880.00	$ 5,627,880.00	$ 11,255,760.00	50%
	Profesional en Derecho	mes	4	96.50%	5,400,000.00	$ 22,511,520.00	$ -	$ 5,627,880.00	$ 5,627,880.00	$ 5,627,880.00	$ 11,255,760.00	50%
	KIT DE PROTECCION PERSONAL GUANTES NITRI.PRO DE BEST	Numero	40.00	1	$ 612,833.00	$ 26,474,385.60	$ -	$ -	$ -		$ -	0%
	TRICICLO COMPLETO 260cm	Núm	40	1	$ 7,474,267.00	$ 322,888,334.40	$ 80,722,083.60	$ 78,187,755.60	$ 80,722,083.60	$ 48,851,326.80	$ 239,631,922.80	74%
	Transporte de material	MESES	4	30%	$ 7,734,344.00	$ 10,137,312.00	$ 2,534,328.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,534,328.00	25%
SUBTOTAL						**$ 498,461,904.00**	**$ 97,378,578.00**	**$ 109,397,682.00**	**$ 111,932,010.00**	**$ 80,061,253.20**	**$ 398,769,523.20**	80%
Realizar la socialización del proyecto	Director del proyecto	Numero	2	3.30%	$ 6,400,000.00	$ 456,192.00	$ 228,096.00				$ 228,096.00	50%
	Ingeniero Ambiental	Numero	2	3.30%	$ 5,400,000.00	$ 384,912.00	$ 192,456.00				$ 192,456.00	50%
	Profesional del Área Social (Sociologo y/	Numero	2	3.30%	$ 5,400,000.00	$ 384,912.00	$ 192,456.00				$ 192,456.00	50%
	Auditorio con capacidad de 150 Personas, con	Numero	2	1	$ 1,762,975.56	$ 3,808,027.21	$ 1,904,014.00				$ 1,904,014.00	50%
	Transporte	Numero	2	3.30%	$ 7,734,344.00	$ 551,303.28	$ 275,652.00				$ 275,652.00	50%
SUBTOTAL						**$ 5,585,346.00**	**$ 2,792,673.00**				**$ 2,792,673.00**	50%

3012152507 - 6057295804
consorcioriohacharecicla@gmail.com
Riohacha, La Guajira- Colombia
Calle 34B N° 7H- 29

	Elaboración Plan de Medios	Numero	1.00	1	$ 5,511,111.00	$ 5,952,000	$ 1,190,400.0	$ 1,190,399.98	$ 1,190,400.0	$ 1,190,400.0	$ 4,761,599.90	80%
	Notas de Prensa escrita en medios de comunicación de alta divulgacion	Numero	4.00	1	$ 2,740,867.00	$ 11,840,545	$ 2,368,109	$ 2,368,109.09	$ 2,368,109.1	$ 2,368,109.1	$ 9,472,436.35	80%
	Notas de Prensa en Medios virtuales de	Numero	6.00	1	$ 1,177,833.00	$ 7,632,358	$ 1,526,471.57	$ 1,526,471.57	$ 1,526,471.6	$ 1,526,471.6	$ 6,105,886.27	80%
	Cuñas Radiales	Numero	20.00	1	$ 50,469.00	$ 1,090,130	$ 218,026.08	$ 218,026.08	$ 218,026.1	$ 218,026.1	$ 872,104.32	80%
Realizar la divulgación del proyecto	Cartilla con información de todos los contenidos de aprendizaje de los	Numero	1000.00	1	$ 65,049.00	$ 70,252,920	$ 14,050,584.00	$ 14,050,584.00	$ 14,050,584.0	$ 14,050,584.0	$ 56,202,336.00	80%
	Video documental que incluye labor periodística de investigación y redacción en formato de alta	Numero	1.00	1	$ 2,740,867.00	$ 2,960,170	$ 592,034.04	$ 592,034.04	$ 592,034.0	$ 592,034.0	$ 2,368,136.15	80%
SUBTOTAL						**$ 99,728,124**	**$ 19,945,624.75**	**$ 19,945,624.75**	**$ 19,945,624.75**	**$ 19,945,624.75**	**$ 79,782,499.00**	**80%**
Realizar talleres educativos y ambiental , servicios al cliente, Asociatividad, proyecciones financieras, marco normativo a los recicladores	Director del proyecto	Numero	4	3.30%	$ 6,400,000.00	$ 912,384.00	$ -	$ 456,192.00	$ -	$ 456,192.00	$ 912,384.00	100%
	Profesional en derecho	Numero	4	3.30%	$ 5,400,000.00	$ 769,824.00	$ -		$ -	$ 769,824.00	$ 769,824.00	100%

	Profesional del Área Social (Sociologo y/ o Trabajador social)	Numero	4	3.30%	$ 5,400,000.00	$ 769,824.00	$ -	$ 769,824.00	$ -	$ -	$ 769,824.00	100%
	Profesional en finanzas (Contador, Economista Y/o especialista en	Numero	4	3.30%	$ 5,400,000.00	$ 769,824.00	$ -	$ -	$ -	$ 769,824.00	$ 769,824.00	100%
	Ingeniero Ambiental	Numero	4	3.30%	5,400,000.00	$ 769,824.00	$ -	$ 384,912.00	$ -	$ 384,912.00	$ 769,824.00	100%
	Administrador de Empresas	Numero	4	3.30%	$ 5,400,000.00	$ 769,824.00	$ -	$ 769,824.00	$ -	$ -	$ 769,824.00	100%
	CARPETAS CARTON	Numero	600	1	$ 4,392.00	$ 2,846,016.00	$ -	$ 1,423,008.00	$ -	$ 1,423,008.00	$ 2,846,016.00	100%
	Auditorio con capacidad de 150 Personas, con	Dias	4	1	$ 1,762,975.56	$ 7,616,054.42	$ -	$ 3,808,027.21	$ -	$ 3,808,027.21	$ 7,616,054.42	100%
	Memorias para los asistentes del evento, incluye: (Libreta 50 hojas anillada, bolígrafo borrable y USB con información de toda	Número	600	1	$ 93,584.79	$ 60,642,943.92	$ -	$ 30,321,471.96	$ -	$ 30,321,471.96	$ 60,642,943.92	100%
	Transporte	Numero	4	3.30%	$ 7,734,344.00	$ 1,102,606.56	$ -	$ 551,303.28	$ -	$ 551,303.28	$ 1,102,606.56	100%
SUBTOTAL						**$ 76,962,644.90**	**$ -**	**$ 38,484,562.45**	**$ -**	**$ 38,484,562.45**	**$ 76,969,124.90**	**100%**

3012152507 - 6057295804
consorcioriohacharecicla@gmail.com
Riohacha, La Guajira- Colombia
Calle 34B N° 7H- 29

Realizar campaña de sensibilización ambiental puerta a puerta	Director del proyecto	Mes	2	18.50%	$	$	$				$	0%
	director del proyectO			1	6,400,000.00	$ 2,557,440.00	$ -		$ 1,278,720.00	$ 1,278,720.00	$ 2,557,440.00	100%
	Ingeniero Ambiental	Mes	2	20.00%	$ 5,400,000.00	$ 2,332,800.00	$ -		$ 1,166,400.00	$ 1,166,400.00	$ 2,332,800.00	100%
	Profesional del Área Social (Sociologo y/ o Trabajador social)	Mes	2	20.00%	$ 5,400,000.00	$ 2,332,800.00	$ -		$ 1,166,400.00	$ 1,166,400.00	$ 2,332,800.00	100%
	Profesional en ambiental	Mes	2	100.00%	$ 3,380,768.00	$ 21,907,376.64	$ -		$ 10,953,688.32	$ 10,953,688.32	$ 21,907,376.64	100%
	Profesional del Área Social	Mes	2	1	$ 3,380,768.00	$ 21,907,376.64	$ -		$ 10,953,688.32	$ 10,953,688.32	$ 21,907,376.64	100%
Realizar campaña de sensibilización ambiental puerta a puerta	Apoyo Logístico	Numero	1.00	1	$ 1,700,000.00	$ 1,836,000.00	$ -		$ 918,000.00	$ 918,000.00	$ 1,836,000.00	100%
	Bolsas de Basura	Numero	2610.00	1	$ 3,100.00	$ 8,738,280.00	$ -		$ 4,369,140.00	$ 4,369,140.00	$ 8,738,280.00	100%
	Stickers	Numero	2610.00	1	$ 3,097.00	$ 8,729,823.60	$ -		$ 4,364,911.80	$ 4,364,911.80	$ 8,729,823.60	100%
	Folletos a full color con información deEducación Ambiental - Separacion de residuos desde la	Numero	2610.00	1	$ 5,522.00	$ 15,565,413.60	$ -		$ 7,782,706.80	$ 7,782,706.80	$ 15,565,413.60	100%
	Impresiones de plantillas	Número	300.00	1	$ 8,778.00	$ 2,844,072.00	$ -		$ 1,422,036.00	$ 1,422,036.00	$ 2,844,072.00	100%
	Planilleros	Numero	10.00	1	$ 26,948.00	$ 291,038.40	$ -		$ 145,519.20	$ 145,519.20	$ 291,038.40	100%

	Camiseta de cuello tipo polo bordada	Numero	6	1	$ 42,167.00	$ 273,242.16	$ -		$ 136,621.08	$ 136,621.08	$ 273,242.16	100%
	Chalecos en Drill estampado con logo con bolsillos tipo	Numero	6	1	$ 87,014.00	$ 563,850.72	$ -		$ 281,925.36	$ 281,925.36	$ 563,850.72	100%
	Gorra Bordada con	Numero	7	1	$ 87,014.01	$ 251,767.44	$ -		$ 125,883.72	$ 125,883.72	$ 251,767.44	100%
	Escarapela distintiva con porta	Numero	6	1	$ 16,846.00	$ 109,162.08	$ -		$ 54,581.04	$ 54,581.04	$ 109,162.08	100%
	Transporte	mes	2	20.00%	7,734,344.00	$ 3,341,237.04	$ -		$ 1,670,618.52	$ 1,670,618.52	$ 3,341,237.04	100%
SUBTOTAL						**$ 93,581,680.32**	-		**$ 46,790,840.16**	**$ 46,790,840.16**	**$ 93,581,680.32**	**100%**
Realizar Taller educativos de Formación de las asociaciones	Director del proyecto	numero	6	3.30%	$ 6,400,000.00	$ 1,368,576.00	$ -		$ 456,192.00	$ 456,192.00	$ 912,384.00	67%
	Admnistrador de Empresas	numero	6	3.30%	$ 5,400,000.00	$ 1,154,736.00	$ -		$ 384,912.00	$ 384,912.00	$ 769,824.00	67%
	asesor para desarrollo de talleres de transferencia técnica: Tejeduría,	numero	6	3.30%	$ 3,380,768.00	$ 722,943.40	$ -		$ 240,981.13	$ 240,981.13	$ 481,962.27	67%
	Artesanias	numero	6	3.30%	$ 3,380,768.00	$ 722,943.40	$ -		$ 240,981.13	$ 240,981.13	$ 481,962.27	67%
	Instructora de maquillaje	numero	6	3.30%	3,380,768.00	$ 722,943.40	$ -		$ 240,981.13	$ 240,981.13	$ 481,962.27	67%
	Auditorio con capacidad de 150	Unidad	6	1	$ 1,762,975.56	$ 11,424,081.63	$ -		$ 3,808,027.21	$ 3,808,027.21	$ 7,616,054.42	67%
	Memorias impresas para cada uno de los participantes.	Unidad	360	1	$ 42,878.14	$ 16,671,020.83	$ -		$ 5,557,006.94	$ 5,557,006.94	$ 11,114,013.89	67%
	Transporte	mes	6	3.30%	$ 7,734,344.00	$ 1,653,909.84	$ -		$ 551,303.28	$ 551,303.28	$ 1,102,606.56	67%

3012152507 - 6057295804
consorcioriohacharecicla@gmail.com
Riohacha, La Guajira- Colombia
Calle 34B N° 7H- 29

SUBTOTAL						**$ 34,441,154.51**	**$ -**		**$ 11,480,384.83**	**$ 11,480,384.83**	**$ 22,960,769.67**	**67%**
Realizar jornadas lúdico- pedagógicas al sector residencial y comercial del centro historico y nuevo centro	Director del proyecto	Numero	6	3.33%	$ 6,400,000.00	$ 1,381,017.60	$ -		$ 460,339.20	$ 460,339.20	$ 920,678.40	67%
	Ingeniero Ambiental	Numero	6	3.33%	$ 5,400,000.00	$ 1,165,233.60	$ -		$ 388,411.20	$ 388,411.20	$ 776,822.40	67%
	Profesional del Área Social (Sociologo y/ o Trabajador social)	Numero	6	3.33%	$ 5,400,000.00	$ 1,165,233.60	$ -		$ 388,411.20	$ 388,411.20	$ 776,822.40	67%
	Artistas teatrales	Numero	6	100.00%	$ 301,825.00	$ 11,734,956.00	$ -		$ 3,911,652.00	$ 3,911,652.00	$ 7,823,304.00	67%
	Apoyo Logístico Para jornada lúdica	Unidad	6	1	$ 2,685,038.89	$ 17,399,052.01	$ -		$ 5,799,684.00	$ 5,799,684.00	$ 11,599,368.01	67%
	Transporte	mes	6	3.33%	$ 7,734,344.00	$ 1,668,949.92	$ -		$ 556,316.64	$ 556,316.64	$ 1,112,633.28	67%
SUBTOTAL						**$ 34,514,442.73**	**$ -**		**$ 11,504,814.24**	**$ 11,504,814.24**	**$ 23,009,628.49**	**67%**
Instalar puntos Ecologicos con Figura Metalica	Albañil	dia	20	100.00%	$ 76,800.00	$ 3,317,760.00	$ -			$ 497,664.00	$ 497,664.00	0%
	Ayudante	dia	20	100.00%	$ 44,115.00	$ 1,905,768.00	$ -			$ 285,865.20	$ 285,865.20	0%
	Soldador	dia	20	100.00%	$ 130,941.00	$ 5,656,650.20	$ -			$ 848,497.53	$ 848,497.53	0%
	Director del proyecto	Dia	20	1.67%	$ 6,400,000.00	$ 4,603,390.00	$ -			$ 690,508.50	$ 690,508.50	0%
	Ingeniero de Ambiental	Dia	20	1.67%	$ 5,400,000.00	$ 3,884,112.00	$ -			$ 582,616.80	$ 582,616.80	0%
	Profesional del Área Social (Sociologo y/	Dia	20	1.67%	$ 5,400,000.00	$ 3,884,112.00	$ -			$ 582,616.80	$ 582,616.80	0%
	Caneca	Numero	20	1	$ 7,661,111.00	$ 165,479,997.60	$ -			$ 24,821,999.64	$ 24,821,999.64	0%
	concreto 210 kg/cm	m3	0.35	1	$ 556,547.00	$ 4,207,495.32	$ -			$ 631,124.30	$ 631,124.30	0%
	ESTRUCTURA	Unidad	20	1	$ 14,632,800.00	$ 316,068,480.00	$ -			$ 47,410,272.00	$ 47,410,272.00	0%

3012152507 - 6057295804
consorcioriohacharecicla@gmail.com
Riohacha, La Guajira- Colombia
Calle 34B N° 7H- 29

	Transporte	Numero	20	3.3%	$ 7,734,344.00	$ 11,026,087.20	$ -			$ 1,653,913.08	$ 1,653,913.08	0%
	Transporte de estructulra metalica	Viaje	20	100.0%	$ 632,533.00	$ 13,662,712.80	$ -			$ 2,049,406.92	$ 2,049,406.92	0%
SUBTOTAL						**$ 533,696,568.12**	**$**				**$ 80,054,484.77**	**15%**
Realizar talleres de educación ambiental a las instituciones educativas que hagan parte del sector centro historico y nuevo cent	Director del proyecto	Numero	16	3.33%	$ 6,400,000.00	$ 3,682,713.60	$ 690,508.80	$ 690,508.80	$ 690,508.80	$ 690,508.80	$ 2,762,035.20	75%
	Profesional del Área Social (Sociologo y/	Numero	16	3.33%	$ 5,400,000.00	$ 3,107,289.60	$ 582,616.80	$ 582,616.80	$ 582,616.80	$ 582,616.80	$ 2,330,467.20	75%
	Ingeniero de Ambiental	Numero	16	3.33%	$ 5,400,000.00	$ 3,107,289.60	$ 582,616.80	$ 582,616.80	$ 582,616.80	$ 582,616.80	$ 2,330,467.20	75%
	REXMAS DE PAPEL BLOCK	Unidad	16	1	$ 27,295.00	$ 471,657.60	$ 88,435.80	$ 88,435.80	$ 88,435.80	$ 88,435.80	$ 353,743.20	75%
	Apoyo Logistico para taller en	Unidad	16	1	$ 514,222.00	$ 8,885,756.16	$ 1,666,079.28	$ 1,666,079.28	$ 1,666,079.28	$ 1,666,079.28	$ 6,664,317.12	75%
	Transporte	mes	16	3.33%	$ 7,734,344.00	$ 4,450,526.12	$ 834,473.65	$ 834,473.65	$ 834,473.65	$ 834,473.65	$ 3,337,894.59	75%
SUBTOTAL						**$ 23,705,232.68**	**$ 4,444,731.13**	**$ 4,444,731.13**	**$ 4,444,731.13**	**$ 4,444,731.13**	**$ 17,778,924.51**	**75%**
SubTotal General						**$ 1,510,075,823.00**	**$ 188,390,454.41**				$ 905,091,569.0	
SubTotal IVA 19%						**$ 286,914,406.37**	**$ 35,794,186.34**				$ 171,967,398.0	
SUBTOTAL PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN						**$ 1,796,990,229.37**	**$ 224,184,640.74**				$ 1,077,058,967.0	**60%**

JOHNATAN GOMEZ PEDROZO
RERESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CENTRO HSITORICO

3012152507 - 6057295804
consorcioriohacharecicla@gmail.com
Riohacha, La Guajira- Colombia
Calle 34B N° 7H- 29

ANEXOS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901936372	0	CONSORCIO CENTRO HISTORICO 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CENTRO HISTORICO 2025	CALLE 34B # 7H- 29	RIOHACHA-LA GUAJIRA	3014952772	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1724732535	9490774089	Y	2025/09/16	2025/08/25	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,442,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	39492548	BOSCAN MAUREN																		25-14	30	$2,332,800	$373,300	EPSIC4	30	$2,332,800	$291,600		0	$0	$0	14-23	30	$2,332,800	$12,200	0	$0	$0	No	$677,100
2	CC	1124037490	CASTAÑEDA HEINER																		230301	30	$2,328,134	$372,600	EPSIC4	30	$2,328,134	$291,100		0	$0	$0	14-23	30	$2,328,134	$12,200	0	$0	$0	No	$675,900
3	CC	84092489	DEYKOFF HENRY																		230301	30	$2,345,210	$375,300	EPS041	30	$2,345,210	$293,200		0	$0	$0	14-23	30	$2,345,210	$12,300	0	$0	$0	No	$680,800
4	CC	1118804811	FREILE FABILEIDI																		230301	30	$2,866,876	$458,800	EPS005	30	$2,866,876	$358,400		0	$0	$0	14-23	30	$2,866,876	$15,000	0	$0	$0	No	$832,200
5	CC	40936860	GONZALEZ AURA																		25-14	30	$2,920,983	$467,400	EPS005	30	$2,920,983	$365,200		0	$0	$0	14-23	30	$2,920,983	$15,300	0	$0	$0	No	$847,900
6	CC	40944691	GUERRA NADIA																		25-14	30	$2,920,983	$467,400	EPS041	30	$2,920,983	$365,200		0	$0	$0	14-23	30	$2,920,983	$15,300	0	$0	$0	No	$847,900
7	CC	40930476	OCHOA ELSYS																		25-14	30	$2,330,034	$372,900	EPS041	30	$2,330,034	$291,300		0	$0	$0	14-23	30	$2,330,034	$12,200	0	$0	$0	No	$676,400
8	CC	40879324	RAMIREZ MARLE																		231001	30	$2,328,134	$372,600	EPSIC4	30	$2,328,134	$291,100		0	$0	$0	14-23	30	$2,328,134	$12,200	0	$0	$0	No	$675,900
9	CC	1123403509	REDONDO ROSANA																		230301	30	$1,460,491	$233,700	EPS005	30	$1,460,491	$182,600		0	$0	$0	14-23	30	$1,460,491	$7,700	0	$0	$0	No	$424,000
10	CC	27024881	RODRIGUEZ DARIBIS																		25-14	30	$2,345,210	$375,300	CCFC55	30	$2,345,210	$293,200		0	$0	$0	14-23	30	$2,345,210	$12,300	0	$0	$0	No	$680,800
11	CC	56083351	VILLAZON ROSALBA																		25-14	30	$1,460,491	$233,700	EPS005	30	$1,460,491	$182,600		0	$0	$0	14-23	30	$1,460,491	$7,700	0	$0	$0	No	$424,000
Total	**Afiliados(11)**																						$25,639,346	$4,103,000			$25,639,346	$3,205,500			$0	$0			$25,639,346	$134,400		$0	$0		$7,442,900

2025/08/25 11:09 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901936372	0	CONSORCIO CENTRO HISTORICO 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CENTRO HISTORICO 2025	CALLE 34B # 7H- 29	RIOHACHA-LA GUAJIRA	3014952772	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1724732535	9490774089	Y	2025/09/16	2025/08/25	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,442,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$4,103,000	$0	$0	$4,103,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$372,600	$0	$0	$372,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,290,000	$0	$0	$2,290,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,440,400	$0	$0	$1,440,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$134,400	$0	$0	$134,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$134,400	$0	$0	$134,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$3,205,500	$0	$0	$3,205,500
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	3	$873,800	$0	$0	$873,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$293,200	$0	$0	$293,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$949,700	$0	$0	$949,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,088,800	$0	$0	$1,088,800
TOTAL				11	$7,442,900	$0	$0	$7,442,900