2025 -09 -10 **570,700,628.00**

CONSORCIO FPS

QUINIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN
Fecha : 10/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **17462**
FECHA: 10/09/2025

Beneficiario: 901901585 - CONSORCIO FPS
Concepto : Contrato 3681 2025

ACTA PARCIAL DE PAGO #1, FIRMADA EL 14/08/2025 POR SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA - INTERVENTORIA CONSORCIO HOSPITAL FPS 05. DC-SI-SAMC-004-2024 - BPIN 2016000030015 - REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA - VF PROBADA MEDIANTE ORDENANZA No. 051 DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

Valor Egreso: 570,700,628.00 **Orden:** 14904
Banco: BANCO DE COLOMBIA **Cuenta Nº :** 868-5205848-1

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060334	8481 Tgd Gastos De Inversión En Salud-Cod 19	0.00	570,700,628.00
240102	Proyectos De Inversión	570,700,628.00	0.00
	TOTALES	**570,700,628.00**	**570,700,628.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02.05 - 8	Construcción y servicios de la construcción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14904

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	-0,50	1,233,947,306.00	-6.169.737,00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 0.5%	-0,50	1,233,947,306.00	-6.169.737,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	-3,00	1,233,947,306.00	-37.018.419,00
ESTAMPILLA FONDO DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS 0.2%	-0,20	1,233,947,306.00	-2.467.895,00
TASA PRODEPORTE	-1,50	1,233,947,306.00	-18.509.210,00
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 2%	-2,00	1,233,947,306.00	-24.678.946,00
RETEFUENTE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA (2%)	-2,00	1,233,947,306.00	-24.678.946,00
CONTRIBUCION ESPECIAL RECURSO DEPTO 5%	-5,00	752,707,857.00	-37.635.393,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	-2,00	1,233,947,306.00	-24.678.946,00
		-$	**182,007,229.00**
		VALOR NETO **$**	**570.700.628,00**

Elaboro: RJOJOA

ISO	Código	Versión	Fecha