
PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.1 Suministro e instalación de enchape para muros tipo pared cerámica 30x45 cm, incluye material de pega, boquilla y demás elementos y materiales necesarios para su ejecución"			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	TORRE C PISO 7						
1	BAÑO HOMBRES		1,37	2,91		3,99	3,99
2	BAÑO HOMBRES		1,10	2,91		3,20	3,20
3	BAÑO HOMBRES		0,15	2,91		0,44	0,44
7	BAÑO HOMBRES		3,48	2,91		10,13	10,13
8	BAÑO HOMBRES		-4,35	0,45		-1,96	-1,96
9	BAÑO HOMBRES		-1,38	0,45		-0,62	-0,62
10	BAÑO HOMBRES		-2,04	0,72		-1,47	-1,47
11	BAÑO HOMBRES		-2,04	0,72		-1,47	-1,47
12	BAÑO HOMBRES		-0,90	2,10		-1,89	-1,89
13	BAÑO HOMBRES		2,00	2,10		4,20	4,20
14	BAÑO HOMBRES		0,12	2,10		0,25	0,25
15	BAÑO HOMBRES		2,10	2,10		4,41	4,41
16	BAÑO HOMBRES		1,50	2,10		3,15	3,15
	BAÑO MUJERES		2,70	2,88		7,78	7,78
	BAÑO MUJERES		4,15	2,88		11,95	11,95
	BAÑO MUJERES		1,28	2,88		3,69	3,69
	BAÑO MUJERES		1,20	2,88		3,46	3,46
	BAÑO MUJERES		3,04	2,88		8,76	8,76
	BAÑO MUJERES		5,03	2,88		14,49	14,49
	BAÑO MUJERES		0,60	2,06	4,00	1,24	4,94
	BAÑO MUJERES		-1,35	0,44		-0,59	-0,59
	BAÑO MUJERES		-1,32	0,44		-0,58	-0,58
	BAÑO MUJERES		-0,90	2,10	2,00	-1,89	-3,78
	BAÑO MUJERES		-2,36	0,72		-1,70	-1,70
	PISO 6						
	BAÑOS HOMBRES						10,34
	BAÑOS MUJERES						48,40
	PISO 5						
	BAÑOS HOMBRES						10,34
	BAÑOS MUJERES						48,40
	PISO 4						
	BAÑOS MUJERES						46,75
							.
						SUBTOTAL	**235,00**
						TOTAL	**235,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C - D**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.2 Traslado de mobiliario para realizar actividades de resane de muros y pintura, pisos 7 al 1 Torre C y dos pisos en Edificio de Docencia.			**UNIDAD**	UN

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	PISOS 1 AL 7				1,00		1,00
						SUBTOTAL	**1,00**
						TOTAL	**1,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.3	Suministro e instalación de muro a una cara en lámina de superboard 6mm. Incluye perfilería de soporte con estructura de acero galvanizado, rolado en frio calibre 26.		**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	MORGUE		15,52	2,90		45,00	45,00
						SUBTOTAL	**45,0**
						TOTAL	**45,0**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.4	Suministro e Instalación mediacaña en PVC 6cm para union de piso a muro.		**UNIDAD**	ML

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
,	MORGUE		20,00				20,00
						SUBTOTAL	**20,0**
						TOTAL	**20,0**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.5	Repello de muros en baños espesores menores a 3cm		**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	TORRE C PISO 7						
1	BAÑO HOMBRES		1,37	2,91		3,99	3,99
2	BAÑO HOMBRES		1,10	2,91		3,20	3,20
3	BAÑO HOMBRES		0,15	2,91		0,44	0,44
7	BAÑO HOMBRES		3,48	2,91		10,13	10,13
8	BAÑO HOMBRES		-4,35	0,45		-1,96	-1,96
9	BAÑO HOMBRES		-1,38	0,45		-0,62	-0,62
10	BAÑO HOMBRES		-2,04	0,72		-1,47	-1,47
11	BAÑO HOMBRES		-2,04	0,72		-1,47	-1,47
12	BAÑO HOMBRES		-0,90	2,10		-1,89	-1,89
13	BAÑO HOMBRES		2,00	2,10		4,20	4,20
14	BAÑO HOMBRES		0,12	2,10		0,25	0,25
15	BAÑO HOMBRES		2,10	2,10		4,41	4,41
16	BAÑO HOMBRES		1,50	2,10		3,15	3,15
	BAÑO MUJERES		2,70	2,91		7,86	7,86
	BAÑO MUJERES		4,15	2,91		12,08	12,08
	BAÑO MUJERES		1,28	2,91		3,72	3,72
	BAÑO MUJERES		1,20	2,91		3,49	3,49
	BAÑO MUJERES		3,04	2,91		8,85	8,85
	BAÑO MUJERES		5,03	2,91		14,64	14,64
	BAÑO MUJERES		0,60	2,91	4,00	1,75	6,98
	BAÑO MUJERES		-1,35	0,44		-0,59	-0,59
	BAÑO MUJERES		-1,32	0,44		-0,58	-0,58
	BAÑO MUJERES		-0,90	2,10	2,00	-1,89	-3,78
	BAÑO MUJERES		-2,36	0,72		-1,70	-1,70
	PISO 6						
	BAÑOS HOMBRES						10,34
	BAÑOS MUJERES						50,96
	PISO 5						
	BAÑOS HOMBRES						10,34
	BAÑOS MUJERES						50,96
	PISO 4						
	BAÑOS HOMBRES						10,34
	BAÑOS MUJERES						50,96
	PISO 3 HOMBRES		2,50	1,20			3,00
	PISO 2 HOMBRES		2,50	1,20			3,00
						SUBTOTAL	**263,25**
						TOTAL	**263,25**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.6 Suministro de Cauchos para elevapies de la morgue			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	MORGUE				100,00		100,00
						SUBTOTAL	**100,0**
						TOTAL	**100,0**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE D**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.7 Sobre piso de nivelación en plazoleta central Edificio del bloque D e Ingreso edificio central. Incluye piso en baldosa vibro prensada de grano de marmol color a escoger, incluye destronque y pulida sellado, relleno en concreto de 3000 P.S.I malla electrosoldada, dilataciones en aluminio y material de pega.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	BLOQUE D	5,00	7,00			35,00	35,00
						SUBTOTAL	**35,00**
						TOTAL	**35,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C - A**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.8	Destaponamiento de baños internos, incluye retiro e instalación de sanitario, sonda eléctrica, cemento blanco.		**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	BLOQUE C - A				3,00		3,00
						SUBTOTAL	**3,00**
						TOTAL	**3,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE D**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.9 Adecuacion de red sanitaria en zona Bloque D (docencia) incluya adecuación de caja de inspeccion H= 1 m, adecuación de cárcamo para desarenadero en salida de tuberia, instalación de tubería de pvc 6" y 4", sondeo de red existente desde cárcamo hasta caja eyectora con vactor.			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	BLOQUE D				1,00		1,00
						SUBTOTAL	**1,00**
						TOTAL	**1,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.10	Suministro e instalación de plastico para protección del lavado de fachada para ventaneria y vidrio. Incluye materiales, mano de obra y equipos		**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	FACHADAS					2.830,00	2830,00
						SUBTOTAL	**2.830,0**
						TOTAL	**2.830,0**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.11 Mocheta en ladrillo para cerramiento provisional de la morgue			**UNIDAD**	ML

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	MORGUE		40,00				40,00
						SUBTOTAL	**40,0**
						TOTAL	**40,0**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoria:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.12	Retiro de estuco en curva por humedades		**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	BLOQUE C		21,82	1,10		24,00	24,00
						SUBTOTAL	**24,0**
						TOTAL	**24,0**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.13 Suministro e instalación de tapa asiento para sanitario caida lenta cierre suave o similar para sanitario alongado			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	BAÑO PISO 3 HOMBRE				3,00		3,00
	BAÑO PISO 3 MUJERES				2,00		2,00
						SUBTOTAL	**5,0**
						TOTAL	**5,0**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE D**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.14	Suministro e instalación de Geotextil tejido para reforzamiento de la rasante de la superficie de soporte del adoquín del bloque D		**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	BLOQUE D					92,00	92,00
						SUBTOTAL	**92,0**
						TOTAL	**92,0**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.15 Suministro e instalación de vidrios en las fachadas , incluye retiro de material existente, material de pega y todo lo necesario para su ejecución.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	PISO 2 Y PISO 4				4,00		4,00
						SUBTOTAL	**4,0**
						TOTAL	**4,0**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.16	Suministro e instalación de Repuestos para planta eléctrica de emergencia: AVR R250, sensor Electronico de combustible		**UNIDAD**	GLB

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	SOTANO BLOQUE C						1,00
						SUBTOTAL	**1,0**
						TOTAL	**1,0**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.17	Suministro e instalación de cenefa (Liston esparta) para baños, 15 x 45 cm		**UNIDAD**	ML

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	BAÑO PISO 7		18,31				18,31
	BAÑO PISO 6		18,31				18,31
	BAÑO PISO 5		18,31				18,31
	BAÑO PISO 4		18,31				18,31
						SUBTOTAL	**73,24**
						TOTAL	**73,24**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.18	Suministro e instalación de Repuestos para planta eléctrica de emergencia: AVR R250, Precalentador Water Heater Tps Fs 001 2500w / 120v.		**UNIDAD**	GLB

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	SOTANO BLOQUE C						1,00
						SUBTOTAL	1,0
						TOTAL	1,0

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.19 Suministro e instalación de rejilla plastica 3x2 pulgadas de piso			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	BAÑOS PISO 2 AL PÍSO 7				5,00		5,00
						SUBTOTAL	**5,0**
						TOTAL	**5,0**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.20 Suministro e instalación de Flotador tipo pesado 2" para tanque de agua			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	BLOQUE C				2,00		2,00
						SUBTOTAL	**2,0**
						TOTAL	**2,0**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-16.21 Suministro e isntalación de sistema rodante para cabina de secado, incluye rodamientos, dos libres y dos con frenos resistencia minima de 80Kg por punto, corte con pulidora, soldadura en acero inoxidablae tipo cordón, pintura electrostatica.			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 5						
	MORGUE				4,00		4,00
						SUBTOTAL	**4,00**
						TOTAL	**4,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez