
PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	1 PRELIMINARES	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**		
ITEM	1,2 Desmonte de aparatos sanitarios (sanitario y orinales), incluye Taponamiento de puntos sanitarios e hidráulicos, cargue y retiro al lugar indicado por el instituto o a botadero autorizado.			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	PISO 7 BAÑO HOMBRES SANITARIOS				3,00		3,00
	PISO 7 BAÑO HOMBRES ORINALES				4,00		4,00
	PISO 7 BAÑO MUJERES SANITARIOS				3,00		3,00
	PISO 6 BAÑO HOMBRES SANITARIOS				2,00		2,00
	PISO 6 BAÑO HOMBRES ORINALES				4,00		4,00
	PISO 6 BAÑO MUJERES SANITARIOS				2,00		2,00
	PISO 5 BAÑO HOMBRES SANITARIOS				3,00		3,00
	PISO 5 BAÑO HOMBRES ORINALES				4,00		4,00
	PISO 5 BAÑO MUJERES SANITARIOS				3,00		3,00
	PISO 4 BAÑO HOMBRES SANITARIOS				3,00		3,00
	PISO 4 BAÑO HOMBRES ORINALES				4,00		4,00
	PISO 4 BAÑO MUJERES SANITARIOS				3,00		3,00
	PISO 3 BAÑO HOMBRES ORINALES				4,00		4,00
	PISO 2 BAÑO HOMBRES ORINALES				4,00		4,00
						TOTAL	**46,00**
	BALANCE 2 CANTIDAD MAYOR						
	SANITARIOS PISO 2 HOMBRES				2,00		2,00
	SANITARIOS PISO 2 MUJERES				2,00		2,00
	SANITARIO PISO 3				1,00		1,00
						TOTAL	**5,00**
						SUBTOTAL	**51,00**
						TOTAL	**51,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	1 PRELIMINARES	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C Y D**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	1,6 Desmonte de elementos de terminado de anden en ladrillo, incluye retiro de piezas de mampostería, retiro de impermeabilización, y limpieza de placa, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

BLOQUE D





BLOQUE C





DESMONTE DE PIEZAS EN LADRILLO BLOQUE C ENTRADA PRINCIPAL

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	ACCESO PRINCIPAL BLOQUE C Y BLOQUE D					68,73	**68,73**
	BALANCE 2						
	ACCESO PRINCIPAL BLOQUE C CANTIDAD MENOR					26,88	26,88
						SUBTOTAL	**41,85**
						TOTAL	**41,85**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	1 PRELIMINARES	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	1,9 Pase de placa de diametro 0,12 m. para instalación de puntos hidráulicos y sanitarios, incluye cargue y retiro de escombros y sobrantes a botadero autorizado.			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

BLOQUE C ENTRE PISO 3 Y 4



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
			BALANCE 1				
	PLACA ENTRE PISOS 3,4 Y 5				3,00		3,00
			BALANCE 2				
	PLACA ENTRE PISO 3 Y4 PASILLO CANTIDAD MENOR				2,00		2,00
						SUBTOTAL	1,00
						TOTAL	1,00

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	1 PRELIMINARES	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	1,14 Desmonte, adecuación y reinstalación de mesas de necropsias; incluye desconexión del punto sanitario de mesa y poceta, traslado a lugar de depósito, cambio de tubería y accesorios de PVC para conexión a punto sanitario, chazos expansivos de acero inoxidable, conexión de poceta y sifón de mesa a punto sanitario, incluye cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado.			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	CONTRACTUAL						
	SALA DE NECROPSIA				13,00		13,00
	BALANCE 1						
	SALA DE NECROPSIA CANTIDAD MENOR				12,00		12,00
	BALANCE 2						
	SALA DE NECROPSIA CANTIDAD MENOR				1,00		1,00
						SUBTOTAL	**0,00**
						TOTAL	**0,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	1 PRELIMINARES	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	1,16 Ampliación de baño para instalar puerta minusválidos (ancho 1,00 m), inclye cortes con pulidora demoliciones, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado, resanes de cantos y filos y demas elementos y materiales necesarios para su ejecucion y uso			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO





AMPLIACIÓN MARCO PISO 6 1m

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	BAÑOS PISO 6				2,00		2,00
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	BAÑOS PISO 2				2,00		2,00
						SUBTOTAL	**4,00**
						TOTAL	**4,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023


OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	2,1 Punto Sanitario de 2", incluye tubería hasta 1,50 m, accesorios PVC, limpiador, soldadura PVC, regatas, resanes y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

PISO 7



PISO 6 ,5 ,4 ,3 , 2





PUNTOS SANITARIOS ORINALES

#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	ORINALES BAÑO HOMBRES PISO 7				4,00		4,00
	ORINALES BAÑO HOMBRES PISO 6				3,00		3,00
	ORINALES BAÑO HOMBRES PISO 5				3,00		3,00
	ORINALES BAÑO HOMBRES PISO 4				3,00		3,00
	ORINALES PISO 3				3,00		3,00
	ORINALES PISO 2				3,00		3,00
						TOTAL	**19,00**
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
,	ANTROPOLOGIA				1,00		1,00
						TOTAL	**1,00**
						-	
						SUBTOTAL	**20,00**
						TOTAL	**20,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	2,3 Punto agua fría de 1/2", incluye tubería hasta 1,5 m, accesorios de PVC, limpiador, soldadura PVC y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad.			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	ORINALES BAÑO HOMBRES PISO 7				4,00		4,00
	BAÑO HOMBRES SANITARIOS PISO 7				3,00		3,00
	BAÑO MUJERES SANITARIOS PISO 7				3,00		3,00
	ORINALES BAÑO HOMBRES PISO 6				3,00		3,00
	BAÑO HOMBRES SANITARIOS PISO 6				2,00		2,00
	BAÑO MUJERES SANITARIOS PISO 6				2,00		2,00
	ORINALES BAÑO HOMBRES PISO 5				3,00		3,00
	BAÑO HOMBRES SANITARIOS PISO 5				3,00		3,00
	BAÑO MUJERES SANITARIOS PISO 5				3,00		3,00
	ORINALES BAÑO HOMBRES PISO 4				3,00		3,00
	BAÑO HOMBRES SANITARIOS PISO 4				2,00		2,00
	BAÑO MUJERES SANITARIOS PISO 4				2,00		2,00
						TOTAL	**33,00**
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	PISO 3				4,00		4,00
	PISO 2				7,00		7,00
	ANTROPOLOGIA						1,00
	BAÑO HOMBRES SANITARIOS PISO 4				1,00		1,00
	BAÑO MUJERES SANITARIOS PISO 4				1,00		1,00
	PISO				1,00		1,00
						TOTAL	**15,00**
						SUBTOTAL	**48,00**
						TOTAL	**48,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	2,5 Registro PVC 1/2" (Válvula 235 PSI) tipo pesado, incluye accesorios PVC, teflón, soldadura, y limpiador PVC			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	BAÑO BLOQUE C REGISTRO DE 1/2"				4,00		4,00
	BALANCE 2						
	BAÑO BLOQUE C REGISTRO DE 1/2" MENOR CANTIDAD				4,00		4,00
						SUBTOTAL	**0,00**
						TOTAL	**0,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	3 MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	3,1 Pañete liso impermeabilizado 1:3, incluye filos, dilataciones, cantos y carteras de baños. incluye medidas inferiores a 1.00 m			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	MURO CURVO PISO 7		40,95	1,05			43,00
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	MUROS PALOMERA MAYOR CANTIDAD		7,87	2,87			22,60
						SUBTOTAL	**65,60**
						TOTAL	**65,60**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	3 MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	3,4 Cambio de piezas rotas o en mal estado en enchape cerámico (piso-pared) homologando caracteristicas existentes, incluye retiro de piezas dañadas, preparación de la superficie, material de pega, boquilla, todos los materiales necesarios para la ejecución de la actividad, aseo del área intervenida y retiro de sobrantes a botadero autorizado.			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	BAÑO PISO 7				30,00		30,00
						TOTAL	**30,00**
	BALANCE 2						
	BAÑO PISO 6 MENOR CANTIDAD				10,00		10,00
						SUBTOTAL	**20,00**
						TOTAL	**20,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	4 BASES Y PISOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	4,2 Construcción de guarda escoba media caña en granito lavado de 0,10 m. x 0,10 m., R=0,02 m. embebida en muros y piso, espesor mínimo de 2.5 cm. color igual o similar al color del piso. Incluye dilatación en PVC, cortes con pulidora, sellado de bordes, 2 grafiles longitudinales anclados cada 50 cm, chazos y tornillos y todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado			**UNIDAD**	ML

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	PISO 1 EXTERIOR FACHADA PRINCIPAL		38,45				38,45
	PISO 1 EXTERIORES TORRE B		6,55				6,55
						TOTAL	**45,00**
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	TERRAZA PISO 8		62,00				62,00
	TERRAZA PISO 8		7,72				7,72
	TERRAZA PISO 8		6,20				6,20
						TOTAL	**75,92**
						SUBTOTAL	**120,92**
						TOTAL	**120,92**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	4 BASES Y PISOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	4,4 Alistado de piso y pendientado en mortero impermeabilizado 1 :3 e= hasta 0.08 m, incluye malla tipo gallinero hueco de 1,1/4"			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	TERRAZA PISO 8	9,30	8,40			78,12	78,12
		3,70	2,60			9,62	9,62
		1,70	9,60			16,32	16,32
	ANTROPOLOGÍA					52,00	52
						TOTAL	**156,06**
	BALANCE 2						
	ANTROPOLOGÍA MENOR CANTIDAD					52,00	52
						TOTAL	**52**
						SUBTOTAL	**104,06**
						TOTAL	**104,06**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	4 BASES Y PISOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	4,5 Suministro e instalación de piso en ladrillo de corte, para terminado de anden, incluye, material de pega, cortes de ladrillo y todos los materiales necesarios para su ejecución y uso homologando características del piso existente.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
			BALANCE 1				
	ANDÉN PISO 1	3,67	8,47			31,08	31,08
		3,05	6,67			20,34	20,34
		1,13	6,67			7,54	7,54
						9,75	9,75
						TOTAL	**68,72**
			BALANCE 2				
	ANDÉN PISO 1 MENOR CANTIDAD	3,67	8,47			31,08	31,08
		3,05	6,67			20,34	20,34
		1,13	6,67			7,54	7,54
						4,75	4,75
						TOTAL	**63,72**
						SUBTOTAL	**5,00**
						TOTAL	**5,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	4 BASES Y PISOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	4,8	Suministro e instalación de piso tablón de gres vitrificado grafiado (30*30), color arena. Incluye dilataciones o franjas en granito lavado (+/-4 cm), Incluye material de pega impermeabilizado, emboquillado, dilataciones plásticas y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO





#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	TERRAZA PISO 8	9,30	8,40			78,12	78,12
		3,70	2,60			9,62	9,62
		1,70	9,92			16,86	16,86
						TOTAL	104,6
	BALANCE 2						
	DESCUENTO TERRAZA PISO 8	1,57	8,40			13,22	13,22
						TOTAL	13,22
						SUBTOTAL	**91,38**
						TOTAL	**91,38**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	4 BASES Y PISOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	4,10 Reparación de piso epóxico semiliso color plano, incluye preparación de la superficie, tratamiento de fisuras, recubrimiento epóxico multicapa 1 mm y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	ANTROPOLOGIA					45,00	45,00
					TOTAL		
	BALANCE 2						
	ANTROPOLOGIA MENOR CANTIDAD					45,00	45,00
						SUBTOTAL	**0,00**
						TOTAL	**0,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	4 BASES Y PISOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	4,11 Reparación de mediacaña (zócalo) en mortero epóxico, semiliso color plano, altura 0.10 m, R=3 cm, incluye preparación de la superficie.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	ANTROPOLOGIA					35,00	35,00
					TOTAL		
	BALANCE 2						
	ANTROPOLOGIA					35,00	35,00
						SUBTOTAL	**0,00**
						TOTAL	**0,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	4 BASES Y PISOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	4,13	Suministro e instalación de piso uretano-cemento autonivelante de resinas de poliuretano de 4 mm de espesor, de alta resistencia a agresivos químicos, resistente a temperaturas (entre -15°C y 70°C), alta resistencia mecánica capaz de soportar cargas de impacto severas, resistente al deslizamiento, color a definir por la Entidad , incluye preparación de la superficie, retiro de escombros a botadero autorizado y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecucion.		**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO





#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	MORGUE	6,78	50,12			340,00	340,00
						TOTAL	**340,00**
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	ANTROPOLOGIA	9,13	7,82			71,42	71,42
						TOTAL	**71,42**
						SUBTOTAL	**411,42**
						TOTAL	**411,42**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	4 BASES Y PISOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	4,14 Suministro e instalación de zócalo (mediacaña) de 10*10 cm, R=2 cm, en resinas de poliuretano, con anclajes a muro y a piso , se debe homologar el color con el del piso , incluye preparación de la superficie, todos los materiales necesarios para la ejecucion de la actividad, cargue y retiro de escombros y sobrantes a botadero autorizado.			**UNIDAD**	ML

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	MORGUE		217,00				217,00
						TOTAL	**217**
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	ANTROPOLOGIA		51,10				51,10
						TOTAL	**51,1**
						SUBTOTAL	**268,10**
						TOTAL	**268,10**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	5 CIELORRASOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	5,1 Suministro e instalación de cielorraso en lámina de Superboard 6mm. Incluye perfilería de soporte con estructura de acero galvanizado, rolado en frio calibre 26. Masillado, juntas de control plásticas ("Z" y "U"), lijado, claraboyas de inspección de 0,60*0,60 m y todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO







#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	PISO 7 BAÑOS HOMBRE	5,10	3,45			17,60	17,595
	VANO TECHO	0,47	1,30			-0,61	-0,611
	PISO 7 BAÑOS MUJERES	2,70	5,10			13,77	13,77
	CUARTO DE ASEO	2,60	1,37			3,56	3,562
	BODEGA DE INSUMOS CAFETERIA	2,43	1,44			3,50	3,4992
	TECHO ESCALERA PISO 8	2,45	6,00			14,70	14,7
	PISO 6					12,60	37,80
	PISO 5					12,60	37,80
	PISO 4					12,60	37,80
	MORGUE	5,00	4,00			20,00	20,00
						TOTAL	**185,92**
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	PISO 3 BAÑOS HOMBRE	5,10	3,45			17,60	17,595
	VANO TECHO	0,47	1,30			-0,61	-0,611
	PISO 3 BAÑOS MUJERES	2,70	5,10			13,77	13,77
	PISO 2 BAÑOS HOMBRE	5,10	3,45			17,60	17,595
	VANO TECHO	0,47	1,30			-0,61	-0,611
	PISO 2 BAÑOS MUJERES	2,70	5,10			13,77	13,77
						TOTAL	**61,51**
						SUBTOTAL	**247,42**
						TOTAL	**247,42**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	6 IMPERMEABILIZACIONES	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	6,4 Corrección de filtración en cielorraso de pasillo de morgue, incluye inspección y detección de tubería con filtraciones o condensación, cambio de accesorios y/o tubería dañados, suministro e instalación de cubeta en lámina de acero inoxidable cal 20 , 1" de profundidad, ancho hasta 60 cm, con pestañas longitudinales de 1" y sosco para salida de 1/2", tubería PVC AC de 1/2" 4 ml, accesorios PVC de 1/2" , cortes con pulidora para lámina de cielorraso en Superboard, regatas, resanes, chazos, tornillos, cargue y retiro de escombros hasta botadero autorizado.			**UNIDAD**	ML

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	MORGUE		5,00				5,00
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	ANTROPOLOGIA MAYOR CANTIDAD		1,00				1,00
						TOTAL	**1,00**
						SUBTOTAL	**6,00**
						TOTAL	**6,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	6 IMPERMEABILIZACIONES	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	6.5 Corrección de filtración en cielorraso de morgue (área 5 m2 aprox) sobre mesa No. 6, incluye inspección y detección de filtraciones en tubería, cambio de accesorios y/o tubería dañados y pruebas de estanqueidad			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	MORGUE		1,00				1,00
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	MORGUE		1,00				1,00
						TOTAL	**1,00**
						SUBTOTAL	**0,00**
						TOTAL	**0,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	6 IMPERMEABILIZACIONES	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	6,9 Reconstrucción de áreas de fachada en concreto abujardado, Con mortero cementoso modificado con resina acrílica de un componente, incluye tratamiento de fisuras.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	FACHADAS		10,00	6,00			60,00
	BALANCE 2						
	FACHADAS MENOR CANTIDAD		10,00	6,00			60,00
						TOTAL	**60,00**
						SUBTOTAL	**0,00**
						TOTAL	**0,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	6 IMPERMEABILIZACIONES	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	6,15 Suministro e instalación de membrana impermeabilizante para cubierta plana expuesta "Poliurea pura aromatica bicomponente, 100% solidos de alto desempeño" incluye preparacion de lal superficie, pimprimacion, puenteo de juntas, aplicación de la poliurea, mediacañas, cortes en muros para anclaje de mordes y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecucion y uso			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	TERRAZA PISO 7	5,60	4,50			25,20	25,20
		18,00	2,06			37,08	37,08
		1,73	2,90			5,02	5,017
		1,17	1,80			2,11	2,106
		12,30	0,80			9,84	9,84
		24,76				24,76	24,76
						TOTAL	**104,00**
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	ANTROPOLOGIA					69,14	69,14
						TOTAL	**69,14**
						SUBTOTAL	**173,14**
						TOTAL	**173,14**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	7 GRIFERIAS Y APARATOS SANITARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	7,1 Suministro e instalación de sanitarios Sanitario ahorrador 4.8 Lt (Sanitario Tao Dual One Piece Blanco, incluye tapa, asiento, acople flexible, material de pega y demás materiales y elementos necesarios para la ejecución de la actividad.			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	PISO 7 BAÑO HOMBRES SANITARIOS				3,00		3,00
	PISO 7 BAÑO MUJERES SANITARIOS				3,00		3,00
	PISO 6 BAÑO HOMBRES SANITARIOS				2,00		2,00
	PISO 6 BAÑO MUJERES SANITARIOS				2,00		2,00
	PISO 5 BAÑO HOMBRES SANITARIOS				3,00		3,00
	PISO 5 BAÑO MUJERES SANITARIOS				3,00		3,00
	PISO 4 BAÑO HOMBRES SANITARIOS				3,00		3,00
	PISO 4 BAÑO MUJERES SANITARIOS				1,00		1,00
						TOTAL	**20,00**
	BALANCE 2						
	MAYORES CANTIDADES						
	PISO 3 BAÑO HOMBRES SANITARIOS				3,00		3,00
	PISO 3 BAÑO MUJERES SANITARIOS				3,00		3,00
	PISO 2 BAÑO HOMBRES SANITARIOS				2,00		2,00
	PISO 2 BAÑO MUJERES SANITARIOS				2,00		2,00
	PISO 4 BAÑO MUJERES SANITARIOS				2,00		2,00
						TOTAL	**12,00**
						SUBTOTAL	**32,00**
						TOTAL	**32,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	7 GRIFERIAS Y APARATOS SANITARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	7,2 Suministro e instalación de orinal blanco de entrada superior, 0,5 lpf Gricol o similar, sifón oculto, incluye grifería anti vandálica tipo push institucional color plata acabado cromo, de caudal graduable; incluye conexiones a puntos hidrosanitarios, elementos de sujeción, sellado y todos los materiales necesarios para su ejecución y uso.			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO







#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	PISO 7 BAÑO HOMBRES ORINALES				4,00		4,00
	PISO 6 BAÑO HOMBRES ORINALES				3,00		3,00
	PISO 5 BAÑO HOMBRES ORINALES				3,00		3,00
	PISO 4 BAÑO HOMBRES ORINALES				3,00		3,00
	PISO 4 BAÑO HOMBRES ORINALES				3,00		3,00
	DESCUENTO				-3,00		-3,00
						TOTAL	**13,00**
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	PISO 4 BAÑO HOMBRES ORINALES				7,00		7,00
						TOTAL	**7,00**
						SUBTOTAL	**20,00**
						TOTAL	**20,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	7 GRIFERIAS Y APARATOS SANITARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	7,3 Suministro e instalación de lavamanos de incrustar en porcelana sanitaria brillante color blanco, Largo 42.5 cm, Ancho 49 cm, Forma Ovalado, Profundidad del pozo 23 cm, para grifería Monocontrol, incluye sifón rígido tipo botella PVC, desagüé sencillo cromado con rebose, niples, buje de caucho y brida de PVC, Grifería institucional de mesa tipo push metálica cromo, conexiones y todos los materiales necesarios para su instalación y uso			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	PISO 2				1,00		1,00
	LAVAMANOS VENCIDO PISO 6 Y PISO 3				2,00		2,00
						TOTAL	**3,00**
	BALANCE 2						
	PISO 6 Y PISO 3 CANTIDAD MENOR				2,00		2,00
						TOTAL	**2,00**
						SUBTOTAL	**1,00**
						TOTAL	**1,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	7 GRIFERIAS Y APARATOS SANITARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	7,5 Suministro e instalación de grifería antivandálica tipo push, institucional, color plata, acabado cromo, de caudal graduable, para orinales de pared, incluye accesorios para instalación, y demás elementos y materiales necesarios.			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	BAÑOS DE PISOS 3				6,00		6,00
	BAÑOS DE PISOS 2				7,00		7,00
						TOTAL	**13,00**
	BALANCE 2						
	BAÑOS 5-7 CANTIDAD MENOR				13,00		13,00
						TOTAL	**13,00**
						SUBTOTAL	**0,00**
						TOTAL	**0,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	7 GRIFERIAS Y APARATOS SANITARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	7,6 Suministro e instalación de Grifería Institucional De Mesa Tipo Push Para Lavamanos, Metálica, acabado cromo, incluye acople flexible y todos los elementos y materiales necesarios para su instalación y uso.			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	PISO 7 BAÑO HOMBRES LAVAMANOS				4,00		4,00
	PISO 7 BAÑO MUJERES LAVAMANOS				5,00		5,00
	BAÑOS DE PISO 6				9,00		9,00
	BAÑOS DE PISO 5				9,00		9,00
	BAÑOS DE PISO 4				9,00		9,00
	BAÑOS DE PISO 2				1,00		1,00
						TOTAL	**37,00**
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	BAÑO DE PISO 2				1,00		1,00
						TOTAL	**1,00**
						SUBTOTAL	**38,00**
						TOTAL	**38,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	7 GRIFERIAS Y APARATOS SANITARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	7,7 Suministro e instalación de conjunto grifería completa sanitario (árbol entrada, salida, palanca) incluye materiales necesarios para la ejecución de la actividad.			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	BAÑOS BLOQUE C				2,00		2,00
						TOTAL	**2,00**
	BALANCE 2						
	BAÑOS BLOQUE C MENOR CANTIDAD				2,00		2,00
						TOTAL	**2,00**
						SUBTOTAL	**0,00**
						TOTAL	**0,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	8 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE A**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	8,2 Suministro e instalación de malla expandida cal 12, hueco de 30 mm, incluye cortes, remaches y demás elementos necesarios para la ejecución de la actividad			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	TORRE A PALOMERA		10,00	6,00		60,00	60,00
						TOTAL	**60**
	BALANCE 2						
	TORRE A CANTIDAD MENOR PALOMERA		6,00	8,00		48,00	48,00
						TOTAL	**48,00**
						SUBTOTAL	**12,00**
						TOTAL	**12,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	8 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE A**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	8,3 Anclaje epóxico, incluye perforaciones en elementos de mampostería o de estructura, aditivo epóxico para anclajes, varilla roscada de 1/2" tuercas, contratuercas, arandelas, material traba roscas, herramientas, elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad, aseo del área intervenida, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	BLOQUE A				-		-
						TOTAL	**0**
	BALANCE 2						
	BLOQUE A MAYOR CANTIDAD				40,00		40,00
						TOTAL	**40,00**
						SUBTOTAL	**40,00**
						TOTAL	**40,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	8 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE A**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	8,5 Suministro e instalación protectores de ventanas compuesto por marco en aluminio proyectante con pisa vidrio recto a 45° (tipo pesado) y lámina expandido calibre 16, huecos de 30 mm, pintura electrostática color a definir para la malla, empaquetadura en todo el contorno, incluye tres (3) anclajes por cada borde (4 bordes), tornillería, chazos y demás elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	TORRE A CRA 13				-		-
	PISO 1	1,82		1,25	5,00	11,38	11,38
	PISO 1	1,78		1,25	2,00	4,45	4,45
	PISO 2	2,06		1,64	5,00	16,89	16,89
	PISO 2	1,82		1,64	4,00	11,94	11,94
	TORRE A CALLE 7 A						
	PISO 1	1,26		1,37	1,00	1,73	1,73
	PISO 1	1,26		1,37	1,00	1,72	1,72
	PISO 1	1,26		1,02	1,00	1,28	1,28
	PISO 1	1,25		1,37	1,00	1,71	1,71
	PISO 1	1,25		1,37	1,00	1,71	1,71
	PISO 1	1,25		1,02	1,00	1,28	1,28
	PISO 1	1,24		1,01	1,00	1,25	1,25
						-	-
	PISO 2	1,58		1,00	1,00	1,58	1,58
		1,58		1,01	1,00	1,59	1,59
		1,58		1,36	1,00	2,14	2,14
		1,59		1,36	1,00	2,15	2,15
		1,60		1,01	1,00	1,61	1,61
		1,60		1,36	1,00	2,17	2,17
		1,60		1,36	1,00	2,17	2,17
	CASONA	1,60		1,30	1,00	2,08	2,08
		1,60		1,17	1,00	1,88	1,88
						SUBTOTAL	**72,70**
						TOTAL	**72,70**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	8 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	8,6 Mantenimiento de puerta de cuarto de aseo de morgue, incluye asegurado del marco a la mampostería, suministro e instalación de tapa luz en lamina metálica, , resanes de pañete y estuco en baño de puerta, ajuste de pasadores, y todos los elementos, aseo y limpieza del área intervenida y materiales necesarios para su ejecución.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	MODIFICATORIO 2						
	MORGUE	2,00	2,50			5,00	5,00
						TOTAL	**5,00**
	MODIFICATORIO 2						
	DESCUENTO	1,50	2,13			3,20	3,20
						TOTAL	**3,20**
						SUBTOTAL	**1,80**
						TOTAL	**1,80**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	8 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE D**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	8,7 Suministro e instalación de baranda pasamanos formado por tubo de acero inoxidable 304, acabado pulido brillante, de 50 mm de diámetro, con soportes verticales y embellecedores del mismo material para su fijación a placa de piso, incluye, bridas, escudos, pernos, elementos de sujeción y anclaje. Según diseño.			**UNIDAD**	ML

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	BLOQUE D		13,00				13,00
	BALANCE 2						
	BLOQUE D MENOR CANTIDAD		13,00				13,00
						SUBTOTAL	**0,00**
						TOTAL	**0,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	8 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	8,8 Esquineros en ángulo de aluminio cepillado color natural 2"x2" espesor 3/16" H=1.0 m, anclados a los muros mediante chazos expansivos 5/16 ", tornillos avellanados de 1 1/4"			**UNIDAD**	ML

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	BLOQUE C		20,00				20,00
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	BLOQUE C		12,00				12,00
						SUBTOTAL	**32,00**
						TOTAL	**32,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	8 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	8,9 Suministro e instalación ángulos (3,0*3,0") en lámina de acero inoxidable calibre 16, para protección de filos y esquinas de muros con ángulos diferentes de 90°, anclados a los muros mediante chazos expansivos 5/16" internos incluye tornillos, preparación de la superficie para instalación y demás elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso.			**UNIDAD**	ML

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	BLOQUE C		5,00				5,00
	BALANCE 2						
	BLOQUE C MENOR CANTIDAD		3,00				3,00
						SUBTOTAL	**2,00**
						TOTAL	**2,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 2

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	8 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	8,11 Suministro e instalación de división de baño, fabricadas en acero inoxidable calibre 20 ref.304, satinada. con puertas y paneles entamboradas y reforzadas internamente, pasadores en acero inoxidable 304, pivotes, distanciadores, elementos de soporte, bridas, escudos y demás elementos y materiales para su ejecución y uso. según diseño.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
			BALANCE 1				
	QUINTO PISO BAÑO HOMBRES						
	PUERTAS	0,60	1,68		3,00	1,01	3,02
	PARALES	1,80	0,14		2,00	0,25	0,50
	PARALES	1,80	0,28		2,00	0,50	1,01
	LATERALES SANITARIOS	1,48	1,28		2,00	1,89	3,79
							-
	QUINTO PISO BAÑO MUJERES						-
	PUERTAS	0,60	1,48		3,00	0,89	2,66
	PARALES	1,80	0,14		2,00	0,25	0,50
	PARALES	1,80	0,28		2,00	0,50	1,01
	LATERALES SANITARIOS	1,48	1,28		2,00	1,89	3,79
							-
	CUARTO PISO BAÑO HOMBRES						
	PUERTAS	0,60	1,68		3,00	1,01	3,02
	PARALES	1,80	0,14		2,00	0,25	0,50
	PARALES	1,80	0,28		2,00	0,50	1,01
	LATERALES SANITARIOS	1,48	1,28		2,00	1,89	3,79
							-
	CUARTO PISO BAÑO MUJERES						-
	PUERTAS	0,60	1,48		3,00	0,89	2,66
	PARALES	1,80	0,14		2,00	0,25	0,50
	PARALES	1,80	0,28		2,00	0,50	1,01
	LATERALES SANITARIOS	1,48	1,28		2,00	1,89	3,79
							-
	SEXTO PISO BAÑO HOMBRES						
	PUERTAS	0,66	1,49		2,00	0,98	1,97
	PUERTAS	0,82	1,81		2,00	1,48	2,97
	PARALES	1,81	0,11		2,00	0,20	0,40
	PARALES	1,50	0,05		2,00	0,08	0,15
	LATERALES SANITARIOS	1,11	1,49		2,00	1,65	3,31
							-
	SEXTO PISO BAÑO MUJERES						-
	PUERTAS	0,60	1,48		3,00	0,89	2,66
	PARALES	1,80	0,14		2,00	0,25	0,50
	PARALES	1,80	0,28		2,00	0,50	1,01
	LATERALES SANITARIOS	1,48	1,28		2,00	1,89	3,79
	PISO 7 BAÑOS HOMBRES	2,80		1,50		4,20	4,20
		1,30		1,50	2,00	1,95	3,90
		0,40		0,30	4,00	0,12	0,48
	PISO 7 BAÑOS MUJERES	1,63		1,50		2,44	2,44
						TOTAL	**60,36**
			BALANCE 2				
	PISO 7 BAÑOS MUJERES	1,76		1,50	2,00	2,65	5,29
		0,40		0,30	4,00	0,12	0,48
						TOTAL	**5,77**
						TOTAL	**66,13**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	8 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	8,12 Suministro e instalación de división de orinal, fabricado en acero inoxidable calibre 20 ref.304, satinada. (paneles entamboradas y reforzadas internamente), incluye elementos de soporte, chazos y tornillos en acero inoxidable y demás elementos y materiales para su ejecución y uso. según diseño.			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO





#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	PISO 7 ORINALES				3,00		3,00
	PISO 6 ORINALES				2,00		2,00
	PISO 5 ORINALES				2,00		2,00
	PISO 4 ORINALES				2,00		2,00
	PISO 3 ORINALES				1,68		1,68
						TOTAL	**10,68**
	BALANCE 2						
	MAYOR CANTIDAD % DE UNA UNIDAD						**2,32**
						SUBTOTAL	**13,00**
						TOTAL	**13,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	8 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	8,13 Suministro e instalación de rejilla de cárcamo vehicular de 0,50 m de ancho elaborada en varilla corrugada de acero de 1" con marco y contramarco en ángulo de 1, 1/2 * 3/16", uñas de anclaje en ángulo de 1,1/2" * 3/16" (3 por cada lado longitudinal), tres bisagras de pistón de 3/4" por metro lineal apertura de 180°, incluye regatas, resanes, concreto de 3000 psi, resanes, aseo y limpieza del área intervenida.			**UNIDAD**	ML

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	BLOQUE D		5,00				5,00
	BALANCE 2						
	BLOQUE D MENOR CANTIDAD		5,00				5,00
						SUBTOTAL	**0,00**
						TOTAL	**0,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	8 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	8,17 Suministro e instalación de barra de seguridad abatible fabricada en acero inoxidable 304 Industrial, incluye bridas, escudos, chazos en cero inoxidable y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso.			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	PISO 2				2,00		2,00
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	PISO 6				1,00		1,00
						SUBTOTAL	**3,00**
						TOTAL	**3,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	8 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	8,19 Suministro e instalación de barra de seguridad en "L" de 70*70 cm, fabricada en acero inoxidable 304 Industrial, incluye bridas, escudos, chazos en acero inoxidable y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso.			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	PISO 6				1,00		1,00
	BALANCE 2						
	PISO 6 MENOR CANTIDAD				1,00		1,00
						SUBTOTAL	**0,00**
						TOTAL	**0,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	8 ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	8,20 Suministro e instalación de marco metálico para puertas de 1,00 de anchas, en perfil M 600 calibre 18, incluye anticorrosivo, pintura, tornillos y demas elementos y materiales necesarios para su ejecucion y uso			**UNIDAD**	UN

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
			BALANCE 1				
	BAÑOS PISO 6				2,00		2,00
						TOTAL	**2,00**
			BALANCE 2				
	BAÑOS PISO 2				2,00		2,00
						TOTAL	**2,00**
						SUBTOTAL	**4,00**
						TOTAL	**4,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	9 PINTURAS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C - A**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	9,1 Estuco acrílico, incluye filos (esquineras plásticas), dilataciones (juntas de control plásticas en "Z" y "U"), carteras de baños y medidas inferiores a 1.0 m, lijado, limpieza, cargue y retiro de escombros y sobrantes a botadero autorizado.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	BLOQUE C						
	PISO 7 BAÑOS HOMBRE	5,10	3,45			17,60	17,60
	VANO TECHO	0,47	1,30			-0,61	-0,61
	PISO 7 BAÑOS MUJERES	2,70	5,10			13,77	13,77
	CUARTO DE ASEO	2,60	1,37			3,56	3,56
	BODEGA DE INSUMOS CAFETERIA	2,43	1,44			3,50	3,50
	TECHO ESCALERA PISO 8	2,45	6,00			14,70	14,70
	PISO 6				3,00	12,60	37,80
	PISO 5				3,00	12,60	37,80
	PISO 4				3,00	12,60	37,80
	MORGUE	5,00	4,00			20,00	20,00
	PISO 3 BAÑOS HOMBRE	5,10	3,45			17,60	17,60
	VANO TECHO	0,47	1,30			-0,61	-0,61
	PISO 3 BAÑOS MUJERES	2,70	5,10			13,77	13,77
	PISO 2 BAÑOS HOMBRE	5,10	3,45			17,60	17,60
	VANO TECHO	0,47	1,30			-0,61	-0,61
	PISO 2 BAÑOS MUJERES	2,70	5,10			13,77	13,77
	CURVA						
	PISO 3 PASILLO CURVO	1,60	7,40			11,84	11,84
	PALOMERA BLOQUE A						
	MUROS PALOMERA		18,73	2,87			53,76
						SUBTOTAL	**313,02**
						TOTAL	**313,02**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 3

CONSORCIO MABRIL 90 2023


CABA INTERVENTORÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	9 PINTURAS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	9,3 Pintura vinilo tipo 1 (2 manos) para muros interiores a partir de borde de enchape y cielorrasos) (color blanco) incluye medidas menores a 1.00 m, filos y dilataciones, resanes en estuco plástico, encintado y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO




#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
			BALANCE 2				
			PASILLO PISO 3				
			5,11	2,66		13,59	13,59
			7,79	2,66		20,72	20,72
			2,42	2,66		6,44	6,44
			2,63	2,66		7,00	7,00
			0,63	2,66		1,68	1,68
			1,20	2,66		3,19	3,19
			2,12	2,66		5,64	5,64
			1,37	2,66		3,64	3,64
			0,86	2,66		2,29	2,29
			1,96	2,66		5,21	5,21
			1,45	2,66		3,86	3,86
			0,70	2,66		1,86	1,86
			0,85	2,66		2,26	2,26
			3,30	2,66		8,78	8,78
			4,30	2,66		11,44	11,44
			4,29	2,66		11,41	11,41
			3,19	2,66		8,49	8,49
			3,40	2,66		9,04	9,04
			0,60	2,66		1,60	1,60
			0,15	2,66		0,40	0,40
			0,15	2,66		0,40	0,40
			0,75	2,66		2,00	2,00
			0,47	2,66		1,25	1,25
			4,64	2,66		12,34	12,34
			0,84	2,66		2,23	2,23
						TOTAL	**146,75**
			OFICINAS PISO 3				
			12,66	2,20		27,85	27,85
			0,81	2,20		1,78	1,78
			5,24	2,20		11,53	11,53
			7,94	2,20		17,47	17,47
			4,60	2,20		10,12	10,12
			3,35	2,20		7,37	7,37
			8,22	2,20		18,08	18,08
			0,24	2,20		0,53	0,53
			2,70	2,20		5,94	5,94
			6,40	2,20		14,08	14,08
			5,40	2,20		11,88	11,88
			7,08	2,20		15,58	15,58
			0,30	2,20		0,66	0,66
			5,30	2,20		11,66	11,66
			0,60	2,20		1,32	1,32
			7,04	2,20		15,49	15,49
			0,76	2,20		1,67	1,67
			1,20	2,20		2,64	2,64
			8,36	2,20		18,39	18,39
			2,26	2,20		4,97	4,97
			1,65	2,20		3,63	3,63
			0,30	2,20		0,66	0,66
			3,78	2,20		8,32	8,32
			0,50	2,20		1,10	1,10
			4,63	2,20		10,19	10,19
			2,50	2,20		5,50	5,50
			4,24	2,20		9,33	9,33
			5,56	2,20		12,23	12,23
			0,27	2,20		0,59	0,59
			9,80	2,20		21,56	21,56
			2,56	2,20		5,63	5,63
			2,30	2,20		5,06	5,06
			1,64	2,20		3,61	3,61
			1,47	2,20		3,23	3,23
						TOTAL	**289,65**



MUROS ALTURA MENOS DE 1 M PISO 3							
			6,37	0,93		5,92	5,92
			0,79	0,93		0,73	0,73
			7,54	0,93		7,01	7,01
			0,76	0,93		0,71	0,71
			2,10	0,93		1,95	1,95
			0,93	0,93		0,86	0,86
			1,17	0,93		1,09	1,09
			0,52	0,93		0,48	0,48
			1,33	0,93		1,24	1,24
			0,59	0,93		0,55	0,55
			1,68	0,93		1,56	1,56
			1,22	0,93		1,13	1,13
			0,54	0,93		0,50	0,50
						TOTAL	**23,75**
DESCUENTO VANOS PISO 3							
			1,68	1,00		1,68	1,68
			3,36	1,00		3,36	3,36
			2,94	1,00		2,94	2,94
			2,77	1,00		2,77	2,77
			1,89	1,00		1,89	1,89
			1,68	1,00		1,68	1,68
			2,10	1,00		2,10	2,10
			2,64	1,00		2,64	2,64
			2,64	1,00		2,64	2,64
			5,04	1,00		5,04	5,04
			1,14	1,00		1,14	1,14
			1,68	1,00		1,68	1,68
			8,52	1,00		8,52	8,52
						TOTAL	**38,08**
					TOTAL PISO 3		**422,08**
PASILLO PISO 4							
			5,11	2,66		13,59	13,59
			7,79	2,66		20,72	20,72
			2,42	2,66		6,44	6,44
			2,63	2,66		7,00	7,00
			0,63	2,66		1,68	1,68
			1,20	2,66		3,19	3,19
			2,12	2,66		5,64	5,64
			1,37	2,66		3,64	3,64
			0,86	2,66		2,29	2,29
			1,96	2,66		5,21	5,21
			1,45	2,66		3,86	3,86
			0,70	2,66		1,86	1,86
			0,85	2,66		2,26	2,26
			3,30	2,66		8,78	8,78
			4,30	2,66		11,44	11,44
			4,29	2,66		11,41	11,41
			3,19	2,66		8,49	8,49
			3,40	2,66		9,04	9,04
			0,60	2,66		1,60	1,60
			0,15	2,66		0,40	0,40
			0,15	2,66		0,40	0,40
			0,75	2,66		2,00	2,00
			0,47	2,66		1,25	1,25
			4,64	2,66		12,34	12,34
			0,84	2,66		2,23	2,23
						TOTAL	**146,75**


OFICINAS PISO 4						
		12,66	2,20		27,85	27,85
		0,81	2,20		1,78	1,78
		5,24	2,20		11,53	11,53
		7,94	2,20		17,47	17,47
		4,60	2,20		10,12	10,12
		3,35	2,20		7,37	7,37
		8,22	2,20		18,08	18,08
		0,24	2,20		0,53	0,53
		2,70	2,20		5,94	5,94
		6,40	2,20		14,08	14,08
		5,40	2,20		11,88	11,88
		7,08	2,20		15,58	15,58
		0,30	2,20		0,66	0,66
		5,30	2,20		11,66	11,66
		0,60	2,20		1,32	1,32
		7,04	2,20		15,49	15,49
		0,76	2,20		1,67	1,67
		1,20	2,20		2,64	2,64
		8,36	2,20		18,39	18,39
		2,26	2,20		4,97	4,97
		1,65	2,20		3,63	3,63
		0,30	2,20		0,66	0,66
		3,78	2,20		8,32	8,32
		0,50	2,20		1,10	1,10
		4,63	2,20		10,19	10,19
		2,50	2,20		5,50	5,50
		4,24	2,20		9,33	9,33
		5,56	2,20		12,23	12,23
		0,27	2,20		0,59	0,59
		9,80	2,20		21,56	21,56
		2,56	2,20		5,63	5,63
		2,30	2,20		5,06	5,06
		1,64	2,20		3,61	3,61
		1,47	2,20		3,23	3,23
					TOTAL	**289,65**
MUROS ALTURA MENOS DE 1 M PISO 4						
		6,37	0,93		5,92	5,92
		0,79	0,93		0,73	0,73
		7,54	0,93		7,01	7,01
		0,76	0,93		0,71	0,71
		2,10	0,93		1,95	1,95
		0,93	0,93		0,86	0,86
		1,17	0,93		1,09	1,09
		0,52	0,93		0,48	0,48
		1,33	0,93		1,24	1,24
		0,59	0,93		0,55	0,55
		1,68	0,93		1,56	1,56
		1,22	0,93		1,13	1,13
		0,54	0,93		0,50	0,50
					TOTAL	**23,75**
DESCUENTO VANOS PISO 4						
		1,68	1,00		1,68	1,68
		3,36	1,00		3,36	3,36
		2,94	1,00		2,94	2,94
		2,77	1,00		2,77	2,77
		1,89	1,00		1,89	1,89
		1,68	1,00		1,68	1,68
		2,10	1,00		2,10	2,10
		2,64	1,00		2,64	2,64
		2,64	1,00		2,64	2,64
		5,04	1,00		5,04	5,04
		1,14	1,00		1,14	1,14
		1,68	1,00		1,68	1,68
		8,52	1,00		8,52	8,52
					TOTAL	**38,08**
				TOTAL PISO 4		**422,08**




PASILLO PISO 5							
			5,11	2,66		13,59	13,59
			7,79	2,66		20,72	20,72
			2,42	2,66		6,44	6,44
			2,63	2,66		7,00	7,00
			0,63	2,66		1,68	1,68
			1,20	2,66		3,19	3,19
			2,12	2,66		5,64	5,64
			1,37	2,66		3,64	3,64
			0,86	2,66		2,29	2,29
			1,96	2,66		5,21	5,21
			1,45	2,66		3,86	3,86
			0,70	2,66		1,86	1,86
			0,85	2,66		2,26	2,26
			3,30	2,66		8,78	8,78
			4,30	2,66		11,44	11,44
			4,29	2,66		11,41	11,41
			3,19	2,66		8,49	8,49
			3,40	2,66		9,04	9,04
			0,60	2,66		1,60	1,60
			0,15	2,66		0,40	0,40
			0,15	2,66		0,40	0,40
			0,75	2,66		2,00	2,00
			0,47	2,66		1,25	1,25
			4,64	2,66		12,34	12,34
			0,84	2,66		2,23	2,23
						TOTAL	**146,75**
			2,50	2,20		5,50	5,50
			4,24	2,20		9,33	9,33
			5,56	2,20		12,23	12,23
			0,27	2,20		0,59	0,59
			9,80	2,20		21,56	21,56
			2,56	2,20		5,63	5,63
			2,30	2,20		5,06	5,06
			1,64	2,20		3,61	3,61
			1,47	2,20		3,23	3,23
						TOTAL	**66,75**
MUROS ALTURA MENOS DE 1 M PISO 5							
			6,37	0,93		5,92	5,92
			0,79	0,93		0,73	0,73
			7,54	0,93		7,01	7,01
			0,76	0,93		0,71	0,71
			2,10	0,93		1,95	1,95
			0,93	0,93		0,86	0,86
			1,17	0,93		1,09	1,09
			0,52	0,93		0,48	0,48
			1,33	0,93		1,24	1,24
			0,59	0,93		0,55	0,55
			1,68	0,93		1,56	1,56
			1,22	0,93		1,13	1,13
			0,54	0,93		0,50	0,50
						TOTAL	**23,75**

DESCUENTO VANOS PISO 5							
			1,68	1,00		1,68	1,68
			3,36	1,00		3,36	3,36
			2,94	1,00		2,94	2,94
			2,77	1,00		2,77	2,77
			1,89	1,00		1,89	1,89
			1,68	1,00		1,68	1,68
			2,10	1,00		2,10	2,10
			2,64	1,00		2,64	2,64
			2,64	1,00		2,64	2,64
			5,04	1,00		5,04	5,04
			1,14	1,00		1,14	1,14
			1,68	1,00		1,68	1,68
			8,52	1,00		8,52	8,52
						TOTAL	**38,08**
					TOTAL PISO 5		**199,17**
PASILLO PISO 6							
			5,11	2,66		13,59	13,59
			7,79	2,66		20,72	20,72
			2,42	2,66		6,44	6,44
			2,63	2,66		7,00	7,00
			0,63	2,66		1,68	1,68
			1,20	2,66		3,19	3,19
			2,12	2,66		5,64	5,64
			1,37	2,66		3,64	3,64
			0,86	2,66		2,29	2,29
			1,96	2,66		5,21	5,21
			1,45	2,66		3,86	3,86
			0,70	2,66		1,86	1,86
			0,85	2,66		2,26	2,26
			3,30	2,66		8,78	8,78
			4,30	2,66		11,44	11,44
			4,29	2,66		11,41	11,41
			3,19	2,66		8,49	8,49
			3,40	2,66		9,04	9,04
			0,60	2,66		1,60	1,60
			0,15	2,66		0,40	0,40
			0,15	2,66		0,40	0,40
			0,75	2,66		2,00	2,00
			0,47	2,66		1,25	1,25
			4,64	2,66		12,34	12,34
			0,84	2,66		2,23	2,23
						TOTAL	**146,75**
OFICINAS PISO 6							
			12,66	2,20		27,85	27,85
			0,81	2,20		1,78	1,78
			5,24	2,20		11,53	11,53
			7,94	2,20		17,47	17,47
			4,60	2,20		10,12	10,12
			3,35	2,20		7,37	7,37
			8,22	2,20		18,08	18,08
			0,24	2,20		0,53	0,53
			2,70	2,20		5,94	5,94
			6,40	2,20		14,08	14,08
			5,40	2,20		11,88	11,88
			7,08	2,20		15,58	15,58
			0,30	2,20		0,66	0,66
			5,30	2,20		11,66	11,66
			0,60	2,20		1,32	1,32
			7,04	2,20		15,49	15,49
			0,76	2,20		1,67	1,67
			1,20	2,20		2,64	2,64
			8,36	2,20		18,39	18,39
			2,26	2,20		4,97	4,97
			1,65	2,20		3,63	3,63
			0,30	2,20		0,66	0,66
			3,78	2,20		8,32	8,32
			0,50	2,20		1,10	1,10
			4,63	2,20		10,19	10,19
			2,50	2,20		5,50	5,50
			4,24	2,20		9,33	9,33
			5,56	2,20		12,23	12,23
			0,27	2,20		0,59	0,59
			9,80	2,20		21,56	21,56
			2,56	2,20		5,63	5,63
			2,30	2,20		5,06	5,06
			1,64	2,20		3,61	3,61
							-
						TOTAL	**286,42**

MUROS ALTURA MENOS DE 1 M PISO 6						
		6,37	0,93		5,92	5,92
		0,79	0,93		0,73	0,73
		7,54	0,93		7,01	7,01
		0,76	0,93		0,71	0,71
		2,10	0,93		1,95	1,95
		0,93	0,93		0,86	0,86
		1,17	0,93		1,09	1,09
		0,52	0,93		0,48	0,48
		1,33	0,93		1,24	1,24
		0,59	0,93		0,55	0,55
		1,68	0,93		1,56	1,56
		1,22	0,93		1,13	1,13
		0,54	0,93		0,50	0,50
					TOTAL	**23,75**
DESCUENTO VANOS PISO 6						
		1,68	1,00		1,68	1,68
		3,36	1,00		3,36	3,36
		2,94	1,00		2,94	2,94
		2,77	1,00		2,77	2,77
		1,89	1,00		1,89	1,89
		1,68	1,00		1,68	1,68
		2,10	1,00		2,10	2,10
		2,64	1,00		2,64	2,64
		2,64	1,00		2,64	2,64
		5,04	1,00		5,04	5,04
		1,14	1,00		1,14	1,14
		1,68	1,00		1,68	1,68
		8,52	1,00		8,52	8,52
					TOTAL	**38,08**
				TOTAL PISO 6		**418,84**
PASILLO PISO 2						
		5,11	2,66		13,59	13,59
		7,79	2,66		20,72	20,72
		2,42	2,66		6,44	6,44
		2,63	2,66		7,00	7,00
		0,63	2,66		1,68	1,68
		1,20	2,66		3,19	3,19
		2,12	2,66		5,64	5,64
		1,37	2,66		3,64	3,64
		0,86	2,66		2,29	2,29
		1,96	2,66		5,21	5,21
		1,45	2,66		3,86	3,86
		0,70	2,66		1,86	1,86
		0,85	2,66		2,26	2,26
		3,30	2,66		8,78	8,78
		4,30	2,66		11,44	11,44
		4,29	2,66		11,41	11,41
		3,19	2,66		8,49	8,49
		3,40	2,66		9,04	9,04
		0,60	2,66		1,60	1,60
		0,15	2,66		0,40	0,40
		0,15	2,66		0,40	0,40
		0,75	2,66		2,00	2,00
		0,47	2,66		1,25	1,25
		4,64	2,66		12,34	12,34
		0,84	2,66		2,23	2,23
					TOTAL	**146,75**
OFICINAS PISO 2						
		12,66	2,20		27,85	27,85
		0,81	2,20		1,78	1,78
		5,24	2,20		11,53	11,53
		7,94	2,20		17,47	17,47
		4,60	2,20		10,12	10,12
		3,35	2,20		7,37	7,37
		8,22	2,20		18,08	18,08
		0,24	2,20		0,53	0,53
		2,70	2,20		5,94	5,94
		6,40	2,20		14,08	14,08
		5,40	2,20		11,88	11,88
		7,08	2,20		15,58	15,58
		0,30	2,20		0,66	0,66
		5,30	2,20		11,66	11,66
		0,60	2,20		1,32	1,32
		7,04	2,20		15,49	15,49
		0,76	2,20		1,67	1,67
		1,20	2,20		2,64	2,64
		8,36	2,20		18,39	18,39
		2,26	2,20		4,97	4,97
		1,65	2,20		3,63	3,63
		0,30	2,20		0,66	0,66
		3,78	2,20		8,32	8,32
		0,50	2,20		1,10	1,10
		4,63	2,20		10,19	10,19
		2,50	2,20		5,50	5,50
		4,24	2,20		9,33	9,33
		5,56	2,20		12,23	12,23
		0,27	2,20		0,59	0,59
		9,80	2,20		21,56	21,56
		2,56	2,20		5,63	5,63
		2,30	2,20		5,06	5,06
		1,64	2,20		3,61	3,61
					-	
					TOTAL	**286,42**


Origin Y 0
Spacing 1
ISO pen wi... 1.00 mm
Double No
Associative Yes
Island det... Outer
Backgroun... None
Geometry
Elevation 0
Area 13.5698


Origin Y 0
Spacing 1
ISO pen wi... 1.00 mm
Double No
Associative Yes
Island det... Outer
Backgroun... None
Geometry
Elevation 0
Area 16.7423
Cumulativ... 16.7423

MURO LATERAL ESCALERA					13,56	13,56
						16,47
MURO LLEGADA		2,77	1,77		4,90	4,90
MURO DESCANSO		3,06	2,55		7,80	7,80
TECHO ESCALERA		3,50	1,63	2,00	11,41	11,41
DESCANSO		2,55	0,84	1,00	2,14	2,14
LLEGADA		2,55	2,17	1,00	5,53	5,53
					TOTAL	**61,82**
ESCALERA SOTANO 2						
MURO LATERAL ESCALERA					13,56	13,56
						16,47
MURO LLEGADA		2,77	1,77		4,90	4,90
MURO DESCANSO		3,06	2,55		7,80	7,80
TECHO ESCALERA		3,50	1,63	2,00	11,41	11,41
DESCANSO		2,55	0,84	1,00	2,14	2,14
					TOTAL	**56,29**
ESCALERA PISO 7 A PISO 8						
MURO LATERAL ESCALERA					13,56	13,56
						16,47
MURO LLEGADA		2,77	1,77		4,90	4,90
MURO DESCANSO		3,06	2,55		7,80	7,80
DESCANSO		2,55	0,84	1,00	2,14	2,14
LLEGADA		2,55	2,17	1,00	5,53	5,53
					TOTAL	**50,41**
PASILLO PISO 1						
		5,11	2,66		13,59	13,59
		7,79	2,66		20,72	20,72
		2,42	2,66		6,44	6,44
		2,63	2,66		7,00	7,00
		0,63	2,66		1,68	1,68
		1,20	2,66		3,19	3,19
		2,12	2,66		5,64	5,64
		1,37	2,66		3,64	3,64
		0,86	2,66		2,29	2,29
		1,96	2,66		5,21	5,21
		1,45	2,66		3,86	3,86
		0,70	2,66		1,86	1,86
		0,85	2,66		2,26	2,26
		3,30	2,66		8,78	8,78
		4,30	2,66		11,44	11,44
		4,29	2,66		11,41	11,41
		3,19	2,66		8,49	8,49
		3,40	2,66		9,04	9,04
		0,60	2,66		1,60	1,60
		0,15	2,66		0,40	0,40
		0,15	2,66		0,40	0,40
		0,75	2,66		2,00	2,00
		0,47	2,66		1,25	1,25
		4,64	2,66		12,34	12,34
		0,84	2,66		2,23	2,23
RECEPCIÓN		4,05	3,00		12,15	12,15
CURVA		5,40	3,00		16,20	16,20
COLUMNAS		1,05	3,00		3,15	3,15
COLUMNAS		1,05	3,00		3,15	3,15
					-	-
					TOTAL	**181,40**
BAÑOS PISO 1						
MUJERES		4,50	0,60		2,70	2,70
HOMBRES		5,05	0,60		3,03	3,03
CUARTO ASEO		2,50	0,60		1,50	1,50
					TOTAL	**7,23**

OFICINAS PISO 1							
			12,66	2,20		27,85	27,85
			0,81	2,20		1,78	1,78
			5,24	2,20		11,53	11,53
			7,94	2,20		17,47	17,47
			4,60	2,20		10,12	10,12
			3,35	2,20		7,37	7,37
			8,22	2,20		18,08	18,08
			0,24	2,20		0,53	0,53
			2,70	2,20		5,94	5,94
			6,40	2,20		14,08	14,08
			5,40	2,20		11,88	11,88
			7,08	2,20		15,58	15,58
			0,30	2,20		0,66	0,66
			5,30	2,20		11,66	11,66
			0,60	2,20		1,32	1,32
			7,04	2,20		15,49	15,49
			0,76	2,20		1,67	1,67
			1,20	2,20		2,64	2,64
			8,36	2,20		18,39	18,39
			2,26	2,20		4,97	4,97
			1,65	2,20		3,63	3,63
			0,30	2,20		0,66	0,66
			3,78	2,20		8,32	8,32
			0,50	2,20		1,10	1,10
			4,63	2,20		10,19	10,19
			2,50	2,20		5,50	5,50
			4,24	2,20		9,33	9,33
			5,56	2,20		12,23	12,23
			0,27	2,20		0,59	0,59
			9,80	2,20		21,56	21,56
			2,56	2,20		5,63	5,63
			2,30	2,20		5,06	5,06
			1,64	2,20		3,61	3,61
							-
						TOTAL	**286,42**
MUROS ALTURA MENOS DE 1 M PISO 1							
			6,37	0,93		5,92	5,92
			0,79	0,93		0,73	0,73
			7,54	0,93		7,01	7,01
			0,76	0,93		0,71	0,71
			2,10	0,93		1,95	1,95
			0,93	0,93		0,86	0,86
			1,17	0,93		1,09	1,09
			0,52	0,93		0,48	0,48
			1,33	0,93		1,24	1,24
			0,59	0,93		0,55	0,55
			1,68	0,93		1,56	1,56
			1,22	0,93		1,13	1,13
			0,54	0,93		0,50	0,50
						TOTAL	**23,75**
DESCUENTO VANOS PISO 1							
			1,68	1,00		1,68	1,68
			3,36	1,00		3,36	3,36
			2,94	1,00		2,94	2,94
			2,77	1,00		2,77	2,77
			1,89	1,00		1,89	1,89
			1,68	1,00		1,68	1,68
			2,10	1,00		2,10	2,10
			2,64	1,00		2,64	2,64
			2,64	1,00		2,64	2,64
			5,04	1,00		5,04	5,04
			1,14	1,00		1,14	1,14
			1,68	1,00		1,68	1,68
			8,52	1,00		8,52	8,52
						TOTAL	**38,08**
					TOTAL PISO 1		**460,72**
						SUBTOTAL	**2.943,00**
						TOTAL	**2.943,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Directora de interventoria Ing. Diana Ramirez Zabala


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	9 PINTURAS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	9,7 Pintura para pasamanos de escalera, cenefas de balcón y borde de antepecho en madera, desarrollo 40 cm. incluye pelado, lijado, resane de fisuras e imperfectos con masilla para madera, sellador, tintilla para madera miel y barniz para madera, demás elementos y materiales necesarios para su ejecución.			**UNIDAD**	ML

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO







#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	PISO 8 ANTEPECHOS		70,00				70,00
	PISO 7 TERRAZA		60,00				60,00
	ESCALERAS TORRE C		270,00				270,00
						TOTAL	**400,00**
	BALANCE 2						
	MENOR CANTIDAD AREA OFICINAS		100,00				100,00
						SUBTOTAL	**300,00**
						TOTAL	**300,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	9 PINTURAS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	9,10 Mantenimiento hoja de puerta en madera, incluye lijado, resanes de fisuras e imperfectos, sellador, tintilla y barniz, ajuste y engrasado de bisagras y demás elementos y materiales necesarios para su ejecución.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	CARAS	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 2							
	PUERTAS PISO 7	1,00		2,10	9,00	2,00	37,80	37,80
		1,00		2,10	8,00	2,00	16,80	16,80
	PISO 6	1,00		2,10	9,00	2,00	18,90	18,90
	PISO 5	1,00		2,10	9,00	2,00	18,90	18,90
	PISO 4	1,00		2,10	9,00	2,00	18,90	18,90
	PISO 3	1,00		2,10	9,00	2,00	18,90	18,90
	PISO 2	1,00		2,20	9,00	2,00	19,80	19,80
							TOTAL	**150,00**
							SUBTOTAL	**150,00**
							TOTAL	**150,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	9 PINTURAS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE A**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	9,11 Suministro e instalación de pintura esmalte mate super lavable exterior dos manos (color a escoger), incluye medidas menores a 1.00 m y pintura de marcos y mallas. Incluye una mano de anticorrosivo gris o verde y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución (cerramiento malla)			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	PALOMERA TORRE A					120,00	120,00
	BALANCE 2						
	PALOMERA TORRE A MENOR CANTIDAD					96,00	96,00
						SUBTOTAL	**24,00**
						TOTAL	**24,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"


FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	9 PINTURAS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	9,14 Mantenimiento de cerramiento metálico edificio de docencia, incluye lavado, remoción de oxido mediante método mecánico, anticorrosivo, pintura esmalte brillante super lavable a dos manos, engrase de bisagras y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO





#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 2						
	REJA		18,36	2,48	1,00	45,53	45,53
	REJA		11,22	2,48	1,00	27,83	27,83
	REJA		2,47	2,48	1,00	6,13	6,13
	REJA		2,56	2,48	1,00	6,35	6,35
	REJA		31,95	2,48	1,00	79,24	79,24
						-	-
	PUERTAS REJA		3,48	3,35	3,00	34,97	34,97
						SUBTOTAL	**200,00**
						TOTAL	**200,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	10 VARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	10,1 Suministro e instalacion de espejo de 5 mm con bisel de 2 cm en contorno, incluye retiro de espejos rotos o en mal estado, limpieza del area de instalación, material de pega y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO







#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
			BALANCE 2				
	PISO 7 BAÑO HOMBRES		2,50	1,00	2,00	5,00	5,00
	PISO 7 BAÑO MUJERES		2,40	1,00	1,00	2,40	2,40
	PISO 7 BAÑO MUJERES		1,60	1,00	1,00	1,60	1,60
	PISO 6 BAÑO HOMBRES		2,50	1,00	2,00	5,00	5,00
	PISO 6 BAÑO MUJERES		2,40	1,00	1,00	2,40	2,40
	PISO 6 BAÑO MUJERES		1,60	1,00	1,00	1,60	1,60
	PISO 5 BAÑO HOMBRES		2,50	1,00	2,00	5,00	5,00
	PISO 5 BAÑO MUJERES		2,40	1,00	1,00	2,40	2,40
	PISO 5 BAÑO MUJERES		1,60	1,00	1,00	1,60	1,60
	PISO 4 BAÑO HOMBRES		2,50	1,00	2,00	5,00	5,00
	PISO 4 BAÑO MUJERES		2,40	1,00	1,00	2,40	2,40
	PISO 4 BAÑO MUJERES		1,60	1,00	1,00	1,60	1,60
	PISO 4 BAÑO MUJERES		2,40	1,00	1,00	2,40	2,40
	PISO 4 BAÑO MUJERES		1,60	1,00	1,00	1,60	1,60
							-
	PISO 2 BAÑO HOMBRES		2,50	1,00	1,00	2,50	2,50
	PISO 2 BAÑO MUJERES		1,60	1,00	1,00	1,60	1,60
						TOTAL	**44,10**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	10 VARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	10,2 Suministro e instalación de división de baño en vidrio templado de 8 mm con herrajes de acero inoxidable (cuerpo fijo y puerta batiente) H=2,00 m, incluye elementos de fijación en acero inoxidable, bisagras de acero inoxidable, remate de sellado a muro y a piso (burbuja de caucho), topes, manijas y demás elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	ANTROPOLOGIA		2,00	2,00		4,00	4,00
	BALANCE 2						
	ANTROPOLOGIA MENOR CANTIDAD		1,00	1,00		1,00	1,00
						TOTAL	**3,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO Nº**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO Nº**	181-SG-2024
CAPITULO	10 VARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	10,10 Suministro e instalación y cambio de mecanismo de apertura para puerta batiente de PVC (mecanismo herraje doble sistema antipático), conservando las características del elemento existente, incluye retiro de mecanismo existente e instalación del mecanismo de reemplazo y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso.			**UNIDAD**	UN

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	MORGUE				-		-
						TOTAL	-
	BALANCE 2						
	MORGUE				1,00		1,00
						TOTAL	**1,00**
							TOTAL	**1,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	10 VARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	10,12 Suministro e instalación de guarda camilla en PVC y estructura de aluminio, de 20 cm de ancho con estructura completa, homologando las características completas de los componentes del elemento existente en sala de necropsias, incluye desmonte de elementos existentes dañados o con componentes faltantes, cargue y retiro de escombros o sobrantes a botadero autorizado y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución			**UNIDAD**	ML

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	DESCUENTO		8,00				8,00
	CANTIDAD CONTRACTUAL		8,00				8,00
						TOTAL	-
	BALANCE 2						
	MORGUE		11,00				11,00
						TOTAL	**11,00**
						TOTAL	**11,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	10 VARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	10,13 Suministro e instalación de terminales para guarda camilla de 20 cm de ancho, homologando las características completas de los componentes del elemento existente en sala de necropsias, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución			**UNIDAD**	UN

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	DESCUENTO		3,00				3,00
	CANTIDAD CONTRACTUAL		3,00				3,00
						TOTAL	-
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	MORGUE		3,00				3,00
						TOTAL	**3,00**
						TOTAL	**3,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	10 VARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	10,15 Suministro e instalación de esquineros para guarda camilla de 20 cm de ancho, homologando las características completas de los componentes del elemento existente en sala de necropsias, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución			**UNIDAD**	UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	DESCUENTO		3,00				3,00
	CANTIDAD CONTRACTUAL		3,00				3,00
						TOTAL	-
	BAALNCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	MORGUE		3,00				3,00
						TOTAL	**3,00**
						TOTAL	**3,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	10 VARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	10,16 Suministro e instalación de jaboneras en acero inoxidable (dispensador de jabón líquido acero inoxidable 1000, Ml De 20x13 cm), incluye elementos de sujeción (chazos, tonillos etc.) y todos los elementos y materiales necesarios para su instalación y uso.			**UNIDAD**	UN

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO





#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	PISO 7						
	BAÑO HOMBRES				2,00		2,00
	BAÑO MUJERES				2,00		2,00
	PISO 6						
	BAÑO HOMBRES				2,00		2,00
	BAÑO MUJERES				2,00		2,00
	PISO 5						
	BAÑO HOMBRES				2,00		2,00
	BAÑO MUJERES				2,00		2,00
	PISO 3						
	BAÑO HOMBRES				2,00		2,00
						TOTAL	**14,00**
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	PISO 2						
	BAÑO HOMBRES				2,00		2,00
	BAÑO MUJERES				2,00		2,00
	BAÑO MUJERES PISO 3				2,00		2,00
	PISO 4						
	BAÑO HOMBRES				2,00		2,00
	BAÑO MUJERES				2,00		2,00
						TOTAL	**10,00**
						TOTAL	**24,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	10 VARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	10,18 Suministro e instalación de secador de manos industrial con sensor automático, en acero inoxidable satín, de uso institucional (h 24*23*27 cm), 110 voltios, incluye elementos de sujeción a muro (chazos, tornillos etc.) y demás elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso.			**UNIDAD**	UN

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO





#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	PISO 7 HOMBRE				1,00		1,00
	BAÑO MUJERES PISO 6				1,00		1,00
	BAÑO HOMBRES PISO 5				1,00		1,00
	BAÑO MUJERES PISO 5				1,00		1,00
	BAÑO HOMBRES PISO 4				1,00		1,00
					TOTAL		**5,00**
	BALANCE 2 MAYOR CANTIDAD						
	BAÑO MUJERES PISO 4				1,00		1,00
	BAÑO HOMBRES PISO 3				1,00		1,00
	BAÑO MUJERES PISO 3				1,00		1,00
	BAÑO HOMBRES PISO 2				1,00		1,00
	BAÑO MUJERES PISO 2				1,00		1,00
	BAÑO HOMBRES PISO 6				1,00		1,00
	BAÑO MUJERES PISO 7				1,00		1,00
					TOTAL		**7,00**
						TOTAL	**12,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	10 VARIOS	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	10,20 Suministro e instalacion de cerradura tipo pomo metálica alcoba acero 201 con dos llaves			**UNIDAD**	UN

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
			BALANCE 1				
	BLOQUE C				2,00		2,00
			BALANCE 2				
	BLOQUE C MENOR CANTIDAD				2,00		2,00
						TOTAL	0,00

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de Obra Ing Jaime Moreno

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 14 NO PREVISTAS OBRA CIVIL	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-14.1 Construcción de Placa en concreto 3.000 psi. E: hasta 12 cm. (incluye malla electrosoldada M-188, características (estampado y color) homologado de ladrillo perimetral.			**UNIDAD**	M2

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	PLACA INGRESO PRINCIPAL BLOQUE C		12,00	6,96		83,56	83,56
	BALANCE 2						
	PLACA INGRESO PRINCIPAL BLOQUE C CANTIDAD MENOR		5,99	6,96		41,71	41,71
						SUBTOTAL	**41,85**
						TOTAL	**41,85**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez


PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

FORMATO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO MABRIL 90 2023

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**				
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA SAS	**NIT O C.C.**	901463604-3	**CONTRATO N°**	184-SG-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023	**NIT O C.C.**	901778196-2	**CONTRATO N°**	181-SG-2024
CAPITULO	NP 14 NO PREVISTAS OBRA CIVIL	**BLOQUE O FRENTE DE TRABAJO**	**BLOQUE C**	**PERIODO DE EVALUACION**	
ITEM	NP-14.6 Suministro e Instalación de Registro 1 1/2" tipo CORTINA, incluye accesorios PVC, teflón, soldadura y limpiador PVC			**UNIDAD**	UN

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



#	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	UNIDAD (Und)	AREA (m²)	TOTAL
	BALANCE 1						
	BAÑO HOMBRE PISO 2				1,00		1,00
	BAÑO MUJER PISO 2				1,00		1,00
	BAÑO HOMBRE PISO 3				1,00		1,00
	BAÑO MUJER PISO 3				1,00		1,00
	BAÑO HOMBRE PISO 4				1,00		1,00
	BAÑO MUJER PISO 4				1,00		1,00
	BAÑO HOMBRE PISO 5				1,00		1,00
	BAÑO MUJER PISO 5				1,00		1,00
	BAÑO HOMBRE PISO 6				1,00		1,00
	BAÑO MUJER PISO 6				1,00		1,00
	BAÑO HOMBRE PISO 7				1,00		1,00
	BAÑO MUJER PISO 7				1,00		1,00
	BAÑO HOMBRE PISO 1				1,00		1,00
	BAÑO MUJER PISO 1				1,00		1,00
						TOTAL	**14,00**
	BALANCE 2						
	MENOR CANTIDAD						
	BAÑO HOMBRE PISO 1				1,00		1,00
	BAÑO MUJER PISO 1				1,00		1,00
						TOTAL	**2,00**
						SUBTOTAL	**12,00**
						TOTAL	**12,00**

OBSERVACIONES:

Por la Obra:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco

Por la Interventoría:

Residente de Interventoría Arq Carlos Marquez