Cormacarena	Código: F-GCT-08
	Versión: 01
INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 01/Dic/2022

INFORME No. 21

Periodo del 15 de Agosto de 2024 al 14 de Septiembre de 2024

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONVENIO No.	PE-GDE.1.4.8.1.22.0011
TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA Y LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARÉA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA, PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) EN EL MUNICIPIO
CONTRATISTA:	MUNICIPIO SAN CARLOS DE GUAROA

1. GENERALIDADES

CONDICIONES INICIALES	
Valor inicial:	$ 551.549.132
Plazo inicial:	DIEZ (10) MESES
Fecha de suscripción:	15 de Diciembre de 2022
Fecha acta de inicio:	15 de Diciembre de 2022
Fecha de terminación:	14 de Octubre de 2023
Número de CDP:	230.10.1115 – Municipio
Numero de RP:	230.10.1469 – Municipio
Numero de CDP:	1069 de 2023 – Masbosques
Número de RP:	1118 de 2023 – Masbosques

MODIFICACIONES			
a. Cesión			
Nombre del nuevo contratista:	N.A		
Fecha de cesión:	N.A		
b. Adición			
Valor de adición:	N.A	Valor total del contrato:	N.A
Tiempo de adición:	DOS (2) MESES	Plazo total de ejecución:	DOCE (12) MESES

Tiempo de adición:	TRES (3) MESES	Plazo total de ejecución:	QUINCE (15) MESES
Tiempo de adición	OCHO (8) MESES	Plazo total de ejecución:	VEINTITRES (23) MESES
Nueva fecha de terminación:	14 DE DICIEMBRE DE 2023		
Nueva fecha de terminación:	14 DE MARZO DE 2024		
Nueva fecha de terminación	14 DE NOVIEMBRE DE 2024		
c. Suspensión			
Fecha de suspensión:	N.A		
Fecha de reinicio:	N.A		
Nueva fecha de terminación:	N.A		

Nota: En caso de requerir incluir información relacionada con plazos, fechas de suspensión, reinicio o terminación, se podrán incluir las filas necesarias conforme a la línea de tiempo de ejecución del contrato sin que esto afecte el formato. Ejemplo: Fecha de suspension1, fecha de suspensión2, fecha de reincio1, fecha de reinicio2.

2. AVANCE FÍSICO

Avance físico del periodo:	4,35%
Avance físico acumulado:	91,30%

3. AVANCE EN TIEMPO

Plazo total de ejecución:	VEINTITRES (23) MESES
Tiempo total transcurrido a la fecha de corte:	VEINTI UN (21) MESES

4. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor inicial del contrato:	$551.549.132 TOTAL $538.549.132 Municipio $13.000.000 Cormacarena (especie)
Adición de recursos:	$ N.A
Valor ejecutado acumulado a la fecha:	$373.800.000
Porcentaje de ejecución financiera acumulada:	67,77%

Cormacarena	Código: F-GCT-08
	Versión: 01
INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 01/Dic/2022

Valor de ejecución del periodo:	$ 0
Porcentaje de valor de acta del periodo 21:	0%
Saldo por ejecutar:	$177.749.132(IVA incluido)
Porcentaje Financiero por ejecutar:	32,23%

5. GARANTÍA DEL CONTRATO (Se diligencia si el contrato tiene póliza de lo contrario se señala N.A)

Compañía Aseguradora:	N.A
Póliza No.:	N.A
Cumplimiento del contrato:	N.A
Salarios y prestaciones sociales:	N.A
Calidad del servicio:	N.A

6. INFORME DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
1. Designar un supervisor para vigilar la correcta ejecución del convenio.	Durante el primer periodo, se designó el supervisor del contrato Iván Darío Escobar coordinador del Grupo Cambio Climático, que es la persona encargada de vigilar la ejecución del convenio desde Cormacarena, y desde la alcaldía de San Carlos de Guaroa se designó como supervisor del presente convenio a la secretaria de Planeación Magda Isabel Vidales. Los respectivos soportes reposan en la carpeta contractual.
2. Disponer de una cuenta de ahorros donde se depositarán los recursos destinados para el pago a las familias del programa de PSA pertenecientes al municipio	En el primer periodo de ejecución se envió certificado de la cuenta N°215-00268435 del Banco Caja social, donde se depositan los recursos para el correspondiente pago. Los respectivos soportes reposan en la carpeta contractual.
3. Transferir los recursos a MASBOSQUES, para que a	Durante el cuarto periodo de ejecución del convenio, se realizó la transferencia de los

través de esta se haga el pago a las familias del programa de PSA pertenecientes al municipio .	recursos a MASBOSQUES, con el fin de realizar el pago a las familias a través de dicha plataforma. Los respectivos soportes reposan en la carpeta contractual.
4. Realizar la operación (administrativa, técnica, y contable) de la plataforma web BancO2, acorde a los parámetros establecidos para ello.	Se continúa con la administración y operación (administrativa, técnica y contable) de la plataforma web BancO2, para las familias que hacen parte de la estrategia en el departamento del Meta. En la página. http://www.banco2.com/geovisor-familias/
5. Disponer de un profesional para apoyar el proceso de formulación, implementación y puesta en marcha del esquema de Pago Por Servicios Ambientales.	Se encuentra realizando las actividades el profesional Juan Camilo Bernal para el apoyo en la formulación e implementación del esquema de Pagos Por Servicios Ambientales teniendo en cuenta el inicio del convenio para la realización de actividades de socialización y caracterización a los beneficiarios. Los respectivos soportes reposan en la carpeta contractual del primer, segundo, séptimo, undécimo, decimoquinto y vigésimo informe contractual.
6. Registrar las cuentas bancarias de las familias de conformidad con la información reportada por el municipio	Durante el presente periodo de ejecución del convenio no se registran cuentas bancarias adicionales a las familias inscritas anteriormente.
7. Cumplir con la operatividad de la plataforma por el tiempo que dure el convenio con la información suministrada por el municipio acorde con la caracterización realizada.	Actualmente Cormacarena tiene vigente el convenio con Masbosques para cumplir con la operatividad de la plataforma SIF(Sistema de Información Financiera) para el pago de incentivo a los beneficiarios con el convenio se vincula al CDP 1069 que se deriva del convenio PE.GDE.1.4.8.1.23.003 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES E INCENTIVOS, A BENEFICIARIOS VINCULADOS A LOS PROCESOS DE PRESERVACIÓN,

Cormacarena	Código: F-GCT-08
	Versión: 01
INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 01/Dic/2022

	RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES EN LA JURISDICCIÓN DE CORMACARENA" suscrito entre la corporación y Masbosques.
8. Realizar trimestralmente el monitoreo y seguimiento de las áreas vinculadas al Esquema de Pago por Servicios Ambientales, mediante visitas de campo y/o seguimiento satelital de los predios en coordinación con el municipio.	Durante el presente periodo de ejecución del convenio, se realizó el monitoreo y seguimiento de las áreas vinculadas al Esquema de Pago por Servicios Ambientales, mediante visitas de campo a los 73 beneficiarios. Cabe resaltar que el presente monitoreo y seguimiento de las áreas vinculadas al programa se llevó a cabo bimensualmente según lo firmado en el acuerdo de preservación. Anexo 1 en CD. Informe de seguimiento.
9. Apoyar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos suscritos con los beneficiarios, durante los doce meses establecidos en los acuerdos.	Durante el presente periodo, se apoyó el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos suscritos por parte de los beneficiarios, mediante seguimientos presenciales incluidos en el anexo 1 – Informe de seguimiento. -
10. Informar oportunamente al Municipio cualquier situación o inconvenientes que se presente en la implementación del incentivo por parte de algún beneficiario seleccionado.	Durante el presente periodo no se ha presentado inconvenientes con la implementación del esquema de Pagos por Servicios Ambientales, sin embargo cualquier situación será informada y soportada mediante acta de ejecución
11. Avisar con la debida anticipación la solicitud de prórroga del Convenio si es el caso y de conformidad con la Ley.	Durante el presente periodo de ejecución, no se solicita prorroga al convenio.
12. Suscribir con el supervisor del municipio las Actas de ejecuciones de	Durante el presente periodo de ejecución, no se suscriben actas de ejecuciones con el supervisor.

actividades, de conformidad con lo previsto en este Convenio.	
13. Cumplir con las demás actividades propias de la ejecución del presente convenio que contribuyan a su debida y oportuna realización.	Se cumple con las demás actividades del proceso de implementación del esquema de Pagos por Servicios Ambientales propias de la ejecución del presente convenio.
CONCEPTO SUPERVISOR y/o INTERVENTOR	Conforme se puede verificar que se ha cumplido a cabalidad el desarrollo del convenio, con sus respectivas actividades. Todo esto sin ningún contratiempo o actividad errónea.
ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR:	Como puede evidenciarse en el informe algunas actividades no se han cumplido, debido a que todavía no se ha ejecutado por completo el tiempo de ejecución del contrato.
COMPONENTE LOGÍSTICO (PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA):	Durante la ejecución del periodo se contó con el personal idóneo y equipos personales.
OBSERVACIONES:	N/A
RECOMENDACIONES:	N/A

12. SEGURIDAD SOCIAL

Cumplimiento de la obligación al sistema de seguridad social integral	La Corporación se encuentra a paz y salvo, en lo correspondiente a paz y salvo y parafiscales. Anexo 2 en CD. Parafiscales.

13. LABORES DE SUPERVISIÓN

Actuaciones cumplidas	De acuerdo al detalle anterior de obligaciones

Cormacarena	Código: F-GCT-08
	Versión: 01
INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 01/Dic/2022

	cumplidas, se verifica que durante la ejecución contractual se realizó el seguimiento técnico, administrativo, sobre el cumplimiento del objeto del convenio.

14. ANEXOS

Anexo 1. Informe de seguimiento. Anexo 2. Parafiscales.

El presente informe se rinde el día 16 del mes de Septiembre del año 2024

Vo.Bo.

Iván Darío escobar Martínez
Supervisor
Original - Carpeta del Contrato.

4774

CUARTO INFORME DE SEGUIMIENTO PSA SAN CARLOS DE GUAROA

GRUPO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO:

DANNA ESTEFANY TARAZONA MONDRAGON
RICARDO ALBERTO MOLINA DUQUE
CESAR CARVAJAL
JUAN CAMILO BERNAL

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
GRUPO CAMBIO CLIMÁTICO
VILLAVICENCIO-META

SEPTIEMBRE, 2024

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene los resultados generados por el grupo técnico de seguimiento y monitoreo en las visitas realizadas a los predios beneficiados por Pagos por Servicios Ambientales (PSA), ubicados en las veredas que poseen áreas de interés para la conservación del municipio de SAN CARLOS DE GUAROA-Meta.

Que es intención tanto del municipio de SAN CARLOS DE GUAROA, como de la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena, "CORMACARENA", el trabajo interinstitucional, a través de la suscripción de un convenio interadministrativo. Que las autoridades ambientales efectúan los aportes técnicos, formulación, estructuración, selección, implementación, evaluación, acompañamiento, seguimiento y control de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales.

Que dicho proyecto implementa estrategias de protección y recuperación del medio ambiente, específicamente las cuencas y microcuencas del municipio, acorde a la particularidad ambiental de la jurisdicción, motivo por el cual se presenta el proyecto a desarrollar; IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, para cumplir dicho cometido se desarrollara el siguiente objeto AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA Y LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARÉA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA, PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) EN EL MUNICIPIO.

Que son siete (7) las veredas seleccionadas para ejecutar y emplear con los residentes circundantes el programa de PSA. Las veredas seleccionadas son; El Barro, Giramena, Isla de Capri, Pajure, Palmeras, Palomas y Patagonia.

A continuación, se refleja la información geográfica, evidencias fotográficas e información de beneficiarios al programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) generada durante visitas técnicas efectuadas.

OBJETIVO GENERAL

Garantizar el seguimiento y monitoreo a los predios vinculados en el Esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) ubicados en las veredas El Barro, Giramena, Isla de Capri, Pajure, Palmeras, Palomas y Patagonia.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Realizar visitas de seguimiento a los beneficiarios ubicados en las veredas El Barro, Giramena, Isla de Capri, Pajure, Palmeras, Palomas y Patagonia del municipio de San Carlos de Guaroa.

- Verificar el cumplimiento de los acuerdos firmados con las familias vinculadas a los esquemas de Pago Por Servicios Ambientales y/o incentivos de conservación, mediante visitas de campo y diligenciamiento del formato PSA Cormacarena.

- Realizar un análisis temporal de los predios con el fin de observar cambios significativos en la cobertura del bosque que se encuentra dentro de los predios beneficiados.

- Dar alerta a la corporación ambiental en tal caso de presentarse incumplimientos a los acuerdos firmados con los beneficiarios del PSA San Carlos de Guaroa.

RESULTADOS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PSA SAN CARLOS DE GUAROA.

Se realizaron las visitas a 73 predios a los beneficiados de las veredas El Barro, Giramena, Isla de Capri, Pajure, Palmeras, Palomas y Patagonia del municipio de San Carlos de Guaroa, Meta. Dando cumplimiento al seguimiento y control de los incentivos de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y verificación del cumplimiento a cabalidad de lo pactado en los acuerdos de preservación firmados por los beneficiarios.

PROCESO DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN

Previo a las visitas, se coordina con anticipación mediante vía telefónica y/o plataforma de mensajería instantánea; WhatsApp con presidentes de juntas de acción comunales, gestores y/o líderes sociales, como medio de masificación de la actividad a los demás beneficiarios.

Se programan de manera anticipada y concordante fechas y hora de visitas.


Se realizaron 73 visitas técnicas de seguimiento a los correspondientes beneficiarios y predios.


Durante la actividad de seguimiento y monitoreo se valoran los ítems pactados en el acuerdo y se diligenciaron las fichas de seguimiento.

VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PREDIOS BENEFICIADOS CON EL PSA SAN CARLOS DE GUAROA

VEREDA PATAGONIA

1. Beneficiario JOSE JAVIER OBANDO – PREDIO VILLA MARIA







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

2. Beneficiario GERMAN LADINO – PREDIO EL POMAROSO (LOTE 2)






COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

3. Beneficiario ANGELA MARIA LADINO – PREDIO EL BOSQUE







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

4. Beneficiario MARIA ESTELLA ALMANZA – PREDIO LA BARGUEREÑA







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

5. Beneficiario MARIA DEL CARMEN MARTINEZ – PREDIO EL REMANSO







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

6. Beneficiario ANYERLY MARTINEZ – PREDIO ARIZONA







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.



7. Beneficiario LAURENTE MENESES – PREDIO LA LAGUNA







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

8. Beneficiario ANA SUSANA HERNANDEZ – PREDIO LA LAGUNA	
	
COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL	


El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

9. Beneficiario EDGAR RUBIO – PREDIO ESMERALDA LOTE 5	
	
COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL	

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

10. Beneficiario CAROL BIBIANA RUBIO – PREDIO LA MILAGROSA





COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

11. Beneficiario NELLY ROJAS – PREDIO LOTE 5 LA MILAGROSA







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

12. Beneficiario NELSY RUBIO – PREDIO ESMERALDA 3






COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

13. Beneficiario IVAN DARIO CARRILLO – PREDIO MANARE






COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

14. Beneficiario DIANA MARCELA CARRILLO – PREDIO MANARE







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

15. Beneficiario JAIRO RUBIO – PREDIO LA ESMERALDA







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

16. Beneficiario ALCIRA SANCHEZ – PREDIO SANTA BARBARA







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante. Al momento de la visita no se encontraba la beneficiaria, por lo cual firma el nieto de la beneficiaria.

17. Beneficiario MARIA ELENA SANCHEZ – PREDIO EL DIAMANTE







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

18. Beneficiario BLANCA CECILIA LINARES – PREDIO EL MORICHAL







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

19. Beneficiario JAIME BELTRAN – PREDIO LOS MORICHES







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

VEREDA EL BARRO

20. Beneficiario ALVARO ANTERO GARCIA







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

21. Beneficiario ANA RITA GARZON QUINITIVA- PREDIO ACAPULCO







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

22. Beneficiario DANIEL ACOSTA MONTAÑA-PREDIO LOTE 4 LA ESMERALDA






COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

23. Beneficiario EMILDA CORREDOR PONARE-PREDIO EL RECUERDO







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

24. Beneficiario EMMANUEL ARDILA BRAVO-PREDIO EL TESORO







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

La visita de seguimiento al predio El Tesoro del Señor Emmanuel Ardila, fue atendida por la sobrina con autorización de él, ya que por motivos personales el señor no se encontraba en el Municipio. El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

25. Beneficiario ENRIQUE MORENO RAMIREZ- PREDIO LA MARIA







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

26. Beneficiario GUILLERMO ALFREDO CARDONA ACOSTA-PREDIO LOTE 1 LA ESMERALDA







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

La visita de seguimiento al predio Lote 1 La Esmeralda del Señor Guillermo Cardona, fue atendida por la encargada con autorización de él, ya que por motivos personales el señor no se encontraba en el Municipio. El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

27. Beneficiario HELIODORO THERAN RODRIGUEZ- PREDIO OKAVANGO







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

28. Beneficiario JENNY ESMERALDA ORTIZ BALLEN-PREDIO TUPINAMBA






COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

La visita de seguimiento al predio Tupinamba de la Señora Jenny Ortiz, fue atendida por el primo el señor David, previa autorización de ella, ya que por motivos personales la señora no se encontraba en el Municipio. El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

29. Beneficiario JULIO ENRIQUE GARZON QUINITIVA- PREDIO ACAPULCO







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

30. Beneficiario LIDIA SANCHEZ CUELLAR- PREDIO LIMONCITOS






COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

31. Beneficiario MARIA FERNANDA ARANGO CORREDOR-PREDIO LAS MARIAS







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

La visita de seguimiento al predio Las Marias de la Señora María Fernanda Arango, fue atendida por la señora Emilda, previa autorización de ella, ya que por motivos personales la señora no se encontraba en el Municipio. El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

32. Beneficiario NANCY TORRES DUEÑAS- PREDIO LA PAMERA







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

33. Beneficiario ORLANDO ROMERO OTERO- PREDIO TUPINAMBA 2







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

34. Beneficiario PAULINA ACOSTA DE CARDONA-PREDIO LOTE 1







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

La visita de seguimiento al predio Lote 1 de la Señora Paulina Acosta, fue atendida por la señora Trinidad hermana de la beneficiaria, previa autorización de ella, ya que por motivos personales la señora no se encontraba en el Municipio. El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

35. Beneficiario RICARDO MORALES RICO-PREDIO SAN PEDRO






COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

36. Beneficiario TRINIDAD ACOSTA MONTAÑA-PREDIO LOTE 3 LA ESMERALDA







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

37. Beneficiario WILSON ORTIZ BALLEN-PREDIO LA PLAZUELA






COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

La visita de seguimiento al predio La Plazuela del Señor Wilson Ortiz, fue atendida por el primo el señor David, previa autorización de él, ya que por motivos personales la señora no se encontraba en el Municipio. El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

VEREDA ISLA DE CAPRI

38. Beneficiario JEFFERSON CARANTON HERNANDEZ – PREDIO CAMPO ALEGRE







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

39. Beneficiario MARIA TERESA MOLINA – PREDIO LA MARIA







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

VEREDA PALMERAS

40. Beneficiario HERNAN RAMIREZ RAMIREZ – PREDIO GRANJA SHALOM







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

VEREDA PALOMAS

41. Beneficiario RICARDO PALACIOS CADENA – PREDIO LOTE #4






COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

42. Beneficiario FAVID CARRANZA PARRADO – PREDIO MI RANCHITO







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

43. Beneficiario JOSE IMBELSO PARRADO – PREDIO EL CEDRAL 3







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

44. Beneficiario JOHAN CARRERO PARRADO – PREDIO EL CEDRAL 2







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

45. Beneficiario MARIA RUBI PARRADO – PREDIO EL CEDRAL 1







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

46. Beneficiario MANUEL COSTEA GARZON – PREDIO MATANEGRA






COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

47. Beneficiario HAROLD PARDO – PREDIO MATANEGRA






COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante. El propietario autorizo al encargado de su predio para que realizara el acompañamiento a la visita de control y seguimiento.

48. Beneficiario DIANA MARCELA PASIVE – PREDIO ESPERANCITA






COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante, El propietario autorizo al encargado de su predio para que realizara el acompañamiento a la visita de control y seguimiento.

VEREDA PAJURE

49. Beneficiario ALFONSO CASTRO LOPEZ – PREDIO






COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

50. Beneficiario CESAR AUGUSTO RUIZ – PREDIO







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

51. Beneficiario YOLANDA RAMOS – PREDIO









COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.



VEREDA GIRAMENA

52. Beneficiario ALBA MARIA GALINDO – PREDIO LA MOYA	
	
COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL	



El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

53. Beneficiario ALBERTO DAZA – PREDIO LAS DELICIAS	
	
COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL	

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.


54.Beneficiario ANTONIO CIPRIAN MAYORGA – PREDIO PARCELA 2	
	
COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL	


El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante

55.Beneficiario BLANCA SOFIA BARRETO DE PINTO – PREDIO PUERTO LIMON	
	
COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL	

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante

56. Beneficiario: CAMPOS ELIAS GALLINDO GALINDO – PREDIO LA ESMERALDA







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante

57. Beneficiario CARLOS JULIO FRIAS MORENO – PREDIO CAJUFRIMO







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante

58.Beneficiario GILBERTO FRIAS – PREDIO MEDIA LUNA







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante

59.Beneficiario HERNANDO GOMEZ BARRETO – PREDIO PATOGONIA






COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante

60 Beneficiario JAIRO HUMBERTO DUARTE – PREDIO LA RESERVA







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante

61. Beneficiario JENNY ESPERANZA GALINDO VARGAS – PREDIO LA RBOLEDA







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante

62.Beneficiario JOHN FREDY GALINDO VARGAS – PREDIO LOS ROSALES







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante

63.Beneficiario JORGE SEBASTIAN GAMBOA PINTO – PREDIO LA PORFIA







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante

64.Beneficiario MANUEL ANTONIO GALINDO VARGAS – PREDIO LA ESMERALDA







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante

65.Beneficiario MARIA DE JESUS GAONA– PREDIO EL GARCERO






COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

66. Beneficiario MARIA FIDELIGNA ANGEL BOTIA – PREDIO PARCELA 3







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante

67. Beneficiario ONAYRA PEREZ TUMAY – PREDIO LOS ARRAYANES






COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

68. Beneficiario PABLO EMILIO CIPRIAN MAYORGA – PREDIO PARCELA 6






COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante

69. Beneficiario CARMEN ROSA CIPRIAN MAYORGA – PREDIO LOTE 5







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante

69. Beneficiario ORIANA CAROLINA VEGA MORALES – PREDIO EL PORVENIR






COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante

71. Beneficiario INGRID JOHANA TRUJILLO CIPRIAN– PREDIO LOTE 4







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

72.Beneficiario CARLOS FRANCISCO FRIAS – PREDIO CAJUFRIMO







COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

El Propietario cumple con lo pactado en el convenio, el área de interés presenta margen vegetativa abundante.

73 Beneficiario MYLLER ARBEY MORENO – PREDIO LOTE 5





COMPARACIÓN IMAGEN SATELITAL

RESULTADOS

Se realizó monitoreo y seguimiento como estrategia de corroboración y actualización de datos a los beneficiarios frente a posibles incumplimientos, novedades de compra y venta, defunciones, anomalías ambientales, juicios de sucesión, entre otros.

En las visitas realizadas se pudieron establecer los siguientes resultados:

- Cumplimiento de los objetivos y compromisos establecidos en el convenio, por parte de los setenta y tres (73) beneficiarios del convenio de las veredas del municipio de San Carlos de Guaroa, Meta.

- Verificación en el cumplimiento de los acuerdos de preservación firmados con las familias vinculadas a los esquemas de Pago Por Servicios Ambientales y/o incentivos de conservación, mediante visitas de campo y diligenciamiento del formato establecido para tal fin, formato diligenciado con las familias beneficiadas.

- Diálogos con las comunidades beneficiarias en el proyecto del PSA a manera individual y personal, Informando en términos actuales, los alcances y modificaciones que puedan sufrir los PSA.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70784004

FLOREZ BOLIVAR
APELLIDOS

CESAR AUGUSTO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1972
ENVIGADO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

29-AGO-1990 ABEJORRAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-0100100-14090662-M-0070784004-20010914 06856 01253A 02 099813070

Masbosques

EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL
DE LA CORPORACIÓN PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES
"MASBOSQUES"

CERTIFICAN:

Que la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques **"MASBOSQUES"** con NIT.811.043.476-9 con sede en el Municipio de Rionegro Antioquia, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", según verificación de las planillas pagadas de enlace operativo No.72973966 y 72899417 de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide este certificado a solicitud del interesado a los tres (3) dias del mes de septiembre de 2024.

JAIME ANDRÉS GARCÍA URREA
Director Ejecutivo
Masbosques
C.C.15.443.606

CÉSAR AUGUSTO FLÓREZ BOLÍVAR
Revisor Fiscal
Masbosques
T.P.84.039 - T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
84039-T



CESAR AUGUSTO
FLOREZ BOLIVAR
C.C. 70784004
RESOLUCION INSCRIPCION 25 FECHA 11/04/02
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE
ELGA INÉS SANCHEZ CORTES

93260

IDEAS

FIRMA DEL TITULAR

002311

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.