FORMATO Acta de inicio de contrato		
CÓDIGO FO-GC-24	PROCESO Gestión Contractual	VERSIÓN 2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
(escoja la Subdirección General a la cual pertenece el contrato a anexar)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS
(escoja la Dirección Técnica a la cual pertenece el contrato a anexar)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
(escoja la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a anexar)

OFICINA
(escoja la Oficina a la cual pertenece el contrato a anexar)

ACTA No. 1 **DE INICIO DE** CONTRATO DE OBRA
(escoja qué clase es de la lista desplegable) (escriba el tipo de documento contractual suscrito)

PROCESO DE SELECCIÓN IDU-LP-SGI-024-2019
(Indique en este espacio el tipo y el número del proceso de contratación)

CONTRATO DE OBRA (escoja qué clase es) No. 1640 (número de contrato) **DE** 2019 (año de suscripción)

OBJETO:

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION, DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.
(Indique el objeto del contrato de ejecución de obra civil)

PLAZO DE EJECUCIÓN: VEINTITRÉS (23) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses inicialmente establecido para ejecutar el mencionado contrato)

FECHA DE INICIO: 2 (Día) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2020 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN: 1 (Día) **DE** MAYO (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR TOTAL: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
(indique el valor total del contrato en letras)

SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA — $ 51.917.677.964
(indique el valor total del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO AUTOPISTA NORTE (escriba el nombre o razón social del contratista con quien se suscribió el contrato) **NIT** 901350469-1 (escriba el NIT del contratista o Entidad)

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (cuando aplique)		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
	1)	OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S	65 %	901312206-0
	2)	ALCA INGENIERIA S.A.S	25 %	830089381-5
	3)	FAWCETT S.A.S	10 %	860091073-7

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 1642 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO CICLORUTAS
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría, cuando aplique)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS LILIANA EUGENIA MEJÍA GONZALEZ - DIRECTORA TÉCNICA DE PROYECTOS
(Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría, cuando aplique)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN MELIZA MARULANDA - DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
(Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría, cuando aplique)

APROBACIÓN DE GARANTÍAS		
ACTA DE APROBACIÓN	FECHA	PÓLIZA No.
Contrato 1640-2019	3-feb-20	GARANTIA UNICA 400023244 - Anexo Nº1 expedido por la Aseguradora NACIONAL DE SEGUROS S.A el día 29/01/2020
Contrato 1640-2019	3-feb-20	RCE 400023248 - Anexo Nº1 expedido por la Aseguradora NACIONAL DE SEGUROS S.A el día 14/01/2020

El valor del presente contrato será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No. 9 del mismo (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal que lo amparan para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP		CRP		PROYECTO	FUENTE	RUBRO	VALOR
No.	Fecha	No.	Fecha				
5570	9/10/19	6740	27/12/19	Estudios, Diseño y Construcción de Aceras y Ciclorrutas del Costado Oriental de la Autopista Norte entre la Calle 80 y la Calle 128B y Obras Complementarias, en Bogotá, D.C.	TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	PEATONES Y BICICLETAS	$ 27.185.677.964,00
5571	9/10/19	6741	27/12/19	Estudios, Diseño y Construcción de Aceras y Ciclorrutas del Costado Oriental de la Autopista Norte entre la Calle 80 y la Calle 128B y Obras Complementarias, en Bogotá, D.C.	VALORIZACIÓN AC 724/18	PEATONES Y BICICLETAS	$ 24.732.000.000,00
						TOTAL	$ 51.917.677.964,00

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE INFRAESTRUCTURA**
(escoja la Subdirección General a la cual pertenece el contrato suscrito)

DIRECCIÓN TÉCNICA **DE PROYECTOS**
(escoja la Dirección Técnica a la cual pertenece el contrato suscrito)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
(escoja la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato suscrito)

OFICINA
(escoja la Oficina a la cual pertenece el contrato suscrito)

ACTA No. 1 **DE INICIO** **DE** CONTRATO DE OBRA
(escoja el que le hace falta de la lista desplegable) (escriba el tipo de documento contractual suscrito)

El Contratista, deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta con el fin de dar inicio al contrato, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente, en Bogotá, D.C., a los

DOS (Día en letras) | (2) (Día en números) | días del mes de JUNIO (Mes en que se firma el acta) | de 2020 (Año de la firma del acta)

Contratista

(Firma)
(Nombre) DIEGO MAURICIO PÉREZ LEÓN
(ROL) REPRESENTANTE LEGAL - CONSULTOR

(Firma)
(Nombre) ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
(ROL) PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

(Firma)
(Nombre) LILIANA EUGENIA MEJÍA GONZÁLEZ
(CARGO) DIRECTORA TÉCNICA DE PROYECTOS
(ROL) SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Interventoría

(Firma)
(Nombre) JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA
(ROL) REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTOR

(Firma)
(Nombre) WILSON RUIZ RODRÍGUEZ
(ROL) PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

(Firma)
(Nombre) MELIZA MARULANDA
(CARGO) DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
(ROL) SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

(Firma)
(Nombre) CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ
(CARGO) SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
(ROL) ORDENADORA DEL GASTO

Notas.
1. Esta acta debe ser firmada por el Subdirector General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver la Resolución IDU de delegación de funciones.
2. Para el caso de contratos que establezcan más de una supervisión de acuerdo a las etapas establecidas, la presente acta debe ser firmada por las dos (2) partes.

Original: Dirección Técnica de Gestión Contractual
1era copia: Dependencia responsable del contrato
2da copia: Interventor
3ra copia: Contratista

FORMATO ACTA DE INICIO DE INTERVENTORÍA		
CODIGO FO-GC-25	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 1.0

BOGOTÁ Instituto de Desarrollo Urbano

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS
(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

CONTRATO N° 1642 (Número de Contrato) DE 2019 (Año de suscripción)

ACTA N° 1 DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PROCESO DE SELECCIÓN: IDU-CMA-SGI-028-2019
(Indique en este espacio el tipo y el número del proceso de contratación)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: VENTITRÉS (23) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2 (Día) DE JUNIO (Mes) DE 2020 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 1 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR DEL CONTRATO: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA $ $ 3.666.857.670
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

INTERVENTOR: CONSORCIO CICLORUTAS
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
1)	ACI PROYECTOS S.A.S	50 %	860059851-6
2)	RESTREPO Y URIBE S.A.S	50 %	860009250-6
3)	NA	NA %	NA

CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORÍA N° 1640 (Número de Contrato) DE 2019 (Año de suscripción)

CONTRATISTA / CONSULTOR: CONSORCIO AUTOPISTA NORTE
(Escriba el nombre o razón social del Contratista o Consultor objeto de la Interventoría)

SUPERVISOR CONTRATO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: LILIANA EUGENIA MEJÍA GONZÁLEZ - DIRECTORA TÉCNICA DE PROYECTOS
(Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR CONTRATO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: MELIZA MARULANDA - DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
(Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría)

El Supervisor deja constancia en lista de chequeo anexa (que hace parte integral de la presente acta), del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta. De igual manera, aprobó el siguiente personal de la plantilla mínima requeridos para el inicio del contrato.

PERSONAL PROFESIONAL O ESPECIALISTAS

CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓ	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
Directora de interventoria	Direccion	N.A.	Magda Liney Guzman Valenzuela	25202-108240 CLD
Coordinadora de Interventoria	Coordinacion	N.A.	Carolina Lucía Hernández Ospina	25202-126693 CND
Especialista en Urbanismo y Espacio Publico	Urbanismo	N.A.	Gloria Patricia Cañon	25700-24974

PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
NA	NA

FORMATO ACTA DE INICIO DE INTERVENTORÍA			BOGOTÁ Instituto de Desarrollo Urbano
CODIGO FO-GC-25	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS
(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

CONTRATO N° 1642 (Número de Contrato) DE 2019 (Año de suscripción)

ACTA N° 1 DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula NUEVE FORMA DE PAGO, teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal que lo amparan para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP No. Fecha	CRP No. Fecha	PROYECTO	RUBRO	VALOR CRP
5885 24-oct-2019	6738 27-dic-2019	Interventoria Integral para Estudios, Diseño y Construcción de Aceras y Ciclorrutas del Costado Oriental de la Autopista Norte entre la Calle 80 y la Calle 128B y Obras Complementarias, en Bogotá, D.C.	PEATONES Y BICICLETAS	$698.857.670,00
258 27-ene-2020	2717 30-may-2020	Interventoria Integral para Estudios, Diseño y Construcción de Aceras y Ciclorrutas del Costado Oriental de la Autopista Norte entre la Calle 80 y la Calle 128B y Obras Complementarias, en Bogotá, D.C.	PEATONES Y BICICLETAS	$537.115.600,00
5886 24-oct-2019	6739 27-dic-2019	Interventoria Integral para Estudios, Diseño y Construcción de Aceras y Ciclorrutas del Costado Oriental de la Autopista Norte entre la Calle 80 y la Calle 128B y Obras Complementarias, en Bogotá, D.C.	PEATONES Y BICICLETAS	$2.430.884.400,00
			TOTAL	**$ 3.666.857.670,00**

El Interventor deja expresa constancia que cuenta con todo el personal, el cual cumple con la idoneidad requerida, así mismo con los equipos y demás recursos con la calidad exigida, para el inicio y ejecución del contrato relacionado en la presente acta y en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para dar inicio al contrato, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU, en Bogotá, D.C., a los

DOS (Día en letras) (2) (Día en números) días del mes de JUNIO (Mes en que se firma el acta) de 2020 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Rol) REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTOR
(Nombre) JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA

(Firma)
(Rol) PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
(Nombre) WILSON RUIZ RODRÍGUEZ

(Firma)
(Rol) SUPERVISORA DEL CONTRATO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
(Nombre) MELIZA MARULANDA
(Cargo) DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

(Firma)
(Rol) PROFESIONAL DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISION ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
(Nombre) ADRIANA CAROLINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

(Firma)
(Rol) SUPERVISORA DEL CONTRATO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
(Nombre) LILIANA EUGENIA MEJÍA GONZÁLEZ
(Cargo) DIRECTORA TÉCNICA DE PROYECTOS

(Firma)
(Rol) ORDENADORA DEL GASTO
(Nombre) CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ
(Cargo) SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nota: Para el caso de contratos que establezcan más de una supervisión de acuerdo a las etapas establecidas, la presente acta debe ser firmada por las dos partes.