ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ | Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CONSTANCIA

Por medio de la presente se deja constancia que para propiciar la publicidad de la contratación suscrita por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y en aras de que el SECOP II cuente con la información oficial de la contratación con recursos públicos de esta Entidad, se procede con la publicación de:

- Acta Nº.1 de Inicio del contrato de obra IDU-1640-2019, con fecha del 2 de junio de 2020.
- Acta Nº.1 de Inicio del contrato de interventoría IDU-1642-2019, con fecha del 2 de junio de 2020.

Vale la pena señalar que el IDU procede a publicar la información contractual, en esta fecha, debido a la demora en la obtención de las firmas de las actas por la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el aislamiento obligatorio ordenado mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020. A continuación, se resume la trazabilidad de la firma del documento:

Martes, 2 de junio de 2020	Firma de las actas de inicio por parte de contratista de obra, interventoría y profesionales de apoyo a la supervisión de DTP.
Miércoles, 3 de junio 2020	Firma de las actas de inicio por parte de DTP. Remisión de las actas a DTC y SGI para revisión y firma.
Lunes, 8 de junio 2020	Se consulta por correo electrónico con el profesional asignado de SGI, con el profesional de apoyo de DTC y con la DTC, el estado de firma de las actas.

Martes, 9 de junio 2020	DTC envía las actas de inicio firmadas. Informa que las misma fueron enviadas el viernes 5 de junio de 2020 pero por la transición del correo electrónico de la entidad, hubo un error y no fueron enviadas. Las actas se remiten a SGI para firma
Miércoles, 10 de junio 2020	SGI firma y remite las actas de inicio

La presente se expide a los 11 días de junio de 2020.

LILIANA EUGENIA MEJIA GONZALEZ
Directora Técnica de Proyectos