FECHA		
15	9	2025
DD	MM	AA

ALCALDÍA DE ARAUCA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONTRATO No. 000-473 de 2025 **ACTA No** 1 **DE INICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA**

CONTRATO No 000-473 **DE** 2025

LICITACION PUBLICA ☑

SELECCIÓN ABREVIADA ☐ 4L-003-2025

SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA ☐

CONTRATACION DIRECTA ☐

OBJETO DEL CONTRATO

"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GRANJA EL PICURE EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO GRANJA EL PICURE, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 (Día) **DE** septiembre (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN 15 (Día) **DE** marzo (Mes) **DE** 2026 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $2.581.496.084,91

CONTRATISTA CONSORCIO EL PICURE 2025

INTERVENTORIA CONS-INT-FRAESTRUCTURA

En Arauca a los quince (15) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron **RAMÓN LANDAZABAL CASTELLANOS** en representacion de **CONSORCIO EL PICURE 2025** como contratista de obra, **RENZO PÉREZ MALDONADO** en representacion de **CONS-INT-FRAESTRUCTURA** como interventor externo, con el fin de iniciar el contrato anteriormente licitado.

El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en la claúsula QUINTA del contrato (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, que lo amparan, para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP No. Fecha	CRP No. Fecha	FUENTE	RUBRO	VALOR
CDP 0650 DEL 14 DE JULIO DE 2025		0980 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (ASIGNACIONES DIRECTAS)	00AD.0022.02202.2024810010107	$ 927,882,527.00
		0992 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR (ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS 5%)	00AD.5.0022.02202.2024810010107	$ 1,653,613,557.91
	RP 1097 DEL 22 AGOSTO DE 2025	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (ASIGNACIONES DIRECTAS)	00AD.0022.02202.2024810010107	$ 927,882,527.00
		SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR (ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS 5%)	00AD.5.0022.02202.2024810010107	$ 1,653,613,557.91

FECHA		
15	9	2025
DD	MM	AA

ALCALDÍA DE ARAUCA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONTRATO No. 000-473 de 2025 **ACTA No** 1 **DE INICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA**

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de obra, el cual debe concluir el día

QUINCE (15) de marzo de 2026

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo de Supervisores, en Arauca, a los

QUINCE (15) dias del mes de septiembre de 2025

(Nombre) RAMÓN LANDAZABAL CASTELLANOS
CONSORCIO EL PICURE 2025
Contratista

(Nombre) RENZO PÉREZ MALDONADO
CONS-INT-FRAESTRUCTURA
Interventor

(Nombre) Vo.Bo. LISSETH TATIANA PÁEZ RINCÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Supervisora del contrato de interventoria No. 000-486 de 2025

Original Oficina Jiridica
1ra copia Supervisor
2da copia : Contratista