# INFORME DE INTERVENTORIA N°. 07 FINAL AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° PS-001-2025. - "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA".

**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. CI 0126-2024.**

**OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001.**

**PERIODO: DEL 1 AL 16 DE AGOSTO DEL 2025.**


**CONTRATISTA:**
**ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ.**


**PRESENTADO A:**
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA**

**RIOHACHA, LA GUAJIRA**
**JUNIO DE 2025.**

# Contenido


1. INTRODUCCION ..... 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 5
2.1. NOMBRE DEL PROYETO ..... 5
2.2. OBJETIVOS ..... 5
2.2.1.1. Objetivo General ..... 5
2.2.1.2. Objetivos Específicos ..... 5
2.3. SITUACION EXISTENTE ..... 6
2.4. JUSTIFICACIÓN ..... 6
2.5. LOCALIZACION DEL PROYECTO ..... 7
3. CONTRATO DE PRETACION DE SERVICIOS. ..... 8
3.1. Información General del contrato ..... 9
*3.2.* INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024. ..... 10
4. METODOLOGIA DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORIA ..... 12
5. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO SEGÚN LOS OBJETIVOS ..... 13
5.1. OBJETIVO 1. MEJORAR ACCIONES DE CULTURA AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. ..... 13
5.2. OBJETIVO 2: FORTALECER LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. ..... 13
6. ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONSULTOR ..... 13
6.1. Realizar Socialización del Proyecto. ..... 14
6.1.1. MUNICIPIO DE MAICAO ..... 14
6.1.2. MUNICIPIO DE ALBANIA ..... 14
6.1.3. MUNICIPIO DE MANAURE ..... 15
6.1.4. MUNICIPIO DE HATONUEVO ..... 16
6.1.5. DISTRITO DE RIOHACHA ..... 17
6.1.6. MUNICIPIO DE DIBULLA ..... 17
6.1.7. MUNICIPIO DE URIBIA ..... 18

**6.2. IMPLEMENTAR UN PLAN DE MEDIOS Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.** ..... 20

**6.3. TALLERES DE GESTIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.** ..... 24

**6.3.1. MUNICIPIO DE BARRANCAS** ..... 24

**6.3.2. MUNICIPIO DE MAICAO** ..... 26

**6.3.3. MUNICIPIO DE ALBANIA** ..... 27

**6.3.4. MUNICIPIO DE MANAURE** ..... 28

**6.3.5. MUNICIPIO DE HATONUEVO** ..... 29

**6.3.6. DISTRITO DE RIOHACHA** ..... 30

**6.3.7. MUNICIPIO DE DIBULLA** ..... 31

**6.3.8. MUNICIPIO DE URIBIA** ..... 32

**6.5. REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ACERCA DE PROCESOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE** ..... 34

**6.6. INSTALAR PUNTOS ECOLÓGICOS (CAPACIDAD DE 55LT) PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.** ..... 50

**6.7. ILUSTRAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN SITIOS ESPECÍFICOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.** ..... 62

**6.8. FORTALECER LAS BIBLIOTECAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.** ..... 70

**Avances de Actividades del contrato de consultoría N° 001 DE 2025.** ..... 82

**7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES** ..... 85

**8.ASPECTO TECNICO DE LA INTERVENTORIA** ..... 85

**8.1. Actividades de carácter técnico** ..... 85

**9. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA INTERVENTORIA** ..... 86

**9.1. Avance financiero de las actividades** ..... 86

**10. SOLICITUDES DE LA INTERVENTORÍA AL CONSULTOR DELCONTRATO 001 DE 2025.** ..... 88

**11. ANEXOS** ..... 89

## 1. INTRODUCCION

La sociedad actual enfrenta el problema de la contaminación ambiental, provocada por el poco valor que le dan al cuidado del ambiente y de la naturaleza en general, además de las actividades que se desarrollan, conllevando a diversos y numerosos problemas ambientales, que van de la escala local a la global (pérdida de biodiversidad, calentamiento global, perdida del patrimonio cultural de los pueblos, residuos urbanos, deforestación, desertificación, contaminación del agua, escasez de agua segura, contaminación por agroquímicos, entre tantos otros).

A través del tiempo, el hombre ha alterado el equilibrio de la naturaleza provocando una transformación de su entorno: sobrepoblación, agotamiento de recursos naturales, extinción de diversas especies y hábitat silvestre, acumulación de residuos sólidos, contaminación atmosférica, entre otras; deteriorando cada vez más las condiciones ambientales básicas para la vida y la salud de las generaciones presentes y futuras de nuestro territorio.

La educación constituye un factor determinante para las buenas prácticas dentro de la sociedad, en la interacción entre las personas y el medio ambiente, sin embargo, es un tema que se deja a un lado, dándole importancia a las problemáticas de tipo económico y político, sin tener en cuenta que día a día el deterioro ambiental cada vez es mayor.

En la actualidad el departamento de La Guajira presenta Insuficientes Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, ocasionada por las débiles acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas y los débiles procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento.

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA como máxima autoridad del medio ambiente en el departamento de La Guajira para cumplir con la misión de administrar, el medio ambiente y los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción y propender por el desarrollo sostenible del país, adelanto el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, el cual se ejecutara en 181 instituciones educativas del departamento de La Guajira en donde se realizaran 30 socializaciones del Proyecto, dos en cada municipio. De igual manera, durante el proyecto se Implementarán un plan de medios y divulgación del proyecto, se desarrollarán 30 talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, se realizarán 181 capacitaciones sobre manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, instalación de 362 puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos. Así mismo, se realizarán 15 ilustraciones de la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira y el fortalecimiento de las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira a través de la entrega de 1475 libros o recursos didácticos necesarios para que todos los niños y niñas, sin excepción, puedan observar, describir, analizar y manipular, un material que constituya una experiencia valiosa para aprender.

El presente informe de interventoría se desarrolla de acuerdo con las exigencias de CORPOGUAJIRA, de conformidad a lo establecido en las cláusulas del contrato de interventoría N° CI 0126 de 2024 "Presentar los informes de ejecución del objeto y obligaciones del contrato y los que sean requeridos por el supervisor en forma oportuna", y describe las labores que se llevaron a cabo en el transcurso del periodo comprendido entre el 1 y el 16 de agosto de 2025.

La interventoría realiza seguimiento permanente, vigilando el desarrollo de las actividades con el fin de verificar que las contratadas se ejecuten en las condiciones de calidad, cantidad, plazo, y valor acordado en la minuta del contrato.

El grupo de trabajo de la Interventoría para el periodo que comprende el presente informe estuvo conformado por un director, un Profesional de campo (Ingeniero ambiental) y una trabajadora social.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

### 2.1. NOMBRE DEL PROYETO

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.

### 2.2. OBJETIVOS

#### 2.2.1.1. Objetivo General

Incrementar las Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

#### 2.2.1.2. Objetivos Específicos

- **Objetivo específico 1:**

Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.

- **Objetivo específico 2:**

Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira

## 2.3. SITUACION EXISTENTE

En la actualidad el departamento de La Guajira presenta Insuficientes Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, ocasionada por las débiles acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas y los débiles procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento. La primera es causada por las escasas acciones de promoción de educación ambiental desde las instituciones educativas y el desconocimiento de la importancia sobre la conservación de los recursos naturales.

La segunda es causada por la débil articulación institucional en la gestión ambiental, pocas gestiones de conservación de los recursos naturales e insuficiente información de educación ambiental para la toma de decisiones, esta situación genera un crecimiento de la problemática ambiental como lo es el crecimiento de la contaminación Ambiental y los problemas en salud de la población. De igual manera, se genera incumplimiento de las políticas ambientales, lo que genera un aumento del uso inadecuado de los recursos naturales y un deterioro de la Imagen institucional.

**Magnitud actual del problema**: Insuficientes Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

## 2.4. JUSTIFICACIÓN

Para el Desarrollo de un ambiente sostenible es imprescindible establecer estrategias que permitan tomar conciencia de los problemas ambientales que afectan a la comunidad y por ende al bienestar común. Las numerosas formas de vivir, los cambios de hábitos, el desconocimiento de la población frente a temas ambientales ha determinado la necesidad de generar espacios y momentos oportunos para incorporar el conocimiento del cuidado del ambiente de una manera práctica, sencilla y accesible. El cambio climático y sus respectivos efectos, los problemas de residuos urbanos, el inadecuado uso y manejo de los recursos hídricos, etc., son algunos de los ejemplos más relevantes de cómo se viene modificando el ambiente como resultado de una débil conciencia ambiental. Si bien es cierto, la educación ambiental en Colombia está regida por Ley 99 de 2003, pocos son los avances que se han logrado, especialmente porque no se alcanza un cambio en los modelos de vida y recientemente el 1549 de 2012, es evidente que los nuevos profesionales continúan tomando decisiones empresariales que generan impactos negativos al medio ambiente.

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, CORPOGUAJIRA, para cumplir con la misión de administrar, el medio ambiente y los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción y propender por el desarrollo sostenible del país, debe adelantar un proceso dinámico de planificación ambiental que permita a la entidad y al departamento de La Guajira orientar mediante la coordinación y concertación el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales renovables buscando alternativas de desarrollo sostenible acorde las características de la jurisdicción.

Este proyecto forma parte de la práctica pedagógica sobre las necesidades ambientales, que se detectaron en el departamento de La Guajira, acerca del cuidado del medio ambiente, la conservación y preservación de sus

recursos naturales, en perspectiva de fomentar desde la enseñanza temprana una cultura 44 ambiental, que incida de manera definitiva en todo el proceso vivencial para la comunidad de este departamento.

Por todo lo anteriormente expuesto CORPOGUAJIRA que tiene competencia en materia de administración, conservación y control de los recursos naturales en el área de su jurisdicción según lo dispuesto en el, Decreto 2811 de 1974, Decreto de 1541 de 1978, Ley 99 de 1993, Ley 373 de 1997, Decreto 155 de 2004, Decreto 1076 de 2015, en el cumplimiento normal de la actividad que desarrolla, tramito por intermedio del Grupo de Educación Ambiental, el proyecto aprobado para ser financiado con recursos del Sistema General de Regalías, denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA", el cual fue debidamente viabilizado y aprobado para su ejecución.

Para velar por la adecuada inversión de los recursos y ejecución del proyecto, la corporación regional de la guajira (corpoguajira), decidió contratar una interventoría cuyo objeto es: INTERVENTORIA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.

La interventoría se compromete a ser un seguimiento mensual de las actividades, e igualmente reportarlos avances de ejecución en periodos mensuales.

El presente informe de interventoría se desarrolla de acuerdo con las exigencias de CORPOGUAJIRA, de conformidad a lo establecido en las cláusulas del contrato de interventoría N° **CI 0126-2024** "Presentar los informes de ejecución del objeto y obligaciones del contrato y los que sean requeridos por el supervisor en forma oportuna", y describe las labores que se llevaron a cabo en el transcurso del periodo comprendido entre el 1 y 16 de agosto del 2025.

La interventoría realiza seguimiento permanente, vigilando el desarrollo de las actividades con el fin de verificar que las contratadas se ejecuten en las condiciones de calidad, cantidad, plazo, y valor acordado en la minuta del contrato.

## 2.5. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Las sedes de realización del proyecto serán las 181 instituciones educativas de carácter público que se encuentran distribuidos en los 15 municipios del departamento de La Guajira:





**Figura 1. Ubicación especifica del Proyecto.**
**Fuente: proyecto**

## 3. CONTRATO DE PRETACION DE SERVICIOS.

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, CORPOGUAJIRA, para cumplir con la misión de administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción y propender por el desarrollo sostenible, fomentando desde la enseñanza temprana una cultura ambiental suscribió con la firma "SOLTAM S.A.S", el Contrato de prestación de servicios No. 001 de 2025, cuyo objeto es el "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001".

### 3.1. Información General del contrato

| INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **PERIODO DEL PRESENTE INFORME:** | **DEL 1 AL 16 DE AGOSTO DE 2025.** | |
| **NÚMERO CONTRATO: 001 DE 2025** | **CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S** | |
| **VALOR INICIAL: $ 1.711.921.999.00** | **PLAZO: CINCO (5) MESES** | |
| **OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001.** | | |
| **FECHA DE INICIO:** | **17 DE FEBRERO DE 2025.** | |
| **FECHA DE TERMINACION:** | **16 DE AGOSTO DE 2025.** | |
| **SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 1:** | **DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO.** | |
| **INTERVENTORIA:** | **ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ** | |
| **SUPERVISOR DESIGNADO:** | **HECTOR ALEXANDER SUAZA PIMIENTA** | |
| **PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: 47-44-101029951** | **ULTIMA ACTUALIZACION: 28/01/2025** | **COMPAÑIA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.** |
| **PLAZO INICIAL: 05 Meses** | **PLAZO ADICIONAL: NINGUNO** | |

Tabla 1: Resumen del contrato No. 001 de 2025.
Revisión de Vigencia de las Garantías.

Tabla 2: Descripción de las vigencias de las garantías.

| AMPAROS | VIGENCIAS | | VR ASEG. | EXPEDICION | COMPAÑÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 28/01/2025 | 28/12/2025 | $ 171.192.200,00 | 28/01/2025 | SEGUROS DEL ESTADO |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | 28/01/2025 | 28/12/2025 | $ 171.192.200,00 | 28/01/2025 | SEGUROS DEL |
| **CALIDAD DE LOS ELEMENTOS** | 28/01/2025 | 28/12/2025 | $ 171.192.200,00 | 28/01/2025 | SEGUROS DEL ESTADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:** | 28/01/2025 | 28/12/2025 | $ 855.961.000,00 | 28/01/2025 | SEGUROS DEL ESTADO |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | 28/01/2025 | 28/06/2028 | $ 85.596.100,00 | 28/01/2025 | SEGUROS DEL ESTADO |

La correspondiente póliza fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 09 de enero de 2025.

## *3.2.* INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CI 0126-2024.

Tabla 3. Descripción del contrato de interventoría No. CI 0126-2024

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | No. CI 0126-2024. |
| **OBJETO** | REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001. |
| **CONTRATANTE** | CORPOGUAJIIRA |
| **CONTRATISTA** | ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ |
| **VALOR DEL CONTRATO** | CIENTO DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($116.700.000,00) M/L |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | CINCO (5) MESES |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 17 DE FEBRERO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN.** | 16 DE AGOSTO DE 2025. |
| **SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 1:** | DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO. |
| **SUPERVISIÓN** | HECTOR ALEXANDER SUAZA PIMIENTA |

Tabla 4: Presupuesto de obras.

| PRESUPUESTO OFICIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA** | | | | | |
| **1.0 Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNID.** | **CANT.** | **VR. UNIT.** | **VR. PARCIAL** |
| 1.1 | Realizar socialización del Proyecto | Numero | 30 | $ 1.065.091,05 | $ 31.952.731,43 |
| 1,2 | Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto | Numero | 1 | $ 22.890.000,00 | $ 22.890.000,00 |
| 1,3 | Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales. | Número | 30 | $ 13.155.719,33 | $ 394.671.579,89 |
| | | | | **Subtotal 1** | **$ 449.514.311,32** |
| **2.0 Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNID.** | **CANT.** | **VR. UNIT.** | **VR. PARCIAL** |
| 2.1 | Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente. | Numero | 181 | $ 944.020,52 | $ 170.867.714,80 |
| 2.2 | Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos | Numero | 362 | $ 1.572.498,04 | $ 569.244.289,58 |
| 2.3 | Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira | Numero | 15 | $ 5.213.156,63 | $ 78.197.349,38 |
| 2.4 | Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira | Numero | 1 | $ 170.828.260,75 | $ 170.828.260,76 |
| | | | | **Subtotal 3** | **$ 989.137.614,51** |
| **Subtotal del Proyecto** | | | | | **$ 1.438.651.925,83** |
| **Iva 19%** | | | | | **$ 273.343.866** |
| **Interventoría** | | | | | **$ 116.714.456,25** |
| **Valor total del proyecto** | | | | | **$ 1.828.710.247,98** |

## 4. METODOLOGIA DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORIA

Tabla 6. Anexo al cronograma de actividades.

| ANEXO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **METODOLOGIA** | **RECURSOS** |
| 1 | Realizar socialización del Proyecto. | Realizar acompañamiento técnico en las actividades contempladas en este ítem al consultor con el profesional especializado del equipo técnico de la interventoría para que se lleven a cabo el número de socializaciones y las especificaciones técnicas, en el sector educativo. | Un trabajador social, un ingeniero ambiental y un vehículo. |
| 2 | Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto. | Se realizará seguimiento para que se Realicen las cuñas radiales, la entrega de oficios a la población del área del proyecto, las Publicaciones en periódicos locales y departamental la cual debe cumplir con las especificaciones técnicas y características exigidas por CORPOGUAJIRA. | Un (1) profesional Trabajadora Social, un ingeniero ambiental y un vehículo. |
| 3 | Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales | Se Realizará acompañamiento técnico en las actividades de Capación a 3000 personas entre estudiantes y docentes en la conservación de los recursos naturales Contempladas en este ítem al consultor con el profesional especializado del equipo técnico de la interventoría. | Un (1) profesional Trabajadora Social, un ingeniero ambiental y un vehículo. |
| 4 | Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente. | Realizar acompañamiento técnico en las actividades contempladas en este ítem al consultor con el profesional especializado del equipo técnico de la interventoría, para que se realicen los talleres de sensibilización en las las instituciones Educativas. | Un (1) profesional Ingeniero Ambiental, un (Vehículo) |
| 5 | Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos. | Se realizará seguimiento a la actividad para que se cumpla con las especificaciones, Zonificación de los puntos para la implementación de los puntos ecológicos -Instalación de puntos ecológicos (Código de Colores) contempladas en este ítem al consultor con el profesional especializado del equipo técnico de la interventoría. | Un (1) profesional Ingeniero Ambiental, un (Vehículo) |
| 6 | Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira. | Se realizará seguimiento a la actividad para que se cumpla con las especificaciones contempladas, Zonificación de los sitios donde se ubicará el mural a realizar con pinturas ecológicas en este ítem al consultor con el profesional especializado del equipo técnico de la interventoría. | Un (1) profesional Ingeniero Ambiental, un (Vehículo) |
| 7 | Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira. | Se realizará seguimiento a la actividad para que se cumpla con las especificaciones contempladas, Acta de Entrega de los Libros a la persona responsables de recibirlo con el profesional especializado del equipo técnico de la interventoría. | Un (1) profesional Ingeniero Ambiental, un (Vehículo) |

## 5. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO SEGÚN LOS OBJETIVOS

El proyecto **"IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** Tiene como objetivo General Incrementar las Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. A continuación, se describen las actividades para alcanzar los objetivos.

### 5.1. OBJETIVO 1. MEJORAR ACCIONES DE CULTURA AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

5.1.1 Realizar socialización del Proyecto.
5.1.2 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto.
5.1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.

### 5.2. OBJETIVO 2: FORTALECER LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

5.2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.
5.2.2 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.
5.2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira.
5.2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira.

## 6. ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONSULTOR

- **Descripción de actividades ejecutadas**

Durante el mes de julio el contratista continúo realizando las siguientes actividades, Según el cronograma ajustado del contrato, se ejecutaron trabajos en todas las actividades del contrato 1.1 Realizar socialización del Proyecto,1.2 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto, 1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, 2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente. 2.2 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos. 2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira. 2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira.

## 6.1. Realizar Socialización del Proyecto.

Durante el mes de agosto el contratista realizo las siete socializaciones faltantes para concluir con esta actividad, en los siguientes Municipios:

### 6.1.1. MUNICIPIO DE MAICAO

A las 4:30 pm del día 4 de agosto, se realizó la socialización final del proyecto en este municipio. Dicha actividad contó con la asistencia de 25 personas entre las cuales se encontraron docentes, estudiantes, representantes de la administración municipal, entre otros. Se llevo a cabo en la casa de la cultura municipal Ramiro Choles Andrades.

Es necesario resaltar que esta actividad se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este municipio







Foto 1 y 2: Socialización final del proyecto en el municipio de Maicao

### 6.1.2. MUNICIPIO DE ALBANIA

El día 5 de agosto se realizó en este municipio la socialización final del proyecto. A esta actividad asistieron 28 personas, entre las cuales sobresalieron estudiantes de las instituciones educativas públicas del municipio, así como docentes, representantes de la administración municipal, entre otros. Esta actividad se realizo en el auditorio de la Institución Educativa San Rafael.

Es necesario resaltar que esta actividad se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este municipio







Foto 3 y 4: Socialización final del proyecto en el municipio de Albania.

### 6.1.3. MUNICIPIO DE MANAURE

En este municipio se realizó la socialización final del proyecto el día 12 de agosto, en las instalaciones de la Casa de la Cultura “Juana Barros Barros”, a ella asistieron un total de 28 personas, entre las cuales estuvieron comunidad en general, estudiantes de las diferentes instituciones educativas públicas del municipio, docentes, directivos, representantes de la administración municipal, entre otras.

Es necesario resaltar que esta actividad se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este municipio







Foto 5 y 6: Socialización final del proyecto en el municipio de Manaure.

### 6.1.4. MUNICIPIO DE HATONUEVO

En las instalaciones de la biblioteca de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, se realizó el día 13 de agosto, la socialización final del proyecto, la cual se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este municipio. A esta actividad asistieron 28 personas, entre las cuales se encontraban representantes de la administración municipal, estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen y docentes.







Foto 7 y 8: Socialización final del proyecto en el municipio de Hatonuevo

### 6.1.5. DISTRITO DE RIOHACHA

El día 14 de agosto en las instalaciones del auditorio del Centro cultural de Riohacha, se llevó a cabo la socialización final del proyecto, a la misma asistieron 28 personas, entre ellas las cuales se encontraron docentes, estudiantes, representantes de la administración distrital, entre otros. Esta actividad se llevo a cabo en la jornada de la mañana.

Es necesario resaltar que esta actividad se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este distrito.







Foto 9 y 10: Socialización final del proyecto en el Distrito de Riohacha.

### 6.1.6. MUNICIPIO DE DIBULLA

En las instalaciones de la alcaldía municipal se llevó a cabo el día 14 de agosto, en la jornada de la tarde la socialización final del proyecto. A esta actividad asistieron un total de 28 personas, entre ellas funcionarios de la administración municipal, docentes, directivos, estudiantes y comunidad en general. Esta actividad se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este municipio.





Foto 11 y 12: Socialización final del proyecto en el municipio de Dibulla.

### 6.1.7. MUNICIPIO DE URIBIA

En las instalaciones del Centro cultural de Uribia, se realizó el día 15 de agosto, la socialización final del proyecto, a la misma asistieron un total de 28 personas, entre las cuales se resalta la asistencia de la comunidad en general, así como estudiantes de las instituciones educativas del municipio, así como docentes y funcionarios de la administración municipal.

Cabe resaltar que esta actividad se realizó posterior al Taller de Gestión y Cultura Ambiental, realizado en este municipio.







Foto 13 y 14: Socialización final del proyecto en el municipio de Uribia.

Con las socializaciones antes descritas el contratista termino y cumplió con la realización de las 30 socializaciones contratadas. El contratista inicio esta actividad el día 25 de febrero de 2025 y las termino el día 15 de agosto de 2025.

A continuación, se relacionan las 30 socializaciones.

| Municipio | Fecha primera socialización | Fecha Segunda socialización |
|---|---|---|
| **Municipio de Villanueva** | 25 de febrero | 16 de julio |
| **Municipio de El Molino** | 25 de febrero | 14 de julio |
| **Municipio de Distracción** | 25 de febrero | 16 de julio |
| **Municipio de Fonseca** | 25 de febrero | 17 de julio |
| **Municipio de Barrancas** | 26 de febrero | 17 de julio |
| **Municipio de Hatonuevo** | 26 de febrero | 13 de agosto |
| **Municipio de San Juan del Cesar** | 6 de marzo | 15 de julio |
| **Municipio de La Jagua del Pilar** | 6 de marzo | 23 de julio |
| **Municipio de Urumita** | 6 de marzo | 14 de julio |
| **Municipio de Maicao** | 7 de marzo | 4 de agosto |
| **Municipio de Albania** | 12 de marzo | 5 de agosto |
| **Municipio de Manaure** | 13 de marzo | 12 de agosto |
| **Municipio de Uribia** | 13 de marzo | 15 de agosto |
| **Distrito de Riohacha** | 14 de marzo | 14 de agosto |
| **Municipio de Dibulla** | 14 de marzo | 14 de agosto |
| **TOTAL** | 15 | 15 |

## 6.2.IMPLEMENTAR UN PLAN DE MEDIOS Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.

Para cumplir con el objetivo de informar, extender y promocionar la información general del proyecto y aumentar el alcance del mismo, el contratista elaboró unos flyers publicitario y Envió oficios (ver anexos), invitando a las diferentes socializaciones y talleres.

El contratista articulo con la oficina de comunicaciones de Corpoguajira la publicación de los flyers de las diferentes actividades en la página web de la corporación autónoma regional de La Guajira.

Adicionalmente el contratista elaboro 2 pendones con la información del proyecto y los empezó a usar en la ejecución de los talleres de gestión y cultura ambiental.

A continuación, se muestran las imágenes de los flyers elaborados:







#FONSECA
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
es compromiso de todos
Te Invitamos a la
cocialización Sobre
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
MARTES
25
11:00


#DIBULLA
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
es compromiso de todos
Te Invitamos a la
socialización Sobre
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
VIERNES
14 MARZO
ALCALDÍA MUNICIPAL
2:00
corpoguajira.gov.co/


#MANAURE
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
es compromiso de todos
Te invitamos a la
socialización Sobre
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
JUEVES
13 MARZO
ALCALDÍA MUNICIPAL
10:00 AM
Corpoguajira
corpoguajira.gov.co/


#HATONUEVO
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
es compromiso de todos
Te invitamos a la
socialización Sobre
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
MIÉRCOLES
26 FEBRERO
11:00


#BARRANCAS
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
es compromiso de todos
Te invitamos a la socialización Sobre
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
MIERCOLES 26 FEBRERO
9:00


#VILLANUEVA
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
es compromiso de todos
Te Invitamos a la socialización Sobre
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
MARTES 25 FEBRERO
8:00


#RIOHACHA
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
es compromiso de todos
Te invitamos a la socialización Sobre
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
10:00 AM
AUDITORIO CORPOGUAJIRA
VIERNES 14 MARZO


#URIBIA
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
es compromiso de todos
Te invitamos a la socialización Sobre
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
JUEVES 13 MARZO
ALCALDÍA MUNICIPAL
2:00 PM
Corpoguajira


#URUMITA
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
compromiso de todos
Te invitamos a la Socialización Sobre
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
MARTES 25 FEBRERO
3:00
Corpoguajira


#SAN JUAN DEL CESAR
TE INVITAMOS AL
Taller de Gestion y Cultura Ambiental
VIERNES 28 MARZO
8:00
Corpoguajira


LA JAGUA DEL PILAR
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
es compromiso de todos
Te invitamos a la cocialización Sobre
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
JUEVES 6 MARZO
11:00
Corpoguajira


#MAICAO
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
es compromiso de todos
Te invitamos a la socialización Sobre
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
VIERNES 7 MARZO
2:00
Corpoguajira




## 6.3. TALLERES DE GESTIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.

Otra de las actividades a realizar por el contratista son los talleres de Gestión y Cultura Ambiental, los cuales tienen una duración de 3 horas en los que se manejan 4 temas que son:

1. PEDAGOGÍA DEL AMBIENTE.
2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.
3. CAMBIO CLIMATICO.
4. USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y ENERGIA.

En el desarrollo de los talleres se entregan unos Kit de sensibilización ambiental a cada participante, estos contienen:

- Bolsa biodegradable.
- Lapicero ecológico
- Agenda
- Gorras con el nombre del programa de sensibilización.
- Cartilla con la información respectiva a las temáticas.

En este periodo se desarrollaron los talleres de Gestión y Cultura Ambiental en los siguientes Municipios:

### 6.3.1. MUNICIPIO DE BARRANCAS

El día 1 de agosto se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, a esta actividad asistieron 98 personas, entre las cuales estuvieron lideres comunales, docentes, lideres ambientales, estudiantes de las Instituciones

Educativas del municipio. Este taller se realizó en las instalaciones de la casa de la cultura municipal. Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

- Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan
- La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.
- Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.
- Los asistentes mostraron su disponibilidad de ser agentes multiplicadores para que el mensaje llegue a más personas.




Foto 15: Palabras de bienvenida a los asistentes por parte del supervisor del proyecto, municipio de Barrancas




Foto 16: Realización del Taller de gestión y cultura ambiental en el municipio de Barrancas

### 6.3.2. MUNICIPIO DE MAICAO

En este municipio se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, el día 4 de agosto, a esta actividad asistieron 106 personas, entre las cuales estuvieron lideres comunales, docentes, lideres ambientales, estudiantes de las Instituciones Educativas del municipio. Este taller se realizó en las instalaciones del Auditorio de la Casa de la Cultura municipal de Maicao.

Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

- La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.
- Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.
- Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.




Foto 17: Participación de la comunidad en el Taller de gestión y cultura ambiental, municipio de Maicao





Foto 18: Realización del Taller de gestión y cultura ambiental en el municipio de Maicao.

### 6.3.3. MUNICIPIO DE ALBANIA

El día 5 de agosto se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, a esta actividad asistieron 126 personas, entre las cuales estuvieron lideres comunales, docentes, lideres ambientales, estudiantes de Instituciones Educativas el municipio. Dicha actividad se llevó a cabo en las instalaciones del auditorio de la Institución Educativa San Rafael.

Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

- La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.
- Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.
- Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.




Foto 19: Entrega de kits a los asistentes al Taller de gestión y cultura ambiental, municipio de Albania




Foto 20 Realización del Taller de gestión y cultura ambiental en el municipio de Albania.

### 6.3.4. MUNICIPIO DE MANAURE

En este municipio se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, el día 12 de agosto, a esta actividad asistieron 84 personas, entre las cuales estuvieron lideres comunales, docentes, lideres ambientales, estudiantes de Instituciones Educativas de carácter público, presidentes de juntas de acción comunal. Este taller se realizó en las instalaciones del Auditorio de la casa de la cultura municipal JUANA BARROS BARROS.

Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

- La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.
- Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.
- Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.




Foto 21: Participación de la comunidad en el Taller de gestión y cultura ambiental, municipio de Manaure.




Foto 22: Realización del Taller de gestión y cultura ambiental en el municipio de Manaure

### 6.3.5. MUNICIPIO DE HATONUEVO

En este municipio se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, el día 13 de agosto, a esta actividad asistieron 100 personas, entre las cuales estuvieron vigías y lideres comunales, docentes, lideres ambientales, estudiantes de las Instituciones Educativas del municipio. Este taller se realizó en las instalaciones de la biblioteca de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen.

Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

- La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.
- Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.
- Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.




Foto 23: Participación de la comunidad en el Taller de gestión y cultura ambiental, municipio de Hatonuevo.




Foto 24: Realización del Taller de gestión y cultura ambiental en el municipio de Hatonuevo.

### 6.3.6. DISTRITO DE RIOHACHA

En el distrito de Riohacha el día 14 de agosto se realizó esta actividad en el centro cultural de La Guajira, a la misma asistieron 76 personas, entre las cuales se contaron docentes, presidentes de juntas de acción comunal, estudiantes de algunas de las instituciones educativas de carácter público del distrito.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

- La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.
- Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.
- Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.

Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.




Foto 25: Participación de la comunidad en el Taller de gestión y cultura ambiental, Distrito de Riohacha.




Foto 26: Realización del Taller de gestión y cultura ambiental en el distrito de Riohacha.

### 6.3.7. MUNICIPIO DE DIBULLA

El día 14 de agosto se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, a esta actividad asistieron 100 personas, entre las cuales estuvieron lideres comunales, docentes, lideres ambientales, estudiantes de las Instituciones Educativas. Este taller se realizó en las instalaciones del Auditorio de la Alcaldía Municipal.

Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

- La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.
- Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.
- Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.



Foto 27: Participación de la comunidad en el Taller de gestión y cultura ambiental, municipio de Dibulla.



Foto 28: Realización del Taller de gestión y cultura ambiental en el municipio de Dibulla.

### 6.3.8. MUNICIPIO DE URIBIA

En este municipio se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, el día 15 de agosto, a esta actividad asistieron 112 personas, entre las cuales estuvieron lideres comunales, bomberos, policía, docentes, lideres ambientales, estudiantes de las Instituciones Educativas de carácter público del municipio. Este taller se realizó en las instalaciones del Auditorio del Centro Cultural.

Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación de los asistentes, en el marco de este se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

- La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.
- Que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, atienda con mayor prontitud las quejas de la comunidad en relación con el cuidado del ambiente.
- Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.




Foto 29: Participación de la comunidad en el Taller de gestión y cultura ambiental, municipio de Uribia.




Foto 30: Realización del Taller de gestión y cultura ambiental en el municipio de Uribia.

Al finalizar esta actividad se realizó la entrega de 3.075 kit´s de sensibilización, en la siguiente tabla se detallan las cantidades entregadas por el contratista por municipio.

| MUNICIPIO | PRIMER TALLER | SEGUNDO TALLER | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **SAN JUAN** | 126 | 110 | 236 |
| **DISTRACCIÓN** | 43 | 55 | 98 |
| **FONSECA** | 57 | 106 | 163 |
| **EL MOLINO** | 125 | 104 | 229 |
| **VILLANUEVA** | 129 | 100 | 229 |
| **LA JAGUA DEL PILAR** | 115 | 108 | 223 |
| **HATONUEVO** | 127 | 100 | 227 |
| **ALBANIA** | 110 | 106 | 216 |
| **URUMITA** | 102 | 106 | 208 |
| **BARRANCAS** | 105 | 92 | 197 |
| **MANAURE** | 108 | 84 | 192 |
| **URIBIA** | 133 | 95 | 228 |
| **MAICAO** | 158 | 106 | 264 |
| **RIOHACHA** | 145 | 60 | 205 |
| **DIBULLA** | 60 | 100 | 160 |
| **TOTAL** | 1643 | 1432 | 3.075 |

A la fecha del presente informe se culminaron los 30 talleres, los cuales se realizaron en dos (2) momentos, al comienzo y al final del contrato como se detalla a continuación.

| Municipio | Fecha primer Taller de gestión y cultura ambiental | Fecha Segundo Taller de gestión y cultura ambiental |
|---|---|---|
| **Municipio de Villanueva** | 7 de abril | 30 de julio |
| **Municipio de El Molino** | 3 de abril | 25 de julio |
| **Municipio de Distracción** | 1 de abril | 30 de julio |
| **Municipio de Fonseca** | 2 de abril | 31 de julio |
| **Municipio de Barrancas** | 22 de abril | 1 de agosto |
| **Municipio de Hatonuevo** | 9 de abril | 13 de agosto |
| **Municipio de San Juan del Cesar** | 28 de marzo | 29 de julio |
| **Municipio de La Jagua del Pilar** | 8 de abril | 23 de julio |
| **Municipio de Urumita** | 11 de abril | 28 de julio |
| **Municipio de Maicao** | 25 de abril | 4 de agosto |
| **Municipio de Albania** | 10 de abril | 5 de agosto |

| | | |
|---|---|---|
| **Municipio de Manaure** | 23 de abril | 12 de agosto |
| **Municipio de Uribia** | 24 de abril | 15 de agosto |
| **Distrito de Riohacha** | 29 de abril | 14 de agosto |
| **Municipio de Dibulla** | 30 de abril | 14 de agosto |
| **TOTAL** | 15 | 15 |

## 6.5. REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ACERCA DE PROCESOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE

El contratista a corte del presente informe alcanzo a realizar esta actividad en las 181 Instituciones educativas contempladas en los 15 municipios que conforman el departamento, como se muestra en la siguiente tabla:

| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | FECHA |
|---|---|---|
| **URUMITA** | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA LIÑAN | 13 DE MAYO DE 2025 |
| **URUMITA** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA | 13 DE MAYO DE 2025 |
| **EL MOLINO** | INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE | 13 DE MAYO DE 2025 |
| **EL MOLINO** | I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES | 13 DE MAYO DE 2025 |
| **LA JAGUA DEL PILAR** | I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ | 13 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR | 14 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | 14 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA | 14 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO | 14 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA | 14 DE MAYO DE 2025 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCION EDUCATIVA EL GOOL | 14 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA | 15 DE MAYO DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **DISTRACCIÓN** | INSTITUCION EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA | 15 DE MAYO DE 2025 |
| **DISTRACCIÓN** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA | 15 DE MAYO DE 2025 |
| **DISTRACCIÓN** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL | 15 DE MAYO DE 2025 |
| **DISTRACCIÓN** | CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION LOS HORNITOS | 15 DE MAYO DE 2025 |
| **DISTRACCIÓN** | ENTRO ETNOEDUCATIVO DE CAICEMAPA | 15 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO RURAL EL TABLAZO | 16 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS | 16 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES | 16 DE MAYO DE 2025 |
| **URUMITA** | CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA (ZONA RURAL) | 16 DE MAYO DE 2025 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES | 16 DE MAYO DE 2025 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCION EDUCATIVA INSPROSSUR | 16 DE MAYO DE 2025 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROQUE DE ALBA | 16 DE MAYO DE 2025 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND | 16 DE MAYO DE 2025 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA MONTE ALVERNIA | 19 DE MAYO DE 2025 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO | 19 DE MAYO DE 2025 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI | 19 DE MAYO DE 2025 |
| **BARRANCAS** | CENTRO RURAL LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO | 19 DE MAYO DE 2025 |
| **BARRANCAS** | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL | 19 DE MAYO DE 2025 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ | 19 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS | 19 DE MAYO DE 2025 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA | 20 DE MAYO DE 2025 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA | 20 DE MAYO DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **FONSECA** | IINSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON | 20 DE MAYO DE 2025 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA | 20 DE MAYO DE 2025 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA | 20 DE MAYO DE 2025 |
| **FONSECA** | CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ | 20 DE MAYO DE 2025 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO | 21 DE MAYO DE 2025 |
| **HATONUEVO** | I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 21 DE MAYO DE 2025 |
| **HATONUEVO** | I.E CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ | 21 DE MAYO DE 2025 |
| **HATONUEVO** | CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO | 21 DE MAYO DE 2025 |
| **HATONUEVO** | CENTRO ETNOEDUCATIVO LA CRUZ | 21 DE MAYO DE 2025 |
| **HATONUEVO** | I.E ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO | 21 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARACOLI | 21 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA | 21 DE MAYO DE 2025 |
| **FONSECA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MAYABANGLOMA | 22 DE MAYO DE 2025 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO | 22 DE MAYO DE 2025 |
| **FONSECA** | CENTRO EDUCATIVO ALMAPOQUE | 22 DE MAYO DE 2025 |
| **BARRANCAS** | CENTRO ETNOEDUCATIVO BALLENAS | 22 DE MAYO DE 2025 |
| **ALBANIA** | CE EDUARDO PINTO DE PORCIOSA | 23 DE MAYO DE 2025 |
| **ALBANIA** | CE LOS REMEDIOS | 23 DE MAYO DE 2025 |
| **ALBANIA** | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL AKUAIPA INTERNADO INDIGENA DE ALBANIA | 23 DE MAYO DE 2025 |
| **ALBANIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO UTPURAI | 23 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #1 | 26 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #2 | 26 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #3 | 26 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #4 | 26 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #5 | 26 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #6 | 26 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #7 | 26 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #8 | 26 DE MAYO DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **MAICAO** | INSTITUCION #9 | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #10 | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #11 | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #12 | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #13 | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #14 | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #15 | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | I.R HUGUES MANUELA LACOUTURE | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | I.R MERCEDES ROMERO DE QUINTERO | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCION RURAL ANA JOAQUINA RODRIGUEZ MOLINA CANAVERALES | 27 DE MAYO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR | 30 DE MAYO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA | 30 DE MAYO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO R. FISCHIONE | 30 DE MAYO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA DVINA PASTORA | 30 DE MAYO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA EL CARMEN | 30 DE MAYO DE 2025 |
| **LA JAGUA DEL PILAR** | CENTRO EDUCATIVO EL PLAN | 30 DE MAYO DE 2025 |
| **ALBANIA** | I.E. RURAL MARIA AUXILIADORA DE CUESTECITAS | 3 DE JUNIO DE 2025 |
| **ALBANIA** | INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE ALBANIA | 3 DE JUNIO DE 2025 |
| **ALBANIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN | 3 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL MARIA CUESTA | 3 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | 3 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA | 3 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 09 | 4 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR | 4 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS | 4 DE JUNIO DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 15 | 4 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 04 | 4 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 05 | 5 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 14 | 5 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 06 | 5 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 07 | 5 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE | 5 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JUAN BAUTISTA | 5 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA | 5 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES | 5 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS | 6 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI | 6 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO | 6 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MARACARI | 6 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO JULIO ROSADO - PORQUI | 6 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL LACHON MAYAPO | 6 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 08 | 9 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 17 | 9 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 11 | 9 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 02 | 9 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 12 | 10 DE JUNIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 01 | 10 DE JUNIO DE 2025 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURALADOLFO ANTONIO MINDIOLA ROBLES | 10 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | SEDE URBANA Nro. 2 | 12 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | SEDE PRIMERO DE OCTUBRE | 12 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | SEDE SANTA RITA DE CASSIA | 12 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | INSTITUCION EDUCATIVA URBANA MIXTA N°.1 | 12 DE JUNIO DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO SAN LORENZO DE SHIRURIA | 13 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | SEDE JUANA BARROS BARROS | 13 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHASHIMANA | 13 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL LA GLORIA | 13 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL NTRA SRA DE FATIMA | 13 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN ANTONIO | 13 DE JUNIO DE 2025 |
| **MANAURE** | CENTRO EDUCATIVO RURAL CARACAS RULEYA | 13 DE JUNIO DE 2025 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 21 DE JULIO DE 2025 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE | 21 DE JULIO DE 2025 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN | 21 DE JULIO DE 2025 |
| **URIBIA** | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE | 21 DE JULIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES | 22 DE JULIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE | 22 DE JULIO DE 2025 |
| **DIBULLA** | CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES DE CAMPANA | 22 DE JULIO DE 2025 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MIGUEL PINEDO BARROS | 22 DE JULIO DE 2025 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO DE PALOMINO | 23 DE JULIO DE 2025 |
| **DIBULLA** | CENTRO EDUCATIVO RURAL DE RIO ANCHO | 23 DE JULIO DE 2025 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA DE MINGUEO | 23 DE JULIO DE 2025 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL E INTERNADO DUMINGUEKA | 23 DE JULIO DE 2025 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO KANAAN | 24 DE JULIO DE 2025 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE NAZARET | 24 DE JULIO DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ULIYUNAKAT | 24 DE JULIO DE 2025 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA | 24 DE JULIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 03 | 25 DE JULIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 10 | 25 DE JULIO DE 2025 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNOEDUCATIVO SIERRA NEVADA | 25 DE JULIO DE 2025 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | I. E. INTERNADO INDIGENA ZHARNEKKA | 28 DE JULIO DE 2025 |
| **MAICAO** | IEI No 3 | 30 DE JULIO DE 2025 |
| **MAICAO** | IEI No 12 | 31 DE JULIO DE 2025 |
| **MAICAO** | IEI No 4 | 31 DE JULIO DE 2025 |
| **MAICAO** | IEI No 1 | 31 DE JULIO DE 2025 |
| **MAICAO** | IEI No 8 | 1 DE AGOSTO |
| **MAICAO** | IEI No 6 | 1 DE AGOSTO |
| **MAICAO** | IEI No 2 | 1 DE AGOSTO |
| **MAICAO** | I.E.I #5 | 4 DE AGOSTO |
| **MAICAO** | I.E.I #13 | 4 DE AGOSTO |
| **MAICAO** | I.E.I. #11 | 4 DE AGOSTO |
| **MAICAO** | CEI #2 (I.E.I. #9) | 5 DE AGOSTO |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RURAL AGRICOLA DE TOMARRAZON | 6 DE AGOSTO |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 13 | 6 DE AGOSTO |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INDIGENA #16 | 7 DE AGOSTO |
| **DIBULLA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INDIGENA KOGI | 8 DE AGOSTO |
| **RIOHACHA DTC** | COLEGIO DISTRITAL SAGRADA FAMILIA DE NAZARET | 8 DE AGOSTO |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DEL PILAR | 8 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUAY | 11 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA | 11 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU | 11 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA | 11 DE AGOSTO |

| | | |
|---|---|---|
| **URIBIA** | I.E. ETNOEDUCATIVA INTERNADO INDIGENA DE KAMUSHIWOU (I. el eden) | 12 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO | 12 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DE PATAJATAMANA | 12 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.5 BAHIA HONDITA | 12 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FATIMA | 12 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA | 13 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÐORA DE FATIMA DE NAZARETH | 13 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO DE NAZARETH | 13 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO DE SIAPANA | 13 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.4 FLOR DEL PARAISO | 14 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.3 CERRO DE LA TETA | 14 DE AGOSTO |
| **MAICAO** | CEI No 3 - IEI 7 (Ipapure) | 14 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA- JAWOU | 14 DE AGOSTO |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA | 14 DE AGOSTO |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN | 14 DE AGOSTO |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNODUCATIVO RURAL LA PAZ | 15 DE AGOSTO |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ANOUI | 15 DE AGOSTO |
| **MANAURE** | C.E. KALATANSHUMANA | 15 DE AGOSTO |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO ASHAJAA AKUAIPA | 15 DE AGOSTO |

El contratista alcanzo el 100% de ejecución en esta actividad.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto 31: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA, municipio de Urumita.




Foto 32: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA, municipio de Fonseca.




Foto 33: Taller de sensibilización en la I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, municipio de La Jagua del Pilar.




Foto 34: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE,

| | |
|---|---|
|  |  |
| Foto 35: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA, municipio de San Juan del Cesar. | Foto 36: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA, municipio de San Juan del Cesar, |
|  |  |
| Foto 37: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO, municipio de San Juan del Cesar | Foto 38: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA, municipio de San Juan del Cesar. |




Foto 39: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL, municipio de Distracción.




Foto 40: Taller de sensibilización en el CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION - SEDE LOS HORNITOS, municipio de Distracción.




Foto 41: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA, municipio de Distracción.




Foto 42: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON, municipio de Fonseca.




Foto 43: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA, municipio de Fonseca.




Foto 44: Taller de sensibilización en la CENTRO EDUCATIVO AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - El Hatico, municipio de Fonseca.




Foto 45: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS CAMARGO, municipio de Hatonuevo.




Foto 46: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA, Distrito de Riohacha.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Foto 47: Taller de sensibilización en el CENTRO ETNOEDUCATIVO # 4, distrito de Riohacha. | Foto 48: Taller de sensibilización en el CENTRO ETNOEDUCATIVO # 4, distrito de Riohacha. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Foto 49: Taller de sensibilización en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUSEBIO SEPTIMO MARY, municipio de Manaure. | Foto 50: Taller de sensibilización en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUSEBIO SEPTIMO MARY, municipio de Manaure. |




Foto 51: Taller de sensibilización en el CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MARACARI, municipio de Manaure.




Foto 52: Taller de sensibilización en el CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MARACARI, municipio de Manaure.




Foto 53: Taller de sensibilización en el CENTRO ETNOEDUCATIVO JULIO ROSADO - PORQUI, municipio de Manaure.




Foto 54: Taller de sensibilización en el CENTRO ETNOEDUCATIVO JULIO ROSADO - PORQUI, municipio de Manaure.




Foto 55: Taller de sensibilización en la INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL LACHON MAYAPO, municipio de Manaure.




Foto 56: Taller de sensibilización en la INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL LACHON MAYAPO, municipio de Manaure.




Foto 57: Taller de sensibilización en la SEDE URBANA Nro.2, municipio de Manaure.




Foto 58: Taller de sensibilización en la SEDE URBANA Nro.2, municipio de Manaure.




Foto 59: Taller de sensibilización en la SEDE PRIMERO DE OCTUBRE, municipio de Manaure




Foto 60: Taller de sensibilización en la SEDE PRIMERO DE OCTUBRE, municipio de Manaure.





Foto 61: Taller de sensibilización en la INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR, distrito de Riohacha.

## 6.6. INSTALAR PUNTOS ECOLÓGICOS (CAPACIDAD DE 55LT) PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

En esta actividad el contratista ha realizado la entrega de 362 puntos ecológicos en las 181 instituciones educativas intervenidas. A continuación, se relacionan las entregas de estos puntos ecológicos:

| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | CANTIDAD DE PUNTOS ECOLOGICOS ENTREGADOS |
|---|---|---|
| URUMITA | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA LIÑAN | 2 |
| URUMITA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA | 2 |
| EL MOLINO | INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE | 2 |
| EL MOLINO | I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES | 2 |
| LA JAGUA DEL PILAR | I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ | 2 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR | 2 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | 2 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA | 2 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO | 2 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA | 2 |
| VILLANUEVA | INSTITUCION EDUCATIVA EL GOOL | 2 |
| SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA | 2 |
| DISTRACCIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA | 2 |
| DISTRACCIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA | 2 |
| DISTRACCIÓN | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **DISTRACCIÓN** | CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION LOS HORNITOS | 2 |
| **DISTRACCIÓN** | ENTRO ETNOEDUCATIVO DE CAICEMAPA | 2 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO RURAL EL TABLAZO | 2 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS | 2 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES | 2 |
| **URUMITA** | CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA (ZONA RURAL) | 2 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES | 2 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCION EDUCATIVA INSPROSSUR | 2 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROQUE DE ALBA | 2 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND | 2 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA MONTE ALVERNIA | 2 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO | 2 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI | 2 |
| **BARRANCAS** | CENTRO RURAL LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO | 2 |
| **BARRANCAS** | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL | 2 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ | 2 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS | 2 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA | 2 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA | 2 |
| **FONSECA** | IINSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON | 2 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA | 2 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA | 2 |
| **FONSECA** | CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO | 2 |
| **HATONUEVO** | I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 2 |
| **HATONUEVO** | I.E CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ | 2 |
| **HATONUEVO** | CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO | 2 |
| **HATONUEVO** | CENTRO ETNOEDUCATIVO LA CRUZ | 2 |
| **HATONUEVO** | I.E ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO | 2 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARACOLI | 2 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA | 2 |
| **FONSECA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MAYABANGLOMA | 2 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO | 2 |
| **FONSECA** | CENTRO EDUCATIVO ALMAPOQUE | 2 |
| **BARRANCAS** | CENTRO ETNOEDUCATIVO BALLENAS | 2 |
| **ALBANIA** | CE EDUARDO PINTO DE PORCIOSA | 2 |
| **ALBANIA** | CE LOS REMEDIOS | 2 |
| **ALBANIA** | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL AKUAIPA INTERNADO INDIGENA DE ALBANIA | 2 |
| **ALBANIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO UTPURAI | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #1 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #2 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #3 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #4 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #5 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #6 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #7 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #8 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #9 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #10 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #11 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #12 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #13 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #14 | 2 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #15 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **SAN JUAN DEL CESAR** | I.R HUGUES MANUELA LACOUTURE | 2 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | I.R MERCEDES ROMERO DE QUINTERO | 2 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCION RURAL ANA JOAQUINA RODRIGUEZ MOLINA CANAVERALES | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO R. FISCHIONE | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA DVINA PASTORA | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA EL CARMEN | 2 |
| **LA JAGUA DEL PILAR** | CENTRO EDUCATIVO EL PLAN | 2 |
| **ALBANIA** | I.E. RURAL MARIA AUXILIADORA DE CUESTECITAS | 2 |
| **ALBANIA** | INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE ALBANIA | 2 |
| **ALBANIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL MARIA CUESTA | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 09 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 15 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 04 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 05 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 14 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 06 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 07 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JUAN BAUTISTA | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES | 2 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS | 2 |
| **MANAURE** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI | 2 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MARACARI | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO JULIO ROSADO - PORQUI | 2 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL LACHON MAYAPO | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 08 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 17 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 11 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 02 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 12 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 01 | 2 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURALADOLFO ANTONIO MINDIOLA ROBLES | 2 |
| **MANAURE** | SEDE URBANA Nro. 2 | 2 |
| **MANAURE** | SEDE PRIMERO DE OCTUBRE | 2 |
| **MANAURE** | SEDE SANTA RITA DE CASSIA | 2 |
| **MANAURE** | INSTITUCION EDUCATIVA URBANA MIXTA N°.1 | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO SAN LORENZO DE SHIRURIA | 2 |
| **MANAURE** | SEDE JUANA BARROS BARROS | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHASHIMANA | 2 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL LA GLORIA | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL NTRA SRA DE FATIMA | 2 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN ANTONIO | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO EDUCATIVO RURAL CARACAS RULEYA | 2 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 2 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE | 2 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN | 2 |
| **URIBIA** | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE | 2 |
| **DIBULLA** | CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES DE CAMPANA | 2 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MIGUEL PINEDO BARROS | 2 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO DE PALOMINO | 2 |
| **DIBULLA** | CENTRO EDUCATIVO RURAL DE RIO ANCHO | 2 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA DE MINGUEO | 2 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL E INTERNADO DUMINGUEKA | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO KANAAN | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE NAZARET | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ULIYUNAKAT | 2 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 03 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 10 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNOEDUCATIVO SIERRA NEVADA | 2 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | I. E. INTERNADO INDIGENA ZHARNEKKA | 2 |
| **MAICAO** | IEI No 3 | 2 |
| **MAICAO** | IEI No 12 | 2 |
| **MAICAO** | IEI No 4 | 2 |
| **MAICAO** | IEI No 1 | 2 |
| **MAICAO** | IEI No 8 | 2 |
| **MAICAO** | IEI No 6 | 2 |
| **MAICAO** | IEI No 2 | 2 |
| **MAICAO** | I.E.I #5 | 2 |
| **MAICAO** | I.E.I #13 | 2 |
| **MAICAO** | I.E.I. #11 | 2 |
| **MAICAO** | CEI #2 (I.E.I. #9) | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RURAL AGRICOLA DE TOMARRAZON | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 13 | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INDIGENA #16 | 2 |
| **DIBULLA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INDIGENA KOGI | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | COLEGIO DISTRITAL SAGRADA FAMILIA DE NAZARET | 2 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DEL PILAR | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUAY | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA | 2 |
| **URIBIA** | I.E. ETNOEDUCATIVA INTERNADO INDIGENA DE KAMUSHIWOU (I. el eden) | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DE PATAJATAMANA | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.5 BAHIA HONDITA | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FATIMA | 2 |
| **URIBIA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÐORA DE FATIMA DE NAZARETH | 2 |
| **URIBIA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO DE NAZARETH | 2 |
| **URIBIA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO DE SIAPANA | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.4 FLOR DEL PARAISO | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.3 CERRO DE LA TETA | 2 |
| **MAICAO** | CEI No 3 - IEI 7 (Ipapure) | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA- JAWOU | 2 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA | 2 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN | 2 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNODUCATIVO RURAL LA PAZ | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ANOUI | 2 |
| **MANAURE** | C.E. KALATANSHUMANA | 2 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO ASHAJAA AKUAIPA | 2 |

Como se observa, el contratista cumplió con el 100% de la actividad, logrando la entrega de estos elementos en todas las Instituciones Educativas que comprendía el proyecto

## REGISTRO FOTOGRAFICO




Foto 62: Puntos ecológicos entregado en la INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL, municipio de Distracción




Foto 63: Puntos ecológicos entregado en la INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA, municipio de Fonseca.




Foto 64: Puntos ecológicos entregado en la INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS CAMARGO, municipio de Hatonuevo.




Foto 65: Puntos ecológicos entregado en la INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA, municipio de Distracción.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Foto 66: Puntos ecológicos entregado en la INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE, municipio de El Molino. | Foto 67: Puntos ecológicos entregado en la INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON, municipio de Fonseca. |
|  |  |
| Foto 68: Puntos ecológicos entregado en la I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES, Municipio de El Molino. | Foto 69: Puntos ecológicos entregado en la I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, municipio de la Jagua del Pilar. |




Foto 70: Puntos ecológicos entregado en la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA, municipio de Fonseca.



Foto 71: Puntos ecológicos entregado en la INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR, Distrito de Riohacha.




Foto 72: Puntos ecológicos entregado en el CENTRO ETNOEDUCATIVO # 4, distrito de Riohacha.




Foto 73: Puntos ecológicos entregado en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUSEBIO SEPTIMO MARY, municipio de Manaure.




Foto 74: Puntos ecológicos entregado en la INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL LACHON MAYAPO, municipio de Manaure.




Foto 75: Puntos ecológicos entregado el CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MARACARI, municipio de Manaure.




Foto 76: Puntos ecológicos entregado en el CENTRO ETNOEDUCATIVO JULIO ROSADO - PORQUI, municipio de Manaure.

## 6.7. ILUSTRAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN SITIOS ESPECÍFICOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

En esta actividad el contratista realizará 15 murales con pinturas ecológicas alusivos a la protección del ambiente, uno en cada municipio a intervenir, por ello se debe definir un punto estratégico para la elaboración e implementación de esta actividad. Los muros intervenidos deben tener un área de 25 $m^2$ como mínimo, de acuerdo al área disponible, para su buena visibilidad. La ubicación de cada mural y/o valla se hará en terrenos del municipio de carácter público, identificado y acordado con las respectivas autoridades locales. Cada mural, tendrá un mensaje que aparte de llamativo y vistoso, sea motivo de reflexión para el buen uso y manejo de los recursos, fauna y flora del entorno.

En el presente informe se reporta la realización de los 15 murales contemplados en esta actividad, logrando la ejecución del 100% de la actividad. En la siguiente tabla se presentan las medidas de cada uno de los 15 murales

| | MUNICIPIO | MEDIDA (m) | AREA TOTAL ($m^2$) |
|---|---|---|---|
| **1.** | Manaure | 10.15 * 3.2 | 32.3 |
| **2.** | El Molino | 3.6 * 2.6<br>3.3 * 2.8<br>2.3 * 2.8 | 25.04 |
| **3.** | Villanueva | 11.00 * 2.6 | 28.6 |
| **4.** | Urumita | 3.4 * 8.5 | 28.9 |
| **5.** | La Jagua del Pilar | 3.60 * 7.48 | 26.9 |
| **6.** | Distracción | 11.9 * 2.2 | 26.18 |
| **7.** | Fonseca | 10.3 * 3.3 | 33.9 |
| **8.** | Barrancas | 3.10 * 9.6 | 29.7 |
| **9.** | Maicao | 3.10 * 8.2 | 25.42 |
| **10.** | San Juan del Cesar | 8.8 * 3.1 | 27.28 |
| **11.** | Riohacha DTC | 9.9 * 2.5 | 25.1 |
| **12.** | Hatonuevo | 2.8 * 9 | 25.2 |
| **13.** | Albania | 3 * 8.5 | 25.5 |
| **14.** | Dibulla | 13.6 * 2.4 | 32.83 |
| **15.** | Uribia | 3 * 9 | 27 |

Como se observa en la anterior tabla, el contratista cumplió con el área estipulada para los murales, la cual era mínimo de 25 $m^2$.

A continuación, se muestran los diferentes murales realizados por el contratista

## REGISTRO FOTOGRAFICO

**Municipio de Distracción**




Foto 77: muro antes de hacer el Mural.



Foto 78: Mural realizado por el contratista.

**Municipio El Molino**




Foto 79: Muro antes de hacer el Mural.




Foto 80: Mural realizado por el contratista.

**Municipio de Urumita.**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Foto 81: Muro antes de hacer el Mural. | Foto 82: Mural realizado por el contratista. |

**Municipio de La Jagua del Pilar**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Foto 83: Muro antes de hacer el Mural. | Foto 84: Mural realizado por el contratista. |

**Municipio de Villanueva**




Foto 85: Mural realizado por el contratista.

**Municipio de San Juan del Cesar**




Foto 86: Verificación y medición del mural en el municipio de Maicao




Foto 87: Verificación y medición del mural en el municipio de San Juan del Cesar

**Riohacha DTC**





Foto 88: Verificación y medición del mural en el Distrito de Riohacha

**Municipio de Manaure.**



Foto 89: muro antes de hacer el Mural.



Foto 90: Mural realizado por el contratista.

**Municipio de Maicao.**



Foto 91: Muro antes de hacer el Mural.



Foto 92: Mural realizado por el contratista.

**Municipio de Fonseca.**



Foto 93: Mural realizado por el contratista.

**Municipio de Barrancas.**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Foto 94: Muro antes de hacer el Mural. | Foto 95: Mural realizado por el contratista. |

**Municipio de Dibulla**




Foto 96: Mural realizado por el contratista.

**Municipio de Hatonuevo**




Foto 97: Mural realizado por el contratista.

**Municipio de Albania**




Foto 98: Mural realizado por el contratista




Foto 99: Mural realizado por el contratista

## 6.8. FORTALECER LAS BIBLIOTECAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

En esta actividad el contratista debe realizar la entrega de libros que buscan el fortalecimiento de la educación ambiental en el departamento de La Guajira, al respecto el documento técnico determina que las instituciones educativas urbanas se les entregara 11 ejemplares y a las instituciones educativas rurales se les entregara 5 ejemplares. En el periodo comprendido en el presente informe se realizó la entrega de 66 libros a instituciones urbanas y 90 a instituciones rurales. Hasta la fecha se ha realizado la entrega de 1.133 libros. A continuación, se describe la entrega de los libros comprendidos en el periodo del presente informe:

| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | CANTIDAD DE LIBROS ENTREGADOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| URUMITA | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA LIÑAN | Urbana | 11 |
| URUMITA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA | Urbana | 11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EL MOLINO** | INSTITUCION EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO MONTERO DUARTE | Urbana | 11 |
| **EL MOLINO** | I.E. AGROPECUARIA ISMAEL RODRIGUEZ FUENTES | Urbana | 11 |
| **LA JAGUA DEL PILAR** | I.E.T. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ | Urbana | 11 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR | Urbana | 11 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | Urbana | 11 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA | Urbana | 11 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO | Urbana | 11 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA | Urbana | 11 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCION EDUCATIVA EL GOOL | Urbana | 11 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA | Rural | 5 |
| **DISTRACCIÓN** | INSTITUCION EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA | Rural | 5 |
| **DISTRACCIÓN** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DE BUENAVISTA | Rural | 5 |
| **DISTRACCIÓN** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GLADIS BONILLA DE GIL | Rural | 5 |
| **DISTRACCIÓN** | CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION LOS HORNITOS | Rural | 5 |
| **DISTRACCIÓN** | ENTRO ETNOEDUCATIVO DE CAICEMAPA | Rural | 5 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO RURAL EL TABLAZO | Rural | 5 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS | Rural | 5 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES | Urbana | 11 |
| **URUMITA** | CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA (ZONA RURAL) | Urbana | 11 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES | Urbana | 11 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCION EDUCATIVA INSPROSSUR | Urbana | 11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VILLANUEVA** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROQUE DE ALBA | Urbana | 11 |
| **VILLANUEVA** | INSTITUCION EDUCATIVA SILVESTRE DANGOND | Urbana | 11 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA MONTE ALVERNIA | Rural | 5 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO | Rural | 5 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI | Rural | 5 |
| **BARRANCAS** | CENTRO RURAL LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO | Rural | 5 |
| **BARRANCAS** | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL | Urbana | 11 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ | Urbana | 11 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS | Urbana | 11 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE FONSECA | Rural | 5 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA ROIG Y VILLALBA | Rural | 5 |
| **FONSECA** | IINSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON | Rural | 5 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA | Urbana | 11 |
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA | Rural | 5 |
| **FONSECA** | CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ | Urbana | 11 |
| **BARRANCAS** | INSTITUCION EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO | Urbana | 11 |
| **HATONUEVO** | I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Urbana | 11 |
| **HATONUEVO** | I.E CARLOS ALBERTO CAMARGO MENDEZ | Urbana | 11 |
| **HATONUEVO** | CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO | Urbana | 11 |
| **HATONUEVO** | CENTRO ETNOEDUCATIVO LA CRUZ | Rural | 5 |
| **HATONUEVO** | I.E ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO | Rural | 5 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARACOLI | Rural | 5 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA | Rural | 5 |
| **FONSECA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MAYABANGLOMA | Urbana | 11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONSECA** | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO | Urbana | 11 |
| **FONSECA** | CENTRO EDUCATIVO ALMAPOQUE | Rural | 5 |
| **BARRANCAS** | CENTRO ETNOEDUCATIVO BALLENAS | Rural | 5 |
| **ALBANIA** | CE EDUARDO PINTO DE PORCIOSA | Rural | 5 |
| **ALBANIA** | CE LOS REMEDIOS | Rural | 5 |
| **ALBANIA** | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL AKUAIPA INTERNADO INDIGENA DE ALBANIA | Rural | 5 |
| **ALBANIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO UTPURAI | Rural | 5 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #1 | Rural | 5 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #2 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #3 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #4 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #5 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #6 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #7 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #8 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #9 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #10 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #11 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #12 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #13 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #14 | Urbana | 11 |
| **MAICAO** | INSTITUCION #15 | Urbana | 11 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | I.R HUGUES MANUELA LACOUTURE | Urbana | 11 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | I.R MERCEDES ROMERO DE QUINTERO | Urbana | 11 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | INSTITUCION RURAL ANA JOAQUINA RODRIGUEZ MOLINA CANAVERALES | Urbana | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACION POPULAR | Urbana | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA | Urbana | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO R. FISCHIONE | Urbana | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA DVINA PASTORA | Urbana | 11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICA EL CARMEN | Urbana | 11 |
| **LA JAGUA DEL PILAR** | CENTRO EDUCATIVO EL PLAN | Rural | 5 |
| **ALBANIA** | I.E. RURAL MARIA AUXILIADORA DE CUESTECITAS | URBANA | 11 |
| **ALBANIA** | INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE ALBANIA | URBANA | 11 |
| **ALBANIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL MARIA CUESTA | URBANA | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | URBANA | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA | URBANA | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 09 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR | URBANA | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS | URBANA | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 15 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 04 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 05 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 14 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 06 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 07 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JUAN BAUTISTA | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS | URBANA | 11 |
| **MANAURE** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI | URBANA | 11 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO | RURAL | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MARACARI | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO JULIO ROSADO - PORQUI | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL LACHON MAYAPO | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 08 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 17 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 11 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 02 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 12 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 01 | RURAL | 5 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ADOLFO ANTONIO MINDIOLA ROBLES | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | SEDE URBANA Nro. 2 | URBANA | 11 |
| **MANAURE** | SEDE PRIMERO DE OCTUBRE | URBANA | 11 |
| **MANAURE** | SEDE SANTA RITA DE CASSIA | URBANA | 11 |
| **MANAURE** | INSTITUCION EDUCATIVA URBANA MIXTA N°.1 | URBANA | 11 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO SAN LORENZO DE SHIRURIA | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | SEDE JUANA BARROS BARROS | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHASHIMANA | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL LA GLORIA | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL NTRA SRA DE FATIMA | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN ANTONIO | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | CENTRO EDUCATIVO RURAL CARACAS RULEYA | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | URBANA | 11 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE | URBANA | 11 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN | URBANA | 11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **URIBIA** | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE | RURAL | 5 |
| **DIBULLA** | CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES DE CAMPANA | RURAL | 5 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MIGUEL PINEDO BARROS | RURAL | 5 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO DE PALOMINO | URBANA | 11 |
| **DIBULLA** | CENTRO EDUCATIVO RURAL DE RIO ANCHO | URBANA | 11 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA DE MINGUEO | RURAL | 5 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL E INTERNADO DUMINGUEKA | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO KANAAN | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE NAZARET | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ULIYUNAKAT | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA | URBANA | 11 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 03 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 10 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNOEDUCATIVO SIERRA NEVADA | RURAL | 5 |
| **SAN JUAN DEL CESAR** | I. E. INTERNADO INDIGENA ZHARNEKKA | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | IEI No 3 | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | IEI No 12 | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | IEI No 4 | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | IEI No 1 | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | IEI No 8 | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | IEI No 6 | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | IEI No 2 | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | I.E.I #5 | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | I.E.I #13 | RURAL | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MAICAO** | I.E.I. #11 | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | CEI #2 (I.E.I. #9) | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RURAL AGRICOLA DE TOMARRAZON | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNODUCATIVO Nº 13 | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INDIGENA #16 | RURAL | 5 |
| **DIBULLA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INDIGENA KOGI | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | COLEGIO DISTRITAL SAGRADA FAMILIA DE NAZARET | URBANA | 11 |
| **DIBULLA** | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DEL PILAR | URBANA | 11 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUAY | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | I.E. ETNOEDUCATIVA INTERNADO INDIGENA DE KAMUSHIWOU (I. el eden) | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DE PATAJATAMANA | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.5 BAHIA HONDITA | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FATIMA | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO DE NAZARETH | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO DE SIAPANA | RURAL | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.4 FLOR DEL PARAISO | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.3 CERRO DE LA TETA | RURAL | 5 |
| **MAICAO** | CEI No 3 - IEI 7 (Ipapure) | RURAL | 5 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA- JAWOU | RURAL | 5 |
| **RIOHACHA DTC** | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA | URBANA | 11 |
| **URIBIA** | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | INSTITUCIÓN ETNODUCATIVO RURAL LA PAZ | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ANOUI | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | C.E. KALATANSHUMANA | RURAL | 5 |
| **MANAURE** | CENTRO ETNOEDUCATIVO ASHAJAA AKUAIPA | RURAL | 5 |
| **TOTAL** | | | **1.337** |

Posteriormente se realizó una verificación con el documento técnico, en donde se encontraron 26 instituciones educativas las cuales presentaban el error de ser identificadas en el documento técnico como instituciones Urbanas, siendo en realidad del área rural, y en muy contados casos esta anomalía era a la inversa. Esto conllevo la entrega de 156 ejemplares adicionales en estas 26 instituciones educativos. En la siguiente tabla se describen las Instituciones Educativas que tuvieron esa anomalía:

| No. | Municipio | Nombre De La Institución Educativa | Zona | | Libros | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Documento | Campo | A Entregar | Entregados | Adicionales |
| **1** | Manaure | Centro Etnoeducativo Julio Rosado Porqui Rurales | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **2** | Manaure | Institución Educativa Internado Indígena San Antonio | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **3** | Manaure | Centro Etnoeducativo Rural Uliyunakat | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **4** | Manaure | Institución Etnoeducativa San Rafael Del Pájaro | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **5** | Albania | Ce Eduardo Pinto De Porciosa | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **6** | Albania | Ce Los Remedios | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **7** | Albania | Centro Etnoeducativo Ware Waren | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | Albania | institución Etnoeducativa Rural Akuaipa Internado Indígena De Albania | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **9** | Albania | Centro Etnoeducativo Utpurai | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **10** | Barrancas | Centro Rural Luis A. Brito De San Pedro | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **11** | Barrancas | Centro Etnoeducativo Provincial | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **12** | Barrancas | Centro Etnoeducativo Ballenas | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **13** | Barrancas | institución Educativa Rural Eloy Hernández Diaz | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **14** | Dibulla | institución Educativa Rural agropecuaria De Mingueo | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **15** | Dibulla | institución Etnoeducativa Rural E Internado Dumingueka | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **16** | Dibulla | Centro Educativo Rural Buenos Aires De Campana | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **17** | Dibulla | Institución Etnoeducativo indígena Kogi | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **18** | Dibulla | institución Educativa Ruraladolfo Antonio Mindiola Robles | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **19** | Dibulla | institución Educativa Rural Miguel Pinedo Barros | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **20** | Distracción | institución Educativa Rural Gladis Bonilla De Gil | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **21** | Distracción | Centro Educativo De Distracción | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **22** | Distracción | Centro Etnoeducativo De Caicemapa | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **23** | Fonseca | institución Educativa Agropecuaria Rural De Conejo | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **24** | Fonseca | Centro Educativo Almapoque | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **25** | Fonseca | Centro Educativo José Perez | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |
| **26** | Fonseca | Institución Etnoeducativa Rural Mayabangloma | Urbana | Rural | 11 | 5 | 6 |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**




Foto 100: Entrega de libros en la INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA, municipio de Fonseca.




Foto 101: Entrega de libros en la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA, municipio de Urumita.




Foto 102: Entrega de libros en la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA, Municipio de Fonseca.




Foto 103: Entrega de libros en la SEDE PRIMERO DE OCTUBRE, municipio de Manaure




Foto 104: Entrega de libros en el CENTRO ETNOEDUCATIVO # 4, distrito de Riohacha.




Foto 105: Entrega de libros en la INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL LACHON MAYAPO, municipio de Manaure.




Foto 106: Entrega de libros en el CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MARACARI, municipio de Manaure.




Foto 107: Entrega de libros en el CENTRO ETNOEDUCATIVO JULIO ROSADO - PORQUI, municipio de Manaure.

**Avances de Actividades del contrato de consultoría N° 001 DE 2025.**

| ITEM | ACTIVIDADES | UNID | CANT | VR UNIT (sin IVA) | VR TOTAL (sin IVA) | CANTIDAD EJECUTADA | % DE AVANCE | | VALOR EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Realizar socialización del Proyecto. | Numero | 30 | $ 1.065.091,05 | $ 31.952.731,43 | 30 | 100% | | $ 31.952.732 |
| 1.2 | Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto. | (#) Cuñas radiales | 30 | $8.829.000 | $ 8.829.000,00 | 30 | 100% | 100% | $ 22.890.000 |
| | | (#) periódicos locales y Redes Sociales | 30 | $12.262.500 | $ 12.262.500,00 | 30 | 100% | | |
| | | (#) Pendón | 6 | $1.798.500 | $ 1.798.500,00 | 6 | 100% | | |
| 1.3 | Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales | Numero | 30 | $ 13.155.719,33 | $ 394.671.579,89 | 30 | 100% | | $ 394.671.580 |
| 2.1 | Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente. | Numero (95 Urb.+86R) | 181 | $ 944.020,52 | $ 170.867.714,80 | 181 (95 Urb.+ 86R) | 100% | | $ 170.867.714 |
| 2.2 | Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos. | Numero | 362 | $ 1.572.498,04 | $ 569.244.289,58 | 362 | 100% | | $ 569.244.290 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 2.3 | Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira. | Numero | 15 | $ 5.213.156,63 | $ 78.197.349,38 | 15 | 100% | | $ 78.197.349 |
| 2.4 | Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira. | Unidades Urbanas 95 (11 Libros) | 1045 (95*11) | 115.816 | $ 121.027.480 | 1045 (95*11Libros) | 100% | 100% | $ 170.828.261 |
| | | Unidades Rurales 86 (5 Libros) | 430R (86*5) | 115.816 | $ 49.800.781 | 430 (86*5 Libros) | 100% | | |
| **TOTAL** | **7** | | | | | | **100%** | | **$ 1.438.651.926** |

**Tabla 7. Anexo al cronograma de actividades.**

Figura 2. Avance del séptimo mes de ejecución de actividades del contrato 001 de 2025.






Figura 3. Avance por mes vs programado del contrato 001 de 2025.



## 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como se evidencia en el avance físico, el proyecto llego al 100% de avance acumulado, desde el 17 de febrero cuando se inició hasta el 16 de agosto, lo programado para el mes de agosto fue del 17,05% y el contratista ejecuto lo programado y logro superar el atraso del 5,289% que presento el mes anterior, por lo que el contratista logro finalizar todas las actividades contratadas.

## 8.ASPECTO TECNICO DE LA INTERVENTORIA

### 8.1. Actividades de carácter técnico

Durante el período que abarca el presente informe (1 al 16 de agosto de 2025) se desarrollaron las siguientes tareas de carácter técnico:

- **Revisión de la metodología desarrollada por el consultor.**

La interventoría realizo la revisión y el cumplimiento por parte del Contratista de las actividades propias del contrato de prestación de servicios objeto de interventoría, y verifico que se cumplan todas las especificaciones Técnicas de las actividades 1.1 Realizar socialización del Proyecto, 1.2 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto, 1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, 2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, 2.2 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos, 2,3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira. 2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira. Se realizó seguimiento y se verifico que se convocará a la población del sector educativo, referentes ambientales. Además, que contara con el talento humano necesario, el sitio adecuado y el mínimo requerido para realizar las actividades.

## 9. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA INTERVENTORIA

### 9.1. Avance financiero de las actividades

Con respecto a la ejecución financiera por parte del equipo técnico, administrativo y contable de esta interventoría, informamos que para el periodo comprendido entre 1 al 16 de agosto del 2025 se realizó una inversión parcial de $12.449.542,03**,** para un acumulado de ejecución presupuestal de $116.700.000,00**.**

| | PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | | 001 DE 2025 | | | | | | | | |
| **OBJETO** | | REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001. | | | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | | ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ | | | | | | | | |
| **SUPERVISOR** | | HECTOR ALEXANDER SUAZA PIMIENTA | | | | | | | | |
| **VALOR CONTRATO** | | $116.700.000,00 M/L | | | | | | | | |
| **VALOR ANTICIPO** | | **58.350.000** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | | **MES 1** | **MES 2** | **MES 3** | **MES 4** | **MES 5** | **MES 6** | **MES 7** | |
| | **PERSONAL PROFESIONAL** | **SALARIO BASE/ DEDICACION** | **F.M.** | **F.M.** | **F.M.** | **F.M.** | **F.M.** | **F.M.** | **F.M.** | **MES 7** |
| | | | **1,95** | **1,95** | **1,95** | **1,95** | **1,95** | **1,95** | **1,95** | |
| 1,1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ 2.700.000 | 2.394.000,00 | 5.130.000 | 5.130.000 | 5.130.000 | 2.223.000 | 2.907.000 | 2.736.000,00 | 25.650.000,00 |
| 1,2 | INGENIERO AMBIENTAL | $ 4.500.000 | 3.990.000,00 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 3.705.000 | 4.845.000 | 4.560.000,00 | 42.750.000,00 |
| 1,3 | AUXILIAR ADMINISTARITIVO | $ 800.000 | 709.333,33 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000 | 658.667 | 861.333 | 810.666,67 | 7.600.000,00 |
| | **VALOR** | | **7.093.333,33** | **15.200.000** | **15.200.000** | **15.200.000** | **6.586.667** | **8.613.333** | **8.106.666,67** | **76.000.000,00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Papelería Para infórmenes** | | 256.666,67 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 238.334 | 311.667 | 293.333,33 | 2.750.000,00 |
| | **Transporte y/o vehículo y mantenimiento incluye conductor** | | 1.804.075,00 | 3.865.875 | 3.865.875 | 3.865.875 | 1.675.212 | 2.190.663 | 2.061.800,00 | 19.329.375,00 |
| | **Subtotal** | | **9.154.075,00** | **19.615.875** | **19.615.875** | **19.615.875** | **8.500.213** | **11.115.663** | **10.461.800,00** | **98.079.375,00** |
| | **IVA (19%)** | | **1.739.274,13** | **3.727.016** | **3.727.016** | **3.727.016** | **1.615.040** | **2.111.976** | **1.987.741,87** | **18.635.081,25** |
| | **Total** | | **10.893.349,27** | **23.342.891,3** | **23.342.891,3** | **23.342.891,3** | **10.115.253,5** | **13.227.638** | **12.449.542,03** | **116.700.000,00** |

Tabla 8. Avance General de Ejecución Financiera

## 10. SOLICITUDES DE LA INTERVENTORÍA AL CONSULTOR DELCONTRATO 001 DE 2025.

Durante este periodo del 1 al 16 del mes de agosto de 2025, se hicieron varias recomendaciones en la parte técnica para la ejecución de las actividades procurando optimizar los recursos logísticos y financieros.

- Se reiteró al consultor hacer la entrega a la interventoría del cronograma de actividades de los últimos 16 días del mes de agosto sin que esta tenga que solicitárselo y enviárselo a la supervisión de tal manera que esta programe las actividades correspondientes.

- Ejecutar las actividades y cumplir el cronograma de actividades.

- Se solicitó al contratista la seguridad social de los empleados.

Aprobado.

**ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ.**

Interventor

## 11. ANEXOS

- **ANEXO 1**. Oficio al consultor solicitando la programación de actividades para el periodo.
- **ANEXO 2.** Solicitud de la programación semanal de las actividades de Ejecución del Contrato de prestación de servicios N° PS-001-2025.
- **ANEXO 3.** Solicitud de los soportes de pago de la seguridad social de los empleados del Contrato de prestación de servicios N° PS-001-2025.