COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
MES: OCTUBRE DE 2023

DEPENDENCIA: Área de Panadería y asadero de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad El Barne – CPAMSEB.

FECHA INFORME: 31/10/2023

CONTRATO No.: 150-MC-008-23

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 14/02/2023

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de plásticos e icopores para el proyecto de Panadería y asadero de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad El Barne – CPAMSEB.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 14/02/2023)

AVANCE CONTRATO: Días (259) Porcentaje (94.87%)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No X Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N.A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No (__), Sí (_X_)

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No (_X_), Sí (__)

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS): No (__), Sí (_X_)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contrato 150-MC-008-23, se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones pactadas en la comunicación de aceptación; a la fecha se ha dado recibido a los elementos y/o