N° DE CONTRATO / CONVENIO	JBB-CTO-1094-2025
CONTRATISTA/ COOPERANTE:	CONSORCIO F&M.
OBJETO:	194-11-7992 EJECUTAR EL MANEJO SILVICULTURAL DEL ARBOLADO URBANO EN SITUACIÓN DE RIESGO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Y EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA CIUDAD – LOTE No. 2
SUPERVISOR/INTERVENTOR	J H D INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO
REGISTRO PRESUPUESTAL:	1533-2025 JBB
FECHA DE APROBACIÓN GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y RCE (Según Aplique)	27/08/2025
FECHA INICIO VIGENCIA ARL:	*NO APLICA*
NOMBRE DE ARL A LA QUE SE ENCUENTRA AFILIADO:	*NO APLICA*
CLASE DE RIESGO:	*NO APLICA*
LINK CONSULTA SECOP:	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8254554&isFromPublicArea=True&isModal=False

CONSTANCIAS

El **contrato** podrá ser consultado en la Unidad de Contratos de la Oficina Asesora Jurídica y en el Sistema Electrónico para la Contratación – SECOP

El Manual de Contratación, podrá ser consultado en la página Web de la Entidad http://www.jbb.gov.co/index.php/gestion-institucional/transparencia.

El supervisor informó al contratista de la ruta de ubicación del documento GTH.PR.13.P.02 Directrices del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). en MIPG y por consiguiente dicho contratista procedió a su lectura y aceptación de su contenido.

El supervisor verificó que se encuentran cumplidos todos los requisitos y trámites previos para dar inicio a la ejecución del presente **contrato.**

Por lo anterior, se deja constancia que el contrato inicia el 15/09/2025, luego de haberse cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

JOSÉ HUMBERTO CASTILLO CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
Interventoría

WILLIAN ANDRES INAGAN QUENORAN
CONSORCIO F&MS
Contratista

Proyectó y Revisó: Juan Jaiver Espinel Silva – Profesional STC