Outlook

Re: CTO 1753 2024_Nueva Castilla_Seguimiento a contrato y a entregables fase 1

Desde Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
Fecha Mié 12/03/2025 13:23
Para Laura Catalina Molano Díaz <laura.molano@habitatbogota.gov.co>
CC Andrea Fernanda Guzman Ramos <andrea.guzman@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo Arq Catalina,

De acuerdo a la solicitud del estado de los productos en revisión de interventoría informamos:

- Plan de calidad: Este fue allegado por el contratista el 10/03/2025, se encuentra en revisión en V2, es de aclarar que este producto se entregó fuera de tiempo y no se habían atendido las observaciones en los tiempos correspondientes.
- Plan de gerencia: Este fue allegado por el contratista el 11/03/2025, se encuentra en revisión en V2, es de aclarar que este producto se entregó fuera de tiempo y no se habían atendido las observaciones en los tiempos correspondientes.

Muchas gracias por su atención

El mié, 12 mar 2025 a las 9:35, Laura Catalina Molano Díaz (<laura.molano@habitatbogota.gov.co>) escribió:

> Buenos días,
>
> Espero se encuentren muy bien. El presente correo tiene como finalidad recordarles los siguientes puntos importantes relacionados con el contrato de obra 1753 de 2024 (Ecobarrio Nueva Castilla):
>
> - **Entrega de productos:** De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, hoy, 12 de marzo de 2025, se deben entregar los siguientes productos:
>   - Levantamiento topográfico
>   - Caracterización social
> - **Informe de diagnóstico integral:** el contratista debe enviar el Informe de diagnóstico integral este viernes 14 de marzo de 2025.
> - **Reporte de entregables pendientes por subsanar:** Les solicito por favor un reporte actualizado de los entregables que el contratista acordó subsanar y que nos está marcando atraso:
>   - Plan de calidad
>   - Plan de gerencia
>
> Por otro lado, les solicito amablemente la entrega de los informes semanales correspondientes. Si bien se acordó inicialmente que el primer informe sería quincenal, la directriz cambió a semanal. No obstante, dado que el contrato inició el 19 de febrero, requiero la entrega de los dos informes (uno quincenal y semanal) pendientes.
>
> Por último, les solicito por favor estar atentos a las respuestas de las entidades a las que se enviaron oficios y mantenerme informada al respecto.
>
> Gracias de antemano y quedo atenta a su respuesta.
>
> Cordialmente,
>
> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT
>
> **Laura Catalina Molano Díaz**
> Contratista - No 307 - 2025
> Subdirección de Operaciones
> Secretaría Distrital del Hábitat
> Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
> Bogotá, Colombia
>
> 
>

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN
LAURA CATALINA GÓMEZ
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS
Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.